CIRCULAR N° 005-2021-GRSM/CE-LEY-N°29230/AR-008-2021

PARA : Empresa Privada Adjudicataria del proceso de Selección N° 001-2021-GRSM/LEY-N°-29230

DE : Comité Especial conformado por Acuerdo de Consejo N° 008-2021-GRSM/CR

ASUNTO : Modificación de calendario de proceso de selección

REFERENCIA : TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : Moyobamba, 20 de setiembre de 2021.

El Comité Especial conformado por Acuerdo de Consejo N° 008-2021-GRSM/CR de fecha 22 de febrero de 2021, de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a la Empresa Privada interesada del Proceso de Selección N° 001-2021-GRSM/LEY-N°-29230 para la selección de la Empresa Privada Financista que ejecutará y financiará el siguiente proyecto:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2501473	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. AMAZONAS C-04 Y C-05 DE LA LOCALIDAD SEGUNDA JERUSALÉN-AZUNGUILLO DEL DISTRITO DE ELÍAS SOPLIN VARGAS - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

Que, en aplicación de las funciones atribuidas por el artículo 22 y las disposiciones del artículo 24 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, el Comité Especial estima pertinente modificar el calendario del proceso de selección según lo siguiente:

ETAPA	FECHA
Convocatoria y publicación de Bases	09/08/21
Presentación de Expresiones de interés	Del 10/08/21 hasta el 16/08/21
Presentación de consultas y observaciones a las Bases	Del 10/08/21 hasta el 16/08/21
Absolución de consultas y observaciones a las Bases	Del 17/08/21 hasta el 23/08/21
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	24/08/21
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3	27/08/21
Evaluación de Propuesta Económica y Técnica	27/08/21
Resultados de la Evaluación de las Propuestas, Otorgamiento y consentimiento de Buena Pro	27/08/21
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio	12/10/21

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
Gerencia Regional de Infraestructura
Ing. César Panduro Ruiz
GERENTE REGIONAL

CESAR PANDURO RUIZ
Gerente Regional
de Infraestructura
Miembro Titular

GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN
OF. DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA SOSTENIBLE
Ing. Mg. Julio Santiago Chumacero Acosta
JEFE DE LA OFICINA DE PROMOCIÓN
DE LA INVERSIÓN PRIVADA SOSTENIBLE

JULIO SANTIAGO CHUMACERO ACOSTA
Oficina de Promoción de la
Inversión Privada Sostenible
Miembro Titular

GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN
OFICINA DE LOGÍSTICA
C.P.C.C. Berning Salvador Guevara Mayta
JEFE OFICINA DE LOGÍSTICA

BERNING SALVADOR GUEVARA MAYTA
Jefe de La Oficina de Logística
Miembro Suplente