



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO – AREQUIPA
COMITÉ DE SELECCIÓN ESPECIAL-OXI-MDCC



CIRCULAR N° 06-2025-CE/PS002/MDCC

PARA : Empresas Privadas interesadas en el Proceso de Selección N° 002-2025-CE-MDCC-LEY 29230

DE : Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N°119-2025-MDCC

ASUNTO : Levantamiento de suspensión y actualización del Calendario del Proceso de Selección N° 002-2025-CE-MDCC-LEY 29230

REFERENCIA : Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 03 de julio de 2025

El Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N°075-2025-MDCC, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas interesadas del Proceso de Selección N° 002-2025-CE-MDCC-LEY 29230 para la selección de la Entidad Privada Supervisora que será responsable de la supervisión de la elaboración del expediente técnico, ejecución y liquidación del siguiente proyecto:

N°	CÓDIGO ÚNICO DE LA INVERSIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN
1	2630085	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA PERÚ DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Que, se levanta la suspensión de la etapa de Evaluación de propuestas económicas y propuestas técnicas, debido a que ya se realizó la reconfirmación del comité especial.
Este Comité Especial ACTUALIZA el calendario del Proceso de Selección N° 002-2025-CE-MDCC-LEY 29230, de acuerdo al siguiente detalle:

ACTUALIZACIÓN DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2025-CE-MDCC-LEY 29230

N°	Etapa	Desde:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases	12/05/2025	12/05/2025
2	Recepción de Expresiones de interés de Empresa(s) (o consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones a las Bases	13/05/2025	21/05/2025
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases	22/05/2025	30/05/2025
4	Integración de Bases y su publicación	06/06/2025	
5	Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1 y N° 2	19/06/2025	
6	Evaluación de Propuestas Económicas y Propuestas Técnicas	20/06/2025	08/07/2025
7	Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro	09/07/2025	
8	Consentimiento de la Buena Pro	10/07/2025	21/07/2025
9	Presentación de requisitos para perfeccionamiento de contrato de supervisión	22/07/2025	08/08/2025
10	Suscripción del contrato de supervisión	11/08/2025	13/08/2025

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para expresarles nuestra estima personal.

Ing. Luis Juan Sumaria Rojas PRESIDENTE COMITÉ ESPECIAL MDCC	Ing. Rousevel Jhofred Chávez Espinoza PRIMER MIEMBRO COMITÉ ESPECIAL MDCC	Lic. Mohameth Juan Ali Nifla SEGUNDO MIEMBRO COMITÉ ESPECIAL MDCC