BASES DEL PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL
FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE INVERSIONES O ACTIVIDADES DE
OPERACION Y MANTENIMIENTO EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230, LEY QUE
IMPULSA LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACION
DEL SECTOR PRIVADO Y POR EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230,
APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 210-2022-EF, LEY QUE IMPULSA LA
INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACION DEL SECTOR
PRIVADO

PROCESO DE SELECCION N° 001-2025-OXI-MDSA/Ley 29230

CONTRATACION DE LA EJECUCION Y FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 20179
ALEJANDRO CAMACHO CUYA DE CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DISTRITO
DE SAN ANTONIO DE LA PROVINCIA DE CANETE DEL DEPARTAMENTO DE
LIMA cd6digo unico de inversiones 2668554
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SECCION I:

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION
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CAPITULO UNICO:
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

BASE LEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de seleccidén esta compuesta por las
siguientes normas:

= Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con
participacién del sector privado, y sus modificatorias (en adelante, Ley N°
29230).

= Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N°
210-2022-EF, y sus madificatorias (en adelante, el Reglamento).

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccion,
asi como sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

La Empresa Privada o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto cumplimiento
de estas normas.

Para la aplicacion del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Publica : Municipalidad Distrital de San Antonio
RUC N° : 20158939313

Domicilio legal . Jr. Pedro A. Quispe Chumpitaz Nro. 137,
distrito de San Antonio, provincia de
Cariete, departamento de Lima

Teléfono: : (01) 530-9655
Correo electronico: . info@munisanantonio.gob.pe

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccién es escoger a la Empresa Privada que sera
responsable del financiamiento de la Entidad Privada Supervisora que supervisara
la elaboracion del expediente técnico y la ejecucion y del financiamiento y
ejecucion de: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN
I.LE. 20179 ALEJANDRO CAMACHO CUYA DE CENTRO POBLADO SAN
ANTONIO DISTRITO DE SAN ANTONIO DE LA PROVINCIA DE CANETE DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA c6digo unico deinversiones 2668554, en adelante
LA INVERSION, en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230, y el
Reglamento, segun los Términos de Referencia ANEXOS N° 3-A y del estudio de
pro inversion o ficha técnica que sustenta la declaratoria de viabilidad de LA
INVERSION (Anexo N° 3-D).

En caso el expediente técnico o la actualizacion de la ficha técnica y/o estudio de
preinversion y/o Expediente Técnico sea elaborado por la Empresa Privada (o
Consorcio), éste debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y
parametros que sustentan la viabilidad de LA INVERSION.
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1.4. ANTECEDENTES

= Mediante INFORME N° 016-JCVR-2024-MDSA emitido con fecha 26 de
Diciembre del afio 2024 la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital
de San Antonio, provincia de Cafiete declaré la viabilidad de la INVERSION:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E.
20179 ALEJANDRO CAMACHO CUYA DE CENTRO POBLADO SAN
ANTONIO DISTRITO DE SAN ANTONIO DE LA PROVINCIA DE CANETE
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA co6digo unico de inversiones 2668554.

= Mediante ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 002-2025- MDSA de
fecha 15 de Enero del 2025, la Entidad Publica priorizé LA INVERSION.

= Mediante Resolucion de Alcaldia N° ° 004-2025-MDSA de fecha 17 de Enero
del 2025se designd a los miembros del Comité Especial responsables del
proceso de seleccién de la Empresa Privada que sera responsable del
financiamiento y ejecucion de LA INVERSION.

* Mediante Informe Previo N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIA,
MES Y ANO] se emitié el Informe Previo de la Contraloria General de la
Republica.

* Mediante Resolucién N° [INDICAR NUMEROQ] de fecha [INDICAR DIA, MES
Y ANO]J, se aprobo las Bases del presente proceso de seleccion.

1.5. MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION:

LA INVERSION tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversion de S/

2,488,044.05 (dos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil cuarenta y cuatro y 05/100

Soles), cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

COSTO
OBLIGACIONES (Consignar en Soles,
en numeros)

Ejecucion de la Obra 2,318,044.05
Elaboracion del Expediente Técnico 100,000.00
Financiamiento de la Supervisién de la Elaboracion del Expediente 20.000.00
Técnico y de la Ejecucion de la Obra e
Gestion del Proyecto
Liquidacion del Proyecto

MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL: 2,488,044.05

El Monto Referencial del Convenio de Inversion sefialado en los parrafos
precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado
comprende los impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas.

Asimismo, en caso LA INVERSION haya sido propuesta y/o actualizada por el
sector privado a la ENTIDAD PUBLICA en el marco del SUBCAPITULO II del
CAPITULO | del TITULO Il del Reglamento, el reembolso por los gastos de
elaboracion o actualizacion de la ficha técnica, del estudio de pro inversién o del
Expediente Técnico, o del Manual de Operacion y/o Mantenimiento solo procede
en caso la Empresa Privada (o Consorcio) proponente se haya presentado al
proceso de seleccion y ademas la propuesta presentada sea valida, y no cambie
la concepcidn técnica.
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SECCION II:
DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA)

CAPITULO I:
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la
Empresa Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las funciones establecidas en
el articulo 32 del Reglamento.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestidn por resultados para el desarrollo del proceso de
seleccion hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversién, o hasta la
cancelacion del Proceso de Seleccion.

AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

En caso de Agrupamiento de inversiones la Entidad Publica debe indicar ello en
la Convocatoria y en las Bases del proceso de seleccion, para lo cual se debera
considerar los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F y 4-l. Asimismo, la
Empresa Privada (0 Consorcio) debe presentar su Expresion de Interés, la
Propuesta Econdémica y la Propuesta Técnica por la totalidad de las Inversiones
agrupadas.

CONVOCATORIA Y PUBLICACION

La convocatoria se realiza a través de su publicacién en un diario de circulacién
nacional, por Unica vez, de conformidad con el parrafo 54.2 del articulo 54 del
Reglamento.

En caso el Monto Referencial del Convenio de Inversion no superen las ciento
veinte (120) UIT, es suficiente que la convocatoria se publique en el portal
institucional de la Entidad Publica y de Proinversion, de conformidad con el parrafo
54.3 del articulo 54 del Reglamento.

La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacion:

Descripcion del objeto del Convenio de Inversion que refleje su finalidad;
Cadigo Unico de Inversiones.:

Monto Referencial del Convenio de Inversion.;

Costo del mantenimiento y/o de operacién de corresponder;

Costo de la Supervision de la Ejecucion del Proyecto y/o de la Elaboracion
del Expediente Técnico, de corresponder;

Calendario del Proceso de Seleccién;

= Enlace al portal institucional donde se encuentran las bases y demas
documentos del proceso de seleccion.

PLAZO

Los plazos en el presente proceso de seleccién desde la Convocatoria hasta el
perfeccionamiento del Convenio de Inversibn se computan en dias habiles.
conforme al calendario del proceso de seleccion aprobado en las Bases.
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1.5.

1.6.

1.7.

El plazo entre la convocatoria y la presentacion de propuestas previsto en el
proceso de seleccion debe ser de veintidds (22) dias como minimo para Proyecto
de Inversion y de trece (13) dias para IOARR e IOARR de emergencia o
actividades de operacién y/o mantenimiento.

El comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso
de seleccion, a través de una circular que es notificada a todos los Participantes
y/o Postores en el domicilio o correo electrénico sefialado en su carta de expresion
de interés. Las circulares emitidas por el comité especial integran el proceso de
seleccion, siendo vinculantes para todos los Participantes o Postores, y son
publicadas en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitird una Circular, que sera remitida a todos los Participantes y Postores,
dirigida a los Representantes Legales y enviada al domicilio o correo electrénico
sefialado en su carta de expresion de interés. Las Circulares emitidas por el
Comité Especial integran las presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes
para todos los Participantes y Postores, y seran publicadas en el Portal
Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con los
requisitos legales, técnicos y econdmicos establecidos en las Bases del presente
proceso de seleccién, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B.

No pueden participar en este proceso de seleccién, como Empresa Privada (o
Consorcio) o Ejecutor de la inversion, en forma individual o en Consorcio, las
personas juridicas que se encuentren comprendidas en alguno de los
impedimentos para ser participante, Postor y/o ejecutor, establecidos en el
parrafo 44.2 del articulo 44 del Reglamento. Caso contrario, la propuesta se
considera como no presentada y, en caso se haya suscrito el Convenio de
Inversion, se considera invalido y no surte efectos.

EXPRESION DE INTERES

A efectos de poder participar en el proceso de seleccion, las Empresas Privadas
de manera individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado
legal, deben presentar su Expresion de Interés al Comité Especial, conforme al
Anexo N° 4-A, dentro del plazo de siete (7) dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de la Convocatoria para presentar su expresion de interés por Mesa
de Partes de la Entidad Publica y/o conforme lo sefialado en la convocatoria.

En la presentacion de propuestas, en el caso de propuestas presentadas por un
Consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes, adjuntando la
respectiva promesa formal de Consorcio, la que se perfecciona mediante un
Contrato de Consorcio antes de la suscripcion del Convenio de Inversion,
conforme a lo establecido en el articulo 45 del Reglamento.

La sola presentacion de una Expresion de Interés de un Participante no obliga al
Comité Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion.

La sola presentacion de la Expresion de Interés por parte de la Empresa Privada
(o Consorcio) implica el pleno conocimiento, aceptacion y sometimiento
incondicional a todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos
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1.8.

1.9.

aclaratorios, complementarios o modificatorios, las mismas que tienen
juridicamente caracter vinculante para aquellos, asi como su renuncia irrevocable
e incondicional, de la manera mas amplia que permitan las leyes aplicables, a
plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accioén, reclamo, demanda,
denuncia o solicitud de indemnizacion contra el Estado Peruano o cualquier
dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste, la Entidad Publica, sus
integrantes y asesores.

En caso se presente un unico Participante, el Comité Especial puede seguir las
reglas y el procedimiento para la adjudicacion directa establecido en el articulo
123 del Reglamento.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espafiol y por
escrito, en el mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de
Interés previsto en el Calendario del proceso de seleccién. Las consultas y
observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su
Expresion de Interés.

Las observaciones a las Bases se realizan de manera fundamentada por supuesta
vulneracion a la normativa prevista en la Ley N° 29230, el Reglamento, y otras
normas relacionadas al objeto del proceso de seleccién. Por su parte, mediante la
formulacién de consultas a las Bases, los Participantes podran solicitar la
aclaracion a cualquier extremo de las Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones,
en cuyo caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolucién,
coordinar con el érgano competente de la Entidad Publica, quien puede disponer
las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el
requerimiento original o desnaturalizar el objeto del proceso de seleccion, las
mismas que deben notificarse a través del Pliego de absolucion correspondiente
e incorporarse en las Bases integradas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u observaciones
que se efectlen se realizan de manera simultanea y pueden modificar o ampliar
las Bases, pasando a formar parte de las mismas. La absoluciéon de consultas y
observaciones se realiza de manera motivada y por escrito, indicando si éstas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen y se notifican a través de la
publicacion del pliego absolutorio en el portal institucional de la Entidad Pudblica y
de PROINVERSION.

La absolucion a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no
debe ser contraria a la Ley N° 29230, el Reglamento o normas complementarias
conexas que tengan relacién con el proceso de seleccion. No obstante, dicho
plazo se amplia a siete (7) dias habiles cuando los participantes propongan la
incorporacion de Gastos de Administracion Central y Monitoreo

El plazo para la absolucion de consultas y observaciones por parte del Comité
Especial no excedera de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento
del plazo para presentar Expresiones de Intereés.

La absolucién se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a través
de una Circular a todos los Participantes del proceso de seleccion mediante su
publicacion en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.
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1.10.

1.11.

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u
observaciones, no podra ser invocado como causal de apelacion.

No seran absueltas las consultas y observaciones a las Bases presentadas
extemporaneamente, o en un lugar distinto al sefialado en las Bases, o formuladas
por quienes no hayan presentado Expresion de Interés.

INTEGRACION DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion
y contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucion de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. Las Bases Integradas no estan sujetas a
cuestionamiento ni modificacion durante el proceso de seleccion, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad Publica, salvo el supuesto de rectificacion
regulado en el articulo 57 del Reglamento.

El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION, teniendo en consideracion los siguientes
plazos:

= Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de vencido el plazo para formularlas.

= Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de absueltas las consultas y observaciones a las Bases.

En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Referencial del
Convenio de Inversion, debe enviarse copia de estas a la Contraloria General de
la Republica, para los fines de control, siendo que dicha remision no suspende el
proceso de seleccidn, conforme al articulo 58 del Reglamento.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de publicadas las Bases integradas,
el Comité Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o0 Consorcio) que
presentd la Expresién de Interés, puede rectificar la incorrecta integracion de
Bases en el marco de la absolucién de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. En este caso, el Comité Especial luego de
corregir las Bases debe integrarlas y publicarlas nuevamente en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION, modificando el
Calendario del proceso de seleccidon segun el articulo 59 del Reglamento.

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en
ninguna otra via ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo
responsabilidad.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompaiian las propuestas se presentan en idioma espafiol
0, en su defecto, acompafiados de traduccion oficial o sin valor oficial efectuada
por traductor publico juramentado o traduccion certificada efectuada por traductor
colegiado certificado; salvo el caso de la informacién técnica complementaria
contenida en folletos, instructivos, catadlogos o similares, que puede ser
presentada en el idioma original. EI Postor es responsable de la exactitud y
veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia entre los textos en
diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera el texto en espafiol.

Las propuestas deben llevar la rdbrica o la firma electronica validada en el
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1.12.

siguiente link: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml del
Representante Legal del Postor, o apoderado o mandatario designado por esté
para dicho fin y debidamente acreditado mediante carta poder simple. Las
propuestas y toda documentacion se debidamente foliadas, y se debera incluir
una relacion detallada de todos los documentos incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el
Representante Legal comuin del Consorcio, o por el apoderado designado por
éste, conforme a lo siguiente: i) En el caso que el Representante Legal comun del
Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar original de la promesa
formal de Consorcio; i) En el caso que el apoderado designado por el
Representante Legal comun del Consorcio presente la propuesta, éste debe
presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal comun del
Consorcio y ariginal de la promesa formal de Consorcio, en aplicacion del articulo
45 del Reglamento.

El precio contenido en la Propuesta Econdémica debe incluir todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el Monto Referencial del Convenio de Inversion. Aquellos
Postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su
propuesta los tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia
entre una cifra expresada en nameros y otra cifra expresada en letras, prima la
expresada en letras.

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que
incurra para la preparacion de los sobres. El Estado Peruano o cualquier
dependencia oficial o funcionario involucrado, o el Comité Especial, no seran
responsables en ningln caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma
en gue se realice el proceso de seleccion.

Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaraciéon
Jurada.

La sola presentacién de una propuesta de un Postor no obliga al Comité Especial
a aceptarla. Bajo debida justificacion.

Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni
conformar mas de un Consorcio en un mismo proceso de seleccion.

Es obligacion y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las
caracteristicas particulares del Proyecto y adoptar las decisiones que consideren
pertinentes, bajo su responsabilidad.

En caso el Comité Especial haya optado por llevar a cabo el Proceso de Seleccion
de forma virtual, debe sefialarse en esta seccion el formato electrénico en el cual
debera ser presentado cada archivo virtual (pdf u otro que el Comité Especial
determine), peso méaximo del documento, asi como la casilla electrénica o correo
electronico u otro medio virtual en el cual deberan ser ingresadas las propuestas.

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA DE LOS SOBRES N°01,
N°02 Y N° 03, Y EVALUACION DE SOBRES N° 1, N° 2:

La presentacion de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Econémica (Sobre
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N° 2) y Propuesta Técnica (Sobre N° 3) se lleva a cabo en un plazo maximo de
siete (7) dias habiles de publicadas las Bases integradas o su rectificacion, en el
lugar fecha y hora indicados en el Calendario del presente proceso de seleccién.

La presentacién se realiza en acto publico ante el Comité Especial, y se sujeta a
los formatos establecidos en el Anexo N° 4-B. Dicho acto se lleva en presencia de
Notario Publico o Juez de Paz en el supuesto establecido en el Articulo 47 del
Reglamento de la Ley 29230.

En caso se presente una Expresion de Interés, la presentacion de propuestas no
requiere la participacion de Notario Publico o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la
hora fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se
procede a dar inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. En
caso de reprogramacion se deberd comunicar a los Participantes mediante
Circular.

Vencido el plazo, no se admite la participacién de mas postores ni la entrega de
documentos adicionales, ni la modificacion de las propuestas presentadas.

El Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcién de propuestas e
invita a los Postores a entregar los sobres N°1, N° 2 y N° 3.

La evaluacion de la Propuesta Econémica y la verificacion de los requisitos legales
y técnicos minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccién se realiza
por el Comité Especial dentro del plazo maximo de cuatro (4) dias habiles
siguientes de la presentacion de las propuestas.

Apertura del Sobre N° 1:

Una vez que los postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participacion
de Notario Publico o Juez de Paz, cuando corresponda, se procede a la apertura
y verificacion de la documentacion contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden
en que fueron presentados. Los miembros del Comité Especial y, cuando
corresponda, el Notario Publico o Juez de Paz visan al margen de los documentos
presentados. En el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos
contengan lo solicitado en la seccién correspondiente al Sobre N°01 del Anexo N°
4-B de las Bases.

Durante la verificacion del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio de
enfoque de gestidn por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que subsane
o corrija algun error material o formal de los documentos presentados, dentro del
plazo que establezca el Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:

= Falta de foliado

= Faltade sello

= Falta de firma y/o rubrica

= Falta de fotocopias (Unicamente en el ejemplar denominado como “Copia 1”)

= Lano consignacion de determinada informacion de caracter no sustancial en
los formularios o declaraciones juradas

= Y otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité
Especial, puedan ser subsanables

En este caso, los sobres N° 2 y N° 3 no son abiertos y quedan en custodia del
Comité debidamente sellados y lacrados hasta la fecha establecida por el Comité
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para la presentacion de la subsanacion del Sobre N° 01. Subsanados los errores
o defectos del Sobre N°01 se continta con la evaluacion del Sobre N°02.

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor
queda automaticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2 y N° 3
sin abrir, en el acto de presentacion de los resultados de evaluacion.

Apertura del Sobre N° 2:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres N°
1 hayan sido declarados aptos. EI Comité Especial anuncia el nombre de cada
Participante y el precio ofertado en su Propuesta Economica y, de corresponder,
el Notario Publico o Juez de Paz visa al margen los documentos presentados. En
el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos contengan lo
solicitado en la seccién correspondiente al Sobre N°02 del Anexo N° 4-B de las
Bases.

El Comité Especial revisa las Propuestas Econdémicas presentadas por los
Postores considerando los principios de enfoque de gestién por resultados y de
eficacia y de eficiencia, seleccionando la oferta més favorable al Estado, respecto
del cual se revisa la Propuesta Técnica.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Econdmicas que se encuentren por
debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de
Inversién y también se devuelven las Propuestas Econdémicas que superen el
ciento diez por ciento (110%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion.

Si la Propuesta Econdmica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto
Referencial del Convenio de Inversion, el Comité Especial debe contar con la
resolucion de aprobacion del Titular de la Entidad Publica para el otorgamiento de
la Buena Pro, salvo que de oficio o a pedido del Comité, el Postor acepte reducir
su propuesta a un monto igual o menor al Monto Referencial del Convenio de
Inversion.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Econdmica en caso no cuente
con la aprobacion del Titular de la Entidad Publica y el Postor no acepte reducirla.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Subcapitulo
Il Capitulo | del Titulo Il del Reglamento, las Propuestas econémicas no deben
exceder el Monto Total de Inversion Referencial consignado en las Bases del
presente proceso de seleccidn. De igual manera, la Propuesta econdémica que no
incluyan lo solicitado en el Anexo N° 4-B de estas Bases, invalidaran las
propuestas y seran devueltas al Postor con el Sobre N° 3, este ultimo sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el parrafo 47.3 del articulo 47 del Reglamento, en el
acto de presentacion de ofertas se puede contar con un representante del Sistema
Nacional de Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta
correspondiente.

Apertura del Sobre N° 3:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 3 presentados por los Postores con
el Unico objeto de realizar el visado de cada folio por los miembros del Comité
Especial, y cuando corresponda, por el Notario Publico o Juez de Paz al margen
de los documentos presentados.

Concluido el visado de la propuesta, el Sobre N° 3 queda en custodia del Comité
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Especial para que puedan desarrollar la etapa de Evaluacion y Calificacion de
Propuestas.

En caso se presente un Unico Postor, el Comité Especial puede seguir las reglas
y el procedimiento para adjudicacion directa establecido en el articulo 55 y el
articulo 123 del Reglamento.

EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA - SOBRE N°03:

Luego de evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comité Especial evalla la
Propuesta Técnica del Postor cuya Propuesta Econémica fue seleccionada, y
determina si ésta responde a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en el Anexo N° 3-A.

En el caso que, de la revision de la propuesta técnica se adviertan defectos de
forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos
presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisién
de presentacién de uno o mas documentos que acrediten el cumplimiento de los
requerimientos técnicos minimos siempre que se trate de documentos emitidos
por autoridad publica nacional o un privado en ejercicio de su funcion, tales como
autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificados que acrediten estar
inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga, para lo cual deben
haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la
presentacién de propuestas, el Comité Especial otorgara por Unica vez un plazo
razonable, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta contindia
vigente para todo efecto, a condicion de la efectiva enmienda del defecto
encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el
mismo acto.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se
procede a revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Econémica
siguiente a la seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluacién, el Comité Especial adjudica la Buena Pro,
levantandose el acta respectiva a través de acto publico con la presencia del
Notario Publico o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo maximo de cinco
(5) dias habiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para presentar
una nueva Propuesta Econdémica, la que no podra ser de un monto mayor al
inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Econdémica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2
cerrado, cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la
presentacion de la Propuesta Econdémica. El procedimiento del acto publico para
la presentacion de las nuevas Propuestas Econdmicas estara sujeto a los mismos
términos y condiciones de la Propuesta Econdmica original.

En el supuesto que las Propuestas Econdmicas lleguen al limite del noventa por
ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversién, la determinacion
del orden de prelacion de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo.
Para la aplicacion de este método de desempate se requiere la participacion de
Notario o Juez de Paz y la citacion oportuna a los Postores que hayan empatado.

Cuando la Propuesta Econdmica exceda hasta en diez por ciento (10%) el Monto
Referencial del Convenio de Inversion, las entidades publicas del Gobierno
Nacional deben contar adicionalmente con la Certificacion Presupuestaria y/o
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1.15.

1.16.

Compromiso de Priorizacion de Recursos, de acuerdo con el numeral 3, parrafo
58.1 del articulo 58 del Reglamento, de lo contrario se rechaza la oferta.

Para el caso de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades
Publicas dicho exceso debe encontrarse dentro de los topes maximos de
capacidad anual y que su disponibilidad no comprometa a otro Proyecto ejecutado
bajo este mismo mecanismo, de acuerdo con el numeral 1, péarrafo 58.1 del
articulo 58 del Reglamento.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Econdémica sea
la menor y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos minimos establecidos
en los Términos de Referencia de las Bases, a mas tardar al dia siguiente de
concluida la evaluacién, de acuerdo al Calendario del proceso de seleccion.

Es obligatoria la participacion del Notario Publico o Juez de Paz para el
otorgamiento de la buena pro, en los casos que se haya presentado mas de un
Postor.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas Postores, el consentimiento de la
Buena Pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacion de su
otorgamiento, sin que los Postores hayan ejercido el derecho de interponer el
recurso de apelacion.

En caso de que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena
Pro se produce el mismo dia de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse
producido.

Una vez consentida la Buena Pro, la Entidad Publica a su sola discrecion podra
realizar la verificacion de la propuesta presentada por la Empresa Privada (o
Consorcio) ganadora de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o
falsedad en las declaraciones, informaciobn o documentacién presentada, la
Entidad Publica procede conforme lo dispuesto en la Décima Disposicién
Complementaria Final del Reglamento.

RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE
PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO

Si el proceso se enmarca en lo dispuesto por el Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo
Il del Reglamento, el Comité Especial utiliza como base la informacion presentada
por el Sector Privado, la misma que se encuentra detallada en el Anexo N° 7 de
las presentes Bases.

La Entidad Publica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria el
gasto por la ficha técnica o estudios de preinversion a través de los CIPRL o
CIPGN, de acuerdo al monto sefialado en el Anexo N° 4-E. En caso la Empresa
Privada (o Consorcio) adjudicataria sea distinta a la empresa que propuso el
Proyecto, el pago de los costos de la ficha técnica o de los estudios de preinversion
0 actualizacién constituye un requisito que debe cumplir el Adjudicatario a mas
tardar en la fecha de suscripcién del Convenio de Inversion.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o
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1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

Consorcio) que propuso el Proyecto no se presente al proceso de seleccién, o se
presente con una propuesta invalida.

CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccidén puede ser cancelado mediante Resolucién del Titular de
la Entidad Publica, mediante resolucion debidamente motivada por caso fortuito,
fuerza mayor, desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta
antes de la suscripciéon del Convenio de Inversién y/o contrato, para lo cual debe
comunicar su decision por escrito al Comité Especial hasta el dia habil siguiente
de emitida la Resolucién del Titular.

En caso de Agrupamiento de Inversiones, el Titular de la Entidad Publica puede
cancelar parcialmente el proceso de seleccion, hasta antes de la presentacion de
propuestas. En ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas y
retrotrae las actuaciones del proceso de seleccién hasta la oportunidad de
presentacion de expresiones de interés.

PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccion es declarado desierto por el comité especial cuando no
se presente ninguna carta de expresion de interés o ninguna propuesta que pueda
ser admitida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de
la Entidad Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el comité especial puede convocar a un nuevo proceso de
seleccion. El Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La
nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8)
dias, contados desde la nueva convocatoria. En los casos en que se incremente
el Monto Referencial del Convenio de Inversién se informara dicho incremento a
la Contraloria General de la Republica.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectian a través del
portal institucional de la Entidad Publica sin perjuicio de remitirlas a cualquiera de
los Representantes Legales, mediante:

= Correo Electrénico: con confirmaciéon de transmisién completa expedida por
el destinatario de la comunicacién respectiva a través de otro correo
electronico, en cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete
la transmision del remitente.

= Por cartaentregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso
se entendera recibida la notificacion en la fecha de su entrega, entendiéndose
en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier notificacion realizada en
el domicilio sefalado por el Representante Legal.

En el caso de Proyecto de Inversion la Entidad Puablica puede incorporar los
Gastos de Administracion Central y Monitoreo a ser reconocidos a la Empresa
Privada, en cuyo caso deberd incluir el numeral sefialado a continuacion.

Corresponde su inclusion solo en los Convenios de Inversion referidos a proyectos
de inversioén, no aplica para el caso de IOARR o actividades.

Se registran en el rubro de Gestion del proyecto del Banco de Inversiones, en el
marco del SNPMGI.

GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL Y MONITOREO DE LA EMPRESA
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PRIVADA

Los Gastos de Administracién Central y Monitoreo (GACM) se consideran de
acuerdo a la definicibn numero 22 del articulo 11l del Reglamento de la Ley
N°29230, paralo cual la Entidad Publica y Empresa Privada deben tener en cuenta
lo siguiente:

= Las Entidades Publicas pueden estimar, previamente a la fase de
Priorizacion, la incorporacion de los GACM para lo cual consideran las reglas
aplicables al registro de Gestion del Proyecto del Banco de Inversiones, en el
marco del SNPMGI.

= Para el caso de iniciativas privadas, la Entidad Publica, a través de la UF,
determina en las Bases la pertinencia, alcance y monto maximo de los GACM,
considerando la naturaleza y alcances de las inversiones.

= En el caso de no haber sido contemplados en las Bases con las cuales se
convoca el Proceso de Seleccién, la Empresa Privada participante puede
proponer su incorporacion en la etapa de Consultas y Observaciones a las
Bases, debiendo remitir la estructura de costos con el detalle de actividades,
montos, plazos u otra informacion vinculada a la implementacién de esta
gestion, para evaluacion de la Entidad Publica. Esta Ultima, a través de la UEI,
determina en las Bases Integradas, la pertinencia, alcance y monto maximo a
reconocer.

» Corresponde a cada postor decidir si incorpora este concepto en su Propuesta
Econdmica a través del Anexo N° 4-E — OPCION 2.

= El monto correspondiente a los GACM se establece en el Convenio de
Inversién, de acuerdo a la propuesta econémica presentada por el postor a
quien le fue otorgada la buena pro, y no pueden incorporarse o incrementarse
posteriormente.

La incorporacion de los GACM o su madificacion se realiza siempre por la Entidad
Publica, la cual determina su pertinencia, alcance y monto maximo.

En el presente Proyecto de Inversion el monto maximo a considerar por el postor
por el concepto de Gastos de Administracién Central y Monitoreo y que sera
reconocido por la Entidad Publica es de S/. 200,000.00 (doscientos mil y 00/100
soles).

CAPITULO II;
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1

RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de
seleccién y los Postores, Unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de
apelacion.

A través del recurso de apelacién se impugnan los actos dictados durante el
desarrollo del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos
emitidos antes de la celebracién del Convenio de Inversion, no pudiendo
impugnarse las Bases ni su integracion y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
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2.2.

2.3.

2.4,

etapas del proceso de seleccién constituye causal de nulidad de las etapas
siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo
al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra
cancelacion o declaratoria de desierto del proceso de seleccion, debe
interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar.

El recurso de apelacion es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la
Entidad Publica, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de
PROINVERSION, en un plazo méaximo de diez (10) dias habiles contados desde
el dia siguiente de la admision del recurso, de lo contrario el interesado debera
considerar denegado el recurso de apelacion.

La resolucion de la Entidad Publica o de PROINVERSION, segun corresponda,
gue resuelve el recurso de apelacion, o la denegatoria ficta por no emitir y notificar
su decision dentro del plazo respectivo, agotan la via administrativa, por lo que
contra ellas no cabe recurso administrativo alguno.

GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacion se otorga a favor de la Entidad Publica, o de
PROINVERSION en caso de encargo, y equivale al tres por ciento (3%) del Monto
Referencial del Convenio de Inversién del proceso de seleccion, debiendo
mantenerse vigente al menos por treinta (30) dias habiles, contados desde su
fecha de emision, la cual debe ser igual a la fecha de interposicion del recurso de
apelacion. Esta debe estar de acuerdo al Anexo N° 5-A. El monto de la Garantia
de Apelacién debe ser expresado con dos (2) decimales.

Ningun recurso de apelacion se considera validamente interpuesto y carece de
todo efecto si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantia de
Apelacion.

Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucién dentro del plazo legal, se
procede a devolver la garantia al impugnante, en un plazo maximo de cinco (5)
dias héabiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el
impugnante se desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSION procede a
ejecutar la Garantia de Apelacion, y el importe debe ser depositado en la cuenta
bancaria de la Entidad Publica, o de PROINVERSION en caso de encargo.

ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
La interposicion de la accion contenciosa administrativa cabe Unicamente contra
la resolucién o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo

resuelto por la Entidad Publica o PROINVERSION, segtn corresponda. Dicha
accion se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.
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CAPITULO Il
DEL CONVENIO DE INVERSION

3.1.

3.2.

OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme,
tanto la Entidad Publica como la Empresa Privada o Consorcio, estan obligados a
suscribir el Convenio de Inversion.

Para tal efecto, dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes al
consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente
firme, la empresa privada o consorcio adjudicatario presenta los requisitos para
perfeccionar el Convenio de Inversion.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de
presentados los documentos, el titular de la Entidad Puablica y el representante de
la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de Inversion o se otorga
un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez
(10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacién de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se
suscribe el Convenio de Inversion.

En el caso de Inversiones, previo a la firma del Convenio de Inversién, la Entidad
Publica debe actualizar en el Banco de Inversiones del SNPMGI la modalidad de
ejecucion indicando el mecanismo establecido en la Ley N° 29230.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

Para perfeccionar el Convenio de Inversion, la Empresa Privada (o Consorcio)
Adjudicataria de la Buena Pro segun el articulo 69 del Reglamento, debe presentar
a la Entidad Publica los siguientes documentos:

= Documento que acredite que el (los) representante (s) propuesto(s) para la
firma de Convenio, cuenta con facultades para perfeccionar el Convenio de
Inversion emitido por Registros Publicos con una antigiedad no mayor a
treinta (30) dias calendario contados desde su emisién hasta la fecha prevista
para la firma del Convenio de Inversion.

= Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Clausula
Décimo Quinta del Convenio de Inversion (Anexo N° 6).

= Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, inscritos en el
Registro Nacional de Proveedores del OSCE, segun los registros que
correspondan cumpliendo con las condiciones establecidas en los Términos
de Referencia del Anexo N° 3-A.

En caso de Consorcio de deberé solicitar adicionalmente:

= Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefialado en la Declaracion
Jurada del Anexo N° 4-K. El contrato de Consorcio se formaliza mediante
documento privado con firmas legalizadas ante notario publico, de cada una
de las empresas privadas integrantes.

= El contenido del contrato de Consorcio es el siguiente:

a) ldentificacion del nombre o razén social de las empresas privadas
integrantes del Consorcio.
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b) Designacién del Representante Legal comun del Consorcio, con
facultades para actuar en su nombre y representacion, en todos los actos
del proceso de seleccion, suscripcidén y ejecucién del Convenio hasta la
conformidad de recepcion y liquidacion. No tiene eficacia legal frente a la
Entidad Publica los actos realizados por personas distintas al
representante coman.

c) El domicilio comun del Consorcio, donde se remitira las comunicaciones
hechas por la Entidad Publica, siendo éste el Unico vélido para todos los
efectos.

d) Los porcentajes de participacion de cada una de las empresas
integrantes del Consorcio. Lo indicado no excluye la informacion adicional
gue los consorciados puedan consignar en el contrato de Consorcio con
la finalidad de regular su administracion interna.

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros
Publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias a la firma del
Convenio de Inversibn computada desde la fecha de emision, que
consigne la designacion del(los) Representante(s) Legal(es) de las
Empresas Privadas que conforman o suscriben el Contrato de Consorcio.

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del
Proyecto no se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momento
de la suscripcién del Convenio de Inversién. Para ello, puede solicitar apoyo a las
areas competentes de la Entidad Publica. Asimismo, verifica que el(los)
Ejecutor(es) del Proyecto se encuentren con Registro Nacional de Proveedores
vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los
documentos antes sefialados, se procede a la celebracion del Convenio de
Inversibn y se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo
debidamente firmado por la Entidad Publica.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de que
la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria presente los documentos para
perfeccionar el convenio de inversion, el titular de la Entidad Publica y el
representante de la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de
Inversion o se otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no
puede exceder de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la
notificacion de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se
suscribe el Convenio de Inversion.

Una vez suscrito el Convenio de Inversion, el Comité Especial deriva toda la
documentacion para su control posterior a las areas correspondientes.

De no cumplir con la suscripcion del Convenio de Inversion, el Comité Especial
declara la pérdida automatica de la Buena Pro de la Empresa Privada (o
Consorcio) adjudicataria; y procede a adjudicarsela al Postor que quedd en
segundo lugar con su Propuesta Econdmica previa verificacion de que su
Propuesta Técnica cumpla con las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en las Bases en el
Anexo N° 3-Ay asi sucesivamente.

Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversién y no hubiere otro Postor, el
Comité Especial declara desierto el proceso de seleccion y evalla si convoca a
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3.3.

un nuevo proceso de seleccion.
GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica a soélo requerimiento de la Entidad
Publica.

Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y que estén autorizadas para emitir garantias
y cuenten con clasificacion de riesgo B o superior; o estar consideradas en la
tltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Pera.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica la garantia
por la ejecucion del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversion, el Anexo N° 5-
B vy las siguientes condiciones:

= La Empresa Privada (0 Consorcio) entrega a la Entidad Puablica la garantia de
fiel cumplimiento por una suma equivalente al cuatro por ciento (4%) del
Monto Total del Convenio de Inversion adjudicado.

= La garantia podra ser renovada anualmente por un monto equivalente al
cuatro por ciento (4%) del Monto Total del Convenio de Inversion adjudicado.
Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion del
Proyecto.

La Empresa Privada podra presentar una garantia de fiel cumplimiento por el
cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversion Total de cada una de las
obligaciones, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 72 del Reglamento.

La garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expediente técnico y de la
ejecucion de la obra se presentan a la suscripcion del Convenio y se mantienen
vigentes hasta la recepcién del proyecto, luego del cual, la Empresa Privada
mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional después
de la recepcion del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de la
ejecucion fisica del proyecto.

Cuando el Convenio de Inversion tenga por objeto la realizacion de actividades de
operacion y/o mantenimiento o cuando estas formen parte de las obligaciones de
la Empresa Privada adjudicataria, la Empresa Privada entrega a la Entidad Publica
una garantia equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto anual de las
actividades de operacion y/o mantenimiento, que se mantiene vigente hasta la
Conformidad de la Recepcion de la prestacion a cargo de la Empresa Privada,
conforme al parrafo 72.6 del articulo 72 del Reglamento.

En caso la Empresa Privada (o Consorcio) asuma el financiamiento de la
supervision del Proyecto, se puede consignar una garantia independiente para
dicha obligacion, de acuerdo al Convenio de Inversion, al Anexo N° 5-B y a las
siguientes condiciones:

= La Empresa Privada (0 Consorcio) entregara una carta fianza por un monto

equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de
supervision.

= La Carta Fianza debera ser renovada anualmente por un monto equivalente

al cuatro por ciento (4%) del costo de supervision adjudicado. Esta garantia
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3.4.

3.5.

debe mantenerse vigente hasta realizar el Ultimo pago por el servicio de
supervision.

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar
expresamente la razon social de las Empresas Privadas integrantes del
Consorcio, en calidad de garantizados, de acuerdo a lo establecido en el Convenio
de Inversion y el Anexo N° 5-B, de lo contrario no seran aceptadas por la Entidad
Publica.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la
solicitud de la Entidad Publica de ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo
anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las Empresas Privadas
integrantes del Consorcio pueden presentar una o varias cartas fianzas por
Proyecto, consignando expresamente en cada una de ellas la razon social de las
Empresas Privadas integrantes del Consorcio.

Cuando corresponda la renovacién de garantias, estas deben efectuarse antes de
los cinco (5) dias a su vencimiento; de no realizarse en dicho plazo, se procede a
la ejecucion de la garantia vigente.

Cuando el Monto Total del Convenio de Inversion es modificado de manera
posterior a la suscripcién del Convenio de Inversion, la Empresa Privada modifica
el monto de la garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcion en que fue
modificado el Monto Total del Convenio de Inversién, dentro del plazo de diez (10)
dias desde que es notificada la modificacion.

Es responsabilidad de la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas
por el Postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones
necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion.

Convenio de Inversion

Los términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y ejecucion
(y de ser el caso, la supervisiéon, el mantenimiento y/o la operacién) del Proyecto,
se establecen conforme al formato de Convenio de Inversion, aprobado por el
Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucién Ministerial, el cual se
incluye en el Anexo N° 6.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e interpretaran
de acuerdo a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y el Adjudicatario
se someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solucién de
controversias establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen
suscitarse respecto a este proceso de seleccion.
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ANEXOS

ANEXO N° 1:
DEFINICIONES

Las siguientes definiciones se aplican al presente proceso de seleccion,
adicionalmente a las que se encuentran en el articulo Il del Titulo Preliminar del
Reglamento:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la
Buena Pro del presente proceso de seleccién.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios
y anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se
desarrolla el presente proceso de seleccion.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con
el fin de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes
Bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por
guienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares
forman parte integrante de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre
N° 1, de acuerdo con el Anexo N° 4-B.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacion y conduccion del
proceso de seleccion de la Entidad Publica, conforme a las formalidades
establecidas en la Ley N° 29230, Reglamento cuyos miembros son designados
por resolucion del Titular o funcionario delegado.

Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité
Especial a efectos de participar en el proceso de seleccién, de acuerdo al
formato adjunto a las Bases.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversiones creado por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.
Proinversién: Agencia de Promocion de la Inversion Privada.

Propuesta Econémica: Documento que contiene la oferta econémica, conforme
a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccion I, el
Anexo N°4-B y del Anexo N° 4-E de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de
acuerdo a lo establecido en los Apartados 1.11y 1.12 del Capitulo | de la Seccidn
II, y el Anexo N° 4-B de las Bases.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar
a cabo los actos referidos en las Bases.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO N° 2:
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el
presente Calendario del proceso de seleccién, bajo su responsabilidad y de acuerdo a
lo siguiente:

Etapa Fecha

Convocatoria y publicacion de Bases 05/5/2025

Presentacion de Expresiones de interés (1)

Del 06/5/2025 hasta

14/5/2025
Presentacion de consultas y observaciones a las Bases (2) Del Ofgggggshasta
Absolucién de consultas y observaciones a las Bases (3) Del 152/8//5?2%2255%&&
Integracion de Bases y su publicacion en el Portal Institucional (4) 21/5/2025
Presentacion de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2y N° 3 (5) 30/5/2025

Evaluacion de Propuesta Econémica y Propuesta Técnica. (6)

Del 02/6/2025 hasta
05/6/2025

Resultados de la Evaluacién de las Propuestas y Otorgamiento de
Buena Pro (7)

6/6/2025

Consentimiento de la Buena Pro (8) 18/6/2025

Suscripcion del Convenio de Inversion entre la Entidad Publica y la
Empresa Privada o Consorcio (9)

Hasta el 02/7/2025

()

()
©)

)

Plazo de siete (07) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la publicacién en el diario de circulacién
nacional.

Dentro del mismo plazo establecido para la presentacién de la Expresion de Interés.

Plazo méaximo de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentacion de consultas
y observaciones. No obstante, dicho plazo se amplia a siete (7) dias habiles cuando los participantes propongan
la incorporacion de los Gastos de Administracion Central y Monitoreo.

Al dia habil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarlas.

En un plazo maximo de siete (7) dias habiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificacion.

Dentro de los cuatro (4) dias habiles siguientes de presentadas las propuestas.

A mas tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacion.

Cuando sea Unico postor, el consentimiento de la buena pro se efectda el mismo dia de su otorgamiento. En caso
de 2 0 més postores, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacién
del otorgamiento de la buena pro sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer recurso de apelacion.
Dentro de los diez (10) dias habiles de consentida la Buena Pro.

La documentacion requerida para la participacién en el proceso de seleccion debe ser
entregada en la mesa de partes de la Municipalidad distrital de San Antonio, ubicado en
Jr. Pedro A. Quispe Chumpitaz Nro. 137, distrito de San Antonio, provincia de Cafiete y
departamento de Lima en el siguiente horario de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:15 pm a 5:00

pm.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de
seleccién; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de
seleccidn, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como
consecuencia de ello.
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ANEXO N° 3:
DOCUMENTOS REFERIDOS A LA INVERSION

ANEXO N° 3-A:
TERMINOS DE REFERENCIA

# IMPORTANTE:

e ElI Comité Especial puede solicitar apoyo a los érganos o dependencias
competentes de la Entidad Publica para la elaboracién de los términos de
referencia.

DESCRIPCION DE LA INVERSION

La Inversién “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN
I.LE. 20179 ALEJANDRO CAMACHO CUYA DE CENTRO POBLADO SAN
ANTONIO DISTRITO DE SAN ANTONIO DE LA PROVINCIA DE CANETE DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA” con cddigo unico de inversion N° 2668554, tiene
como objetivo lograr que la Poblacién escolar de la Institucion Educativa I.E.
20179 Alejandro Camacho Cuya del distrito de San Antonio provincia de Cafete
y departamento de Lima acceden a una adecuada prestacion de los servicios de
educacion de los niveles de Primaria.

La Inversion se desarrollara en ~eI area ubicada en EL DISTRITO DE SAN
ANTONIO — PROVINCIA DE CANETE DEPARTAMENTO DE LIMA cuya area
deberé estar disponible.

Asi también, el Proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

1. Obras provisionales + trabajos preliminares+ seguridad y salud+ construccién
de auditorio+ construccion de aula de innovacién+ construccion de multideportivo+
mejoramiento de losa deportiva+ obras complementarias+ arquitectura +
instalaciones eléctricas+ mitigaciébn ambiental.

2. Equipamiento.

2. MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION
LA INVERSION tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversion de S/
2,488,044.05 (dos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil cuarenta y cuatro y
05/100 Soles), cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:
COSTO
OBLIGACIONES (Consignar en Soles,
en nameros) (*)
Ejecucion de la Obra 2,318,044.05
Elaboracion del Expediente Técnico 100,000.00
Financiamiento de la Supervision de la Elaboracién del Expediente
L . o 70,000.00
Técnico y de la Ejecucion de la Obra
Gestion del Proyecto
Liquidacion del Proyecto
MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL: 2,488,044.05

(*) Se debe considerar dos decimales
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5.1.

El Monto Referencial del Convenio de Inversion sefialado en los parrafos
precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado
comprende los impuestos de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA INVERSION

La inversion tiene un plazo de ejecucion de ciento cuarenta dias calendario
conforme al siguiente cuadro y a lo sefialado en el Anexo N° 3-C de las Bases.

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
Elaboracion de expediente técnico. 30
Ejecucion de la inversion 90
Liquidacién del Convenio de Inversion 20
TOTAL 140

La Entidad Publica debe establecer en las Bases los plazos la revisién,
formulacion de observaciones y subsanacion de entregables presentados para la
aprobacién y/o actualizacién del estudio de preinversién y/o del Expediente
Técnico y/o del manual de operacién y/o mantenimiento de acuerdo al numeral 6
del parrafo 36.1 del articulo 36 del Reglamento.

FORMULA DE REAJUSTE

En los documentos del proceso de seleccion, la Entidad Publica considera las
férmulas de reajuste aplicables a las valorizaciones mensuales que corresponden
a la Empresa Privada, conforme a lo siguiente:

= Para el caso de Inversiones, la elaboracion y la aplicacion de féormulas
polinbmicas se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC
y sus normas modificatorias, ampliatorias y complementarias. El Expediente
Técnico que apruebe la Entidad Publica o el aprobado por las adecuaciones
al Expediente Técnico a partir del documento de trabajo contiene las formulas
de reajuste aplicables.

= Para el caso de actividades de operacion y/o mantenimiento sera de
aplicacion la variacion del indice de Precios al Consumidor que establece el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, aplicable al mes en el que
corresponda la solicitud de la emision del CIPRL o CIPGN.

Durante la ejecucion del Convenio de Inversibn no es posible modificar las
férmulas de reajuste contenidas en el Expediente Técnico o Documento
Equivalente. Asimismo, los montos resultantes de la aplicacién de las formulas de
reajuste no son considerados para la aplicacién de la Décimo Tercera Disposicion
Complementaria y Final de la Ley N° 29230.

SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO

Sobre la experiencia en ejecucion de Proyectos

Ejecutor del Proyecto

Requisitos:

El postor debera ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el
mismo que deberd estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del
Estado (RNP), en el capitulo ejecutor de obras debiendo tener la capacidad

Pagina 27 de 73



individual o en consorcio por el monto del valor referencial o superior, del mismo
modo, debera acreditar su experiencia en la ejecucion de obras similares.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01)
VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de
obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de obra

Se considerara como obra similar a: Las obras de construccion y/o creacién y/o
remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o
rehabilitacién y/o renovacién, o la combinacién de los términos anteriores en las
siguientes intervenciones: Servicio de Educacién, inicial, segundaria y/o
Infraestructura privada.

Acreditacion:

Se acredita con copia simple de contratos de ejecucién de proyectos, juntamente
con sus respectivas actas de recepcion y conformidad.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucién de proyectos en
general pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares, o
viceversa.

b.  Personal profesional propuesto para la ejecucion de obra

A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos
necesarios para la ejecucion del Proyecto.

Cargo y/o

Profesional N Responsabilidad

Requisito Minimo/Experiencia

Colegiado y habilitado:

2 (afios) de experiencia, Residente de
Obra o0 supervisor o0 inspector o
Ingeniero Residente o Ingeniero
Supervisor o Ingeniero Residente de
Obras Civiles o Ingeniero Residente

. de Campo o Gerente de Construccion
. . 01 Residente General de o0 Gerente de Obra o Asistente de
Ing. Civil/Arquitecto Obra Residente o Asistente de Supervision
o jefe de o la combinacion de estos,
en la ejecucion de obra o inspeccion
de obra o supervision de obra; en
obras de Edificacion en general u
obras similares.

Colegiado y habilitado:

6 (meses) de experiencia como
Ingeniero de Seguridad y/o Ingeniero
Prevencionista ylo Ingeniero
o Especialista en Seguridad y Salud
Especialista en Ocupacional y Medio Ambiente y/o
Seguridad y salud Especialista en Seguridad y/o
Ingeniero Especialista en Seguridad y
Salud y/o Ingeniero Especialista en
Seguridad y Salud en el Trabajo; en
obras de Ejecucion y/o Supervision de
en general.

Ing. Civil 01
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5.2

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez.
Acreditacion:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto y que se acredita
con cualquiera de los siguientes documentos:

= Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad.

= Copias simples de las constancias de trabajo.

= Copias simples de los certificados de trabajo.

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado,

declaracién jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de
compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Maquinaria y/o equipamiento minimo a utilizar en la ejecucidon del Proyecto

Requisitos:

A continuacion se detalla la maquinaria y/o el equipamiento a utilizar en la
ejecucion del proyecto.

M EQUIFD CANT.
1.00 MNIVEL ol
2.00 COMPACTADORA VIBRATORIA TIFO PLANCHA 7 HP ol
3.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HF 3 yd3 ol
4.00 CAMION VOLQUETE 15 M3 LL}
5.00 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HF 1.257 ol
G.00 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 F3 (23 HP) L1}
7.00 ANDAMIO METALICO [1.50 m - 2.000 m) ol

Acreditacion:

Para lo cual deberd presentar una Declaracion Jurada donde se precise
textualmente que las maquinarias y/o equipamiento estaran disponibles para la
ejecucion del proyecto y/o copia de los documentos que sustenten la propiedad
y/o la posesién y/o el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento
que acredite la disponibilidad de la maquinaria y/o equipamiento.

Consideraciones:

Al equipo minimo propuesto, puede presentar mayores caracteristicas en
potencia, volumen, dimensiones, etc., a lo indicado, pero no menores
caracteristicas.

Sobre la experiencia en la elaboracion del expediente técnico

Requisitos:

A continuacion se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos
necesarios para la elaboracion del expediente técnico.
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6.1.

Cargo y/o

Profesional N Responsabilidad

Requisito Minimo/Experiencia

Colegiado y habilitado:

2 (afios) de experiencia, Residente de
Obra o0 supervisor 0 inspector o
Ingeniero Residente 0o Ingeniero
Supervisor o Ingeniero Residente de
Obras Civiles o Ingeniero Residente
o1 | Residente General de | de Campo o Gerente de Construccion
Ing. Civil/Arquitecto Obra 0 Gerente de Obra o Asistente de
Residente o Asistente de Supervision
o jefe de o la combinacion de estos,
en la ejecucion de obra o inspeccion
de obra o supervision de obra; en
obras de Edificacion en general u
obras similares.

Colegiado y habilitado:

6 (meses) de experiencia como
Ingeniero de Seguridad y/o Ingeniero

Prevencionista ylo Ingeniero

o Especialista en Seguridad y Salud

Ing. Civil o1 | Especialistaen Ocupacional y Medio Ambiente y/o
Seguridad y salud Especialista en Seguridad y/o

Ingeniero Especialista en Seguridad y
Salud y/o Ingeniero Especialista en
Seguridad y Salud en el Trabajo; en
obras de Ejecucion y/o Supervisiéon de
en general.

Acreditacion:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto y que se acredita
con cualquiera de los siguientes documentos:

= Copias simples de los contratos suscritos.
= Copias simples de las constancias de trabajo.
=  Copias simples de los certificados de trabajo.

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado,
declaracién jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de
compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

SOBRE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Expediente Técnico, que elabora la EMPRESA PRIVADA debe guardar plena coherencia
con los objetivos, alcances y pardmetros que sustentan la Viabilidad del proyecto. Para las
modificaciones en Fase de Inversion, seran de aplicacion las disposiciones del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (INVIERTE.PE), de
conformidad a lo sefialado en el Literal €) del Numeral 15.1 del articulo 15 del Reglamento
del D. Leg. N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones.

Cuadro de Plazos y Documentos de Entrega

CUADRO DE PLAZOS Y DOCUMENTOS DE ENTREGA

Plazo méaximo para la presentacion del Entregable por
Entrega parte de la Empresa Privada

PRIMERA ENTREGA 10D.C.
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INFORME TECNICO INICIAL

Contenido:

Ficha Técnica.

Ficha de Profesionales.

Documentacion del Terreno y compatibilidad con inscripcion.

Informe de Vulnerabilidad y Andlisis de Riesgos (EVAR).

Informe Técnico de Evaluacion Integral de Infraestructura.

20 fotografias del Terreno debidamente comentadas de manera Descriptiva.
Constancia de Inspeccién firmada por el director de la Instituciéon Educativa.

ESTUDIOS BASICOS

e Levantamiento Topografico y Arquitectonico
e Estudio de Mecanica de Suelos
e Estudios Complementarios que sea necesarios

ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA

e Memoria Descriptiva General del Anteproyecto de Arquitectura
e Planos de Anteproyecto Arquitectdnico

TRAMITE DE FACTIBILIDADES Y LICENCIAS

e Evaluacion Ambiental

¢ Inicio de tramite del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos - CIRA.

¢ Inicio de tramite de Factibilidades de Servicios (Agua, Desagie, Servicio Eléctrico y
Telecomunicaciones)

e  Certificado de pardmetros urbanos

Plazo méximo para la presentaciéon del Entregable por
Entrega parte de la Empresa Privada

SEGUNDA ENTREGA 20 D.C.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

e Especificaciones Técnicas por Especialidades

METRADOS

e Resumen y Sustento de los Metrados por partida de cada componente.

PRESUPUESTO

e Presupuestos de obra por componentes de acuerdo a la Planilla General de Metrados

Detallados, indicando Costo Directo, Gastos Generales, Utilidad e Impuestos.

Andlisis de Costos Unitarios por especialidad.

Listado de Insumos del presupuesto por especialidad.

Formulas polindmicas por especialidad.

Cuadro Comparativo entre el Costo del Perfil de Inversion y el Costo del Expediente Técnico,

e Informe respectivo sustentando las posibles diferencias.

Cuadro de Desembolsos segin modelo.

Hoja de Consolidado del Presupuesto, segin modelo de la ENTIDAD.

Hoja de Resumen, seguiin modelo de la ENTIDAD.

Cronograma Valorizado de ejecucion de obra.

Programacion PERT-CPM, diagrama Gantt de ejecucion de obra, mediante ruta critica.

Cronograma General de ejecucion del componente de Mobiliario y Equipamiento.

Cotizaciones minimo 2 comparativas (cotizacion con fecha vigente, no menor a 3 meses de

los insumos mas incidentes).

e Presupuesto Analitico con desagregado de cada uno de los items considerados en el pie de
presupuesto, segun modelo de la entidad.

TRAMITE DE FACTIBILIDADES DE SERVICIOS Y LICENCIAS

e Declaracion de Impacto Ambiental Aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento bajo su Direccion General de Asuntos Ambientales y la Certificacion Ambiental
correspondiente.

e Licencias Municipales.

e  Proyecto del Formato de registro N° 08-A.

EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO
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Vistas del Proyecto y Recorrido Virtual

Memorias descriptivas

Memorias de calculo (segun lo requiera la especialidad)
Especificaciones Técnicas

Presupuestos

Presupuesto analitico

Listado de insumos

Andlisis de Costos Unitarios

Formulas polinébmicas

Programacién de Obra (CPM)

Calendario de Avance de obra valorizado

Diagrama Gantt

Calendarios (Adquisicion de Materiales y de uso de equipos)
Informes y Fichas de equipamiento

Licencias

Estudios Basicos de Ingenieria

Planos por Especialidades (Planos Generales, Planimetria por Blogues, Planos de Detalles
segun sea la Especialidad)

e Andlisis de Riesgos durante la ejecucion de obra

e Otros Relevantes para la ejecucién del proyecto.

Consideraciones:

El Expediente Técnico completo debera estar firmado, foliado y sellado en cada una de las hojas por
el profesional responsable de su elaboracion, el Jefe del Proyecto, el Representante Legal de la
EMPRESA PRIVADA EJECUTORA y el Representante legal de la EMPRESA PRIVADA.

Una vez otorgada la conformidad al Unico Original, se requerira en fisico un (1) original y dos (02)
copias completas del Expediente Técnico, ademas el formato digital escaneado y el formato original
editable.

La Empresa Privada asumird el pago de los gastos administrativos que impliquen la obtencion de los
Certificados Ambientales correspondientes. Asi como también los pagos por tramites que requieran
realizar las EPS para otorgar la Factibilidad de Servicios.

PLAZO MAXIMO PARA LA PRESENTACION TOTAL 30 bC

6.2 Sobre el Plan de Contingencia

Estara sujeto a la evaluacion técnica econdémico en la fase de elaboracion de expediente,
asi mismo deberd proponer opciones para el cambio de la construccién por otras
alternativas.

Deberéa de implementar el plan de contingencia considerando todos los costos que conlleven
su puesta y funcionamiento, en funcién a la demanda actual del centro educativo,
considerando la instalacion, traslados, desmontaje y disposicion final de materiales y/o
modulos segln propuesta.

Esta infraestructura deberd contar con los servicios basicos necesarios para su correcto
funcionamiento.

Condiciones en la Ejecucidén del Plan de Contingencia

Durante la Ejecucion Contractual el EJECUTOR DEL PROYECTO deberd asegurar el

cumplimiento de lo siguiente:

Debera asegura el suministro de los servicios béasicos (Agua, Desagle, Electricidad) para

la correcta ejecucion de los trabajos de implementacion del Plan de Contingencia en caso

se requiera, los cuales no deberan generar gastos a la Entidad o a la Institucion Educativa.
7. Entregas y Aprobacién

Al dia siguiente de la notificacion de aprobacién del entregable, se inicia el plazo para la
presentacion del préximo entregable, segin el cuadro de plazos de entrega.
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7.1.

Considerando que existen cuatro entregables los plazos resumidos para entrega y revision

son:
ENTIDAD PRIVADA
ENTREGABLES EMPRESA EJECUTORA SUPERVISORA
PLAZO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO
10 D.C. 05D.C.
Corre el plazo al dia siguiente que se | Plazo minimo para emitir
den todas las condiciones siguientes: | observaciones o conformidad del
- El inicio del Plazo de ejecucion del | entregable, el cual se cuantificara
PRIMER Convenio de Inversién desde el dia siguiente después de
ENTREGABLE - Entrega del terreno a la empresa | recibido el documento  en
privada para el Expediente Técnico | coordinacion con la Empresa
(frma de acta de entrega del | Supervisora y las dependencias
terreno), y; correspondientes de la
- Notificacion de designacion de la | Municipalidad.
supervisién del expediente técnico.
20D.C.. 05D.C.
Plazo minimo para  emitir
-lE—EI?(R:ECR;ABLE Corre el plazo al dia siguiente observagllonels 0 Tonformldgg de,l
después de la conformidad de la gntrggal Z’, € _cug s€ ;uantl'lcaorla
etapa que la antecede eg g el dia siguiente después de
recibido el documento.
PLAZO TOTAL 30D.C. 10D.C.

De existir observaciones al entregable presentado, se comunicara a la empresa privada,
otorgandole un plazo para su subsanacién que no podra ser menor de cinco (05) ni mayor
de veinte (20) dias calendario, de acuerdo a la complejidad de las observaciones.

La Entidad Publica tendra los plazos de entre veinte (20) y treinta (30) dias calendario para
revisar y dar conformidad a los Entregables del Expediente Técnico.

La EMPRESA PRIVADA programara las entregas de acuerdo al cuadro indicado, teniendo
en cuenta que la supervision serd constante y coordinada. Bajo ninglin concepto podra
presentar un entregable si no se cuenta previamente con la conformidad de la etapa que
la antecede.

Responsabilidades y Garantias

La supervision de la elaboracion del expediente técnico estara a cargo de la Empresa
Privada Supervisora. La revision y/o conformidad del Expediente Técnico, por parte de la
Entidad Privada Supervisora y por parte de la Entidad Publica durante su Elaboracion, no
exime a la Empresa Privada de la responsabilidad final y total del mismo.

Asi mismo, la aprobacion por parte de la Entidad Publica del Expediente Técnico no libera
de responsabilidad a la Empresa Privada por errores y/o deficiencias que contengan en
las partes a estas encargadas, las cuales deberan ser subsanadas por la Empresa Privada
en cualquier etapa de la Elaboracion del Expediente Técnico o Ejecucién del Proyecto.

De otro lado, una vez elaborado el Expediente Técnico por la Empresa Privada o,
modificado mediante un documento de trabajo, y aprobado por la Entidad Publica, se
encuentra prohibida la aprobacion de adicionales por errores o deficiencias en el
expediente técnico, de conformidad con el numeral 97.1 del articulo 97 del Reglamento de
la Ley N° 29230.
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8.1.

8.2.

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

La Empresa Privada es responsable por los vicios ocultos por un plazo que no puede ser
inferior a siete (7) afios, contado a partir de la Conformidad de la Recepcion. En el caso
de los componentes de mobiliario y equipamiento o proyectos que en su integridad
correspondan a la adquisicion y entrega de mobiliario y/o equipamiento, la Empresa
Privada es responsable por la garantia del mobiliario y equipamiento implementado por un
plazo que no puede ser superior a dos (2) afios, de acuerdo con el numeral 83.4 del articulo
83 del Reglamento de la Ley N° 29230. En este sentido, en caso se requiera a la Empresa
Privada para cualquier aclaracioén o correccién, no podra negar su concurrencia.

PENALIDADES

La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado en
la ejecucion de la obra, hasta alcanzar como monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto de la obligacién incumplida, de acuerdo con el Convenio, cuya ejecucion
esté pendiente, en cuyo caso, LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el presente
Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantia correspondiente.

En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente férmula:

0.1x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucién de la obra

Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucion de la obra

F es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucién de la obra, F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucion de la obra, F= 0.15

La aplicacion de la penalidad y el porcentaje maximo de aplicaciéon de penalidad debe ser
por cada una de las obligaciones del Convenio que deba ejecutarse tales como: estudio
definitivo, ejecucion de obra. Para ello se debe calcular la penalidad tomando en cuenta el
monto y el plazo de cada obligacion.

La suma de penalidades que imponga LA ENTIDAD PUBLICA por cualquier concepto no
puede superar los montos regulados en el parrafo 91.2. del Reglamento de la Ley 29230.
Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminacién del Proyecto en la liquidacion final,
segun corresponda; o si fuera necesario, se hace efectivo del monto resultante de la
ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento, sin perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exija
el resarcimiento de los dafios y perjuicios que se produzcan, mediante la accion legal
correspondiente, si fuese necesario.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) incurra en incumplimiento o demora
en la ejecucion de EL PROYECTO, por causa imputable a LA ENTIDAD PUBLICA o por
caso fortuito o fuerza mayor, se procede a la ampliacién de los plazos de ejecucién respectivo
hasta recuperar el tiempo de demora causada.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su relacién contractual con
el ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el proyecto se encuentre en ejecuciéon y, LA
ENTIDAD PUBLICA no haya aprobado la sustitucién del ejecutor del Proyecto por no cumplir
con los requisitos establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD PUBLICA
aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una penalidad, la cual no puede ser
menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada dia de ausencia del Ejecutor del
Proyecto o de sus Profesionales.

La justificacion por el retraso se realiza en el marco del Reglamento de la Ley N° 29230, el
Cddigo Civil y demés normas aplicables, segun corresponda.

En caso de incumplimiento por parte de la Empresa Privada en alguna obligacion que
genere penalidad, la Entidad Publica notifique, bajo apercibimiento a la Empresa Privada
otorgando un plazo de (02) dias habiles para la presentacion del descargo respectivo, de ser
el caso.

PENALIDADES ADICIONALES EN LA EJECUCION DE OBRA

La entidad publica podra aplicar penalidades adicionales, diferentes a las penalidades por retraso
injustificado, en los siguientes casos:
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N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 | CULMINACION DE LA RELACION
CONTRACTUAL CON EL EJECUTOR DEL
PROYECTO O LOS PROFESIONALES Y/O
ESPECIALISTAS
En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) culmine su relacién contractual
con el Ejecutor del Proyecto o los
profesionales y/o especialistas, siempre y | Media (0.5) de 1 | Segun informe de la
cuando el proyecto se encuentre en ejecucién | UIT vigente por | entidad privada
y la Entidad Publica no haya aprobado la | cada dia de | supervisora.
sustitucion del Ejecutor del Proyecto o lade los | ausencia del
profesionales y/o especialistas por no cumplir | personal en obra.
con los requisitos establecidos para el Ejecutor
del Proyecto o los profesionales ylo
especialistas a ser reemplazados, conforme a
lo establecido en el numeral 86.3 del articulo
86 del Reglamento de la Ley N° 29230.

2 POR NO PRESENTAR LA VALORIZACION | Se aplicara media | Segin informe de la
MENSUAL de obra en el plazo establecido | (0.5) de (1) UIT | entidad privada
segun el numeral 95.2 del articulo 95 del | vigente, por cada | supervisora.
reglamento de la Ley N°29230. dia de retraso en la

presentacion.

3 NO CONTAR CON SEGUROS DURANTE LA

EJECUCION DE OBRA

(0.5) de una (1) | Segun informe de Ila
Antes del inicio y durante la ejecucién del | UIT vigente a la | entidad privada
proyecto, la Empresa Privada y el Ejecutor de | fecha de cada | supervisora.
Obra deben contar con las Pdlizas de Seguro | incidencia

Todo Riesgo de Construcciéon (CAR) y Seguro
Complementario Contra Todo Riesgo (SCTR)
Pension y Salud, segin corresponda, por el
monto contratado.

PENALIDADES ADICIONALES EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

La entidad publica podra aplicar penalidades adicionales, diferentes a las penalidades por retraso
injustificado, en los siguientes casos:

No

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

1

CULMINACION DE LA RELACION
CONTRACTUAL CON EL EJECUTOR DEL
PROYECTO O LOS PROFESIONALES Y/O
ESPECIALISTAS

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) culmine su relacion contractual
con el Ejecutor del Proyecto o los
profesionales y/o especialistas, siempre y
cuando el proyecto se encuentre en ejecucion
y la Entidad Publica no haya aprobado la
sustitucion del Ejecutor del Proyecto o la de los
profesionales y/o especialistas por no cumplir
con los requisitos establecidos para el Ejecutor
del Proyecto o los profesionales y/o
especialistas a ser reemplazados, conforme a
lo establecido en el numeral 86.3 del articulo
86 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Media (0.5) de (1)
UIT vigente por
cada dia de
ausencia del
personal en obra.

informe de la
privada

Segun
entidad
supervisora.

PLAZOS EN LOS ENTREGABLES DEL
EXPEDIENTE TECNICO

En caso de incumplimiento por parte de la
Empresa Privada (o el consorcio) en la entrega
de los entregables del expediente técnico, en
los plazos estipulados en el contrato.

Media (0.5) de una
(1) UIT vigente a la
fecha de cada
incidencia por cada
dia de retraso en la
entrega.

informe de la
privada

Segun
entidad
supervisora.
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ANEXO N° 3-C:
CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO

A continuacion se presenta el cronograma tentativo para la ejecucion del Proyecto:

5.2 Cronograma de inversién segin componentes

Fecha prevista de inicio de ejecucion
Tipo de periodo Meses
Numero de pericdos (meses) 4
Periodos
Tipo de factor productive
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura 0.00 624,435.81 416,290.54 1,040,726.36
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 235,591.34
Intangibles 0.00 0.00 0.00 1,000.00
Subtotal 0.00 624,435.81 416,290.54 1,277,317.70
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 100,000.00 0.00 0.00 0.00
Supervision 0.00 21,000.00 14,000.00 35,000.00
Liquidacion 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 100,000.00 21,000.00 14,000.00 35,000.00
Costo de inversion viable 100,000.00 645,435.81 430,290.54 1,312,317.70
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ANEXO N° 3-D:
ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA QUE SUSTENTA LA
DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

Toda la documentacion del estudio de preinversién o ficha técnica sera remitida al correo
electrénico que sefiale el participante en su Carta de Expresion de Interés o sera recogida por el

participante en disco compacto una vez presentada la Carta de Expresion de Interés, en la oficina
del Comité Especial de la Entidad Publica.

Pagina 37 de 73



ANEXO N° 4:
DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION

ANEXO N° 4-A:
MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores:

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 001-2025-OXI-MDSA/Ley 29230
Presente.-

La Empresa Privada (O EL CONSORCIO) [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O
CONSORCIQ], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI
[N D P ], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacién con el PROCESO
DE SELECCION N° 001-2025-OXI-MDS/Ley 29230, a fin de manifestar interés respecto
del siguiente proyecto:

[INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO] con Cédigo N° [INDICAR NUMERO]
Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del
proceso de seleccion antes indicado, sujetandome a las disposiciones y requisitos

establecidos en las mismas.

Asimismo, sefialo mi correo electrénico: [INDICAR CORREO ELECTRONICO] para las
notificaciones en el presente proceso de seleccion.

Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)
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ANEXO N° 4-B:

CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR

CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Requisitos Legales:

Copia simple del documento constitutivo del Postor o de las empresas que
integran el Consocio y del documento que acredite a los Representantes
Legales en el PerQ, en caso se trate de una empresa extranjera que va a
invertir en el Perud. Alternativamente al documento constitutivo, se aceptara
copia del Estatuto vigente, sea de la persona juridica o de los integrantes del
Consorcio.

El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes
del Postor y, de ser el caso, los Representantes Legales de los integrantes
del Consorcio.

Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los
Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden suscribir
el Convenio de Inversion de manera conjunta y/o indistinta.

En el caso de Consorcio, debera presentarse adicionalmente una Declaraciéon
Jurada firmada por los representantes legales que lo integran, conforme al
modelo que aparece como del Anexo N° 4-K.

La relacién de Convenios y adendas suscritos con las entidades publicas que
incluya el Monto Total del Convenio de Inversién, de corresponder.

Informacién Financiera:

Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberan presentar la
Carta respecto de sus Estados Financieros correspondientes a los ultimos 3
ejercicios. Ademas, debera adjuntar copia de la ultima Declaraciéon Jurada
presentada a la Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria
(SUNAT).

Declaracién Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio
neto por un valor de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS],
cuyo 30% no sea superado por la suma del Monto Referencial del Convenio
de Inversién del presente proceso de seleccién y la suma de los montos de
inversion pendientes de reconocimiento, segun Anexo N°4-D; y/u otra
informacion financiera que establezca el Comité Especial para garantizar que
la Empresa Privada cuenta con la solvencia financiera suficiente para el
cumplimiento de sus obligaciones en el Convenio de Inversion.

Se considera Patrimonio Neto:

a. En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en su
ultimo Balance General.

b. En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los
patrimonios netos prorrateados de cada uno de los integrantes.

Carta de Presentacion de Informacion Financiera y Técnica: Conforme al Anexo
N° 4-D, firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser
legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
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La Propuesta Econdmica sera presentada segun el Anexo N° 4-E (OPCION 1 O
OPCION 2) de las presentes Bases.

Cada Propuesta Economica debera permanecer vigente, cuando menos hasta
sesenta (60) dias habiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro,
aun cuando no hubiera sido declarada ganadora. Quedara sin efecto toda
Propuesta Econdmica que tuviese una vigencia menor. El Comité Especial podra
disponer la prérroga obligatoria de la vigencia de las Propuestas Econémicas.

A los efectos de este proceso de seleccion, la presentacion del Sobre N° 2 por
parte de un Postor constituye una Propuesta Econémica irrevocable por la materia
de este proceso. Una Propuesta Econdmica implica el sometimiento del Postor a
todos los términos y condiciones, sin excepcion, del Convenio de Inversion y de la
carta de presentacion de su Propuesta Econdmica.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los Términos
de Referencia. Esto podra ser a través del Postor, por uno 0 mas integrantes en
el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una Empresa Ejecutora
especializada que sera contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de
ejecucion del Proyecto. En cualquiera de los casos la Entidad Publica verificara
que la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se encuentre(n) inscritas en el Registro
Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE), segun los registros que correspondan.

En caso se acredite el requisito a través de una o mas Empresas Ejecutoras,
distintas a la Empresa Privada, el Postor debe presentar el Anexo N° 4-H mediante
el cual manifieste que de resultar favorecido con la Adjudicacion de la Buena Pro,
se compromete a contratar como Ejecutor(s) del Proyecto a la(s) empresa(s) cuya
experiencia acredito en el Sobre N° 2, bajo apercibimiento de perder
automaticamente la Buena Pro en caso de incumplimiento.

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por la
prestacion de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el
Postor deberan adjuntar el Anexo N° 4-J debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica sera evaluada por el Comité Especial, tendra el caracter de
vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran
eliminadas.

PRESENTACION DE LOS SOBRES

Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente
marcados en el anverso, indicando el nimero de sobre que le corresponde, asi
como el nombre del Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Sefiores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Direccion.

Atte. Comité Especial — Ley N° 29230

Proceso: 001-2025-OXI-MDSA/Ley 29230

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion (Y, DE SER EL CASO,
MANTENIMIENTO Y/U OPERACION) del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO]
SOBRE N° 1: CREDENCIALES

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
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| N° DE FOLIOS DE C/[EJEMPLAR[.......... 1

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

Sefiores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Direccion.

Atte. Comité Especial Ley N° 29230

Proceso: 001-2025-OXI-MDSA/Ley 29230

Objeto del Proceso.-

Seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion (Y, DE SER EL CASO,
MANTENIMIENTO Y/U OPERACION) del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO]
SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[.......... ]

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Sefiores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Direccion.

Atte. Comité Especial Ley N° 29230

Proceso: 001-2025-OXI-MDSA/Ley 29230

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion (Y, DE SER EL CASO,
MANTENIMIENTO Y/U OPERACION) del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO]
SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[.......... ]
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ANEXO N° 4-C:
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

# IMPORTANTE:

e El presente formulario seré utilizado en caso de que el Representante Legal de la
Empresa Privada o el representante comun del Consorcio no concurra
personalmente al proceso de seleccion.

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores:

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 001-2025-OXI-MDSA/Ley 29230

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N°
RUCT.............. ], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE COMPLETO)], identificado con DNI
[\ Rl P ], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacién con el PROCESO
DE SELECCION N° 001-2025-OXI-MDSA/Ley 29230, a fin de acreditar a nuestro
apoderado: [INDICAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI N°
[ ], quien se encuentra, en virtud a este documento, debidamente autorizado a
realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-D:

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y

TECNICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

P OS O . [t ]

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y

ejecucion (Y, DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO Y/U OPERACION)
del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO].

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la
calificacion en el proceso de la referencia.

A.

PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

| PATRIMONIO NETO S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]*

(*) El monto que se coloque en esta tabla debera ser el mismo que aparezca en la tabla

El monto sefialado debera ser igual o superior al solicitado en el Anexo N°4-B.

PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA,
DE LOS ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:

. S/ Patrimonio S
Accionista o Integrante Nota 1 Neto(Nota 2) Participacion
TOTAL 0
(Llevar este total a la Seccion A) 100%

Nota 1: Marque una “X” si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa vinculada y complete

adicionalmente la SECCION D.

Nota 2:  Si las cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol, indicar el tipo de cambio

utilizado.
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

La empresa [.ocooooeeeeieiiiiiie e ] declara bajo juramento que durante
el ejercicio fiscal anterior [INDICAR ANO DE LA DECLARACION] ha procedido al
pago de S/ [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de
Impuesto a la Renta.

Adicionalmente, se incluye la Declaracion Jurada presentada ante la
Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT) correspondiente
al afio [DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA CONVOCATORIA]; vy, asimismo,
informacion relevante de la(s) empresa (s) que podrian empezar a pagar Impuesto
a la Renta en el pais a mediano plazo.
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EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O
INTEGRANTES DEL CONSORCIO

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes
corresponda a otra persona, debe explicarse a continuacion la relacion que causa
que tal empresa sea empresa accionista o integrante del Postor.

REQUISITOS TECNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas
integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s),
posee(n) experiencia adquirida dentro de los ultimos 10 afios en la ejecucion de
proyectos que se sefialan a continuacion:

Experiencia en ejecuciéon de Proyectos en general (*)

Datos de la Empresa Ejecutora

Tipo de Actividad

Ano de inicio de actividades e informacién econdémica relevante

cada uno de ellos

Numero de proyectos mas importantes y nimero de personal ocupado en

Monto acumulado en estos contratos

(EXPRESADO EN SOLES)

(*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar
informacion de sustento (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados, constancias o
Curriculum Vitae, u otros que la Entidad Publica estime convenientes)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucién de similares Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades

Afo de inicio de las actividades

Monto de contratos realizados en los Ultimos [.....] afios.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-E:
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

OPCION 1
# IMPORTANTE:

¢ No sera considerada como una Propuesta Econdmica valida y por lo mismo el
Comité Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa
por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan
este en mas del diez por ciento (10%), teniéndose estas por no validas.

e En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Subcapitulo 1l Capitulo |
del Titulo Il del Reglamento, la propuesta econémica no debe ser superior al
Monto Referencial del Convenio de Inversion y debera incluir el gasto reconocido
por la Entidad Publica por la elaboracién de los Estudios de Preinversion y/o
actualizacion.

e El postor debe acreditar en este anexo la informacién financiera que el Comité
Especial establezca en el Anexo 4-B, seguln lo establecido en la Ley N° 29230 y
su Reglamento, entre otros, que el Monto Referencial del Convenio de Inversion
gue se convoca no supera el 30% del patrimonio neto de cada participante y/u otra
informacion financiera que establezca el Comité Especial para garantizar que la
Empresa Privada cuenta con la solvencia financiera suficiente para el
cumplimiento de sus obligaciones en el Convenio de Inversion.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

P OSTON [ttt ]

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucion (Y, DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO U OPERACION) del Proyecto
[INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO].

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econdémica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversion propuesto para la ejecucion del
Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO] con Codigo N° [INDICAR CODIGO],
alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales,
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de
acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna,
enmendadura o correccion, caso contrario se considerara como no presentado:

RUBRO S/

COSTO DIRECTO Lo, ]

GASTOS GENERALES (...%)(*) Lo, ]

UTILIDAD (...%) Lo, ]

SUB TOTAL Lo, ]

IMPUESTO I.G.V. (18%) Lo, ]

PRESUPUESTO BASE [ ]
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RUBRO S/

EXPEDIENTE TECNICO(**) Lo, ]
COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (**) Lot ]
COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE Lo, ]
TECNICO(**)
COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (**) Lo, ]
COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (*+¥) Lo, ]
COSTO DE MANUAL DE OPERACION (*++) Lo, ]
COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (*+) Lo, ]
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL (****) [oorreremereeeereereeenne ]

(*) El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracion del
Expediente Técnico. Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el
Articulo 11, parrafo a) del Titulo Preliminar del Reglamento.

(**) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial del Convenio de
Inversion.

(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de
materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del
Proyecto.

Declaramos que nuestra Propuesta Econdmica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacion de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el
Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporara al Convenio de
Inversion en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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OPCION 2
# IMPORTANTE:

e No sera considerada como una Propuesta Econémica valida y por lo mismo el
Comité Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa
por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan
este en mas del diez por ciento (10%), teniéndose estas por no validas.

e En caso las Bases Integradas consideren el concepto de Gastos de
Administracion Central y Monitoreo, bajo los criterios sefialados en el numeral 1.20
del Capitulo | de las presentes Bases, el Comité Especial debe precisar el monto
mMaximo a reconocer .

e De acuerdo con el marco normativo de Obras por Impuestos, corresponde a cada
postor decidir si incorpora en su propuesta econémica el concepto de Gastos de
Administracién Central y Monitoreo. De incorporarlo, el postor debera adjuntar
el respectivo presupuesto detallado y no podrd superar el monto de S/

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

[NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

POSIOr: [ ]

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucion de la inversion [NOMBRE DE LA INVERSION Y NUMERO DE CODIGO
UNICO DE INVERSION]].

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econdmica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversién propuesto para la ejecucion del
Proyecto [NOMBRE DE LA INVERSION Y CODIGO UNICO DE INVERSION], alcanza
la suma de [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales,
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de
acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna,
enmendadura o correccion, caso contrario se considerara como no presentado:

RUBRO S/

COSTO DIRECTO Lo, ]

GASTOS GENERALES (...%) (*) Lo, ]

UTILIDAD (...%) (**) Lo ]

SUB TOTAL Lo ]

IMPUESTO |.G.V. (18%) [oee ]

SUB TOTAL OBRA (***) [ooi ]

Presupuesto de Gastos de Administracion Central y Monitoreo Lo, ]
(OPCIONAL) (****)

PRESUPUESTO TOTAL | [aoononcnnoosanenanecnnace: ]
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(*)El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracion del Expediente
Técnico. Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el Articulo 11,
parrafo a) del Titulo Preliminar del Reglamento.

(**) Este rubro es de presentacion opcional para el postor.

(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de
materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del
Proyecto.

(****) El presupuesto detallado se encuentra adjunto y forma parte de la presente Propuesta Econémica.

Declaramos que nuestra Propuesta Econdmica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacién de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el
Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporara al Convenio de
Inversién en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-G:
DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con caracter de Declaracion Jurada manifestamos a
ustedes:

1.

Que, somos empresas 0 sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucién, y que los
representantes legales que participan en el proceso de seleccion se encuentran
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos
los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso
de seleccion.

Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y
condiciones establecidos en las Bases y demas documentos de la referencia y
acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que
el Comité Especial encargado formule en relaciéon con el proceso de seleccion
materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las
acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido en las Bases.

Que, somos empresas gue contamos con los recursos econémicos y/o financieros
para cumplir con nuestra obligacién de financiar la ejecucion del proyecto materia
del presente proceso de seleccion, conforme a las Bases, el Convenio de
Inversién, la Ley N° 29230 y el Reglamento y sus modificatorias

Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecuciéon del Proyecto (0 su
mantenimiento y/u operacion), no dara lugar a pago alguno de intereses, ni costos
de financiamiento por parte de la Entidad Publica en favor de nuestra Empresa
Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

Que, entendemos que la ejecucion del Proyecto estara supervisada por una
Entidad Privada Supervisora contratada por la Entidad Pudblica de acuerdo al
procedimiento previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento, por lo que nos
comprometemos a brindar todas las facilidades del caso para que la misma pueda
cumplir efectivamente sus funciones dentro del marco de las referidas normas.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del
Cadigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor
y/o contratista establecidos en el parrafo 44.2 del articulo 44 del Reglamento,
asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por
cualquier de los delitos tipificados en la seccion IV del capitulo Il del Titulo XVIII
del Cédigo Penal. Y no estamos impedidos a participar como Postores,
contratistas y/o participar en acciones de promocion de la inversién que realiza el
Estado, de acuerdo con lo sefalado en la Ley de Endeudamiento del Sector
Publico del respectivo Afio Fiscal.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la
ejecucion del proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366
del Codigo Civil, ni comprendida en alguno de los impedimentos para ser postor
y/o contratista establecidos en el parrafo 44.2 del articulo 44 del Reglamento;
asimismo, no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por
cualquier de los delitos tipificados en la seccion IV del capitulo Il del Titulo XVIII
del Codigo Penal..
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10.

11.

12.

Que, no somos empresas 0 sociedades vinculadas a cualquier otra persona
juridica o integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de
seleccidn, ni de cualquier otra empresa vinculada a ellos.

Que, somos empresas 0 sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucion y que los
Representantes Legales que participan en el proceso de seleccién estan
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos
los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso
de seleccion.

Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que
respecta a la utilizacién de la informacién que se proporcione y en general,
mientras dure el proceso de seleccion, manteniendo estricta reserva sobre la
informacion obtenida.

Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Republica del
Peru asi como a la jurisdiccion de los jueces y tribunales de la ciudad de [INDICAR
CIUDAD MAS CERCANA DONDE EXISTA TRIBUNAL], a efectos de someter
cualquier controversia que se pudiese generar en aplicacion de lo dispuesto por
las Bases del proceso de seleccion en la referencia, renunciando a cualquier
reclamo que pudiera ser formulado por la via diplomética.

(EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES
DE NUESTRO CONSORCIO RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE POR LAS
OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS BASES, DE SU PROPUESTA
ECONOMICA Y TECNICA, ASI COMO DEL CONVENIO DE INVERSION).

Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de
los documentos e informacion que presentamos para efectos de este proceso de
seleccién. En caso de que se compruebe que la informacién proporcionada es
falsa, nos sometemos a lo dispuesto en la Décima Disposicion Complementaria
Final del Reglamento.

Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del
presente proceso de seleccién, cumpliremos por entregar a la Entidad Puablica las
garantias de fiel cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes Bases
y el Convenio de Inversion.

Los impedimentos sefialados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros
integrantes del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con caracter de Declaracion Jurada irrevocable e incondicional.

Atentamente,

PERSONA JURIDICA:

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa
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Nota: Las firmas de los representantes legales deberéan ser legalizadas por Notario
Publico o Juez de Paz.

EN CASO DE CONSORCIO:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman el
Consorcio en esta Declaracién Jurada deberan ser legalizadas por Notario Puablico
0 Juez de Paz Letrado. Deberd adjuntarse ademas la vigencia de poderes de los
representantes firmantes correspondiente a sus respectivas empresas.

En la seccion Firma, se incluira la informacion en razén al nUmero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-H:
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA

# IMPORTANTE:

e Este formato deberd ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA contrate con una
0 mas Empresas Ejecutoras para la ejecucion del proyecto.

[INDICAR LUGAR Y FECHA],
Sefiores

COMITE ESPECIAL — LEY N° 29230

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucion (Y, DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO U OPERACION) del
Proyecto [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL PROYECTO]

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE,
DENOMINACION SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS)
DEL PROYECTO], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en
Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la ejecucién
del Proyecto, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de
seleccién conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa
Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida
y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un periodo
de [INDICAR EL PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO
DEBE SER DE SIETE (7) ANOS] a partir de la conformidad de recepcion de las mismas,
de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor Representante Legal de la Empresa
Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Pablico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-K:
DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

# IMPORTANTE:

e Soblo para el caso en que un Consorcio se presente como Postor.

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 001-2025-OXI-MDSA/Ley 29230
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable,
durante el lapso que dure el proceso de seleccidn, para presentar una propuesta
conjunta al PROCESO DE SELECCION N° 001-2025-OXI-MDSA/Ley 29230,
responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan
del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el
contrato de Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de
obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al Sr. [...ccoooviiiiiiiiinnnn. ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comun del Consorcio para efectos de participar en
todas las etapas del proceso de seleccién y para suscribir el Convenio de Inversion
correspondiente con la Entidad Publica [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA]. Asimismo, fijamos nuestro  domicilio legal comun en

oo, ].

PORCENTAJE DE

N CONSORCIADO OBLIGACIONES PARTICIPACION

[DESCRIBIR LA OBLIGACION
VINCULADA AL OBJETO DE
LA CONVOCATORIA]

[DESCRIBIR LA OBLIGACION
VINCULADA AL OBJETO DE
LA CONVOCATORIA]

TOTAL: 100%

[INDICAR NOMBRE DEL
CONSORCIADO 1]

[INDICAR % DE
PARTICIPACION]

[INDICAR NOMBRE DEL
CONSORCIADO 2]

[INDICAR % DE
PARTICIPACION]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracién Jurada
deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccion Obligaciones y Firma, se incluira lainformacion en razén al nUmero
de empresas consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-L:

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO

# IMPORTANTE:

e EIl Postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada

integrante del personal profesional propuesto.

e Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a
profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en

proyectos que no cuentan con recepcion, dicha oferta sera descalificada.

Seﬁore§
COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 001-2025-OXI-MDSA/Ley 29230

Presente.-

De nuestra consideracion

Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR NOMBRE
DE LA EMPRESA PRIVADA], declaro bajo juramento que la informacion del personal
profesional propuesto para la ejecucion del proyecto es el siguiente:

NOMBRES Y DNIU OTRO

APELLIDOS ANALOGO CARGO ESPECIALIDAD

N° DE FOLIO
EN LA
PROPUESTA

TIEMPO DE
EXPERIENCIA

ACREDITADA
(GENERAL Y
ESPECIFICA)

N° DE FOLIO
EN LA
PROPUESTA

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-M:
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Sefiores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 001-2025-OXI-MDSA/Ley 29230
Presente.-

Yo, [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con
documento de identidad N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE
IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro
bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO
A DESEMPENAR] para ejecutar el proyecto [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO
A EJECUTAR, OBJETO DE LA CONVOCATORIA] en caso que el Postor [CONSIGNAR
EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR] resulte favorecido
con la buena pro y suscriba el Convenio de Inversion correspondiente.

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el
desempenio del referido cargo, durante el periodo de ejecucion del proyecto.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Personal Profesional

1 En el caso que el postor sea un Consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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ANEXO N° 5:
GARANTIAS

ANEXO N° 5-A:
MODELO DE GARANTIA DE APELACION

[INDICAR LUGAR Y FECHA].

Seﬁoreg
COMITE ESPECIAL —Ley N° 29230
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO
DE SELECCION]

Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]

Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion, ni
division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] que equivale
al tres por ciento (3%) del Monto Total de Inversion Referencial del proceso de seleccion
[INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE SELECCION], a favor de [INDICAR
NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], para garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa
suma en cualquiera de los supuestos indicados en el segundo parrafo de esta carta fianza.

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir de la
fecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de apelacion
interpuesto fuera declarado infundado o improcedente por el [INDICAR SI ES EL TITULAR DE
LA ENTIDAD PUBLICA O EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA DE PROMOCION DE
LA INVERSION PRIVADA — PROINVERSION] o el apelante se desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por la [INDICAR Sl
ES EL TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA O EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA DE
PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA — PROINVERSION], segun sea el caso, de
conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastard un simple
reguerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccion indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas,
contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de
nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de
ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN)
publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Per( mas un spread de tres por ciento
(3%). Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la
fecha efectiva del pago.

Atentamente,

Firmay Sello )
[NOMBRE DEL BANCQ QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

# IMPORTANTE:

e En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe
consignar en su texto, la razén social de todas y cada una de las personas juridicas que
integran el Consorcio.
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ANEXO N° 5-B:
MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

# IMPORTANTE:

¢ El monto que se consigna en la carta fianza es equivalente al cuatro por ciento
(4%) del Monto de Inversion Total Adjudicado, el cual puede no considerar el
componente de supervision. El Monto de Inversién Total Adjudicado no considera
el monto de operacion y/o mantenimiento.

e Esta garantia debera estar vigente hasta la recepcién del proyecto, luego del cual,
la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1)
afio adicional después de la recepcion del proyecto, por el uno por ciento (1%) del
monto total de inversién sin considerar la elaboracién del Expediente Técnico

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL
PROCESO DE SELECCION]

Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]

Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] en favor de la Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA], para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones asumidas por nuestros clientes, en virtud del Convenio de Inversién
para la ejecucién del Proyecto indicado a continuacion:

Cdédigo del Proyecto Nombre del Proyecto Monto Garantizado

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE
LA CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIO], contado a partir de su fecha de emision
y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de
los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucion de objeto del Convenio de
Inversion. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el
Convenio de Inversion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por
el Articulo 1898 del Codigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24

horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses
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compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Perd mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por
cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio de Inversion.

Atentamente,

Firmay Sello

[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

# IMPORTANTE:

e En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta
fianza debe consignar en su texto, la razon social de todas y cada una de las
personas juridicas que integran el Consorcio.

e En caso de Consorcio y/o Agrupamiento de inversiones corresponde a la Entidad
Publica verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion.

e En caso la supervision forme parte de las obligaciones de la Empresa Privada se
podra presentar una carta fianza por el Monto Total de Inversion adjudicado o dos
cartas fianzas por ejecucién del proyecto y por el financiamiento de la supervision.

e En caso la Empresa Privada decida presentar una garantia de fiel cumplimiento
por el cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversién Total de cada una de las
obligaciones, sin considerar el componente de supervision, de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 72 del Reglamento, la Empresa Privada presentara la
garantia de fiel cumplimiento por cada una de las obligaciones, conforme el
siguiente modelo:

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL
PROCESO DE SELECCION]

Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]

Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores |[.......... ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] en favor de la Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA], para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de la obligacion asumida
por nuestros clientes, en virtud del Convenio para la ejecucion de la obligacion que se
detalla a continuacion:
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MONTO DE MONTO

NOMBRE DEL CODIGO DEL INVERSION DEL "
OETHIEAAEIOINEY PROYECTO PROYECTO COMPONENTE DEL ~ CARANTIZADO(™)
PROYECTO (EN SOLES)
[, ] [ ] [, ] [, ] [ ]

(*) Se debera indicar el componente del proyecto a ser garantizado (Elaboracion del expediente técnico/ejecucion del
obra, elaboracién del expediente de mantenimiento)

(**) Equivalente al 4% del Monto Total del componente del Proyecto a ser garantizado.

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE
LA CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIO], contado a partir de su fecha de emision
y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de
los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucion de la obligacion objeto del
Convenio. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el
Convenio y las Bases del proceso de seleccion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por
el Articulo 1898 del Cadigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccién indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Pert mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

La obligacién contraida en virtud a la presente garantia no se vera afectada por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio.

Atentamente,

Firmay Sello

[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

e Para el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracién del expediente
técnico, ésta se presenta a la suscripcion del Convenio y se mantiene vigente
hasta la aprobacion del expediente técnico, y en el caso de la garantia de fiel
cumplimiento de la ejecucion de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el
expediente técnico y se mantiene vigente hasta la recepcion del proyecto. En caso
el monto total de inversion adjudicado incluya el costo de supervision, sélo es
necesaria la entrega de las garantias de fiel cumplimiento antes mencionadas.

e Esta garantia debera estar vigente hasta la conformidad de recepcion del
cumplimiento de la obligacion, luego del cual, la Empresa Privada mantiene
vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional después de la
recepcion del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de la ejecucién
de la obra.
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ANEXO N° 6:
FORMATO DE CONVENIO

Nota: El formato de Convenio es aprobado por la Direccion General de Politica de
Promocién de la Inversién Privada mediante Resolucién Directoral.

CONVENIO DE INVERSION

Conste por el presente documento, el Convenio Local para el financiamiento y ejecucién del
PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA
EN ILE. 20179 ALEJANDRO CAMACHO CUYA DE CENTRO POBLADO SAN ANTONIO
DISTRITO DE SAN ANTONIO DE LA PROVINCIA DE CANETE DEL DEPARTAMENTO DE
LIMA co6digo Unico de inversiones 2668554, que celebra de una parte Municipalidad Distrital
de San Antonio, en adelante LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC N° 20154432516, con domicilio
legal en Av. Ruiz Caro S/N, Distrito de San Antonio, Provincia Cafiete, Departamento de Lima,
representada por JUAN EDGAR MALASQUEZ JARA identificado con DNI N° 41368607, en
ejercicio de las facultades otorgadas por la credencial emitida por el Jurado Nacional de
Elecciones; y de otra parte [INDICAR RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA, O
EMPRESAS INTEGRANTES EN CASO DE CONSORCIO], con RUC N° [INDICAR NUMERO],
con domicilio legal para estos efectos en [INDICAR DOMICILIO], inscrita en la Ficha N° [INDICAR
CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[INDICAR CIUDAD], debidamente representado por su Representante Legal, [INDICAR
NOMBRE COMPLETO], con DNI N° [INDICAR NUMERO], segin poder inscrito en la Ficha N°
[INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [INDICAR CIUDAD], a quien en adelante se le denomina LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO) en los términos y condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), se les denomina
conjuntamente LAS PARTES.

IMPORTANTE:

- En caso de consorcio, debe considerarse el término EL CONSORCIO en vez de LA
EMPRESA PRIVADA.

- En caso de consorcio, se debe consignar el nombre de todas y cada una de las empresas
que lo integran, nimeros RUC, domicilios legales, e informacion de registro de personas
juridicas, asi como la informacién del representante comun del consorcio.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. El Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E.
20179 ALEJANDRO CAMACHO CUYA DE CENTRO POBLADO SAN ANTONIO
DISTRITO DE SAN ANTONIO DE LA PROVINCIA DE CANETE DEL DEPARTAMENTO
DE LIMA cdédigo Unico de inversiones 2668554, se encuentra considerado en la
Programacion Multianual de Inversiones de la Municipalidad Distrital de San Antonio -
Cafiete.

1.2. Mediante Informe N° 016-JCVR-2024-MDSA emitido con fecha 26 de diciembre del afio
2024, el responsable de la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de San
Antonio declaré la viabilidad de la INVERSION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 20179 ALEJANDRO CAMACHO CUYA DE CENTRO
POBLADO SAN ANTONIO DISTRITO DE SAN ANTONIO DE LA PROVINCIA DE
CANETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA cédigo Unico de inversiones 2668554

1.3. Mediante ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 002-2025- MDSA de fecha 15 de
Enero del 2025 LA ENTIDAD PUBLICA prioriz6 EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN ILE. 20179
ALEJANDRO CAMACHO CUYA DE CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DISTRITO DE
SAN ANTONIO DE LA PROVINCIA DE CANETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA, con
cédigo unico de inversiones 2668554, codigo Unico de inversiones 2669089], para su
financiamiento y ejecucion.

1.4. Mediante RESOLUCION ALCALDIA N° 004-2025-MDSA de fecha 17 de Enero del 2025,
el titular de LA ENTIDAD PUBLICA designé al Comité Especial responsable de organizar
y conducir el proceso de seleccién de la EMPRESA PRIVADA encargada de financiar y
ejecutar EL PROYECTO DE INVERSION.
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1.5.

1.6.

1.7.

Con Informe Previo N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIA, MES Y FECHA] la
Contraloria General de la Republica emite pronunciamiento al respecto.

Con fecha [INDICAR DIiA, MES Y ANO], el Comité Especial adjudic6 la Buena Pro del
Proceso de Seleccion N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCION]
para el financiamiento y ejecucion (INCLUIR MANTENIMIENTO Y/U OPERACION, DE
CORRESPONDER) de EL PROYECTO DE INVERSION, cuyos detalles y costos constan
en los documentos integrantes del presente Convenio.

Mediante Carta N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIiA, MES Y ANO] LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) presenta los documentos necesarios para el
perfeccionamiento del Convenio.

IMPORTANTE:
- EI Comité Especial debe completar la informacion de la presente Clausula en lo que resulte
aplicable en el proceso de seleccion.

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION

2.1.

2.2.

El Convenio de Inversion se encuentra en el marco de la Ley N° 29230, Ley que impulsa
la inversion publica regional y local con participacion del sector privado (en adelante, la
Ley N° 29230) y por el Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo
N° 210-2022-EF (en adelante, el Reglamento de la Ley N° 29230).

En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se rigen por la
legislacion de la Republica del Pera.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

3.1

El presente Convenio esta conformado por el estudio de preinversiéon o ficha técnica de
EL PROYECTO DE INVERSION vy los formatos posteriores a la declaratoria de la
viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones, las bases integradas, la propuesta econémica y
propuesta técnica del postor ganador de la buena pro, el Acta de otorgamiento de la buena
pro y otros documentos derivados del proceso de seleccidén que establezcan obligaciones
para las partes.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO

4.1.

4.2.

4.3

El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
financie y ejecute EL PROYECTO DE INVERSION, financie la Empresa Privada
Supervisora para la supervision de la elaboracion del expediente técnico y la ejecucion de
dicho PROYECTO DE INVERSION, conforme a las condiciones econdmicas y técnicas
previstas en las bases integradas, la propuesta econdmica y técnica, y el Acta de
otorgamiento de la buena pro, que integran el presente Convenio en el marco de la Ley
N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

LAS PARTES convienen en que el ejecutor de EL PROYECTO DE INVERSION es la
empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR DEL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD].

El ESTUDIO DEFINITIVO (Expediente Técnico), FICHA TECNICA O DOCUMENTO DE
TRABAJO que elabore LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe guardar plena
coherencia con los objetivos, alcances y parametros que sustentan la viabilidad del
proyecto.

CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE INVERSION

5.1.

5.2.

El monto total del convenio de inversién objeto del presente Convenio, es igual al monto
de inversiéon adjudicado que asciende a S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS].

El monto total del convenio de inversion considera los siguientes conceptos, de
corresponder:

RUBRO S/

COSTO DIRECTO Lo, ]

GASTOS GENERALES (...%)

UTILIDAD (...%) (**)

SUB TOTAL

IMPUESTO I.G.V. (18%)

PRESUPUESTO BASE

EXPEDIENTE TECNICO(***)
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OBRA (**)

COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA

EXPEDIENTE TECNICO(***)

COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL

COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (***)

COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (***)

COSTO DE MANUAL DE OPERACION (***)

COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (***)

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL (****)

(**)El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no seran modificados o variados

durante la ejecucién del Convenio.

(***) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial del

Convenio de Inversion.

(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto
de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s)

Ejecutora(s) del Proyecto.

5.3.

5.4.

5.5.

Las variaciones o modificaciones que se realizan al EL PROYECTO DE INVERSION
durante su ejecucién en el marco de lo establecido en la Clausula Décimo Octava del
presente Convenio se incorporan al mismo, para lo cual LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) firman las respectivas adendas, para su
reconocimiento en el CIPRL

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que el monto total de
inversion incluye todo concepto necesario para la completa y correcta ejecucion de EL
PROYECTO DE INVERSION, de acuerdo con lo detallado en el Convenio y los
documentos que lo integran de acuerdo a la Clausula Tercera del presente Convenio.

En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deja
expresa constancia que dentro el monto total de inversién sefialado en el estudio definitivo
estan incluidos todos los conceptos mencionados en los términos de referencia que forman
parte de las bases integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y
total ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION hasta su culminacién fisica(o de
corresponder, hasta culminar con la obligacion de operacién y/o mantenimiento);
dejandose establecido que el financiamiento y ejecucion de EL PROYECTO no da lugar
al pago de intereses por parte de LA ENTIDAD PUBLICA a favor de LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) y/o ejecutor del Proyecto.

El monto total del convenio de inversién no incluye intereses, indemnizaciones, multas o
sanciones y conceptos similares derivados de la ejecucién de EL PROYECTO DE
INVERSION, los cuales deben ser asumidos por LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO).

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO

6.1.

6.2.

El Convenio se inicia con su suscripcién y culmina con la liquidacién y cancelacién
del monto total de inversion mediante CIPRL

El plazo de ejecucion del Convenio es de ciento cuarenta dias calendario, el mismo que
comprende:

DIAS CALENDARIO

OBLIGACIONES RESPONSABLE (INDICAR EN NUMERO)
Elaboracién de Expediente 30
técnico (*)
Ejecucion de Obra (**) 90
Recepcion y liquidacion (***) 20
TOTAL 140

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al supervisor
del estudio definitivo y entregado o puesto a disposicion el area del terreno o lugar donde se
desarrollard EL PROYECTO.

(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el estudio definitivo, haber
contratado a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposicion el area del
terreno o lugar donde se ejecuta EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD .

(***) Se debe incluir el plazo maximo de recepcion y liquidacion del proyecto, de acuerdo a lo
establecido en los articulos 100 y 103 del Reglamento de la Ley N° 29230, independientemente si
ha sido incluido en el proyecto de inversién registrado en el Banco de Inversiones.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

El plazo y cronograma definitivo de ejecucion del proyecto materia del presente Convenio,
se determina en el expediente técnico que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA. De variar el
plazo convenido, se procede a firmar la adenda correspondiente.
Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) que originan la paralizacién del PROYECTO DE INVERSION, LAS
PARTES pueden acordar la suspension del plazo de ejecucion hasta la culminacién de
dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de mayores gastos generales, costos
o penalidades, para ello deben suscribir una adenda al presente Convenio.
En caso de atrasos en la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION por causas
imputables a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIOQ), ésta asume el costo de los
adicionales del servicio de supervisién que sean necesarios, el que se hace efectivo
deduciendo dicho monto en la liquidacion del Convenio que no es reconocido en el CIPRL
Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el articulo 96 del
Reglamento de la Ley N° 29230, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de
ejecuciéon de EL PROYECTO y por cualquiera de las siguientes causales:
6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).
6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores trabajos
de obra. En este caso, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) amplia el
plazo de la garantia que hubiere otorgado.

IMPORTANTE:

- LA ENTIDAD PUBLICA puede agregar otras causales para la ampliacion de plazo en caso
lo considere necesario, conforme lo dispuesto en el inciso 3 del numeral 96.1 del articulo 96
del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIOQ) es responsable del financiamiento de la
elaboracioén del estudio definitivo (expediente técnico), del financiamiento de la Empresa
Privada Supervisora tanto para la supervision de la elaboracién del ESTUDIO DEFINITIVO
como para la supervisién de la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION conforme a
las condiciones econOmicas y técnicas previstas en el presente Convenio y sus
documentos integrantes.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar correctamente la
totalidad de las obligaciones a su cargo, derivadas de este Convenio. Para ello, realiza las
acciones a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo del
presente Convenio para conseguir los objetivos publicos previstos.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de supervision
debido a retrasos por causa imputable a la EMPRESA PRIVADA.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL PROYECTO con
el ejecutor propuesto de acuerdo al numeral 4.2 de la Clausula Cuarta. Excepcionalmente
y de manera justificada, puede solicitar a LA ENTIDAD PUBLICA su sustitucion, de
acuerdo al procedimiento establecido en el articulo 86 del Reglamento de la Ley N° 29230.
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable de los tramites y pagos
correspondientes a la obtencion de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres
y/o similares para la ejecucion de EL PROYECTO.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo establecidas en
las Bases y el Convenio, y a cumplir con las funciones y obligaciones que le confiere la
Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

LA ENTIDAD PUBLICA es la Unica autorizada y responsable frente a LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) de las modificaciones que ordene y apruebe durante la
ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION.

LA ENTIDAD PUBLICA verificay comunica a LA EMPRESA PRIVADA que el monto total
de inversién del presente convenio se enmarca dentro del limite de emisién CIPRL con el
que cuenta la entidad a la fecha de suscripcion del presente convenio.

LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada Supervisora para iniciar
la ejecucion del PROYECTO DE INVERSION.

El plazo inicial del Contrato de Supervision debe estar vinculado al del Convenio y
comprender hasta la emisién de la conformidad de servicio de supervisién, pudiendo ser
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prorrogado hasta la liquidacién del PROYECTO DE INVERSION cuando asi se establezca
en el Contrato de Supervision.

8.5. LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la Clausula Vigésimo
Segunda del presente Convenio, se obliga a emitir el documento que aprueba las
valorizaciones de obra y la conformidad de recepcion, conforme al Reglamento de la Ley
N° 29230, seglin corresponda.

8.6. LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emisién del CIPRL,
dentro de los tres (3) dias habiles de acuerdo a lo establecido en el numeral 101.2 del
articulo 101 del Reglamento de la Ley N° 29230, y de acuerdo con lo establecido al articulo
10, 13 y 14 del Reglamento de la Ley N° 29230, aun cuando existan los siguientes casos:
8.6.1. Documentos o declaraciones que no se enmarcan en la Ley N° 29230 y el

Reglamento de la Ley N° 29230, revisados o evaluados por la Entidad Publica.
8.6.2. Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las entidades publicas.

8.7. La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar que el CIPRL requerido por la
EMPRESA PRIVADA es negociable], conforme a lo dispuesto en numeral 5 del articulo
10 del Reglamento de la Ley N° 29230.

8.8. LA ENTIDAD PUBLICA es responsable del saneamiento del terreno o acreditar su
disponibilidad de las expropiaciones e interferencias, y la obtencién de las licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbre o similares para la ejecucion del PROYECTO DE
INVERSION.

CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA

9.1. LA ENTIDAD PUBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores o deficiencias en
el estudio definitivo elaborado por LA EMPRESA PRIVADA o reformulado por ésta
mediante Documento de Trabajo. No obstante, el reconocimiento de la inversion considera
un monto que no puede ser mayor a la valorizacion econdmica de las prestaciones no
ejecutadas, siempre que hayan sido sustituidas por prestaciones alternativas previamente
autorizadas por la Entidad Publica, que garanticen la correcta ejecucion de las inversiones
a cargo de la Empresa Privada, de conformidad con lo establecido en el numeral 97.1 del
articulo 97 del Reglamento de la Ley N° 29230.

9.2 Aprobado el expediente técnico, excepcionalmente, LA ENTIDAD PUBLICA puede
modificar el Monto Total del Convenio de Inversién del Proyecto de Inversién al autorizar
a la Empresa Privada la ejecucion de Mayores Trabajos de Obra por variaciones a las
especificaciones técnicas o a las condiciones originales de ejecucion del proyecto, siempre
que estas resulten necesarias para alcanzar la finalidad del Convenio de Inversién.

9.3 Laautorizaciény aprobacion de los mayores trabajos de obra debe seguir el procedimiento
establecido en el articulo 97 del Reglamento de la Ley N° 29230. Considerando ello,
notificado el expediente aprobado, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta
obligada a ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcion a
los mayores trabajos, dentro de los cinco (5) dias previos a la suscripcién de la
modificacion del Convenio de Inversion. Ampliadas las garantias, LA ENTIDAD PUBLICA
y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deben firmar una adenda al Convenio
dentro de los diez (10) dias de notificada la resolucién del titular que aprueba los mayores
trabajos de obra, bajo responsabilidad del titular de la entidad.

CLAUSULA DECIMA: FORMULA DE REAJUSTES

La elaboracion y aplicacién de férmulas polindmicas son determinadas en EL ESTUDIO
DEFINITIVO (Expediente Técnico) o Documento de Trabajo que se proponga y apruebe LA
ENTIDAD PUBLICA. Las mismas que se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-
79-VC.

Los montos resultantes de la aplicacion de las férmulas de reajuste no son considerados para la
aplicacion de la Décimo Tercera Disposicion Complementaria y Final de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD Y RECEPCION DEL PROYECTO

La conformidad total del PROYECTO DE INVERSION se emite de acuerdo a lo establecido en
el Reglamento de la Ley N° 29230, con la suscripcién de la conformidad de Calidad de EL
PROYECTO DE INVERSION segun Anexo 26 de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP
por parte de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA;y el GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
de LA ENTIDAD PUBLICA, emite la conformidad de Recepcién de EL PROYECTO DE
INVERSION segun Anexo 25 de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL PROYECTO
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12.1

12.2

12.3

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe realizar la liquidacion del Proyecto
hasta en un plazo de sesenta (60) dias calendario o el equivalente a un décimo (1/10) del
plazo vigente de la ejecucion de la Obra, conforme a lo establecido en el articulo 103 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

Con la liquidacion, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe entregar a LA
ENTIDAD PUBLICA los planos post construccién y la minuta de declaratoria de fabrica o
memoria descriptiva valorizada, segln sea el caso. La entrega de dichos documentos
constituye una obligacion a cargo de LA EMPRESA PRIVADA, cuyo costo esta incluido
en el monto total del convenio de inversion.

La Declaratoria de Fabrica se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de la materia. La
presentacion de la Declaratoria de Fabrica se realiza mediante escritura publica de
acuerdo a la minuta que entregue LA EMPRESA PRIVADA.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EMISION DEL [INDICAR CIPRL O CIPGN]
13.1. La emision del CIPRL se realiza, de acuerdo a los articulos 11 y 12 del Reglamento de la

Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los documentos estandarizados
aprobados por la DGPPIP a la culminacibn de EL PROYECTO, con los siguientes
documentos:

13.1.1. Modelo de solicitud de emision de CIPRL o CIPGN seglin Anexo 30 de la
Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.2. Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad Privada
Supervisora, segiin Anexo 26 de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.3. Conformidad de recepcion del proyecto, otorgada por LA ENTIDAD PUBLICA,
segln Anexo 25 de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.4. De corresponder, la Resolucién de aprobacién de liquidacién del Convenio, que
sustenta el monto resultante de la liquidacion.

13.1.5. Registro SIAF— SP de la afectacién presupuestal y financiera realizado por la
Entidad Publica.

13.1.6. Documento emitido por LA ENTIDAD PUBLICA mediante el cual se aprueba el
ESTUDIO DEFINITIVO O DOCUMENTO DE TRABAJO.

13.1.7. Conformidad del servicio de supervision, emitido por LA ENTIDAD PUBLICA,
segun el Anexo 28 de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

13.2. En caso el plazo de ejecucion del proyecto sea de hasta cinco (5) meses, sin considerar el

plazo de elaboracion del Expediente Técnico el reconocimiento de la inversion se realiza
con la emision de un (1) CIPRL a la recepcion y un (1) CIPRL o CIPGN una vez aprobada
0 consentida la liquidacion.

En caso de Proyectos cuya ejecucion, sin considerar el plazo de elaboracion del estudio
definitivo sea superior a los cinco (5) meses, se entregan los CIPRL trimestralmente, por
avances en la ejecucion. El ultimo CIPRL o CIPGN puede ser solicitado por periodos
menores a tres (3) meses.

Para tal efecto, en la solicitud de emision de los CIPRL por avances en la ejecucion del
PROYECTO DE INVERSION, LA ENTIDAD PUBLICA debe contar con la siguiente
documentacion:

13.2.1. Conformidad de Recepcién y la Conformidad de Calidad para el caso de la
culminacién de la ejecucion.

13.2.2. Aprobacion de la valorizacién de la Entidad Publica para el caso del avance
trimestral.

13.2.3. Consignacion del nimero del registro administrativo en el SIAF — SP de la
respectiva afectacion presupuestal y financiera para la emision del CIPRL por
parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Para el caso de fuentes que constituyen
Operaciones Oficiales de Crédito, corresponde, ademas, que se efectle el registro
en el Moédulo de Deuda Publica de la Plataforma de Documentos Valorados,
conforme a las disposiciones establecidas por la DGTP.

13.3. La conformidad de calidad y la conformidad de recepcién del proyecto pueden estar

contenidas en un mismo documento.

13.4. Para la emisién del tltimo CIPRL no es necesario la presentacién de documentos que en

su oportunidad LA ENTIDAD PUBLICA haya remitido al Ministerio de Economia y
Finanzas.
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CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
14.1. LA ENTIDAD PUBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual efectia la

verificacion de la ejecuciéon de EL PROYECTO DE INVERSION y de sus avances
ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en el estudio definitivo, los términos
de referencia, las bases y la propuesta presentada por LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) y el presente Convenio, asi como en el documento de trabajo, de
corresponder. Asimismo, la Entidad Privada Supervisora se dedica al seguimiento del
cumplimiento del cronograma de avance de la ejecucién de EL PROYECTO DE
INVERSION por parte de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

14.2. Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora tiene, entre otras,

las siguientes obligaciones:

14.2.1. Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES; debiendo informar a
LA ENTIDAD PUBLICA sobre la incorrecta ejecucion de EL PROYECTO DE
INVERSION.

14.2.2. Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO DE INVERSION tras la
culminacién del mismo o a la culminacion de cada avance de EL PROYECTO,
de ser el caso.

14.2.3. Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en los términos
de referencia y las Bases del proceso de seleccién que dan mérito a su
contratacion con arreglo a lo dispuesto en el Subcapitulo V del Capitulo III del
Reglamento de la Ley N° 29230.

14.3. LA ENTIDAD PUBLICA estéa obligada a entregar copia del Contrato celebrado con la

Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), dentro de
los dos (2) dias habiles de suscrito dicho contrato.

14.4. LA ENTIDAD PUBLICA esté obligada a entregar copia del presente Convenio a la Entidad

Privada Supervisora, dentro de los (2) dias habiles de celebrado el Contrato de
Supervision.

14.5. LA ENTIDAD PUBLICA pude realizar supervision de la ejecucion del proyecto a través de

14.6

su personal interno, en caso se resuelva el contrato con la Empresa Privada Supervisora,
hasta por un plazo de sesenta (60) dias calendario y durante la contrataciéon de una nueva
Entidad Privada Supervisora.

El costo de los servicios de supervision es financiado por LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) que celebra el Convenio con LA ENTIDAD PUBLICA para la ejecucion de
EL PROYECTO DE INVERSION materia de supervisién, con cargo a que dichos gastos
se reconozcan en el [INDICAR CIPRL O CIPGN]. El financiamiento de dicho costo no
implica una relacion de subordinacion de la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga las contraprestaciones pactadas a
favor de la Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad (pago Unico o pagos
parciales) establecida en el contrato de supervision, conforme lo establecido en el articulo
117 del Reglamento de la Ley N° 29230, y en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles
a partir de recibida la solicitud de cancelacion a la Entidad Privada Supervisora por parte
de LA ENTIDAD PUBLICA. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe remitir
a LA ENTIDAD PUBLICA el comprobante de pago respectivo al dia siguiente de haberse
hecho efectiva la cancelacion a la Entidad Privada Supervisora.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO

15.1.

15.2.

Las garantias de fiel cumplimento son cartas fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacién automatica a so6lo requerimiento de LA ENTIDAD PUBLICA.
Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la
Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el
Banco Central de Reserva del Peru.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcion del presente
Convenio, entrega a la ENTIDAD PUBLICA la garantia por la ejecucién del proyecto de
acuerdo a las siguientes condiciones:

15.2.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta fianza con codigo

[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTQ] por el monto de S/ [INDICAR
CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro
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por ciento (4%) del Monto Total del Convenio de Inversion Adjudicado y debe
mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion del Proyecto. La garantia
puede ser renovada anualmente por un monto equivalente al 4% del Monto Total
del Convenio de Inversion.

En caso la empresa privada financie la elaboracion del expediente técnico, ésta
puede presentar una garantia de fiel cumplimiento del cuatro por ciento (4%) del
monto de dicha obligacién y otra por el cuatro por ciento (4%) del monto de la
ejecucion de la obra.

Para el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracién del expediente
técnico, ésta se presenta a la suscripcion del Convenio y se mantiene vigente
hasta la aprobacion del expediente técnico, y en el caso de la garantia de fiel
cumplimiento de la ejecucion de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el
expediente técnico y se mantiene vigente hasta la recepcion del proyecto. En
caso el monto total de inversion adjudicado incluya el costo de supervision, sélo
es necesaria la entrega de las garantias de fiel cumplimiento antes mencionadas.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asuma el financiamiento
de la supervision de EL PROYECTO, se puede presentar dos garantias
independientes: (i) Garantia de fiel cumplimiento para la ejecucién de EL
PROYECTO vy (ii) Garantia de fiel cumplimiento para el financiamiento de la
supervision. En este caso, para determinar el monto de la garantia de fiel
cumplimiento para la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION no debe
considerar dentro del Monto Total del Convenio de Inversién, el componente de
supervision, puesto que ya se estaria considerando para determinar el monto de
la garantia de fiel cumplimiento para el financiamiento de supervisién.

15.2.2. La garantia debe ser renovada dentro del plazo de cinco (5) dias calendarios
previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el
cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, LA
ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion.

15.2.3. Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion de
EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD , Luego de la cual LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) renueva la Garantia de Fiel
Cumplimiento por un monto que represente el 1% del monto total de inversién,
la misma que debe permanecer vigente por un (1) afio y puede ser ejecutada en
caso de deficiencias relacionadas con la ejecucién de EL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD .

15.2.4. En este caso, LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucion de esta garantia
dentro de los diez (10) dias calendario de transcurrido el afio adicional a la
conformidad de la recepcion de EL PROYECTO DE INVERSION.

15.3 Garantia de fiel cumplimiento para el financiamiento de la supervision del Proyecto: LA
EMPRESA PRIVADA entrega [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, NUMERO DEL
DOCUMENTO] por un monto S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS],
cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de
supervision. La Carta Fianza debe ser renovada anualmente por un monto equivalente al
cuatro por ciento (4%) del costo de supervision adjudicado. Esta garantia debe
mantenerse vigente hasta realizar el Gltimo pago por el servicio de supervision.

Esta garantia debe ser renovada dentro del plazo de cinco (05) dias calendarios previos
al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de
obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede
solicitar su ejecucion. LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucién de esta garantia
dentro de los diez (10) dias calendario al consentimiento de la liquidacion final del Contrato
celebrado entre la Entidad Privada Supervisora'y LA ENTIDAD PUBLICA.

LAS PARTES dejan claramente establecido que dado que la Supervision serd financiada
directamente por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y no tiene obligaciones
respecto a la calidad y cumplimiento del servicio de supervision brindado por la ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA la Unica obligacion que queda garantizada con esta Carta
Fianza es la de cumplir con el pago del costo de contratacién de la Entidad Privada
Supervisora.
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En caso de Consorcio se debe agregar el siguiente parrafo:

“Las garantias que presente EL CONSORCIO deben consignar expresamente la razon social
de las Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIO, en calidad de garantizados, de
lo contrario no pueden ser aceptadas por LA ENTIDAD PUBLICA. Las Empresas Privadas
integrantes de EL CONSORCIO son solidarias frente a la solicitud de LA ENTIDAD PUBLICA
de ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo anterior, hasta por el monto establecido
en la garantia. Las empresas privadas integrantes de EL CONSORCIO pueden presentar una
o varias cartas fianzas por Proyecto.”

15.4. Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el monto total del
convenio de inversion (Y/O MONTO TOTAL DE MANTENIMIENTO Y/O MONTO TOTAL
DE OPERACION, DE CORRESPONDER) establecido en el Convenio de Inversion inicial,
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el monto de la
garantia correspondiente en la misma proporcién, dentro de los diez (10) dias calendario
de aprobadas dichas variaciones o modificaciones por parte de LA ENTIDAD PUBLICA.
Esto es requisito indispensable para la celebracién de la adenda al presente Convenio.

15.5. Cuando LAS PARTES convengan la reduccion de prestaciones que implique una reduccién
en el Monto Total del Convenio de Inversion, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) puede reducir el monto de las garantias entregadas.

15.6. LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias en los siguientes
supuestos:

15.6.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantia antes de los
cinco (5) dias a su vencimiento.

15.6.2. Cuando la resolucién del Convenio por causas imputables a LA EMPRESA
PRIVADA gquede consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decision
de resolver el Convenio.

15.6.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectle los pagos por el financiamiento de la
supervision, en caso dicha obligacion esté a su cargo, en cuyo caso se ejecuta
parcialmente la garantia hasta por el monto correspondiente.

IMPORTANTE:
- LA ENTIDAD PUBLICA puede agregar en el numeral 15.6 otras causales de ejecucion de la
garantia en caso lo considere necesario.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

16.1. La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado
en la ejecucién de cada una de las obligaciones establecidas en el Convenio de Inversion,
de acuerdo a lo establecido en el Articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 29230, hasta
alcanzar como monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de cada
obligacion, en cuyo caso LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el presente Convenio,
sin perjuicio de ejecutar la Garantia correspondiente.

16.2. En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente férmula:

0.1x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucién de la obra

Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucion de la obra

F es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la obra,
F=0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucién de la obra, F= 0.15

16.3. La aplicacion de la penalidad y el porcentaje maximo de aplicacion de penalidad debe ser
por cada una de las prestaciones del Convenio que deba ejecutarse tales como:
Expediente Técnico o Documento Equivalente, la ejecucion de la inversion, la elaboracion
del Manual de Operacién y/o Mantenimiento, la ejecucion de las actividades de operacién
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

y/o mantenimiento, segun corresponda. Para ello se debe calcular la penalidad tomando
en cuenta el monto y el plazo de cada prestacion.

La suma de penalidades que imponga la Entidad Publica por cualquier concepto no
puede superar los montos regulados en el parrafo 91.2 del articulo 91 del Reglamento.
Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminacion del Proyecto en la liquidacion
final, segln corresponda, para cuyo efecto la Entidad Publica efectda la solicitud de la
emision del CIPRL, aplicando dicha deduccion; o si fuera necesario, se hace efectivo del
monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento, sin perjuicio que LA
ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que se produzcan,
mediante la accion legal correspondiente, si fuese necesario.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ) incurra en incumplimiento o
demora en la ejecucién de EL PROYECTO DE INVERSION, por causa imputable a LA
ENTIDAD PUBLICA o por caso fortuito o fuerza mayor, se procede a la ampliacion de los
plazos de ejecucion respectivo hasta recuperar el tiempo de demora causada.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su relacién contractual
con el ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el proyecto se encuentre en ejecucion vy,
LA ENTIDAD PUBLICA no haya aprobado la sustitucién del ejecutor del Proyecto por no
cumplir con los requisitos establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD
PUBLICA aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una penalidad, la cual
no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada dia de ausencia del
Ejecutor del Proyecto.

La justificacion por el retraso se realiza en el marco del Reglamento de la Ley N° 29230,
el Cadigo Civil y deméas normas aplicables, segun corresponda.

IMPORTANTE:

- Las Entidades Publicas pueden establecer penalidades en el Convenio de Inversion distintas
a las establecidas en los numerales 91.2 y 91.7 del articulo 91 del Reglamento, para lo cual,
debera observar lo dispuesto en el numeral 91.4 del referido articulo. Corresponde al titular
de la Entidad Publica evaluar y garantizar la objetividad, razonabilidad y congruencia de un
supuesto de aplicacién de penalidad, asi como en la forma de calculo y/o procedimiento de
verificacion de los supuestos.

- Para la aplicacion del numeral 16.6 de la presente clausula, la entidad publica debe sefialar
a cuantas UIT correspondera la aplicacién de una penalidad, la cual no puede ser menor a
una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada dia de ausencia del ejecutor del proyecto.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO

17.1.

LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el Convenio cuando LA EMPRESA PRIVADA (O

EL CONSORCIO):

17.1.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Convenio, la
Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

17.1.2. Haya llegado al monto méximo de la penalidad a que se refiere el numeral 16.1 de
la Clausula Décimo Sexta del presente Convenio.

17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecucion del Proyecto, pese haber sido requerido.

17.1.4. Haya realizado o admitido practicas corruptas durante el proceso de seleccion o
en la realizaciéon del proyecto, de acuerdo a la Clausula Décimo Octava del
presente Convenio.

17.2. Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.1, 17.1.2 y 17.1.3 del

numeral 17.1, LA ENTIDAD PUBLICA cursa carta notarial a LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO) para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10)
dias calendario, bajo apercibimiento de resolucién del Convenio. Dicho plazo puede ser
ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o a pedido de LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO). Vencido dicho plazo y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) contintia con el incumplimiento advertido, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve
el Convenio mediante Carta Notarial.

17.3. En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la correspondiente Garantia que LA

EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) hubiera otorgado para el cumplimiento del
objeto del Convenio, sin perjuicio de la indemnizacién por dafios y perjuicios ulteriores que
pueda exigir.

17.4. Cuando se presente la causal sefialada en el literal 17.1.4. del numeral 17.1, LA ENTIDAD

PUBLICA resuelve automaticamente y de pleno derecho el Convenio, bastando para tal
efecto que LA ENTIDAD PUBLICA remita una comunicacion escrita a LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) informando que se ha producido dicha resolucién, sin
perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.
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17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede resolver el Convenio por las

causales siguientes:

17.5.1. LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las condiciones previstas para iniciar el
plazo de ejecucion del Proyecto, conforme a lo establecido en el numeral 92.2
del articulo 92 del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.2. LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la emision del
CIPRL u otras obligaciones a su cargo esenciales para su emisién, pese a haber
sido requerida segun el procedimiento indicado en el numeral 92.4 del articulo
92 del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.3. LA ENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la Entidad Privada
Supervisora mediante la modalidad de contratacién directa establecida en el
articulo 81 del Reglamento de la Ley N° 29230 dentro del plazo de sesenta (60)
dias calendarios a los que hace referencia el numeral 116.1 del articulo 116 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.4. En los casos que transcurran tres (3) o mas meses desde la fecha de entrega de
los terrenos o lugar donde se ejecuta la inversion, y la ENTIDAD PUBLICA no
los hubiese entregado.

17.5.5. Se supere los limites para efectuar variaciones o modificaciones al Convenio de
Inversion segun lo establecido en la Décimo Tercera Disposicién
Complementaria y Final de la Ley N° 29230, salvo las excepciones planteadas
en la referida disposicion.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifique que el Proyecto requiera
ser reformulado, en el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea
el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, producto de la
aplicacién del articulo 88 del Reglamento de la Ley N° 29230, y se identifique que el
Proyecto deja de ser socialmente rentable con la alternativa seleccionada, LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede optar por resolver el Convenio o reformular el
Proyecto de Inversion y continuar con la ejecucion del Convenio de Inversion, siempre que
se cuente con la conformidad de la Entidad Publica. En caso de resolucion, LA ENTIDAD
PUBLICA reconoce los costos de elaboracion de los estudios realizados.

Cuando se presenten las causales sefialadas en el numeral 17.5, LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) cursa carta notarial a LA ENTIDAD PUBLICA para que subsane el
incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento de
resoluciéon del Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias
calendario, de oficio o a pedido de LA ENTIDAD PUBLICA. Vencido dicho plazo y LA
ENTIDAD PUBLICA contintia con el incumplimiento advertido, LA EMPRESA PRIVADA
resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.

Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.6 y LA EMPRESA PRIVADA
decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automética y de pleno derecho,
bastando para tal efecto que LA EMPRESA PRIVADA remita una comunicacion escrita a
LA ENTIDAD PUBLICA informando que se ha producido dicha resolucion, solicitando el
reconocimiento de los costos de elaboracion de los estudios realizados.

Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso fortuito, fuerza mayor o
por incumplimiento de las disposiciones sobre los limites de emisién del CIPRL que
imposibilite de manera definitiva la continuaciéon del Convenio, compete a las partes en
definir y decidir si ante lo ocurrido tengan que resolver el Convenio o ampliar el plazo
mediante adenda.

17.10. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.9 y cualquiera de LAS PARTES

decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automética y de pleno derecho,
bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA (O LA EMPRESA
PRIVADA/CONSORCIO) remita una comunicacion escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO) (O LA ENTIDAD PUBLICA) informando que se ha producido dicha
resolucion.

17.11. Los efectos de la resoluciéon del Convenio se encuentran establecidas en el articulo 93 del

Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

18.1.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara, acepta y garantiza no haber,
directa o indirectamente, o tratdndose de una persona juridica a través de sus accionistas,
socios, integrantes de los drganos de administracion y direccién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, empleados 0 agentes, asesores 0 personas
vinculadas a las que se refiere el articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230, ofrecido,
negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier pago o intentan pagar u ofrecer en el
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futuro ningun pago, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relaciéon al
otorgamiento de la Buena Pro, el Convenio y la ejecucion del Convenio.

18.2. Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO) se conducirdn en todo momento
durante la ejecucion del Convenio, con honestidad, probidad, veracidad, integridad y
transparencia, de modo tal que no cometan actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los
6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o
personas vinculadas a LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO).

18.3 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se compromete a comunicar a las
autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita
o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o
de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas
naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados
mediante sentencia consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido y/o reconocido la
comisién de cualquiera de los delitos tipificados en la Seccién 1V del Capitulo 1l del Titulo
XVIII del Cédigo Penal, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros
paises, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relacion con la
ejecucioén del presente Convenio de Inversidn, el Proyecto o Proceso de Seleccion, el
presente Convenio queda resuelto de pleno derecho. Asimismo, LA ENTIDAD PUBLICA
ejecuta la garantia de fiel cumplimiento en su totalidad entregada por LA EMPRESA
PRIVADA, conforme al numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

19.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento ser responsable
por la calidad ofrecida de las obras vy vicios ocultos por un plazo de (...) anos, contados a
partir de la recepcién del Proyecto.

19.2. Ni la suscripcion de la Conformidad de Recepcion del Proyecto o de sus avances, ni el
consentimiento de la liquidacion del Proyecto, enerva el derecho de LA ENTIDAD
PUBLICA a reclamar, por defectos o vicios ocultos de conformidad con lo establecido en
la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230 y el Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION

20.1. LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la suscripciéon de una
adenda, siendo Unicamente necesario la autorizacion y suscripcion del Titular de LA
ENTIDAD PUBLICA vy el representante de LA EMPRESA PRIVADA, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 98 del Reglamento de la Ley N° 29230 y respecto de los
supuestos regulados en la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230 y el presente
Convenio.

20.2 En caso de modificaciones en el monto total del convenio de inversion, LA ENTIDAD
PUBLICA debe especificar en la respectiva adenda la fuente de recursos con la que se
financia el incremento en el monto total del convenio de inversion.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21.1. Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion, inexistencia, ineficacia
o invalidez del Convenio, con excepcion de la aplicacion de las penalidades, se resuelven
mediante el trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y comudn intencion de las
partes, de acuerdo con el procedimiento establecido articulo 128 del Reglamento de la Ley
N° 29230. El acuerdo al que lleguen las partes tiene efecto vinculante y ejecutable para
las partes y produce los efectos legales de una transaccion.

21.2. En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) pueden someter sus controversias a la conciliacion o
arbitraje, dentro del plazo de caducidad de treinta (30) dias calendario, conforme a lo
establecido en el numeral 129.1 del articulo 129 del Reglamento de la Ley N° 29230.

21.3. Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliacion la controversia, sin perjuicio de
recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliacion debe
realizarse en un centro de conciliacién publico o acreditado por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.

21.4. Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de derecho ante una
instituciéon arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas
normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias
gue se presenten durante la etapa de ejecucion del Convenio, dentro del plazo de
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caducidad previsto en este Convenio. El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable,
tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

21.5. LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la materia objeto de

la controversia a fin de contribuir con el mecanismo de solucién de controversias en
proceso.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES
22.1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 29230, LA ENTIDAD

PUBLICA designa a los funcionarios siguientes:

22.1.1. Sub Gerencia de Infraestructura de aprobar las valorizaciones.

22.1.2. Sub Gerencia de Infraestructura Responsable de otorgar la conformidad de
recepcion.

22.1.3. Entidad Privada Supervisora Responsable de otorgar la conformidad de calidad.

22.1.4. Sub Gerencia de Infraestructura Responsable de otorgar la conformidad al
expediente técnico, documento equivalente, documento de trabajo, y/o Manual
de Operacion y Monitoreo, de corresponder.

22.1.5. Sub Gerencia de Infraestructura Responsable de otorgar la conformidad de la
elaboracion de los estudios de preinversion o ficha técnica o de su actualizacion,
de corresponder.

22.1.6. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Responsable de realizar las
afectaciones presupuestales y financieras para la emisiéon de los CIPRL o
CIPGN.

22.1.7. Gerencia Municipal Responsable de solicitar la emisién de los CIPRL o CIPGN a
la DGTP.

22.1.8. Sub Gerencia de Infraestructura Responsable de otorgar la conformidad del
componente de equipamiento en caso sea mayoritario, de corresponder.

22.1.9. Sub Gerencia de Infraestructura Responsable de otorgar la conformidad del
servicio de supervisién y de solicitar el pago de las prestaciones a la empresa
privada, de corresponder.

22.1.10. Sub Gerencia de Infraestructura Responsable de otorgar la conformidad de las
actividades de Operacion y/o Mantenimiento, de corresponder.

22.1.11. Sub Gerencia de Infraestructura Responsable de autorizar el cambio de la
empresa ejecutora y/o de sus profesionales.

22.2. El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y sanciones

respectivas, conforme al articulo 17 de la Ley N° 29230.

22.3. En caso se modifique el cargo del funcionario responsable designado de acuerdo al

numeral 22.1 sélo es necesaria la comunicacion mediante documento de fecha cierta a la
Empresa Privada y a la Direccion General de Politica de Promocion de Inversion Privada
del Ministerio de Economia y Finanzas.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES
23.1. Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan como sus

domicilios los sefialados en la parte introductoria, donde se cursan las comunicaciones
gue correspondan.

23.2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electrénico y numero de teléfono, para efectos

del tramite de solicitud de emisién de CIPRL, ante la DGTP:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: Jr. Pedro A. Quispe Chumpitaz N° 137 - San
Antonio - Cafete

CORREO ELECTRONICO DE LA ENTIDAD PUBLICA: info@munisanantonio.gob.pe

IMPORTANTE:

La entidad publica debe consignar el correo electrénico y nimero telefénico del funcionario
responsable de emitir el CIPRL/CIPGN.

NUMERO DE TELEFONO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR NUMERO DE TELEFONO]
DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO): [INDICAR DOMICILIO
LEGAL]

CORREO ELECTRONICO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR CORREO
ELECTRONICO]

NUMERO DE TELEFONO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR NUMERO DE
TELEFONO]

23.3. Cualquier variacion domiciliaria, de correo electrénico o nimero de teléfono, durante la

vigencia del presente Convenio, produce sus efectos después de los cinco (5) dias habiles

Péagina 72 de 73


mailto:info@munisanantonio.gob.pe

de notificada a la otra parte mediante Carta u Oficio; caso contrario, toda comunicacion o
notificacién realizada a los domicilios, correos electrénicos o nimeros de teléfono
indicados en la introduccion del presente documento se entiende validamente efectuada.
23.4. Dentro de los diez (10) dias habiles de celebrado el presente Convenio, LA ENTIDAD
PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deben remitir copia de estos
documentos a la Direccién General de Politica de Promocién de la Inversion Privada del
Ministerio de Economia y Finanzas y a la Agencia de Promocién de la Inversion Privada.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Econdmica y Técnica y las disposiciones de este
Convenio, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de San
Antonio, a los [INDICAR DIA, MES Y ANO].

Nombre, firma, sello Nombres, Firma y sello del Representante
ENTIDAD PUBLICA Legal
EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO
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