MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO — AREQUIPA
COMITE DE SELECCION ESPECIAL-OXI-MDCC

CIRCULAR N202-2025-CE/PS002/MDCC

PARA : Empresas privadas interesadas en el PROCESO DE SELECCION N°002-2025-
CE-MDCC-LEY 29230: CONTRATACION DEL SERVICIO DE LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PERU,
DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

DE : Comité Especial conformado por Resolucién de Gerencia Municipal N°079-
2025-GM-MDCC

ASUNTO : INTEGRACION DE BASES
REFERENCIA : Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230
FECHA : 06 de junio del 2025.

El Comité Especial conformado por Resolucién de Gerencia Municipal N°079-2025-GM-MDCC, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto
Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone
en conocimiento a las Empresas Privadas interesadas del PROCESO DE SELECCION N°002-2025-CE-
MDCC-LEY 29230 para la seleccidn de la Entidad Privada Supervisora que sera responsable de la
supervisién de la elaboracion del expediente técnico, ejecucion y liquidacidn del siguiente proyecto:

Cédigo Unico x i
N° I % Nombre de la inversion
e la inversion

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PERU,
1 2630085 DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Que, en vista de no habiéndose presentado consultas y observaciones a las Bases, el comité informa
que, de acuerdo con el cronograma del proceso de seleccion reprogramado, se procedid a integrar
las Bases del PROCESO DE SELECCION N°002-2025-CE-MDCC-LEY 29230, las que forma parte de la
presente.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL CERRO COLORADO

BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCION DE LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA

PROCESO DE SELECCION N° 002-2025-CE-MDCCI/LEY 29230

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA PARA LA
SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION Y
LIQUIDACION DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PERU,
DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA
DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

CODIGO UNICO DE PROYECTO DE INVERSION N° 2630085
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1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

CAPITULO UNICO:
GENERALIDADES

BASE LEGAL

- Ley N® 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con participacion
del sector privado,

- Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF
(en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230) y sus modificatorias.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y sus
modificatorias (en adelante TUO de la LPAG).

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccion y el
proyecto, asi como sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

La Entidad Privada Supervisora o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto
cumplimiento de las normas mencionadas.

Para la aplicacion del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Publica : Municipalidad Distrital de Cerro Colorado

RUC N° : 20159515240

Domicilio legal . Calle Mariano Melgar N°500 Urb. La
Libertad, Cerro Colorado

Teléfono : 054-640500

Correo electroénico: :  obraspim@mdcc.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de la
entidad privada supervisora responsable de la supervision de la elaboracion del
expediente técnico, ejecucion y liquidacion del proyecto “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PERU, DISTRITO DE CERRO
COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA” CODIGO UNICO DE PROYECTO DE INVERSION N° 2630085

VALOR REFERENCIAL
El valor referencial del costo del servicio de supervision es de S/. 381,438.68

(TRESCIENTOS OCHENTA Y UN CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON
68/100 SOLES), incliido los impugstos'de Ley y cualquier otro concepto que incida en

i g monto del valor referene/l dicado en esta seccion de las Bases no debe diferir/del monto del valor referencial
consignado en el estudio de preinversion del proyecto. No obstante, de existir contradiccidn entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.
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Valor Referencial
(VR)

Limites?

Inferior

Superior

S/. 381,438.68

(TRESCIENTOS
OCHENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS

TREINTA Y OCHO CON

S/. 343,294.82

(CIENTO OCHENTA'Y
TRES MIL
CUATROCIENTOS

S/. 419,582.54

(CUATROCIENTOS
DIECINUEVE MIL
QUINIENTOS OCHENTA
Y DOS CON 54//100

CUATRO CON 38/100

68/100 SOLES) SOLES) SOLES)

COSTO
(Consignar en Soles, en niimeros)

S/. 324,816.98
(TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL
OCHOCIENTOS DIECISIEIS CON
98/100 SOLES)

S/. 56,621.70

(CINCUENTA' Y SEIS MIL
SEISCIENTOS VEINTIUNO CON
70/100 SOLES)

OBLIGACIONES

Financiamiento de la Supervision de la
Ejecucion de la Obra

Financiamiento de la Supervision de la
Elaboracién del Expediente Técnico

- Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de
conformidad con el numeral 1.12.2 de las Bases.

1.5. FINANCIAMIENTO

El costo de la contratacién de la Entidad Privada Supervisora sera financiado bajo el
mecanismo de Obras por Impuestos previsto en la Ley N° 29230, el Reglamento de la
Ley N° 29230, y sera cubierto en su totalidad por LA EMPRESA PRIVADA
seleccionada para financiar la ejecucién del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PERU, DISTRITO DE CERRO
COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA” CODIGO UNICO DE PROYECTO DE INVERSION N° 2630085 a
supervisar, con cargo a ser reconocidos en el CIPRL.

El financiamiento de dicho costo, no implica una relacién de subordinacion de la
Entidad Privada Supervisora seleccionada con la Empresa Privada.

1.6. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de 390
(trescientos noventa) dias calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico
minimo. Los servicios de supervision de esta convocatoria son prestados hasta el
plazo previsto para su culminacién, el cual debe ser, como minimo, hasta que se
concluya con el acto de liquidacion del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE MOVILIDAD URBANA EN LA AW@ERU DISTRITO DE CERRO COLORADO DE

~ QUIPyﬁEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CODIGO

ﬁ’

.............................................
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UNICO DE PROYECTO DE INVERSION N° 2630085.

El plazo del contrato de supervisiéon esta vinculado al Convenio de Inversion.

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
Elaboracion de Expediente Técnico 60
Ejecucion de Obra 240
Recepcion de obra (1) 30
Liquidacion del Convenio de Inversion (2) 60
TOTAL 390

(1) Plazo acorde al Articulo 100. Numeral 100.2 y 100.3 del Reglamento de la Ley N° 29230 correspondiente a los plazos
establecidos para conformidad de recepcién de obra por parte de la Entidad Publica.

(2) Plazo acorde al Articulo 103. Numeral 103.1 del Reglamento de la Ley N° 29230 correspondiente al plazo establecido
para Liquidacion del Convenio de Inversién.

La inversion tiene los siguientes plazos de revision, formulacién de observacignes,
subsanacién y conformidad del expediente técnico presentado de TREINTA (30) dias
calendarios conforme al siguiente cuadro:

DIAS

OBLIGACIONES CALENDARIO
Revision y formulacion de observaciones de la Empresa 10
Privada Supervisora
Subsanacion de las observaciones al expediente técnico 15
presentado por la Empresa Privada
Revision y conformidad del Expediente técnico por la 05
Empresa Privada Supervisora
TOTAL 30

- Cuando la Entidad Privada Supervisora no presente la liquidacion del contrato de
supervision en el plazo indicado, la Entidad Publica debe efectuarla y notificarla
dentro de los quince (15) dias siguientes, a costo de la Entidad Privada Supervisora;
si este no se pronuncia dentro de los quince (15) dias de notificado, dicha liquidacion
queda consentida.

1.7. SISTEMA DE CONTRATACION

La prestacion del servicio de supervision se rige por el Sistema de contrataciéon de
Tarifas, aplicable a las contrataciones de consultoria en general y de supervision de
obra, cuando no puede conocerse con precision el tiempo de prestacion del servicio.

En el sistema de contratacion de tarifas, el Postor formula su oferta proponiendo tarifas
en base al tiempo estimado o referencial para la ejecucion de la prestacién contenida
en las bases y en el Contrato de Supervision y se valoriza en relacién con su ejecucion
real. Los pagos se basan en tarifas que incluyen costos directos, cargas sociales,
tributos, Gastos Generales y utilidades.
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1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio materia de la presente convocatoria esta definido en los Términos de
Referencia, que contiene los Requerimientos Técnicos Minimos, que forman parte de
las presentes Bases en los Anexos C, D, Ey F.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES

Los participantes tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/10.00 (diez soles) en caja de la entidad y recoger en la
Subgerencia de Logistica y Abastecimiento.

j,.« m foJ Zevallos Bandg
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SECCION II: ]
DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

..............................
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CAPITULOI: )
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1. DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de selecciéon de la
Entidad Privada Supervisora, para lo cual ejerce las potestades atribuidas en el articulo

32 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el [

principio de enfoque de gestién por resultados para el desarrollo del Proceso de

Seleccion hasta el perfeccionamiento del Contrato de Supervisién, o hasta 1]

cancelacién del Proceso de Seleccion.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en un diario de circulacion nacional de
conformidad con lo establecido en el numeral 54.2 del articulo 54 del Reglamento de
la Ley N° 29230, en la fecha sefialada en el calendario del proceso de seleccion. ‘

En caso que el monto de inversion referencial para la contratacion de la Entidad
Privada Supervisora no supere las ciento veinte (120) UIT, sera suficiente que la
convocatoria se publique en el portal institucional de la entidad publica y de
PROINVERSION: https://www.investinperu.pe/es/oxi. La publicacién se realizara el

mismo dia de la Convocatoria.

1.3. CIRCULARES
Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementir |

Bases, emitira una circular remitida a todos los participantes y postores, dirigida

juridicamente vinculantes para todos los participantes y postores, y son publica
el Portal Institucional de la Entidad Pablica y de PROINVERSION.

representantes legales y enviada al domicilio o correo electrénico sefialado.’{as
circulares emitidas por el Comité Especial integran las presentes Bases, siéngo LS
seh &

[l ]
/
f
l

1.4. EXPRESION DE INTERES Y REGISTRO DE PARTICIPANTES

Una vez convocado el proceso de seleccion, los participantes tienen un plazo d

nivez Espin

0 MIEMBRQ

ComITE ESPECIAL Mpoe

EelND,

10z4

VIER MIEMBRO
TE ESPECIAL MDGG

(7) dias habiles para presentar su Expresion de Interés de acuerdo al modelo de cata) | -

indicado en el Formato N° 1 de las Bases.

Al registrarse, el participante debe sefialar la siguiente informacion: nombres,
y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razén
de la persona juridica; numero de Registro Unico de Contribuyentes (RUC); d

legal; teléfono y correo electrénico, respectivamente.

Las notificaciones dirigidas al participante se efectdan remitiéndolas a cualquiera de
los representantes legales, mediante:

a) Correo Electrénico, con confirmacion de transmisién completa expedida por el
destinatario de la comunicacién respectiva a través de otro correo electrénico, en
cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete la transmision del

remitente.

b) Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial, en cuyo caso se
entendera recibida la notificacion en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos
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1.5.

casos, por bien efectuada y eficaz cualquier notificacion realizada en el domicilio
sefalado por el representante legal.

En el caso de propuestas presentadas por un Consorcio, basta que se registre uno (1)
de sus integrantes y acreditar la existencia de una promesa formal de Consorcio la que
se perfecciona mediante un Contrato de Consorcio antes de la suscripcion del Contrato
de Supervision.

La persona natural o persona juridica que desee participar en el proceso de seleccion
debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad Publica verifica la vigencia de la :
inscripcion en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado. , / \:

Conforme el articulo 76 del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Privada \\}
Supervisora o sus empresas vinculadas no pueden tener vinculo con la Empresa
Privada que financie la ejecucion del proyecto, ni con LA EMPRESA PRIVADA del
Proyecto presentado por la Empresa Privada, dentro de los dos (2) afios previos a la
convocatoria, y no debe haber participado en la elaboracion de los estudios, planos y
demas documentos necesarios para la ejecucion del Proyecto.

DO MIEMBRO
E ESPECIAL MDCE

Para registrarse como participante en un proceso de seleccién convocado por la
Entidad Publica, es necesario que los postores cuenten con inscripcion vigente en el
registro correspondiente del Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

IMPEDIMENTOS PARA SER PARTICIPANTES, POSTORES, CONTRATISTAS Y/O
SUBCONTRATISTAS

Conforme al articulo 36 del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Privada
Supervisora o sus empresas vinculadas no pueden tener vinculo con la Empresa
Privada que financia la ejecucion del Proyecto, incluidos cualquiera de los integrantes
del Consorcio, dentro de los dos (2) afios previos a la convocatoria, y no debe haber
participado en la elaboracién de los estudios, planos y demas documentos necesarios
para la ejecucion del Proyecto, todas aquellas personas que se encuentren
comprendidas en alguno de los impedimentos establecidos en el numeral 44.2 de
articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Las trasgresiones o incumplimiento de la prohibicién de participar, ser p
adjudicatario, suscribir contrato de Supervision, con impedimentos para contratar
el Estado, tienen los siguientes efectos:

a.  Cuando el impedimento afecta la participacion de un proveedor en un

presentada la expresion de interés.

b. Cuando el impedimento afecta la presentacion de propuestas en un prog
seleccion, el efecto es que se considera como no presentada la prop
debiendo excluirse del proceso a estos proveedores.

C. Cuando el impedimento afecta la presentacion de documentos para el
perfeccionamiento del Contrato derivado de un proceso de seleccion, el efecto
es que se considera como no presentada la propuesta y no se mantiene la
obligacién de la Entidad Publica de suscribir el Contrato; debiendo excluirse del
proceso a estos proveedores.

Cuando el impedimento afecta a un proveedor que haya suscrito un contrato, el
efecto es que tales contratos celebrados se consideran invalidos y no surte
efectos.

Estan impedidos de participar en el proceso de seleccion todas aquellas personas
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1.6.

1.7.

naturales o juridicas, nacionales o extranjeras que se encuentren comprendidas en
alguno de los impedimentos para ser postor y/o contratistas establecidos en el numeral
44.2 del articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

En caso que la entidad privada supervisora o uno de los integrantes del Consorcio se
encontrase impedido de ser participante, postor y/o contratista, conforme a lo sefialado
en el parrafo precedente, la propuesta se considera no presentada y, en caso se haya
suscrito el contrato de supervision, se considera invalido el contrato y no surte efectos.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

De conformidad con lo establecido en el numeral 56.1 del articulo 56 del Reglamento
de la Ley N° 29230, las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma
espafiol y por escrito, en el mismo plazo establecido para la presentacion de la
Expresion de Interés previsto en el calendario del proceso de seleccion.

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas
vulneraciones a la normativa del mecanismo de Obras por Impuestos previsto en la
Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230, u otra normativa que tenga relacion
con el objeto del proceso de seleccion.

Las consultas y/u observaciones sélo pueden ser presentadas y dirigidas al Comité
Especial por quienes hayan presentado su expresion de interés.

Asimismo, los participantes pueden solicitar la aclaracién a cualquier punto de las
Bases o plantear solicitudes respecto de ellas, a través de la formulacién de consultas.

Las respuestas del Comité Especial, a las solicitudes de aclaracién, consultas vy
observaciones que se efectden, pueden modificar o ampliar las Bases, pasando dichas
absoluciones a formar parte de las mismas; y son dadas a conocer mediante circular
a todos los participantes del proceso. Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas
por falta de presentacion de consultas y/u observaciones de los participantes, no
puede ser invocado por éstos como causal de apelacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decision que tome el Comité Especial con relacién a la absolucién simultanea de
las consultas y/u observaciones consta en el pliego absolutorio que se notifica
mediante una circular y se publica en el portal institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION.

El plazo para la absolucion simultanea de consultas y observaciones por parte del
Comité Especial, no puede exceder de cuatro (4) dias habiles, contados desde el
vencimiento del plazo para presentar expresiones de interés.

La absolucién se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas
y observaciones; precisando si éstas se acogen, se acogen parcialmente o no se
acogen.

No se absolveran consultas ni observaciones a las Bases presentadas
extemporaneamente 0 en un lugar distinto al sefialado en las Bases o que sean
formuladas por tado expresidn de interés como participantes.
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1.8.

1.9.

INTEGRACION DE LAS BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccién, por
lo que deben contener las correcciones, aclaraciones, precisiones y/o modificaciones
producidas como consecuencia de la absolucién de las consultas y observaciones.

El Comité Especial integra y publica las Bases teniendo en consideraciéon los
siguientes plazos:

a) Cuando no se hayan presentado consultas u observaciones, al dia siguiente de
vencido el plazo para formularlas.

b) Cuando se hayan presentado consultas u observaciones, al dia siguiente de |
concluido el plazo de la absolucion simultanea de consultas y observaciones a las\}\ /}

Bases.

105 Bandy
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Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas |
en el portal institucional de la Entidad Publica y PROINVERSION.

7

LI
eON;

SE

Una vez integradas las Bases, el Comité Especial no puede efectuar modificaciones |
de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad. Excepcionalmente, dentro
del tercer dia siguiente de publicadas las bases integradas, el Comité Especial de oficio
o a solicitud de la(s) empresa(s) participante(s) puede rectificar la incorrecta
integracion de bases, conforme al articulo 59 del Reglamento de la Ley N° 29230.

r S
Las bases integradas se configuran como las reglas definitivas del proceso las cuales =
no estan sujetas a cuestionamiento ni modificacion durante el proceso de seleccién 5 8

bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Publica.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS Y ACREDITACION

Los documentos que acomparian las propuestas se presentan en idioma castellano oy
en su defecto, acompariados de traduccion oficial o certificada efectuada por traductor
publico juramentado o traductor colegiado certificado, segln corresponda, salvo el
caso de la informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es el
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas deben llevar la firma o rdbrica del postor o de su representante leg
apoderado o mandatario designado para dicho fin, se presentan por escrito,
debidamente foliadas correlativamente y en dos (2) sobres cerrados, uno de los cuales
contiene la propuesta técnica y el otro la propuesta econémica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactaran por medios mecanic
o electronicos y son foliados correlativamente empezando por el nimero uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente
mediante formularios o formatos, éstos pueden ser llenados por cualquier medio,

incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la firma o rabrica del postor
o de su representante legal o apoderado o mandatario designado para dicho fin.

Las personas naturales pueden concurrir personalmente o a través de su apoderado
debidamente acreditado ante el Comité Especial con carta poder simple de acuerdo al
modelo de carta indicado en el Formato N° 2 de las Bases. Las personas juridicas lo
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hacen por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento
registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con
carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjunta el documento
registral vigente que consigne la designacion del representante legal, expedido con
una antigledad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de

propuestas.

En el caso de Consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante
comun del Consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante
legal o apoderado de uno de los integrantes del Consorcio que se encuentre registrado
como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante comun del Consorcio presente la propuesta, éste "§
debe presentar la promesa formal de Consorcio que debe contener como minimo, Q§ -2
la informacion que permita identificar a los integrantes del Consorcio, su S S
representante comun y el porcentaje de participacion de cada integrante la que se \ S o
perfeccionarda mediante un Contrato de Consorcio, en caso de ser suscrito el = EE‘)
Contrato de Supervision. 299

2. En el caso que el apoderado designado por el representante comun del Consorcio @ =
presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el “
representante comun del Consorcio y la promesa formal de Consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del
Consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditacion se
realizara conforme a lo dispuesto en el sexto parrafo del presente numeral, segin

corresponda.

1.10. PRESENTACION DE PROPUESTAS

En los casos que se presente mas de una expresion de interés, es obligatoria la
participacion del Notario Publico o Juez de Paz para el acto publico de la presentacion
de propuestas; y para la adjudicacién de la buena pro para los casos en los que se |
haya presentado mas de un postor.

En los casos en los que exista una sola expresion de interés o un sélo postor,
presentacion y evaluacion de propuestas y el otorgamiento de la buena pro se realiza
sin necesidad de contar con la participacion de notario publico o juez de paz.

La Entidad Publica puede convocar a un representante del Sistema Nacion
Control en calidad de veedor.

Qje ‘:‘

La presentacion de los Sobres N° 1 (propuesta técnica) y N° 2 (propuesta econoh
se lleva a cabo ante el Comité Especial, en la fecha, hora y lugar sefialados e
calendario del proceso de seleccion. Después del plazo sefialado en el calendario del
proceso de seleccion, no se admite la presentacion de propuestas.

La presentacién de las propuestas (Sobres N° 1, N° 2) sera: un (1) original y una (1)
copia.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el
orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus
propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se
le tendra por desistido. Si algun participante es omitido, puede acreditarse con la
presentacion de la constancia de su registro como participante.
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Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni
conformar mas de un Consorcio o del equipo profesional presentado por otro postor.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditacion del apoderado,
representante legal o representante comun, segun corresponda en atencion al numeral
1.9 del presente Capitulo, y este exprese su disconformidad, se anota tal circunstancia
en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantiene la propuesta y los documentos de
acreditacion en su poder hasta el momento en que el participante formule apelacién.
Si se formula apelacion se esta a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Los Sobres N° 1 y 2 deben contener los requisitos legales, técnicos y econdmicos
minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccion.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procedera a abrir el(los)
sobre(s) que contiene(n) la(s) propuesta(s) técnica(s).

En el caso que, de la revision de la(s) propuesta(s) técnica(s) se adviertan defectos de
forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados
que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisidon de presentacion de
uno o mas documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos
minimos siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad publica nacional
o un privado en ejercicio de funcién publica, tales como autorizaciones, permisos,
titulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro,
y otros de naturaleza analoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor
con anterioridad a la fecha establecida para la presentacion de propuestas, el Comité
Especial otorgara un plazo maximo de dos (2) dias, desde el dia siguiente de la
notificacion de los mismos, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta
continua vigente para todo efecto, a condicion de la efectiva enmienda del defecto
encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en gl
mismo acto. Este es el inico momento en que puede otorgarse plazo para subsanar
la propuesta técnica.
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En el caso de advertirse que la(s) propuesta(s) técnica(s) no cumple(n) con lo
requerido por las Bases, y no se encuentre(n) dentro de los supuestos sefialados en |
el parrafo anterior, se devuelve(n) la(s) propuesta(s) técnica(s), teniéndola(s) por Q
admitida(s), salvo que el(los) postor(es) exprese(n) su disconformidad, en cuyo casq
el Comité Especial anota tal circunstancia en el acta y, en caso de dos o mas
propuestas, el Notario (o0 Juez de Paz) anota tal circunstancia en el acta y mantiene
las propuestas en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacion, de
conformidad con el numeral 52.1 del articulo 52 del Reglamento de la Ley N° 29

Si se formula apelacion se esta a lo que finalmente se resuelva al respecto.

propuestas técnicas, el Notario (o Juez de Paz), procedera a sellar y firmar cada hoja
de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, silas Bases han previsto que la
evaluacion y calificacién de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el
Notario (o Juez de Paz) procede a colocar los sobres cerrados que contienen las
propuestas econdémicas dentro de uno o mas sobres, los que son debidamente
sellados y firmados por los miembros del Comité Especial y por los postores que asi
lo deseen, y, cuando corresponda por el Notario Publico, conservandolos hasta la
fecha en que el Comité Especial, comunique verbalmente a los postores el resultado
de la evaluacion de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto publico, se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los
miembros del Comité Especial, por los postores que lo deseen, asi como por el Notario
(o Juez de Paz).
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1.11. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La propuesta econdmica (Sobre N° 2) debe incluir obligatoriamente lo siguiente:

- La oferta econdmica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos,
seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores
que gocen de exoneraciones legales. La Entidad Publica no reconoce pago
adicional de ninguna naturaleza.

- El monto total de la propuesta econémica y los subtotales que lo componen de ser\,
el caso, deben ser expresados con dos decimales.

1.12. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluacion de las propuestas se realiza en dos (2) etapas: La evaluacion técnica y
la evaluacién econdmica. El puntaje de calificacion se obtiene de la suma de los
puntajes de la propuesta técnica y econémica de cada Entidad Privada Supervisora,
el cual tendra una ponderacién minima de 80% para la propuesta técnica y maxima de
20% para la propuesta econémica, de conformidad al numeral 75.4 del Articulo 75 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica - 100 puntos
Propuesta Econémica : 100 puntos

1.12.1. EVALUACION TECNICA

Sélo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial |
hubiese otorgado plazo de subsanacion pasan a la evaluacion técnica.

Se verifica que la propuesta técnica cumpla con los Requisitos Tecnlcos
Minimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cum
dichos requerimientos no son admitidas.

para dicho efecto, se continuara con la evaluacion de las propuestas técnica
admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la
metodologia de asignacion de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de ochenta (80)
puntos, son descalificadas en esta etapa y no acceden a la evaluacion
econdmica.

1.12.2. EVALUACION ECONOMICA

Las propuestas econémicas se abren en la fecha, hora y lugar detallado en el
Anexo B de las presentes bases y con la presencia del notario publico o juez
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de paz que las custodi6. Solo se abren las propuestas econémicas de los
postores que alcanzaron el puntaje minimo de la evaluacion técnica indicado
en la seccion especifica de las bases. En dicho acto se anuncia el nombre de
los postores, el puntaje de evaluacion técnico obtenido y el precio total de las

ofertas.

No cabe subsanacion alguna por omisiones o errores en la propuesta
econdémica, salvo defectos de foliacion y de rdbrica de cada uno de los folios

que componen la oferta.

\ QO

oz z . O

El Comité Especial devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del \ gcg’g
noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan éste en mas del =2
ciento diez por ciento (110%). =23
O O.

(au)

De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal
circunstancia en el acta, debiendo el Notario o Juez de Paz mantener en |
custodia la oferta econdémica hasta el consentimiento de la Buena Pro, salvo |
que en el acto o en fecha posterior el postor solicite su devolucion.

ComiTe

La Evaluacion Econémica consiste en asignar el puntaje maximo establecido
en la propuesta econdémica de menor monto. Al resto de propuestas se les
asignara un puntaje inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

Espinoza
DCC

Pi = OmxPMPE =
Oi =
Donde: =
i = Propuesta it
Pi = Puntaje de la propuesta econdmica i =
Oi = Propuesta Economica i §
Om = Propuesta Econdmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econémica

1.13. ADJUDICACION Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora sefialada en el Anexo B de las Bases, el Comité Especial procede
a adjudicar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del
proceso de seleccion a través de un cuadro comparativo en el que se consigna el n
de prelacién en que han quedado calificados los postores, detallando los puntaj
técnico, econémico y total obtenidos por cada uno de ellos.

Al terminar el acto se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los miembros de
Comité Especial y por los postores que deseen, asi como por el Notario (o Juez de

Paz) cuando corresponda.

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el limite maximo previsto
en el tercer parrafo del numeral 1.12.2 del presente Capitulo, para que el Comité
Especial otorgue la buena pro, debe seguir el procedimiento previsto en el numeral
61.4 del articulo 61 del Reglamento de la Ley N° 29230, salvo que el postor que hubiera
obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econémica. El plazo para
adjudicar la buena pro no excede de tres (3) dias habiles, contados desde la fecha
prevista en el calendario para la adjudicacion de la Buena Pro, bajo responsabilidad

del Titular de la Entidad Publica.
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La adjudicacion de la Buena Pro se presume notificada a todos los postores en la
misma fecha, oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta de
adjudicacién de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en
cada factor de evaluacién. Dicha presuncion no admite prueba en contrario. Esta
informacion se publica en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION.

En caso no se pueda adjudicar la Buena Pro, el Comité Especial sigue el mismo
procedimiento con el postor que ocup6 el segundo lugar. En caso no se adjudique la
buena pro, debe continuar con los demas postores, respetando el orden de prelacion.

En caso de empate entre dos o0 mas propuestas validas, la determinacién del orden de
prelacion de las ofertas (técnica y econdmica) empatadas se realiza a través de sorteo.
Para la aplicacion de este método de desempate se requiere la participacion de Notario
o Juez de Paz y la citaciéon oportuna a los postores que hayan empatado.

En el caso que se haya presentado un postor, el consentimiento de la Buena Pro se
produce el mismo dia de su otorgamiento en acto publico, y es publicado en el Portal
de la Entidad Publica, PROINVERSION ese mismo dia hasta el dia habil siguiente de
notificado su otorgamiento.

En caso se hayan presentado dos (2) o mas postores, el consentimiento de la Buena
Pro se produce a los ocho (8) dias de la notificacion de la adjudicacién, sin perjuicio
que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién. En
caso de que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de la adjudicacion.

La empresa privada que financia el proyecto puede formular oposicién contra el postor
ganador de la buena pro respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 44 del
Reglamento de la Ley N° 29230. Para tal efecto, la Empresa Privada presenta la
oposicion en un plazo maximo de dos dias habiles contados desde el otorgamiento de
la buena pro, debiendo ser resuelta por el titular de la entidad publica en un plazo
maximo de cinco (5) dias habiles contados desde la formulacion de la oposicién.

1.14. DEL REGISTRO EN EL SEACE

En aplicaciéon del principio de transparencia, luego de suscrito el Contrato de
Supervision, debe registrarse en el Sistema Electrénico de las Contrataciones del
Estado (SEACE), la convocatoria, las bases con todos sus anexos, la absolucién de
las consultas y observaciones, las bases integradas, la evaluacion de las propuestas
y otorgamiento de la Buena Pro, asi como el Contrato de Supervisiéon de la Entidad
Privada Supervisora, conforme lo dispuesto en el articulo 49 del Reglamento de la Ley
N° 29230.

1.15. CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El Proceso de Seleccién puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de la
Entidad Publica, la cual debe ser motivada por causal de caso fortuito, fuerza mayor,
desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de la suscripcion
del Convenio. Dicha decisién debe comunicarse por escrito al Comité Especial hasta
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1.16. PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de selecciéon es declarado desierto cuando, aun ampliado el plazo por el
Comité Especial, no se presente ninguna Expresion de Interés o ninguna propuesta
vdlida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el Comité Especial puede convocar a un nuevo proceso de
seleccion. La nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de
ocho (8) dias habiles, contados desde la nueva convocatoria.

fseve
dPP\\ ER MIEMBRO
wiE ESPECIA

cAyssto J. Zevallos Banda
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] CAPITULO II: )
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de seleccién
y los Postores, Unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de apelacion.

A través del recurso de apelacién se impugnan los actos dictados durante el desarrollo
del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes
de la celebracion del Contrato, no pudiendo impugnarse las Bases ni su integracion

y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del Proceso de Seleccion constituye causal de nulidad de las etapas siguientes,

valos Bondy

y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo al acto o etapa ok

en que se produjo dicho incumplimiento. éé

2.2. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION 5 Py
S

El recurso de apelacion debe ser presentado dentro de los ocho (8) dias habiles de Y §§
adjudicada la Buena Pro, antes del consentimiento de la misma. La apelacion se puede o S

interponer contra los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
celebracion del Contrato, luego de otorgada la Buena Pro, por esta via no se pueden

impugnar las Bases ni su integracion.

Para admitir el recurso de apelacion, el postor debera presentar la garantia equivalente
al 3% del valor referencial del proceso de seleccion impugnado a favor de la Entidad
Publica o a PROINVERSION en caso de encargo.

i S
S
is
=t
S

ez

A\
13

Luego de presentado el recurso de apelacion, la Entidad Publica tendra dos (2) d
habiles para su admisién, y sera conocido y resuelto por el Titular de la Entidad, en un :
plazo maximo de 30 dias habiles de admitido el mismo.

¥
MIEMBRO
ESPECIAL Mpgg

PRIMER

COMITE

En caso el postor ganador de la buena pro no concurra a suscribir el Contrato o no
pueda hacerlo por alguna causa justificada y el recurso de apelaciéon haya sido
presentado por el postor que quedd en segundo lugar y ain se encuentre pendiente |/
de ser resuelto por la Entidad Publica, ello no sera impedimento para adjudidar la
buena pro al postor que ocupd el segundo lugar, para lo cual éste debera desistirnge [
recurso de apelacién interpuesto. En caso no se adjudique la buena pro, debal\ | |
continuar con los demas postores, respetando el orden de prelacién. ‘

La autoridad debe resolver y notificar su resolucién dentro del plazo fijado,ﬁ | ]

contrario, el interesado debera considerar denegado su recurso de apelacion.

2.3. GARANTIA PARA LA APELACION

El postor que impugna la adjudicacion de la Buena Pro debe entregar a la Entidad I
Publica o PROINVERSION, segun sea el caso, la garantia de apelacién adjunta a su
recurso. Esta debe ser emitida por una suma equivalente al tres por ciento (3%) del
valor referencial del proceso de seleccion impugnado y debe tener un plazo minimo de
vigencia de treinta dias (30) calendario, debiendo ser renovada, en cualquiera de los
casos, hasta el momento en que se agote la via administrativa, siendo obligacién del
impugnante realizar dicha renovacion en forma oportuna. En el supuesto que la
garantia no fuese renovada hasta la fecha consignada como vencimiento de la misma,
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2.4.

sera ejecutada para constituir un depésito en la cuenta bancaria de la Entidad Publica
o de PROINVERSION, segun corresponda, el cual se mantendra hasta el agotamiento
de la via administrativa.

Ningun recurso de apelacién se considerara validamente interpuesto y carecera de
todo efecto, si el Postor no cumple los plazos estipulados y no adjunta necesariamente
la Garantia para la Apelacién dentro del mismo plazo establecido para su interposicion.

Independientemente que se haya presentado el recurso de apelacién ante la Entidad
Publica, cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucién de la Entidad Publica o
Director Ejecutivo de PROINVERSION dentro del plazo legal, se procedera a devolver
la garantia al impugnante, en un plazo no mayor a los cinco (5) dias habiles de
solicitado, conforme lo establecido en el numeral 52.3 del articulo 52 del Reglamento
de la Ley N° 29230.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el impugnante
se desistiera, se procedera a ejecutar la Garantia, conforme lo establecido en el
numeral 52.4 del articulo 52 del Reglamento de la Ley N° 29230.

ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicién de la accién contenciosa administrativa cabe Unicamente contra la
resolucion o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo resuelto
por la Entidad Publica o PROINVERSION, segln corresponda. Dicha accion se
interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.

i Chivez Espinoza
ER MIEMBRO
A ESPECIAL MDCC
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CAPITULO lil: ]
DEL CONTRATO DE SUPERVISION

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Una vez que quede consentido o administrativamente firme la adjudicacion de la
Buena Pro, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, sin mediar citacion alguna,
el postor ganador debera presentar a la Entidad Publica la documentacién para la
suscripcion del Contrato de Supervision. Asimismo, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la presentacion de dicha documentacién, debera concurrir ante la Entidad
Publica para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentacién y/o no concurra a\\
suscribir el contrato, seglin corresponda, en los plazos antes indicados, el Comité, \
Especial puede, a su sola discrecion, otorgar un plazo adicional para su entrega, el\ . :
que no puede exceder de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la \\\ k= = &
notificacion de la Entidad. \

Asimismo, en el supuesto que la Entidad Publica observe la documentacion
presentada para la suscripcién del contrato, la Entidad Privada Supervisora tiene diez
(10) dias habiles para subsanar las observaciones.

Al dia siguiente de entregada la documentacién completa y de encontrarse conforme
alo exigido en las Bases, las partes suscriben el contrato de supervisién. De no cumplir

con perfeccionar el contrato, perdera automaticamente la Buena Pro y el Comité §
Especial procederd a adjudicarsela al Postor que quedd en segundo lugar, y asi Ls'z:"' §
sucesivamente, conforme el articulo 77 del Reglamento de la Ley N° 29230. P B = =
IS g
El contrato sera suscrito por la Entidad Publica, a través del funcionario competente o :g‘-'z =
debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por §§ s
medio de su apoderado, tratandose de persona natural, y tratindose de personsa ?: Z?
juridica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en estas é - §

Bases.

" g,

3.2. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro debera presentar, ad
de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

- Garantia de fiel cumplimiento. ‘
- El contrato de Consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. §
- Codigo de Cuenta Interbancario (CCl). |
- En caso de ser persona juridica o Consorcio, documento expedido por los regi

~

perfeccionar el Contrato, con una antigiedad no mayor de treinta (30
calendario a la firma del Contrato, computado desde la fecha de emision.

- Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato, el cual
debe estar ubicado en el territorio nacional.

- Copia de DNI vigente del adjudicatario o de su Representante Legal si es persona
juridica. En caso de Consorcio, presentar dicho documento por cada uno de sus
integrantes.

- Declaracion Jurada de no estar comprendido en alguno de los impedimentos para
ser postor y/o contratista establecidos en el numeral 44.2 del articulo 44 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

- Traduccion oficial efectuada por traductor publico juramentado de todos los
documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron
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acompanados de traduccién certificada, de ser el caso.

- Declaracién Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas que la
conforman vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o
ejecuta el Proyecto o su mantenimiento, dentro de los dos (2) afios previos a la
convocatoria, y no haber participado en la elaboracion de los estudios, planos y
demas documentos necesarios para la ejecucion del proyecto.

- Registro Nacional de Proveedores del OSCE, correspondiente al adjudicatario y/o
de los integrantes del Consorcio, debidamente inscrito en el registro
correspondiente.

- Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizado.

En caso de Consorcio, debe presentar adicionalmente, copia legalizada de los poderes 1
vigentes registrados de los representantes legales de las empresas privadas que la N
integran, y la copia legalizada del documento constitutivo de Consorcio, que estén
acorde a lo sefialado en la Declaracion Jurada del Formato N° 6 de las Bases.

- Encaso que el postor ganador de la buena pro sea un Consorcio, las garantias que | \
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién \
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en
las Bases, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion
o razon social todos los integrantes del Consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no pueden ser aceptadas por la Entidad Publica, conforme a lo indicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones en los Oficios N° 5196-2011-SBS.

- La Entidad Privada Supervisora adjudicataria debera presentar todos los
documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos y cond|c10ns
establecidos en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

- Almomento de la suscripcion del contrato de supervision, el postor ganador no debe /
estar inhabilitado para contratar con el estado, o ninguno de sus integrantes en caso /
de Consorcio.

3.3. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

El plazo de ejecucién contractual se inicia al dia siguiente de suscrito el contra%

desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, segin sea

el caso, dicha vigencia rige hasta la liquidacion del Proyecto, para ello el funcionario [/ }

competente otorgara la conformidad del servicio de la recepcidn de la prestacién-all| |

cargo del contratista y la Empresa’ Privada que efectle el pago correspondient%
de

aprobacién de la liquidacién del proyecto, como la aprobacion de la quuidaciéizs

PRESIDENTY

Contrato de supervision. Asimismo, el plazo de contratacién de la Supervisién deb
estar vinculado al del Convenio de Inversion.

Las condiciones para el inicio de la supervision de la ejecucion del Proyecto son las
siguientes:

a)  El perfeccionamiento y suscripcion del contrato de supervision.

b)  Notificacion a la Empresa Privada por parte de la Entidad Publica sobre Ia
contratacion de la Entidad Privada Supervisora.

c)  Estudio Definitivo aprobado bajo resolucion por parte de la Entidad Publica.

d) Entrega de Terreno para la Ejecucion del Proyecto por parte de la Entidad
Publica.

e) Presentacion del documento de Trabajo donde detalle las actividades a efectuar
durante la supervision de ejecucion de obra, desde el inicio hasta la liquidacion
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del Contrato de Supervisién, incluyendo a los profesionales de su equipo y los
equipos, en concordancia con su propuesta técnica.

La Entidad Pablica comunicara a la Entidad Privada Supervisora las modificaciones
realizadas en la fase de ejecucion al proyecto.

3.4. GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad Publica la garantia de fiel cumplimiento
del contrato de Supervision. Esta debera ser emitida por una suma equivalente al diez
por ciento (10%) del monto adjudicado y mantenerse vigente hasta la liquidacion de la
supervision. La garantia de fiel cumplimiento debe tener las caracteristicas
establecidas en el numeral 72 y 78 del Reglamento de la Ley N° 29230 y sus

modificatorias.

Segun lo dispuesto en el numeral 112.1 del articulo 112 del Reglamento de la Ley N°
29230, en caso de mayores prestaciones y la ampliacion de plazo de supervision
originada por modificaciones o variaciones al proyecto en la fase de ejecucion, antes
de la suscripcion de la adenda, la Entidad Privada Supervisora debera incrementar la

garantia de fiel cumplimiento en proporcién al adicional.

Las mayores prestaciones se aprueban hasta por un maximo del cincuenta por ciento
(50%) del costo de supervision establecido en el Expediente técnico actualizado

aprobado por la Entidad Publica.

3.5. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deberan ser incondicionales, solidarias, irrevocable

y de realizacion automatica en el pais al sélo requerimiento de la Entidad Publica. /}
Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision de |
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de /"
Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en
la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente |

publica el Banco Central de Reserva del Per.

Corresponde a la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas por los
postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su

aceptacion y eventual ejecucién, sin perjuicio de la determinacion de las |

responsabilidades funcionales que correspondan.

el nombre de todos y cada uno de sus integrantes.

Los funcionarios de las entidades publicas no deben aceptar garantias emitidas bajo\
condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral. ‘

3.6. EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se hacen efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en las
Bases y Contrato, en concordancia con lo establecido en el numeral 78.2 del articulo

78 del Reglamento de la Ley N° 29230:

a) Cuando la entidad privada supervisora no la hubiere renovado antes de la fecha
de su vencimiento.

b) La garantia de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolucion
por la cual la Entidad Publica resuelve el contrato por causa imputable al
contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare
procedente la decision de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la
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3.7.

3.8.

3.9.

garantia corresponde integramente a la Entidad Publica, independientemente de
la cuantificacion del dario efectivamente irrogado.

c) lgualmente, la garantia de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres
(3) dias habiles de haber sido requerido por la Entidad Publica, el contratista no
hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidacion final
del contrato. Esta ejecucion es solicitada por un monto equivalente al citado saldo
a cargo de LA EMPRESA PRIVADA.

Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantia otorgada son sancionadas
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones — SBS.

CONTRATO DE SUPERVISION

Los términos y condiciones bajo los cuales se rige el financiamiento y la supervision
del Proyecto se establecen conforme al formato de Contrato de Supervision, aprobado
por la Direcciéon General de Politica de Promocién de la Inversién Privada del Ministerio
de Economia y Finanzas mediante Resolucién Directoral.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se rigen e interpretan de
acuerdo a las leyes peruanas. Los participantes, los postores y el Adjudicatario se
someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solucion de controversias
establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen suscitarse respecto a este
Proceso de Seleccion.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente proceso de seleccion no contemplados en las
Bases se regiran por la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

M [ Ze
SECUNDD MIEF

COMITE Esp
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ANEXO A:
DEFINICIONES

Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacién de la Buena Pro del
presente proceso de seleccion.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos) y
las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente
proceso de seleccién.

Calendario del Proceso de Seleccion: Cronograma anexado a las bases y convocatoria \
donde se fijan los plazos de cada una de las etapas del proceso de seleccion. Aparece en
el Anexo B de las presentes Bases.

SPECIAL MDGG

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el fin de
aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus anexos,
de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes estén autorizados para
ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman parte integrante de las Bases.

COMITE E

Comité Especial: Es el responsable de la organizacion y conduccién del proceso de
seleccion de la Entidad Publica, conforme a las formalidades establecidas en la Ley N°
29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, cuyos miembros son designados por resolucion
del Titular o funcionario delegado.

Consorcio: Es la participacion de mas de una Empresa Privada sin la necesidad de crear
una persona juridica diferente para el financiamiento y/o ejecucion de las Inversiones y las
actividades de operacion y/o mantenimiento.

Contrato de Supervision: Contrato suscrito entre la Entidad Privada Supervisora y la
Entidad Publica en el marco de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

Convenio de Inversion: Acuerdo celebrado entre la empresa privada y la Entidad Puplica
para la ejecucion de Inversiones y/o actividades de operacién y/o mantenimiento que regula
sus derechos, obligaciones y responsabilidades en el marco del mecanismo de Obras po
Impuestos.

Ejecutor del Proyecto: Es la persona juridica que elabora el Expediente Técnico,
documento equivalente, o manual de operacién y/o mantenimiento; y/o ejecuta\ las
Inversiones y/o actividades de operacion y/o mantenimiento, segln lo dispuesto
respectivo Convenio de Inversion. LA EMPRESA PRIVADA debera celebrar los con&:gb\\
correspondientes para la ejecucion de las obligaciones con la empresa privada, asumien
responsabilidad solidaria junto con la Empresa Privada en la ejecucion de las Inversiones
que comprende el Convenio de Inversion.

Empresa Privada: Empresa o Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto / IOARR /
Actividad acogiéndose a los dispuesto en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N°
29230. También se consideran Empresas Privadas a las sucursales de sociedades
constituidas en el extranjero. La Empresa Privada también puede ser la ejecutora del
Proyecto, de conformidad con los dispuesto en el articulo 2 de la Ley N° 29230 y el
Reglamento de la Ley N° 29230.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada por la Entidad Publica
para supervisar la elaboracién del expediente técnico y/o la ejecucion del Proyecto / IOARR,
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asi como las actividades operacion y mantenimiento, de corresponder.

Entidad Publica: Corresponde al Gobierno Regional, Gobierno Local, Universidad Publica
asi como Mancomunidad Regional, Mancomunidad Municipal y Junta de Coordinacion
Interregional, con potestad para desarrollar Inversiones y/o actividades de operacién y/o
mantenimiento en el marco del SNPMGI.

Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité Especial
a efectos de participar en el proceso de seleccién, de acuerdo al formato adjunto a las Bases.

Expediente Técnico: Es el conjunto de documentos de caracter técnico y/o econémico que
permiten la adecuada ejecucién de una obra, el cual comprende la memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, planos de ejecucion de obra, metrados, presupuesto de obra,
valor referencial, fecha del presupuesto, andlisis de precios, calendario de avance de obra
valorizado, férmulas polinémicas vy, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio
geoldgico, de impacto ambiental u otros complementarios. El Expediente Técnico se elabora
cuando la inversién publica comprende por lo menos un componente de obras, en su defecto
es considerado un documento equivalente, conforme a las disposiciones del SNPMGI.

Inversiones: Son intervenciones temporales y comprenden a los Proyectos de Inversion y
a las IOARR, conforme a la normativa del SNPMGI. No comprenden gastos de operacion
y/o mantenimiento.

Inversiones de Optimizacion, de Ampliacion Marginal, de Rehabilitacién y de

Reposicion (IOARR): Intervenciones puntuales sobre uno o mas activos estratégicos que §’

integran una Unidad Productora en funcionamiento y que tienen por objeto, ya sea adaptar & ¢
el nivel de utilizacién de la capacidad actual de una Unidad Productora; o, evitar la i;alf(
interrupcion del servicio de una Unidad Productora o minimizar el tiempo de interrupcié IS ES
debido al deterioro en sus estandares de calidad, contribuyendo al cierre de brechas de: ég?

’J,!‘
NE

infraestructura o de acceso a servicios. Debe estar alineada con los objetivos priorizados,
metas e indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, conforme a la
normativa del SNPMGI.

s fouse

(]
IOARR de emergencia: Son las IOARR que se pueden realizar en el marco de una
Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, conforme a la normativa del SNPMGI.
Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones
(Invierte.pe) de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de 3
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y sus normas modificatorias. =

Monto Contractual: Es el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo aqu% .
que sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacion del servicio de supervision.

Monto de Inversion: Es el monto con el cual se declararon viables o fueron aprobadas I3
Inversiones en el SNPMGI y sus actualizaciones.

Monto Referencial del Convenio de Inversion: Es el valor citado en la convocatoria y las
bases. Comprende el Monto de Inversion de proyectos, IOARR, y actividades de operacién
y/o mantenimiento; y cuando corresponda incluye el costo de supervisién, asi como el costo
de la ficha técnica, de los estudios de preinversién, del Expediente Técnico, del documento
de trabajo, asi como, del Manual de Operacion y/o Mantenimiento.

Monto Total del Convenio de Inversion: Es el monto consignado en el Convenio de
Inversion y sus adendas, que es financiado por la Empresa Privada y reconocido por la
Entidad Publica en el CIPRL o CIPGN. Comprende el monto de inversion de proyectos,
IOARR, y actividades de operacién y/o mantenimiento; y cuando corresponda incluye el
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costo de supervision, asi como el costo de la ficha técnica o de los estudios de preinversion,
del Expediente Técnico, del documento de trabajo, asi como, del Manual de Operacion y/o
Mantenimiento.

PROINVERSION: Agencia de Promocion de la Inversion Privada.

Participante: Es la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que presenta su
Expresion de Interés para encargarse de la supervision de la ejecucion del Proyecto de
Inversion / IOARR.

Postor: Es la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que interviene en el proceso
de seleccién, desde el momento que presenta su propuesta técnica y econémica.

Propuesta Econdémica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo a
lo establecido en el Apartado 1.11 del Capitulo | de la Seccién Il de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo F de las Bases.

Proyecto de Inversion: Se refiere a un proyecto de inversion que se realice en el marco del
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, sus normas reglamentarias y
complementarias.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el participante o postor para
llevar a cabo en su nombre y representacion, los actos referidos en las Bases.

Sobre N° 1: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a los documentos
especificados Anexo D de las presentes Bases.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Econémica conforme a la documentacién
indicada en el Anexo D de las presentes Bases.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.

.................
..................

ifRojas  [ne-Fousent] Jhofred Chivez Espinoza
RIMER MIEMBRO

; R
A MDCC \COP\M"\E ESPECIAL MDCC

.................................

(s}
$EGLUNDO MIEMBRO
COMITE ESPECIAL MDCC
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CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION?®

Los participantes y los postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el
presente calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de acuerdo a
lo siguiente:

Etapa Fecha
Convocatoria y publicacion de Bases 12/05/2025
Presentacion de Expresiones de Interés y Registro de Del 13/05/2025 Hasta 21/05/2025

Participantes (1)

Del 13/05/2025 Hasta 21/05/2025 en
mesa de partes o la que haga de sus
Presentacion de consultas y observaciones a las | veces de la entidad ubicada en Calle
Bases (2) Mariano Melgar N°500 Urb. Libertad
Cerro Colorado, en el horario de 8:15

a.m. a 3:30 p.m. horas.
I(Aét;SOIUCIOn de consultas y observaciones a las Bases Del 22/05/2025 Hasta 30/05/2025
Inte_grac_:lon de Bases y su publicacion en el Portal 06/06/2025
Institucional (4)

17/06/2025 En Calle Mariano Melgar

Presentacion de Propuestas (5) N°500 Urb. Libertad Cerro Colorado

Evaluacién de la Propuesta Técnica (6) Del 18/06/2025 Hasta 23/06/2025
Resultados de la Evaluacion de las Propuestas y 24/06/2025
Adjudicacion de la Buena Pro (7) En: Calle Mariano Melgar N°500 Urb.

Libertad Cerro Colorado

(1) El registro de los participantes es gratuito y se realizara en la oficina de mesa de partes de La
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en las fechas sefialadas en el calendario, en el horario de 8:00 a.m. a
3:30 p.m. horas.

En el momento del registro, se emitird la constancia o cargo correspondiente en el que se indica:
ndmero y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectud el registro, asi como el dia
y hora de dicha recepcion.

(2) Las consultas y/u observaciones a las Bases, se realizan en idioma espafiol, por escrito y dentro del
mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de Interés.

(3) Plazo de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentacién de
consultas y observaciones. No obstante, dicho plazo se amplia a siete (7) dias hébiles cuando los
participantes propongan la incorporacién de los Gastos de Administracién Central y Monitoreo.

(4) Al dia habil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarias.

(5) Maximo a los seis (6) dias habiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificacion.

(6) Maximo a los cuatro (4) dias habiles siguientes de presentadas las propuestas.

(7) A mas tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacion.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de
seleccion; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de
seleccion, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como
consecuencia de ello. Asimismo, a solicitud de la Entidad Publica puede cancelar el
proceso, aun luego de adjudicada la Buena Pro y hasta antes de la fecha prevista para

.................................................

VIEMBRO
ECIAL MDCC

OMITE ESPECIAL MDCC

. La informacién del cronograma indjcado en las Bases no debe diferir de la informacién consignada en el cronograma

publicado y registrado conforme al Reglamento de la Ley N° 29230. No obstante, de existir contradiccién en esta
informacion, primara el cronograma indicado en las publicaciones y/o registros respectivos.
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ANEXO C:

REQUISITOS TECNICOS MiNIMOS

Los requisitos técnicos minimos son los siguientes:

A CAPACIDAD LEGAL
Requisitos:

e Documento que acredite el poder vigente del representante legal,
apoderado o mandatario que rubrica la oferta.

uno de los integrantes del Consorcio que suscribe la promesa d

En el caso de Consorcios, este documento debe ser presentado por cadE\ :
Consorcio.

MBRO
IAL MDGC

n
v

e Promesa de Consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los |
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones f
a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio, asi
como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Formato N° 6)

:SPE

A.1 | REPRESENTACION

La promesa de Consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Acreditacion:

e Copia de vigencia de poder expedida por registros publicos con una
antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas.

e Promesa de Consorcio con firmas legalizadas.

N

Requisito: N/

e RNP como consultor de Obra Persona Natural o Juridica con especialidad

en; Consultoria en obras urbanas, edificaciones y afines y en la

CATEGORIA B 0 SUPERIOR.
e No estar inhabilitado para contratar con el Estado.

Acreditacion:
e Copia Simple Ruc
e Constancia del Registro Nacional de Proveedores del Estado, Capitulo || J
Consultor de Obras y con Especialidad en CONSULTORIA EN OBRAS |/

e  Copia Simple del documento que acredite el requisito solicitado

e Declaracién Jurada de no estas inhabilitado para contratar con el est
copia simple de la habilitacion.

e En el caso de Consorcios, cada integrante del Consorcio que se hubiera
comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al
objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.

2/

A.2 | HABILITACION I e
URBANAS EDIFICACIONES Y AFINES y en la CATEGORIA B o | | S

SUPERIOR. =

=

IMPORTANTE: o

%

=

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
Regquisito:
— 01 camioneta (con una antigtiedad no mayor a 5 afios).

— 03 computadora portatil (laptop).
— 01 impresora multifuncional

B.1 | quipAMIENTO
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- 01 equipo para densidades (con certificado de calibracion).
- 01GPS

Acreditacién)

e Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento
requerido.

Requisito:

e Una (01) Oficina, ubicada en el area designada en la obra o de no contar
con suficiente espacio, podra ubicarse en cercanias a la obra. Esta
debera contar con un espacio para reuniones presenciales, dotada con
mobiliario y equipos adecuados.

B.2 | \NFRAESTRUCTURA .
Acreditacion:

1

valtos Banda

0 MIEMBRO

OMITE ESPECIAL MDCC

e Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el \
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la |\
disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de Ia
infraestructura requerida.

Ze

SUPERVISION DE OBRA:

SUPERVISOR DE OBRA

Ingeniero Civil Colegiado y Habilitado, con titulo profesional, Tener minimo
diez (10) afios de Profesional colegiado sustentado con copia de colegiatura.
Debera acreditar experiencia efectiva minima acumulada de 36 (TREINTA Y

SEIS) meses como Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o §

residente y/o la combinacién de estos en: inspeccion y/o supervision de % 8

servicios de consultoria de supervision de obra y/o ejecucién de obra en obras ing g

similares al objeto de la presente convocatoria, que se computa desde la é § ~
o T

colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (trasla&\
para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez
el periodo traslapado.

Se consideran obras similares a los siguientes: MEJORAMIENTO Y/O
CONSTRUCCION DE MOVILIDAD URBANA Y/O SISTEMA VIAL LOCAL
Y/O VIAS DE ACCESO Y/O TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y/O
PEATONAL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PAVIMENTOS, VEREDAS

EXPERIENCIA  DEL | y gERMAS Y/O CAMINO VECINAL.
PERSONAL CLAVE -

Acreditacion:
OBLIGATORIO Copia simple de contratos u érdenes de servicio y su respectiva conformidad

por la prestacion efectuada, o constancias de prestacién de servicios 0
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, correspondientes a los dltimos diez (10) afios.

B.3

ING. ESPECIALISTA DE CALIDAD

Ingeniero Civil y/o materiales Colegiado y Habilitado, con titulo profesional’
Debera acreditar experiencia efectiva minima acumulada de&_ 1
(DIECIOCHO) meses como Especialista y/o ingeniero y/o residente
inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente y/o responsable: control de
calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o
protocolos de calidad, en obras en general, que se computa desde la
colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez
el periodo traslapado.

Acreditacion:

Copia simple de contratos u érdenes de servicio y su respectiva conformidad
por la prestacién efectuada, o constancias de prestacién de servicios o
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
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fehacientemente, correspondientes a los Gltimos DIEZ (10) afios.

Ing. Especialista Ambiental

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o
Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos
Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o
Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales, con titulo profesional.

Debera acreditar experiencia efectiva minima acumulada de 18
(DIECIOCHO) meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe
y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacion
ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o impacto
ambiental o medio ambiente en obras en general, que se computa desde la
colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez
el periodo traslapado.

Acreditacion:

Copia simple de contratos u 6rdenes de servicio y su respectiva conformidad
por la prestacion efectuada, o constancias de prestacién de servicios o
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, correspondientes a los Gltimos cinco (05) afios.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los Formatos
N° 11 y N° 12 referidos al personal clave propuesto para la ejecucion del
servicio de supervision del Proyecto.

EXPERIENCIA DEL POSTOR

CA

FACTURACION

Reaquisito:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3 (tres)
VECES EL VALOR REFERENCIAL, durante un periodo de NO MAYOR A
DIEZ (10) ANOS a la fecha de la presentacion de ofertas.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
MEJORAMIENTO Y/O CONTRUCCION Y/O CREACION Y/O
RECUPERACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION
REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O RENOVACION \E()&
SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA Y/O TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Y/O PEATONAL Y/O TRANSITABILIIDAD URBANA Y/O PISTAS Y
VEREDAS Y/O INFRAESTUCTURA VIAL Y/O MOVILIDAD URBANA EN
VIAS.

Acreditacion:

5 5 . - . . T |
Copia simple de contratos u 6rdenes de servicio y su respectiva conformidach| |

por la prestacion efectuada; o constancias de prestacion de servicios;

comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y )
fehacientemente, juntamente con sus respectivas actas de recepcién o ||

conformidad de obra, correspondientes a un maximo de diez (10) servicios
y/o contrataciones.

una sola contratacion, se debe acreditar que corresponden al\ dic
contratacién; de lo contrario, se asumird que los comprobantes acre
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la
evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en los
Formatos N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del Postor.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acih%
itan

En el caso de servicios de ejecucion periddica, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago

cancelados.
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en Consorcio, debe
presentarse la promesa de Consorcio o el contrato de Consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacion del
comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los
Formatos N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del Postor.

IMPORTANTE:

En el caso de Consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos
integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria,
previamente ponderada.

(*) El supervisor de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez.

Acreditacion de El Postor: El postor debe presentar en el anexo que corresponda,
tomando en cuenta la experiencia del personal profesional propuesto para la
supervision del proyecto, la documentacion que acredite la experiencia requerida en
las presentes bases.

- Si con ocasion de las consultas y observaciones el area usuaria autoriza la
modificacion del requerimiento, debe ponerse en conocimiento de tal hecho al
Comité Especial.

.......................

z,
f
!\

- - x '.':/M/ e
SE€UNDO MIEMBRO
COMITE ESPECIAL MDCC

PR\VIER MIEMBRO

7
m\t =01AL MDCC
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ANEXO D:
PRESENTACION DE PROPUESTAS

La presentacion de propuestas se realiza en las instalaciones de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CERRO COLORADO, sito en Calle Mariano Melgar N°500 Urb. La
Libertad, Cerro Colorado, en la fecha y hora sefialada en el cronograma del proceso
de seleccion. De presentarse mas de una carta de expresion de interés, se realiza con
la participacion de Notario Publico.

En el supuesto que un Unico participante presente su expresién de interés, la
presentacion de propuestas se realiza ante el Comité Especial, sin necesidad de contar
con la participacion de Notario Publico o Juez de Paz.

Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados en original y copia simple,
y estaran dirigidas al Comité Especial del PROCESO DE SELECCION N° 002-2025-
CE-MDCCI/LEY 29230 conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica: El sobre sera rotulado:

Sefores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Calle Mariano Melgar N°500 Urb. La Libertad, Cerro Colorado
Atte.: Comité Especial

PROCESO DE §ELECCION N° 002-2025-CE-MDCCI/LEY 29230 . ) _
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA: [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
[INDICAR NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE N° 2: Propuesta Econémica: El sobre sera rotulado:

Sefores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Calle Mariano Melgar N°500 Urb. La Libertad, Cerro Colorado
Atte.: Comité Especial

PROCESO DE §ELECCI()N N° 002-2025-CE-MDCC/LEY 29230
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA: [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESQ]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
[INDJCAR NOMBRE / RAZON SOTIAL DEL POSTOR]

| Jhofred Clavez Espinoza
WYER MIEMBRO

MITBESPECIAL MDCC
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1.1.

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

1.1.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA

Se presentara en un original y en 01 (UNA)* copia(s).

El Sobre N° 1 contendra, ademas de un indice de documentos® la siguiente
documentacién:

Documentacién de presentacion obligatoria:

a)

Declaracién Jurada de datos del postor de acuerdo al Formato N° 3 de las Bases.
Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada sera presentada por cada
uno de los consorciados.

Declaraciéon Jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos
en el Anexo F de las Bases, el mismo debera ser respaldado con la presentacion
de los documentos que asi lo acrediten, de acuerdo al Formato N° 4 de las Bases.

Declaracion Jurada simple de acuerdo al Formato N° 5 de las Bases. En el caso
de Consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que
sea presentada por el representante comun del Consorcio.

Promesa formal de Consorcio, de ser el caso, en la que se consigne a todos y
cada uno de los integrantes, el representante comun, el domicilio comun vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones, de acuerdo al Formato
N° 6 de las Bases.

La promesa formal de Consorcio debera ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Se presume que el representante comudn del Consorcio se encuentra facultado
para actuar en nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos al
proceso de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y
suficientes facultades.

Declaracion Jurada de Plazo de prestacién del servicio, de acuerdo al Formato
N° 7 de las Bases.

Acreditar la siguiente documentacion: i) Copia legalizada de la Tarjeta de
Propiedad de Vehiculo o también con una promesa de alquiler entre el postory el
propietario del vehiculo a utilizar durante el servicio y; ii) Declaracién Jurada y/o
promesa formal de alquiler de una oficina de coordinacién suscrita entre el postor
y el propietario, donde se exprese el compromiso del postor que, en caso de ser
adjudicado con la Buena Pro debe presentar copia legalizada del contrato de
alquiler de movilidad y de la oficina suscrito entre el postor adjudicado y el
propietario. La oficina debera ubicarse dentro de la provincia y departamento
donde se ejecutara el proyecto.

Conforme lo establecido en el numeral 76.1 del articulo 76 del Reglamento de la

5
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Ley N° 29230, la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas vinculadas, deben
acreditar contar con una experiencia total como supervisor en dos (2) proyectos
similares durante los ultimos diez (10) afios. dicha informacion debera ser
presentada, de acuerdo a los Formatos N° 8 y 9 de las Bases.

h) Declaracién jurada del personal propuesto para la Supervision de la ejecucion del
Proyecto, de acuerdo al Formato N° 11 de las Bases.

i) Declaracién Jurada de la Experiencia del Personal Profesional Propuesto, de
acuerdo al Formato N° 12 de las Bases, con la documentacion que acredite el
cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos del personal propuesto,
debera contar con Titulo Profesional, Colegiatura y debera estar habilitado,
asimismo pueden acreditar su experiencia con cualquiera de los siguientes
documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad; o
- Copias simples de las constancias de trabajo; o
- Copias simples de los certificados de trabajo.

ITE ESPECIAL MDCG

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacion del profesional propuesto, y el cargo que desemperio.

j) Formato de Autorizacién para realizar Notificaciones Electrénicas, de acuerdo al
Formato N° 14 de las Bases.

k) Declaracion Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas
vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o ejecuta
el Proyecto y/o su operacion y/o mantenimiento, dentro de los dos (2) afios previos
a la convocatoria.

wez Espinoza
L. MDGG

"1/’
]
A §

d

l) Registro Nacional de Proveedores vigente a la presentacién de la propues
técnica, emitidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE), en los registros correspondientes.

m) Presentacion de Declaracion Jurada del adjudicatario de no estar comprendido en
alguno de los impedimentos para ser postor establecidos en los articulos 44 y 76 |
del Reglamento de la Ley N° 29230.

- La omision de alguno de los documentos enunciados acarrearéa la no admisién de la
propuesta, sin perjuicio de lo sefialado en el décimo segundo parrafo del numeral
1.10 del Capitulo I de la Seccién Il de las Bases.

Documentacion de presentacion facultativa:

a) Factor experiencia en la actividad: Se calificara considerando el monto factu
acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso, dur
un periodo de hasta diez (10) afios a la fecha de presentacion de propuestas, hasta
por un monto maximo acumulado que no supere tres (3) veces el valor referencial
de la contratacion en materia de consultoria de obras en general.

La experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos u 6rdenes de servicio y su respectiva
conformidad por la prestacién efectuada o comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con vouchers de
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depdsito, reporte de estado de cuenta, cancelacién en el mismo documento,
correspondientes a un maximo de diez (10) servicios y/o contrataciones
prestados a uno o mas personas naturales o juridicas, sin establecer limitaciones
por el monto o el tiempo del servicio ejecutado; o

- Copias simples de las constancias de trabajo; o

- Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacion del profesional propuesto.

Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en Consorcio, debera
presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de
Consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Formato N° 8 referido a \\
la Experiencia del Postor en la Actividad.

b) Factor experiencia en la especialidad: Se calificara considerando el monto |\
facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o similares
al objeto del proceso, durante un periodo determinado, no mayor a diez (10) afios |
a lafecha de presentacion de propuestas, hasta por un monto maximo acumulado |
equivalente a tres (3) veces el valor referencial de la contratacién materia de la
convocatoria las cuales deben estar referidas a supervision de proyectos y/u
obras efectuadas en materia de construccion, reparacién, mantenimiento de
obras iguales o similares al objeto de la Convocatoria que comprenda
MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE MOVILIDAD URBANA Y/O
SISTEMA VIAL LOCAL Y/O VIAS DE ACCESO Y/O TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y/O PEATONAL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O i o
PAVIMENTOS, VEREDAS Y BERMAS.

La experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad u
6rdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada;
o comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y [
fehacientemente, con vouchers de depésito, reporte de estado de cuént “
cancelacién en el mismo documento, correspondientes a un maximo de ':z\ ‘
(10) contrataciones y/o servicios prestados a uno o mas clientes, sin establec
limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin_de la

participacion del profesional propuesto.

Adicionalmente, para acreditar la experiencia adquirida en Consorcio, B3
presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato~ge
Consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Formato N° 9
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

c) Factor experiencia y calificacion del personal profesional propuesto: Para
acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentara
copia simple del titulo profesional, la colegiatura, habilitacion vigente, asimismo la
experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad u 6rdenes
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de servicio, y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con vouchers de depdsito, reporte de estado de cuenta,
cancelacién en el mismo documento, correspondientes a un maximo de diez (10)
servicios prestados a uno o mas clientes, sin establecer limitaciones por el monto
o el tiempo del servicio ejecutado; o

- Copias simples de las constancias de trabajo; o

- Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacion del profesional propuesto.

d) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar este factor, se
presentara una declaracion jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas.

- En caso exista contradiccion entre la informacion presentada en la propuesta
técnica, la propuesta sera descalificada.

1.1.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICAS®
El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacion obligatoria:

El monto de la oferta econémica en SOLES y los componentes de la misma
considerando el sistema de tarifas establecido en las Bases.

El monto total de la propuesta econémica y los subtotales que lo componen deberan
ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con
mas de dos decimales.

- En caso la informacion contenida en la propuesta econémica difiera de la
informacion contenida en la propuesta técnica, la propuesta econémica sera
descalificada.

..................
..........................

kﬁ‘VgZD Espinoza 7. Jospdettsto J. Zevallos Banda
MBR 7o

EGIAL MNCG / " “COMITE ESPECIAL MDCG

6 La propuesta economica solo se presentara en original.
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ANEXO E:

FACTORES DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la seleccion
de la mejor oferta en relacion con la necesidad que se requiere satisfacer.

Para tal efecto, se debe establecer al menos uno de los siguientes factores de evaluacion:

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. METODOLOGIA PROPUESTA

[20] puntos

Criterio:

minimo siguiente:

considerarse como minimo lo siguiente:

de Obra)

4 fases.
Fase 1: Inicio de la construccion de la obra.

ejecucion de la obra.
Fase 3: Ejecucion y control.

y metodologia que se implementara para su administracion.

- Plan de Control de Calidad
- Cronograma de recursos
- Criterios que se aplicaran durante la supervision.

Debera considerarse como minimo lo siguiente:

- Proteccion de propiedades e instalaciones de terceros.
- Manejo de Desperdicios.

minimo lo siguiente:

supervision.

- Medidas de Mitigacion de Impactos Ambientales
ambiente.

propuestas de solucion.

Acreditacion:

metodologia propuesta.

Debera contener descripcion detallada del servicio ofrecido
programado en cuadros GANT, PERT-CPM, que permita un control
claro y oportuno de las actividades a desarrollar, siendo el contenido
1. Los procedimientos de trabajo de supervision de obra deberan

- Plan de trabajo (sustento de la organizaciéon y programacion de
actividades: previas, durante y culminacion del Servicio de Supervision

- Matriz de Asignacion de Responsabilidades de Cumplimiento de estas

Fase 2: Organizacion y administracién de la supervisién durante la

Fase 4: Finalizacion y entrega de la obra. - Plan de Gestion de Riesgos
2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio de

consultoria y de la obra, debera considerarse como minimo lo siguiente:
- Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervision.

3. Descripcion de las actividades de control para los sistemas de
Seguridad y Salud ocupacional (adjuntar formatos de control) que se
implementaran en la ejecucién de la consultoria, conforme al Proyecto.
- Control de las medidas de Seguridad e Higiene Ocupacional.

4. Plan de Control y Mitigacion Ambiental (adjuntar formatos de control
para la supervision de obra) que se implementaran en la ejecucion de
la consultoria, conforme al Proyecto. Debera considerarse como
- Descripcion de normas ambientales que se aplicaran durante la
- Medidas de reparacién y/o compensacion de impactos ambientales.

- Formato de control para la supervision de la obra referente a medio

5. lIdentificaciéon de cinco facilidades, cinco dificultades y sus

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

Presenta metodologia
sustenta la propuesta
[20] pun

3 Rubros: [10] puntos ;| &

2 Rubros: [05] punto:

No presenta metodologia quelf £

sustente la propuesta
0 puntos

Attt 7Y

17

B. CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

[45] puntos
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Criterio: Supervisor de obra:
Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia en la especialidad del | Mas de 3 afios: 15 puntos
personal clave propuesto en: Igual a 3 afos: 10 puntos
Especialista de Calidad
« UN (01) SUPERVISOR DE OBRA: Mas de 1 afios: 15 puntos

o . . - Igual a 1 afios: 10 puntos
Experiencia como supervisor y/o inspector de obras similares Especialista Ambiental

e UN (01) ESPECIALISTA DE CALIDAD Mas de 18 meses: 15 puntos
Experiencia como Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o Igual a 18 meses: 10 puntos
inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente y/o responsable:
control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o
programa de calidad o protocolos de calidad, en obras en
general

e UN (01) ESPECIALISTA AMBIENTAL

Experiencia como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o

= S

jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista : =

en: Mitigacidn ambiental o ambientalista o monitoreo y He =]

mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio ambiente § &<

en obras en general / =g g

IS =0

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR [20] puntos L I P

FACTURACION
REQUISITOS: ;
El postor debera acreditar un monto facturado acumulado o equivalente | Monto facturado mayor o iguak:
a 3 (tres) veces el valor referencial de la contratacion, por la| 3.0 veces el valor referencial ;
contratacién de servicios de consultoria de obras iguales o similares al 20 puntos |~
objeto de la convocatoria durante el periodo de diez (10) afios | Monto facturado menor a 3.0
anteriores a la fecha de presentacion de ofertas que se computaran | veces el valor referencial
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.

Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision de
obras similares. Se consideran servicios de consultoria de obra
similares a los siguientes: MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION
DE MOVILIDAD URBANA Y/O SISTEMA VIAL LOCAL Y/O VIAS DE
ACCESO Y/O TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y/O PEATONAL Y/O
INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PAVIMENTOS, VEREDAS Y
BERMAS.

D. OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA [15] punto
CONVOCATORIA

D.1. PLAN DE RIESGOS
Criterio:

Se evaluara el plan de riesgos propuesto por el postor para la ejecucién | Presenta plan de riesgos que
de la consultoria, dicho plan debera contar con todo un panel| sustentala propuesta
fotografico del entorno inmediato urbano y del entorno geografico del [15] puntos
objeto de la contratacion.
No presenta plan de riesgos que

Acreditacion: sustenta la propuesta
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente el [0] puntos
plan de riesgos propuesto.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje
técnico minimo de ochenta (80) puntos.

- Los factores de evaluacion elaborados por el Comité Especial deben guardar
vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion.
Asimismo, éstos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de
Referencia ni los requisitos de calificacion.

- Las ofertas técnicas que no alcancen el minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

La Evaluacion Econémica consiste en asignar el puntaje maximo establecido en la propuesta
econdémica de menor monto. Al resto de propuestas se les asigna un puntaje inversamente
proporcional, segun la siguiente férmula:

Pi = Omx PMPE
Oi

Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econdémica i
Oi = Propuesta Econémica i
Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econémica

1.2. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnicas y econémicas se procedera a determinar
el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas son el resultado del promedio ponderado de ambas
evaluaciones, obtenido de la siguiente formula:

PTPi =c1 PTi + c2 PEi
Donde,

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

cl = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

o = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica, (minimo 0.80)
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica, (maximo 0.20)
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, ANEXO F:
TERMINOS DE REFERENCIA

Servicio de consultoria del responsable de la entidad privada supervisora para la
supervision de la elaboracién del expediente técnico, ejecucion y liquidacion del
proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV.
PERU, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CODIGO UNICO DE PROYECTO DE
INVERSION N° 2630085

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de consultoria del responsable de la entidad privada supervisora para la
supervision de la elaboracién del expediente técnico, ejecucion y liquidacion deN\Y\ /i =
proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA\\\/{ =
AV. PERU, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE N\\\|™
AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CODIGO UNICO DE,\

PROYECTO DE INVERSION N° 2630085
2. FINALIDAD PUBLICA \

En su condicion de Unidad Ejecutora, dentro del marco de sus competencias, asik
como, cumpliendo con la priorizacion de proyectos en la modalidad de la ley 29230,
la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado tiene como objetivo mejorar la
infraestructura vial de las principales vias urbanas del distrito con la finalidad de
contar con adecuadas condiciones de prestacion del servicio vehicular.

Para ello requiere la contratacion del Servicio de consultoria del responsable de la
entidad privada supervisora para la supervision de la elaboracién del expediente

técnico, ejecucion vy liquidacién del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO\

DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PERU, DISTRITO DE CERRO COLORADO
DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
CODIGO UNICO DE PROYECTO DE INVERSION N° 2630085

3. OBJETO DE LA CONSULTORIA

Contratacion de una persona natural o juridica que brinde el Servicio de consultoria
del responsable de la entidad privada supervisora para la supervision de la
elaboracion del expediente técnico, ejecucion y liquidacion del proyecto:
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PERU,
DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CODIGO UNICO DE PROYECTO (DE
INVERSION N° 2630085

4. MARCO NORMATIVO

- Texto unico ordenado de Ley 29230, Ley que impulsa la inversion publica
regional y local con participacion del sector privado, aprobado por Decreto
Supremo N°081-2022-ef (En adelante Ley N°29230)

- Ley 29230, Ley que impulsa la inversién publica regional y local con participacion
del sector privado

- Reglamento de la Ley N°29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N°210-
2022- EF y sus modificatorias mediante Decreto Supremo N°011-2024-EF (en
adelante, el Reglamento de la Ley N°29230)

- Resolucion Directoral N.° 005-2024-EF/68.01, de fecha 21 de diciembre de 2024,

la cual aprueban Documentos Estandarizados en el marco de la Ley N° 29230,
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Ley que impulsa la inversién publica regional y local con participacion del sector
privado

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento vigente,
modificaciones segin Ley N° 30222 y Ley N° 31246

- Ley N° 27314, Ley General de Residuos Soélidos y Su Reglamento vigente y
aplicable

- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente

- D.S. N° 021-2009-VIVIENDA, que regula los Valores Maximos Admisibles (VMA)
de las descargas de aguas residuales No Domésticas.

- D.S. N.° 002-2008-MINAM. Aprueban los Estandares Nacionales de Calidad
Ambiental para Agua.

- D.S. N.° 003-2008-MINAM. Aprueban los Estandares Nacionales de Calidad
Ambiental para Aire.

- D.S. N.° 031-2010-SA. Aprueba el Reglamento de la Calidad del Agua para
Consumo Humano.

- Directiva N° 005-2019-OSCE/CD respecto de la “Participacion de proveedores en
consorcio en las contrataciones del Estado”.

- Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias,
modificatorias y conexas, de ser el caso.

0. Zevallos Banda

SPECIAL MDCC

MTE E

5. FORMA DE PAGO

Prestacion Forma de pago : §

i PR ©

Supervision de Elaboracion de expediente Ala adprobac[on _deI "E o2

técnico detallado expedierte leorice Ex°=

mediante acto resolutivo Sg=

Supervision de Ejecucién de Obra Tarifas SEQD
Supervision de Liquidacion de Obra la a_pro_bacn‘c?n be 1

liquidacion

6. REQUISITOS DEL POSTOR
e Persona natural o juridica inscrita en el RNP, con especialidad en Consultoria ‘,""

de Obras de Edificaciones y afines, Categoria B. \

e No mantener ninguna sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedi\dx

de manera temporal o permanente para contratar con el Estado. |

* No encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el
Estado.

e No contar con alguna causal de impedimento sefialado en el articulo 11 de la

LCE. Q

El plazo de la Ejecucién del contrato se inicia al dia siguiente de la notificacion de la
ENTIDAD PUBLICA a la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA para el inicio de la
Prestacion. El plazo del servicio de consultoria tiene el siguiente detalle:

7. PLAZO DE EJECUCION DE LA CONTRATACION

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
Elaboracion de Expediente Técnico 60
Ejecucion de Obra 240
Recepcion de obra (1) 30
Liguidacion del Convenio de Inversion (2) 60
TOTAL 390
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(1) Plazo acorde al Articulo 100. Numeral 100.2 y 100.3 del Reglamento de la Ley N° 29230 correspondiente a los plazos

establecidos para conformidad de recepcién de obra por parte de la Entidad Publica.
(2) Plazo acorde al Articulo 103. Numeral 103.1 del Reglamento de la Ley N° 29230 correspondiente al plazo establecido

para Liquidacién del Convenio de Inversién.

Se precisa que el inicio del plazo de la supervision de la elaboracién del expediente

técnico ocurre al inicié del plazo de la elaboracién del expediente técnico, el cual es a

partir del dia siguiente que se cumplan TODAS las siguientes condiciones con la

EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA:

a) Que la ENTIDAD PUBLICA notifique a la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA.

b) Que la ENTIDAD PUBLICA haya hecho entrega total o parcial del terreno a través de [} i+
un acta de entrega suscrita por un representante de la entidad y el contratista. : 1%

c) Que la ENTIDAD PUBLICA haya hecho entrega de los documentos técnicos para la |
ejecucion efectiva de las prestaciones contractuales. NN

' Bandy

f

8. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS
El nimero maximo de consorciados sera de tres (3) participantes

Los consorcios deberan observar los criterios establecidos en el literal f) del Articulo
37 del Reglamento PEC, y en lo no dispuesto en el Reglamento PEC, se aplica de
manera supletoria lo establecido en la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD respecto de
la “Participacion de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado”

S
9. GARANTIAS (s,
Las garantias que acepte la Entidad deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables r‘g g;’
y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, : § E =
bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben iSSGQ
encontrarse bajo la supervisiéon directa de la Superintendencia de Banca y Seguros *7 5\; :
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y estar autorizadas para emitir { §'§:§-§
garantias, o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera ?“ s B

i o

categoria que peridédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Las garantias de fiel cumplimiento se regiran de acuerdo al articulo 60 del Reglamento :
PEC y a la normativa interna de la Entidad, la cual deberia ser mediante carta fianza.

10. MAYORES TRABAJOS DE OBRA
Una vez elaborado el Expediente Técnico por la Empresa Privada o modificado mediante
un documento de trabajo, y aprobado por la Entidad Publica, se encuentra prohibida
aprobacion de adicionales por errores o deficiencias en el Expediente Técnico.

Aprobado el Expediente Técnico, de manera excepcional, conforme a lo establecidg ,
el Articulo N°97 del Reglamento y modificatoria.

11. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS

El EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA a la firma del contrato, esta obligado a efectuar

las respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas, empresas de servicios,
mediante cartas y/o gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucién de los

trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y
aceptacion de dichas empresas para su realizacion.
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12. DIRECCION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES

El postor ganador de la buena pro para la suscripcion del contrato debera consignar un
domicilio en la ciudad de Arequipa para efectos de la notificacion durante la ejecucion
del contrato.

13. RESPONSABILIDAD DEL EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

La EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA es responsable por la calidad ofrecida y por los
vicios ocultos del expediente técnico detallado y de la obra ejecutada. El plazo de
responsabilidad de la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA se fija en siete (7) afios,
contados a partir del dia siguiente a la Recepcion de Obra.

14. CONFIDENCIALIDAD

El EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA debera guardar confidencialidad respecto de
toda la informacion a que tenga acceso con ocasion a la prestacion y respecto de toda
la informacién que proyecte.

15. PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los productos presentados por la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA seran de
propiedad de la Entidad Publica, por tal motivo no podra difundirlos sin su autorizacién.

16. DESCRIPCION DEL SERVICIO

ITEM DESCRIPCION

CANTIDAD | UNIDAD TOTAL

Contratacién de una persona natural o juridica que
brinde el Servicio de Consultoria para Ia
supervision de la elaboracion del expediente
técnico, ejecucion y liquidacion del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PERU, 1
DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA
PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CODIGO
UNICO DE PROYECTO DE INVERSION N°
2630094

SERVICIO

S/. 381,438.68\

VALOR REFERENCIAL

El monto de Inversién referencial por el servicio de supervision de la Ob
correspondiente al proyecto asciende a S/. 381,438.68 (TRESCIENTOS OCHENTA
Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA'Y OCHO CON 68/100 SOLES), incluido los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incide en el costo total del servicio.

FINANCIAMIENTO
El costo de la contratacion de la Entidad Privada Supervisora sera financiado

marco de la Ley 29230, Ley que impulsa la inversiéon publica regional y Ioca
participacion del sector privada, su reglamento y sus modificatorias.

El costo del servicio de supervisién de la elaboracion del Expediente Técnico y
supervision de la ejecucion de la obra de la entidad privada supervisora sera
financiado por la empresa privada financista con cargo a ser reconocido en el
CIPRL, de conformidad con lo establecido en el art. 79 del reglamento de la Ley N°
29230, Ley que impulsa la inversién publica regional y local con participacion del
sector privado.
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FORMA DE PAGO

DESCRIPCION FORMA DE PAGO % MONTO
A la aprobacién
Supervision de elaboracion de del expediente o
expediente técnico detallado técnico mediante 100% =t 90,621.70
acto resolutivo
Supervision de Ejecucion de obra Tarifas 100% | S/286,673.11

Alaaprobacion | 4540, | 538 143 87
de la liquidacién

TOTAL COSTO DIRECTO S/ 381,438.68

Supervision de Liquidacién de Obra

“: vnl/b&baléé’él

; Le
{INDO MIEMBRO
COMITE ESPECIAL MDCC

Respecto a la supervision de elaboracion de expediente técnico detallado:

— La etapa de elaboracion del expediente técnico detallado consta de un |
entregable, y la presentacion de informes parciales de la revision de los |
componentes determinados en el plan de trabajo. |

— La supervision del Expediente Técnico, se realiza en simultaneo a la
elaboracién del expediente técnico (60 d.c).

— El costo de la contratacion del servicio de supervision del expediente técnico
asciende a S/. 56,621.70 (CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS i B
VEINTIUNO CON 70/100 SOLES), el mismo se efectuara una vez aprobado £
el expediente técnico mediante acto resolutivo por la Entidad. i

— La finalidad de la elaboracién del expediente técnico y la supervisiéon del
expediente técnico, es su aprobacién con acto resolutivo.

— Los informes de elaboracion del expediente técnico; asi como, de la
supervision del expediente técnico deben ser remitidos a la Municipalidad
Distrital de Cerro Colorado en los tiempos definidos en el plan de trabajo
presentado por la EMPRESA PRIVADA. w

— El pago se realizara una vez que se tenga la aprobacion del expediente_ | \
técnico mediante acto resolutivo. |

— Para la evaluacion del expediente técnico entregado debe ser en 04
ejemplares originales, ademas el formato digital escaneado y el formato /|
original editable, debidamente visados por la supervision; ademas de los
especialistas responsables de la elaboracion del expediente técnico.

Respecto a la supervision de la ejecucion de obra:

Para la etapa de ejecucion de obra, el pago por las labores hasta el momento de
la culminacién de obra se realizara en tarifas mensuales. La Entidad Privada
Supervisora presenta a la Entidad Publica el informe valorizado de los avances
del servicio conforme al Contrato de Supervision, una vez recibido dicho informe,
la Entidad Publica debe dar la conformidad del servicio de supervisién dentro de
los 10 dias posteriores a la presentacion del informe valorizado, salvo presente
observaciones que deben ser notificadas a la Entidad privada Supervisora dentro
del mismo plazo, las mismas que son subsanadas dentro de los cinco dias

notificadas.
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REQUISITOS PARA PAGOS DE VALORIZACIONES DEL SERVICIO DE
SUPERVISION.

Para efectos de pago de esta contraprestacion, toda la documentacion sera
presentada a la MUNICIPALIDAD DE CERRO COLORADO, suscrita por el
representante legal de la empresa consultora o consultor contando con la
aprobacion textual del jefe de supervision, debidamente firmada y sellada por
el Jefe De Supervision, siendo las fotografias a color, acomparniados de la
version digital en 01 cd, con dicha documentacion escaneada y en archivo

nativo, conteniendo lo siguiente:

e Carta de presentacion del informe mensual

e Original de la valorizacion de ejecucion de obra aprobada por el
residente y supervisor, asi como de la consultora de obra, del mes al que
corresponda la valorizacién cuyo pago solicita.

e Copia del cargo de presentacion del expediente de la valorizacidon del
mes al que corresponde el pago solicitado, donde manifieste
textualmente la aprobacién o no de dicha valorizacion.

e Copia de los ensayos o pruebas de control de calidad del mes al que
corresponde el pago solicitado, en caso corresponda.

e Comprobante de pago.

e Original del panel fotografico a colores de las partidas mas representativas §
ejecutadas en dicho mes. (5 8
e Informe mensual indicando los problemas presentados en el mes de la J S 28
valorizacién, asi como las soluciones planteadas y pendientes de S %’;
solucion. i SS s
e Otra documentacién que resulte relevante para el tramite de pago. =8
e La conformidad para cada pago al supervisor estara a cargo de la i EEE
subgerencia de ejecuciéon de obras publicas por administracion indirecta, QQ:Z - §

previo informe de conformidad del coordinador de obra que la entidad
determine.

Para la etapa de liquidacién de obra, el pago sera en una armada, una ve
que se apruebe el informe de liquidacién de obra mediante acto resolutivo

17. Del Plan de Trabajo de la Elaboracion del Expediente Técnico Detallado,
Ejecucion de Obra y Liquidacion (PDT)
LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA presentara un Plan de Trabajo, el [
estara concordado con el Plan de Trabajo presentado por LA EMPRESA PRIVADA, N\
con un plazo de hasta tres (03) dias posterior a la entrega de la Empresa Privada: 7 :
El Plan de trabajo detallado debera contener todas las actividades necesarias para \
el cumplimiento de la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA con respecto a la AN
Elaboracién del expediente técnico Detallado, Ejecucion de obra y Liquidacion de
Obra, en el cual actualizara y especificara el personal profesional y Técnico que se
hara cargo de LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA del expediente técnico,
Obra y Liquidacion.
El plan de trabajo que sera presentado por LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA
debe contener como minimo lo siguiente:
> Antecedentes
> Justificacién
> Objetivo
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> Metodologia de Supervision de la elaboracion del expediente técnico
detallado, ejecucién de obra y liquidacion.
» Organigrama de Personal.
> Actividades a desarrollar de cada uno del personal de Supervision.
> Cronograma que detallen los periodos de permanencia en obra del personal
profesional de Supervision (tomar en consideracion la distribucion del
presupuesto).
Dicho Plan contendra entro otros la programacién en Diagrama de Barras —
calendarizado de las actividades que realizara como: ensayos, pruebas, trabajos de
campo, trabajos de gabinete, relacion del personal profesional con indicacion de
nombres, cargos y los periodos de tiempo que participaran cada uno, equipos a
utilizarse etc.
171 PRIMERA ETAPA: Supervision de la Elaboracion y Conformidad del
Expediente Técnico Detallado
La Etapa de supervision de la elaboracion del Expediente Técnico, se llevara a
cabo en funcion al Plan de Trabajo del Supervisor el cual estara concordado con
el Plan de Trabajo presentado por LA EMPRESA PRIVADA, esta primera etapa
del Servicio de Supervision de la elaboracion y conformidad del expediente
técnico, se desarrollara en dos fases:
i. Fase I: Supervision de la Elaboracién del Expediente Técnico, segun §’
componentes establecidos en los términos de referencia de la EMPRESA 5:
PRIVADA encargada de la elaboracion del expediente técnico.
i. Fase ll: Conformidad del Expediente Técnico.
La Supervision revisara, evaluard, verificara y dara conformidad de
Expediente Técnico y remitira a la Entidad Pdblica.
17.2 SEGUNDA ETAPA: Supervision de la Ejecucion de la Obra y Recepcion.
La Supervision de la ejecucion de la obra se desarrollara en dos fases:
i.  Fasel: Supervision Técnica de los Trabajos de Ejecucion de las Obras.
ii. Fase ll: Recepcion de la Obra.
El Supervisor, supervisara la ejecucion de la obra y realizara la verific&cion |
de las obligaciones contractuales de la EMPRESA PRIVADA y que la okra}

19.J. Zevallos Bandy

MITE ESPECIAL MDCC

Con

se ejecute de acuerdo al Expediente Técnico aprobado. [ ] ;;
17.3 TERCERA ETAPA: Supervisiéon de la Liquidacion del Contrato de la/ ﬁ é
EMPRESA PRIVADA. é =
: =
- €3

LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA efectuara la revision y conformida
la Liquidacién del Contrato presentada por la EMPRESA PRIVADA que inc

la elaboracion del Informe Final.

COMITE ESP

18. RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION
La Supervisiéon debera controlar que LA EMPRESA PRIVADA asuma la
responsabilidad por un adecuado planeamiento técnico y una adecuada
programacion, la correcta elaboracion de los estudios basicos, los disefios y en
general, por la calidad técnica del Expediente Técnico detallado; el cual debera ser
ejecutados en concordancia con los estandares actuales de disefio en todas las
especialidades de ingenieria relacionadas con los expedientes técnicos; detallado,
asimismo para la construccién, supervisara que LA EMPRESA PRIVADA plantee
recursos y métodos constructivos de Ultima generacion. Prestar sus servicios con
personal profesional calificado, debiendo mantener el mismo plantel durante las
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19. ACTIVIDADES ESPECIFICAS

19.2

INICIALES

a)
b)

d)

etapas de Supervision de la elaboracion de los Expedientes Técnicos y de
Supervision y control de obra (personal de su oferta técnica).

Es responsable de supervisar que la elaboracién del expediente técnico detallado,
la ejecucion y liquidacion de obra se realicen considerando normas sectoriales,
normas técnicas, reglamentos técnicos, asi como los parametros de ingenieria
vigentes que requieren la contratacion, incluyendo la liquidacién de la contratacion.
El plazo de responsabilidad de la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA se fija en
siete (7) afios, contados a partir del dia siguiente a la conformidad de la recepcidn
total o parcial de la obra, segun corresponda con el LCE.

Sin ser limitativa, se presenta una relacion de actividades de LA EMPRESA
PRIVADA SUPERVISORA, debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle
su propia relacion de actividades para enriquecer su oferta:

19.1 Actividades durante la elaboracion y conformidad del Expediente
Técnico

= Revisar, evaluar, verificar y dar conformidad al Expediente Técnico de la

Obra (Estudios Definitivos) durante su elaboracién y formular

oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o
modificaciones que considere indispensables al Estudio.

= Proponer y desarrollar las optimizaciones convenientes al Expediente

Técnico, durante su elaboracion, con el objeto de acondicionarlo a la

situacion actual de la zona de ubicacién.

= Participar en la entrega del terreno a la EMPRESA PRIVADA.

= Laresponsabilidad por el servicio de la supervision de la elaboracion del
expediente técnico realizado serd de siete (7) afos después de la
conformidad de obra otorgada por la entidad.

= Revisar y dar conformidad del Expediente Técnico final consolidado,
entregado por LA EMPRESA PRIVADA.

Actividades durante la ejecucion de las obras

Revisar y verificar el Expediente Técnico

La revision y verificacion se considera de fundamental importancia y debe ente
como una optimizacién del mismo. De proponer modificaciones éstas deberan sk
mejorar la calidad del Proyecto original.

Revisar detalladamente los Calendarios de Avance de Obra, Adquisicion de
Materiales, Utilizacién de Equipos Mecanicos de LA EMPRESA PRIVADA. Estos
calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados seran aprobados
con la suscripcion de ellos, por LA EMPRESA PRIVADA y LA EMPRESA PRIVADA
SUPERVISORA. '

Verificar el inicio del tramite, y la existencia de permisos, licencias, autorizaciones y
documentacion necesaria para el inicio de los trabajos y otros necesarios para le

recepcion y transferencia del proyecto de inversion.
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MENSUALES

a) Inspeccionar y verificar las instalaciones provisionales de LA EMPRESA PRIVADA,
que cumplan los propositos de alojamiento, servicios sanitarios, oficinas técnicas y
administrativas y alimentacion entre otros.

b) Supervisar la ejecucion de los trabajos de conformidad con el Expediente Técnico

c) Verificar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control
topografico durante la construccion.

los Banda

IBRO

TE ESPECIAL MDCC

d) Inspeccionar y verificar permanente: instalaciones, materiales, equipos y personal de \
LA EMPRESA PRIVADA.

e) Revisary evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales y elementos a
utilizar en la construccioén.

f) Revisary evaluar las pruebas o ensayos realizados por LA EMPRESA PRIVADA.

Comt

g) Revisar y dar conformidad a los procedimientos de construcciéon propuestos por LA
EMPRESA PRIVADA.

h) Controlar que LA EMPRESA PRIVADA cumpla con las normas de seguridad e higiene

industrial.
i) Controlar que la obra se mantenga bien iluminada durante los posibles trabajos <
=
nocturnos. E‘ :
2 s ; 158 e
j) Controlar la Programacion y Avance de Obra a través de un Cronograma PERT-CPM "g =
y Diagrama de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde ;;3 &
el inicio hasta su conclusion, incidiendo en la Ruta Critica. B =

k) Exigir a LA EMPRESA PRIVADA que adopte las medidas necesarias para lograr su
cumplimiento en caso de atraso. ‘

I) Valorizar mensualmente los avances de obra, segun presupuesto del Expediente
Técnico.

m) El Plazo maximo de aprobacion por LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA de las
valorizaciones y su remision a la Entidad para periodos mensuales, es de diez ({9)
dias calendario, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de\la
valorizacion respectiva (Articulo 95.2 del Reglamento de la LEY N°29230).

n) Elaborar y presentar los Informes mensuales.

0) Emitir opinién técnica a SGEOPAI en controversias con LA EMPRESA PRIVADA y/o |
terceros. 5

q) Asistir y participar en las reuniones que organice la Entidad Publica.

p) Programary coordinar reuniones periédicas con LA EMPRESA PRIVADA. § ‘

r) Sostener con los funcionarios de SGEOPAI una permanente comunicacion,
informando sobre el estado de la obra y el desarrollo del Contrato.

s) Mantener actualizado el archivo general de la Obra objeto del Contrato. Este archivo
se entregara a la Entidad Publica con la Liquidacion pertinente.

19.3  Actividades de recepcion de obra, informe final, revisiéon de la liquidacion del
contrato de obra y presentacion de la liquidaciéon de contrato de supervision

a) Revisar y Aprobar, los Metrados y Planos Post Construccion, elaborados vy
presentados por la EMPRESA PRIVADA
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b) Efectuar un resumen estadistico del control de calidad de la Obra ejecutada.

c) Presentar el Informe a la entidad, previo a la Recepcion, que contendra entre otros, los
metrados Post Construccion de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, los
Planos Post Construccién, el Resumen estadistico del control de calidad de la Obra
ejecutada; también incluira la declaracién jurada de haber supervisado y observado
las disposiciones técnicas y legales durante la construccion de la obra.

d) Comunicar a LA ENTIDAD PUBLICA sefialando su opinion clara sobre si culmind o no
con la obra, asi como la fecha de término de la misma, dentro de los diez (10) dias
posteriores a la fecha en que el EMPRESA PRIVADA presente la solicitud para la
Recepcion. De ser el caso informara sobre las observaciones pendientes que hubiera
al respecto.

e) En la etapa de Recepciéon de la Obra, LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA
cumplira con los plazos y actividades establecidos en el Articulo 100, 101 y 102 del
REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230 y su modificatoria.

20. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

a) La EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA adoptara los procedimientos necesarios
para realizar un efectivo control técnico, ambiental, econémico, administrativo y legal
de las actividades de LA EMPRESA PRIVADA, relacionadas con la elaboracién de
expediente técnico, ejecucion y liquidacion de la obra.

b) En su oferta técnica, LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA, con conocimiento de
la programacion y calendario de ejecuciéon de obra puede proponer las pruebas y
ensayos complementarios que juzgue necesarios, sin que ello impida la adopcién de
nuevas pruebas, segun el desarrollo de la construccion.

c) La EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA analizara y evaluara las muestras en el
laboratorio de suelos y materiales de su propiedad o en caso de ensayos no rutinarios
podra encomendar los ensayos y pruebas a terceros. para la ejecucion de ensayos no
rutinarios, los laboratorios deberan contar con la aprobacion de la entidad Publica y LA
EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA realizara las gestiones y pagos pertinentes para
este fin. en cualquier caso, LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA sera el
responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

d) La EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA esta obligada a realizar la verificacion y el
control de calidad de la obra, esta se efectuara de acuerdo a lo indicado en las
especificaciones técnicas para edificaciones, Ultima version, en las especificaciones
técnicas generales.

e) Enlos casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas en las especificaciones
técnicas y ambientales, LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA definira los trabajos
necesarios a efectuar para llegar a resultados 6ptimos, siendo estos trabajos por
cuenta de LA EMPRESA PRIVADA, no correspondiéndole pago, reintegro o
compensacion alguna por dichos trabajos, toda vez que LA EMPRESA PRIVADA esta
en la obligacion de terminar correctamente todos los trabajos materia de su contrato.
sin embargo, EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA no se eximira de la
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21. FACULTADES DE LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA tendra la obligacion y el deber de hacer
cumplir las especificaciones técnicas de construccion con las que fue formulado el
expediente técnico detallado, para lo que dictara las medidas adecuadas en el
momento oportuno exigiendo su cumplimiento al ejecutor. asimismo, le aplicara las
multas y retenciones por incumplimiento de las disposiciones precisadas en los
documentos del contrato de obra.

22. INFORMES DE LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

Los documentos descritos deberan de presentarse segun las caracteristicas del
mes de trabajo e informacién que corresponda.

a) INFORME DE CONFORMIDAD DE VALORIZACIONES DE OBRA Y
SUPERVISION

Presentacion del Informe Mensual de las actividades técnicas — econémicas -
administrativas de la obra (resumen de lo actuado: fotografias, copia del
cuaderno obra, copias de informes especificos tramitados, etc) dentro del

cuaderno de obra, copias de informes especificos tramitados, etc) dentro del
plazo maximo de 10 dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente
de la valorizacion y es aprobado por la entidad publica como maximo el Gltimo
dia del mes.

Contenido Minimo

1.00

CARATULA

2.00

INDICE

3.00

DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA SOBRE LA
VALORIZACION PRESENTADA

4.00

CARTA DE PRESENTACION DE LA VALORIZACION MENSUAL POR PARTE DEL
EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEG{B

5.00

EL EXPEDIENTE DE LA VALORIZACION DEBE CONTENER

5.01

ARCHIVO DIGITAL CD -EN FORMATOS EXCEL, WORD, JPG SEGUN
CORRESPONDA - EDITABLE

5.02

FICHA TECNICA CON DATOS ACTUALIZADOS
&

5.03

MEMORIA DESCRIPTIVA

5.04

PLANILLA DE METRADOS DISGREGADO CONCORDANTE CON DAY

VALORIZACION DE OBRA

5.06

VALORIZACION DEL MES

5.07

CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES DEL MES

5.08

CALENDARIO VALORIZADO ACTUALIZADO VIGENTE

5.09

CRONOGRAMA DE AVANCE VIGENTE (GANTT)

5.10

CURVA S
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PANEL FOTOGRAFICO DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS EJECUTADAS (CADA
5.11 |FOTO DEBERA INDICAR LA PARTIDA REALIZADA CON UBICACION PROG.

CALLE, CUADRA, ETC)

5.12 | COPIAS CUADERNO DE OBRA DE TODO EL MES A VALORIZAR

5.13 | CROQUIS O PLANOS DE AVANCE DE OBRA DEL MES

PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD (CON FIRMA DEL PERSONAL DE
5.14 | LABORATORIO) DE TODAS LAS PARTIDAS QUE REQUIERAN — MATERIALES Y

TRABAJOS REALIZADOS

6.00 | PLANES

G B-(m-(}(;

6.10 PLAN DE SEGURIDAD (EN LA 1ERA VALORIZACION) DEBIDAMENTE S &

APROBADO POR LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA ;T: = g

6.20 | PLAN DE DESVIOS (DE CORRESPONDER) E gé‘:
6.30 | INFORME DE SEGURIDAD DEL MES (DE CORRESPONDER) ‘ : gf’?
6.40 | INFORME DE MITIGACION AMBIENTAL (DE CORRESPONDER) NS &,;5:
NS S ©

REGISTRO DE CHARLAS DE SEGURIDAD (TEMA, FECHA, PARTICIPANTES) (DE

6.50 CORRESPONDER)

7.00 | DOCUMENTACION ANEXA

7.10 | DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO A TRABAJADORES §

7.20 | COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO %? E
7.30 | COPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA (1ERA VALORIZACION) § E%;%
7.40 | COPIAS DE ACTAS DE SUSPENSION (SEGUN CORRESPONDA) ;%:; ;‘w

COPIA DE DOCUMENTO QUE COMUNICA EL CAMBIO DE RESIDENTE (SEGUN

7.50 CORREPONDA)

7.60 | COPIA DE CONTRATO DE CONVENIO DE INVERSION

o~
7.70 | COPIA DE VERIFICACION DE LA HABILIDAD DEL PROFESIONAL RESPONSABL

COPIA DE CARTA FIANZA, AUTORIZACION DE RETENCION (SEGUN

7.80 CORRESPONDA)

S
S
_

Presentacion de informe final del proyecto dentro de 20 dias habiles desdé Ja
ratificacion sefialada en el reglamento de la Ley N°29230.

=
=
=
=
o~

-ADENTE
LPECIAL hanpe

Aprobacioén y presentacién de planos post-construccion. "

b) INFORMES ESPECIALES i
Informes con pronunciamiento sobre la necesidad de variaciones de obra, L
necesidad de mayores o menores trabajos, paralizaciones de obra o
ampliaciones de plazo (de ser el caso).

Informes de oficio en el ejercicio de sus funciones cuando se trata de

asuntos importantes, que requieran pronunciamiento o resolucion de la
municipalidad (de ser el caso).

Informes solicitados por la Municipalidad sobre temas inherentes a la obra

dentro del plazo (de ser el caso).
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c) INFORMES DE LIQUIDACION DE OBRA Y SUPERVISION
e Presentacion del informe de evaluacién de la liquidacion de obra
presentada por la EMPRESA Privada, conteniendo los calculos
detallados, ya sea observando la liquidacion presentada por la Empresa
Privada o de considerar pertinente, la elaboracion de otra.

Actividades de Recepcion de la Obra
Se efectuara de acuerdo al articulo 100 y 101 del reglamento de la Ley N°

29230, aprobado con Decreto Supremo N° 210- 2022-EF y modificatorias, a la £
culminacién de los trabajos. H ig‘ 2
23. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL iﬁ giz)‘
A
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3 (tres) B :ff
VECES EL VALOR REFERENCIAL, durante un periodo de NO MAYOR A DIEZ m§
(10) ANOS a la fecha de la presentacion de ofertas. -8
Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

MEJORAMIENTO Y/O CONTRUCCION Y/O CREACION Y/O RECUPERACION
Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O
REMODELACION Y/O RENOVACION DE: SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA
Y/O TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y/O PEATONAL Y/O TRANSITABILIIDAD
URBANA Y/O PISTAS Y VEREDAS Y/O INFRAESTUCTURA VIAL Y/O

MOVILIDAD URBANA EN VIAS.

a.) Parala Supervision de la Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto

Jefe de Supervision de Obra:

Ingeniero Civil Colegiado y Habilitado, con titulo profesional, Tener minimo diez
(10) afos de Profesional colegiado sustentado con copia de colegiatura.

Debera acreditar experiencia efectiva minima acumulada de 36 (TREINTA Y
SEIS) meses como Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision yle-
residente y/o la combinacion de estos en: inspeccidén y/o supervision de
servicios de consultoria de supervision de obra y/o ejecucion de obra en obras
similares al objeto de la presente convocatoria, que se computa desde la
colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerard una vez €

periodo traslapado.

Se consideran obras similares a los siguientes: MEJORAMIENTO Y
CONTRUCCION DE: SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y/O

PEATONAL  Y/O INFRAESTUCTURA VIAL Y/O CAMINO VECINAL Y/O
MOVILIDAD URBANA EN VIAS.

b.) Para la Supervision de Ejecucion de Obra

Jefe de Supervision de Obra:

Ingeniero Civil Colegiado y Habilitado, con titulo profesional, Tener minimo diez

(10) arios de Profesional colegiado sustentado con copia de colegiatura.
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Debera acreditar experiencia efectiva minima acumulada de 36 (TREINTA Y
SEIS) meses como Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o
residente y/o la combinacién de estos en: inspeccion y/o supervision de
servicios de consultoria de supervision de obra y/o ejecucion de obra en obras
similares al objeto de la presente convocatoria, que se computa desde la
colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el cdmputo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el

periodo traslapado.

Se consideran obras similares a los siguientes: MEJORAMIENTO Y/O
CONTRUCCION DE: SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y/O
PEATONAL  Y/O INFRAESTUCTURA VIAL Y/O CAMINO VECINAL Y/O
MOVILIDAD URBANA EN VIAS.

SEGUNDO MIEMBRO
MITE ESPECIAL MDCC

Del Personal
El personal necesario y esencial para la ejecucion de la prestacion es el

siguiente:

Gusto J. Zevallos Bands

0

C

— Ing. Especialista de Calidad
Ingeniero Civil y/o materiales Colegiado y Habilitado, con titulo profesional.

Debera acreditar experiencia efectiva minima acumulada de 18
(DIECIOCHO) meses como Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o
inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente y/o responsable: control de
calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o
protocolos de calidad, en obras en general, que se computa desde\la
colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape},
para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez

el periodo traslapado.

— Ing. Especialista Ambiental vy
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambientalo
Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos\ |
Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o "‘
Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales, con titulo profesional.

Debera acreditar experiencia efectiva minima acumulada de % |
(DIECIOCHO) meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe™\| |
y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitiga%

ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o impacto
ambiental o medio ambiente en obras en general, que se computa desde la
colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez

el periodo traslapado.

GOMITE ESPECIAL MDCC

c.) Del Equipamiento
Se consigna el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion.

Otros Equipos.
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e 01 camioneta (con una antigliedad no mayor a 5 afios).

e 03 computadora portatil (laptop).

e 01 impresora multifuncional

e 01 equipo para densidades (con certificado de calibracion).
e 01GPS

Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso f
de compra venta o alquiles u otro documento que acredite la disponibilidad
cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido. \

EGUNDO MIEMBRO
COMITE ESPECIAL MDCC

24. PENALIDADES

Si el CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecucién de Ias
prestaciones objeto del contrato LA ENTIDAD le aplica automaticamente una|
penalidad por mora por cada dia de atraso de acuerdo a la siguiente formula \

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

MDCG

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Si la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incurre en retraso injustificado en la N
ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD PUBLICA Ie |
aplicara una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del importe de la obligacién que debid
ejecutarse, las mismas que sumadas no superen el diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente. Si supera el porcentaje indicado, la entidad automaticamente
resuelve el contrato de supervision y ejecuta la garantia de fiel cumplimiento

Tanto el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, al contrato o item
que debid ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion
periddica, a la prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad sera deducida de los pagos periodicos o del pago final, segin

corresponda; o si fuese necesario se cobra del monto resultante de la ejecucid \de\
la Garantia de fiel cumplimiento, de ser el caso. En caso de que la Empresa Rrivada
q

financie la supervision, la ENTIDA PUBLICA solicita a la Empresa Priva X
cancele a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en dicha solicitud se disponé~a ; :
la deduccion del monto de las penalidades que hayan sido aplicadas. ‘

Se considera justificado el retraso, cuando la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
acredite de modo objetivamente sustentado que el mayor tiempo transcurrido no le
resulta imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago

de gastos generales de ningun tipo.

OOMITE FSPECIAL MDCG
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10.1 OTRAS PENALIDADES
Segun lo previsto en la normativa vigente, en este tipo de penalidades se debe
incluir las siguientes:

EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Penalidades

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad | Forma de calculo Procedimiento

Segun informe del

0.5 de UNA (01)
personal

1 Por presentar el Informe de Revisién y
UIT vigente, por

formulacion de observaciones, asi como,

el informe de revision y conformidad del cada dia de designado por la
Expediente Técnico, fuera del plazo retraso, por cada subgerencia de
establecido. evento. estudios y
proyectos.

Segun informe del
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2 No atender, sin justificacién alguna, y ersonal
dentro de los plazos indicados por la 0.5 de UNA (01) p
. 21 o6 .- ; designado por la
Entidad Publica, las solicitudes y/o UIT vigente, por :
o . L ; subgerencia de
requerimientos de informacién que se cada dia de atraso .
. estudios y P
efectuen. i S
proyectos. s
: N O
DS
e
T E=s
EN LA EJECUCION Y LIQUIDACION DE OBRA S 2“:3
Tasen
Penalidades =
o
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad | Forma de calculo Procedimiento =
1 En caso culmine la relacién contractual 0.5 de UNA (01) Segun informe del
entre la Entidad Privada Supervisoray el | UIT] por cada dia personal f
personal ofertado y, la Entidad Publica de ausencia designado por la i\ j
no haya aprobado la sustitucion del respecto de cada subgerencia de |
personal por no cumplir con el perfil del personal. ejecucion de obras
personal clave ofertado. publicas por &
administracion ;
indirecta - =
2 | Cuando el personal clave de la empresa | 0.5 de UNA (01) | Segtn informe _delN é;
privada supervisora no se encuentre en | UIT vigente, por | personal oo
obra segun lo establezca el expediente | cada vez que se | designado por Ta g
técnico (% participacion), se aplicara una | verifique, respecto | subgerencia de
penalidad. de cada personal. | ejecuciéon de obras
publicas por
administracion
indirecta.
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3 |Cuando Ila EMPRESA PRIVADA
SUPERVISORA no haga cumplir con
entregar el calendario acelerado,
calendario de avance de obra,
programacion PCM, ampliacion de plazo,
actos de reinicio, valorizaciones en los
plazos establecidos segun norma; se
aplicara una penalidad.

0.5 de UNA (01)
UIT vigente, por
cada actividad.

Segun informe del
personal
designado por la
subgerencia de
ejecucion de obras
publicas por
administracion
indirecta.

4 Segun informe del
personal
No atender, sin justificacion alguna, y designado por la
dentro de los plazos indicados por la 0.5 de_ UNA (01) subgerencia de
Entidad,  las  solicitudes  y/o | YIT vigente, por) ... sn de obras
requerimientos informativos que efectue | c@da diade atraso | i por
la Entidad Publica mediante documento. administracion
indirecta.
5 Segun informe del

Cuando la EMPRESA PRIVADA
SUPERVISORA no haga cumplir con las
especificaciones técnicas establecidas
en el expediente técnico y no realizar un
control de calidad adecuado.

0.5 de UNA (01)
UIT vigente, por
cada dia de atraso

personal
designado por la
subgerencia de
ejecucion de obras
publicas por
administracion
indirecta.

6 |Cuando la EMPRESA PRIVADA
SUPERVISORA no  presente el
equipamiento estratégico declarados en
la propuesta técnica.

0.15 de UNA (01)
U.L.T. vigente, por
cada dia de
ausencia del
equipamiento
estratégico.

Segun informe del
personal
designado por la
subgerencia de
ejecucion de obras
publicas por
administracion
indirecta.

2N Jiofred Chives Espimoza
ER MIEMBRO

Pm\:fI £SPECIAL MDCC

..........

T Zeviil
NDO MIEMBRO
SPECIAL MDCC
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FORMATOS

g,)o/é’ begusto J. Zevallos Banda
SEGUNDO MIEMBRO
COMITE ESPECIAL MDCC
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FORMATO N°1: ]
MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

Arequipa, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores:

COMITE ESPECIAL -Ley N° 29230

Proceso de Seleccion N° 002-2025-CE-MDCC/LEY 29230
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL PARTICIPANTE (PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA O
CONSORCIQ)], debidamente representado por su [CONSIGNAR LOS NOMBRES Y APELLIDOS
DEL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO SEA PERSONA JURIDICA O DEL REPRESENTANTE
COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI
N® [Ra s, ) ], tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en relacion con el Proceso de Seleccion N°
002-2025-CE-MDCCI/LEY 29230, a fin de manifestar interés para brindar el servicio de supervision
del siguiente proyecto:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA PERU DISTRITO DE
CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
Cadigo Unico de proyecto de inversion N°2630085.

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del proceso de
seleccién antes indicado, sujetandome a las disposiciones y requisitos establecidos en las mismas.

Asimismo, sefialo mi correo electronico: [INDICAR CORREO ELECTRONICO] para las notificaciones
en el presente proceso de seleccion.
Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del participante
o del Representante Legal de la Empresa Privada participante (o Consorcio)

L ==
’@Sﬂk J’w [ed Chavf: ESplﬂ.OZa 'f“ / Ql{ J Z.‘, 1% f?/[()rga‘“d>
RIMER MIEMERO o 4100 MiEwgRo e
CONIT ESPECHAL M Tf ESPECIAL Mpgg
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FORMATO N° 2: i
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 002-2025-CE-MDCCI/LEY 29230
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA ©
CONSORCIO)], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO] y RUC N° [CONSIGNAR NUMERO], debidamente representado por su
[CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU
NOMBRE COMPLETO], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[INDICAR NUMERO], tenemos el agrado de dirigirmos a ustedes, en relacion con el Proceso de
Seleccién N° 002-2025-CE-MDCC/LEY 29230, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR
NOMBRE DEL APODERADO] identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [INDICAR NUMERO], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a
realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.”

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

.........................................

ievel Niofred Chaver Espinoza
MER MIEMBRO

2 jefoustd J. Zevallos Banda
7 ZEGUNDO MIEMBRO
COMITE ESPECIAL MDCG

............................

COMITE ESPECIAL MDCC

Incluir dicho parrafo sélo en el caso de personas juridicas.
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~ FORMATO N° 3:
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 002-2025-CE-MDCC/LEY 29230
Presente.-

Estimados Sefiores:

El que se suscribe, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], postor y/o Representante Legal de
[CONSIGNAR RAZON SOCIAL EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [INDICAR LOCALIDAD DEL
REGISTRO] en la Ficha N° [INDICAR NUMERO DE FICHA] Asiento N° [INDICAR NUMERO DE
ASIENTO], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre o0 Razoén Social
Domicilio Legal :
RUC | Teléfono(s) : [ Correo Electrénico :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

- Cuando se trate de Consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los consorciados.

.....................................................

el Yhofred Chevez Espinoza Ao J Te s
el Yhoffed Chavez 0. Zevallos Ba
MER MIEMBRO .

Rl SE&UNDO M,thhO
FJESPECIAL MDCC / COMITE ESPECIAL MDGG
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] FORMATO N° 4: ]
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 002-2025-CE-MDCC/LEY 29230
Presente.-

De nuestra consideracion:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases
y demas documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el
postor ofrece el Servicio de CONTRATACION DEL SERVICIO DE LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO, EJECUCION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PERU, DISTRITO DE CERRO
COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
con CODIGO UNICO DE INVERSIONES CUI 2630085 de conformidad con los Términos de
Referencia, las demas condiciones que se indican en las presentes Bases y los documentos del
proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

e —
vel\ofred Chivez Espinoza
\ER MIEMBRO

MITE ESPECIAL MDCC

(0510 J. Zevallos Bandy
SEGUNDO MiEMBRD
COMITE ESPECIAL MDCG
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FORMATO N° 5:
DECLARACION JURADA

Sefores

COMITE ESPECIAL )

PROCESO DE SELECCION N° 002-2025-CE-MDCCI/LEY 29230
Presente.-

De nuestra consideracion:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccién ni para contratar con el Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccion.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento a efectos del
presente proceso de seleccion.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de seleccién y a suscribir el
contrato, en caso de resultar ganador de la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, asi

como en lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

RIMER MIEMBRO
HTE\ESPECIAL MDCC

consorciados./
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FORMATO N° 6:
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Solo para el caso en que un Consorcio se presente como postor)

Seﬁores:
COMITE ESPECIAL ]
PROCESO DE SELECCION N° 002-2025-CE-MDCCI/LEY 29230

Presente.-
De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el
lapso que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE
SELECCION N° 002-2025-CE- MDCCILEY 29230, responsabilizandonos solidariamente por todas
las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada
consorciado).

Designamos al Sr. [INDICAR NOMBRE COMPLETO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)],
como representante comun del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso
de seleccion y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE
LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comun en [INDICAR DOMICILIO].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de
Obligaciones

« [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [%]
= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de
Obligaciones

« [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [%]
= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]

TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

-Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada deberan ser legalizadas por Notario
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Municipalidad Distrital de Cerro Colorado
Bases Integradas del Proceso de Seleccion N° 002-2025-CE-MDCC/LEY 29230

’ FORMATO N° 7: )
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 002-2025-CE-MDCC/LEY 29230
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del
proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de CONTRATACION DEL
SERVICIO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA PARA LA SUPERVISION DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION Y LIQUIDACION DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV.
PERU, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con CODIGO UNICO DE INVERSIONES CUI 2630085
en el plazo de 390 dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segtin corresponda

...........................

S Juan Somdiia Roioe 7 Rousevel Jho 'wd(have"Fspnma
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FORMATO N° 10: )
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA

(MODELO)

Sefiores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 002-2025-CE-MDCCI/LEY 29230
Presente.-

De nuestra consideracion,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del
presente proceso de seleccion y los Términos de Referencia, mi propuesta econémica es la siguiente:

COSTO TOTAL

CONCEPTO [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL:

La propuesta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser
el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que le
sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

- El postor formula su propuesta econémica proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para
la ejecucion de la prestacion contenido en los documentos del proceso de seleccion y se valoriza en relacion a
su ejecucion real (horaria, diaria, mensual, etc. hasta la culminacién de las prestaciones del servicio de
supervision de obra). Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y
utilidades.

..................................................................

SZONDO MIEMBRO

PRIMAR MIEMBRO / J
COMITE ESPECIAL MDCC

PRESIDENTE
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] FORMATO N° 11: ]
DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DEL PROYECTO

Senores

COMITE ESPECIAL )

PROCESO DE SELECCION N° 002-2025-CE-MDCCI/LEY 29230
Presente.-

De nuestra consideracion,
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA O CONSORCIO], declaro bajo juramento que la informacién del personal propuesto
para la ejecucion del Servicio de Supervision del Proyecto es el siguiente:

DOCUMENTO DE CARGO Y/O

NOMERE Y APELLIDOS IDENTIDAD ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segiin corresponda

Y
B

ZJoseAiigaesto J. Zevallos Banda
Z¢UNDO MIEMBRO
COMITE ESPECIAL MDCC

g Juan Sumbria Rofas
PRESIDENTE
IVITE ESPEC



FORMATO N° 12:
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

NOMBRE: [CONSIGNAR NOMBRE DEL PROFESIONAL PROPUESTO]
PROFESION: [...]

CARGO POR OCUPAR: [...]

1. DATOS DEL PROFESIONAL
UNIVERSITARIOS
0
oNRLI)DEEN UNIVERSIDAD TITULO OBTENIDO FECHA DE GRADO (mes — afio)
2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
PERIODO
N°DE | NOMBREDELA | RAZON SOCIAL DEL CARGO ———
ORDEN OBRA CONTRATANTE DESEMPENADO | 109~ | Duracien | N° Folio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

- Debera ser presentado por todos los profesionales propuestos.

- La informacién manifestada en este documento deberé ser fiel reflejo de la documentacion que sustente la
experiencia y evitar informacion contradictoria que inhabilite la propuesta.

- La colegiatura y la habilitacion de los profesionales, se requerira para el inicio de su participacion efectiva del
contrato.

- El orden de la consignacion de la experiencia sera desde el mas reciente a lo mas antiguo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL:

Firma y sello del Representante Legal
ombre / Razén social del postor

wvel Jhofied Chévez Espinoza
RIMER MIEMBRO

be OMITE ESPECIAL MDCC
NTE ESPECIAL MDCC




FORMATO N° 13: ]
CEDULA DE NOTIFICACION POR MEDIO ELECTRONICO

(Correo Electrénico)

[Fecha | Dia: ‘ Mes: | Afo: |
DESTINATARIO [INDICAR [INDICAR [INDICAR NOMBRE
(En caso de Consorcio indicar | NOMBRE O | NOMBRE O | ORAZON SOCIAL]

denominacion de este y nombre de cada RAZON SOCIAL] RAZON SOCIAL]
uno de los que lo integran).

DIRECCION  ELECTRONICA  DEL
DESTINATARIO

(SegUn contrato o documento comunicando
el cambio).

DIRECCION FiSICA DEL DESTINATARIO
(SegUn contrato o documento comunicando
el cambio).

DOCUMENTO NOTIFICADO

CONTENIDO

(Indicar los documentos que se remiten
conjuntamente con la Cédula de
Notificacion).

ASUNTO / SUMILLA

(Indicacion del asunto y breve resefia de

contenido).

VENCIMIENTO Dia: Dia: Dia:
(Senalar ultimo dia del plazo para que la | Mes: Mes: Mes:
Entidad Publica notifique su | Afo: Afo: Afio:
pronunciamiento).

La impresion del correo electronico enviado, acredita la oportunidad de la efectiva transmisién de esta
Cédula de Notificacion para todos los efectos legales y contractuales.

La notificacién de la decision administrativa en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de
producirse, no invalida la notificacion efectuada con anticipacion y por el medio electrénico indicado,
computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier
modalidad.

Nombre y apellidos del notificador
de la Entidad Publica

DNIN® oo

.......

...............................

SZeAD0 MIEMBRO

PRIVER MIEMBRO
ZOMITE ESPECIAL MDCC

MITH ESPECIAL MDGC



~ FORMATO N° 14; ] ,
FORMATO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR NOTIFICACION ELECTRONICA

Por medio de la suscripcion del presente documento se autoriza a [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
ENTIDAD PUBLICA] a realizar la notificacion electronica de las observaciones realizadas por la Entidad
Publica durante el procedimiento para suscribir el contrato de supervision, asi como, para los actos
efectuados durante la ejecucién del contrato.

La direccion de correo electronico autorizada es:

Quedan exceptuados de la presente autorizacion, aquellos actos cuya notificacion revistan formalidades
especiales conforme a las disposiciones que se establezcan en el contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

(REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O CONSORCIO)
RUC N°: [CONSIGNAR NUMERO DE RUC]

PRIMER MIEMERO SEEUNDO MIEMBRO
{TE ESPECIAL MDCC COMITE ESPECIAL MDCG
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CONTRATO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

- En caso de Consorcio, se debe incluir una clausula donde se especifique quien es el
representante comin del Consorcio y el porcentaje de participacién de cada empresa
consorciada, conforme lo dispone el numeral 45.2 del articulo 45 del Reglamento de la Ley N°
29230.

Conste por el presente documento, la del SERVICIO DEL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO, EJECUCION Y LIQUIDACION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LA AV. PERU, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE
AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2630085, que celebra de una
parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, en adelante LA ENTIDAD
PUBLICA, con RUC N° 20159515240, con domicilio legal en Calle Mariano Melgar N°500 Urb. La
Libertad, Cerro Colorado, debidamente representada por el Alcalde MANUEL ENRIQUE VERA
PAREDES en ejercicio de las facultades otorgadas mediante Resolucién N° 0215-2024-JNE,
identificado con DNI N° 06660217 y de otra parte [INDICAR NOMBRE O RAZON SOCIAL], con
RUC N° [INDICAR NUMERO], con domicilio legal en [INDICAR DOMICILIO], inscrita en la Ficha
N° [INDICAR NUMERQ] Asiento N° [INDICAR NUMERO] del Registro de Personas Juridicas de
la ciudad de [INDICAR CIUDAD], debidamente representado por su Representante Legal,
[INDICAR NOMBRE COMPLETO], con DNI N° [INDICAR NUMERO] segun poder inscrito en la
Ficha N° [INDICAR NUMERO], Asiento N° [INDICAR NUMERO] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a quien en adelante se le denominara LA
ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA en los términos y condiciones siguientes:

- En caso de Consorcio consignar el nombre de todas y cada una de las empresas que lo
integran, indicando el porcentaje de participacién en el Consorcio, asi como la informacién del
representante comin del mismo.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- Con fecha [INDICAR FECHA], el Comité Especial adjudicé la buena pro del Proceso de
Seleccion N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCION], para
la contratacion de [CONSIGNAR NOMBRE DE LA CONVOCATORIA y N° DE
PROYECTO EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

- Con fecha [INDICAR FECHA], LA ENTIDAD PUBLICA suscribié el Convenio de
Inversion N° [INDICAR NUMERO DE CONVENIO DE INVERSION] con la Empresa
Privada (O CONSORCIO) [INDICAR RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA O
CONSORCIQ] para el financiamiento y ejecucién del Proyecto de Inversion
“‘Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Peru, distrito de Cerro
Colorado de la provincia de Arequipa del departamento de Arequipa” con CUI 2630085.

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

- Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con participacion del
sector privado,

- Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en
adelante, Reglamento de la Ley N° 29230).

- Ley N° 27806 - Ley, de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Decreto /(;Zl 011-2024EF.

CG#5 ] Zovallos B
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CLAUSULA TERCERA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion del SERVICIO DEL RESPONSABLE DE LA
ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PERU, DISTRITO DE CERRO
COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON
CUI 2630085, conforme a los Términos de Referencia.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ S/. 381,438.68 (TRESCIENTOS OCHENTA'Y
UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 68/100 SOLES. Este monto comprende el
costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquello que sea necesario para la correcta
ejecucién de la prestacion materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO™

El costo de contratacion del servicio de supervision de la Entidad Privada Supervisora es
financiado por la Empresa Privada que celebra el Convenio de Inversion con la Entidad Publica
a quien se le presta el Servicio de Supervision, con cargo a ser reconocido en el CIPRL, conforme
a lo dispuesto en el articulo 117 del Reglamento de la Ley N° 29230.

El financiamiento de dichos costos, no implica una relacion de subordinacion de la ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA seleccionada a la Empresa Privada.

La Empresa Privada pagara las contraprestaciones pactadas a favor de la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA en la forma y oportunidad PAGOS PERIODICOS SEGUN FORMA DE PAGO
ESTABLECIDA EN LAS BASES, conforme a lo dispuesto en el articulo 79 y 117 del Reglamento
de la Ley N° 29230.

La factura o comprobante de pago es generada por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y
emitida a nombre de la ENTIDAD PUBLICA.

La ENTIDAD PUBLICA solicita a la Empresa Privada que cancele a la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA las prestaciones ejecutadas valorizadas y la conformidad del servicio de
supervisién, para lo cual la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA debe contar con la siguiente
documentacién:

e Carta de presentacion del informe mensual

e Original de la valorizacién de ejecuciéon de obra aprobada por el residente y supervisor,
asi como de la consultora de obra, del mes al que corresponda la valorizacién cuyo pago
solicita.

e Copia del cargo de presentacion del expediente de la valorizacion del mes al que
corresponde el pago solicitado, donde manifieste textualmente la aprobacion o no de dicha
valorizacion.

e Copia de los ensayos o pruebas de control de calidad del mes al que corresponde el pago
solicitado, en caso corresponda.

e Comprobante de pago.

e Original del panel fotografico a colores de las partidas mas representativas ejecutadas en
dicho mes.

e Informe mensual indicando los problemas presentados en el mes de la valorizacion, asi
como las soluciones planteadas y pendientes de solucion.

e Otra documentacion que resullte relevante para el tramite de pago.

4 En cada caso concreto, depen' ¢ |lafaturaleza=de 113 e ici la informacion que resulte,p i
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e La conformidad para cada pago al supervisor estara a cargo de la gerencia de Obras
Publicas e Infraestructura de la entidad Publica.

Para tal efecto, el responsable de la ENTIDAD PUBLICA de otorgar la conformidad de la
prestacion del servicio de supervision, debera hacerlo en un plazo que no exceda de los cinco
(5) dias habiles de haberse presentado la documentacién indicada en el parrafo presente,
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

Una vez que la ENTIDAD PUBLICA otorga la conformidad del servicio de supervision, la
Empresa Privada hara efectivo, de manera automatica, el pago a la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA, en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles a partir de recibida la solicitud
de la ENTIDAD PUBLICA, adjuntando la factura de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, sin
posibilidad de cuestionamiento alguno. Al dia siguiente de haberse hecho efectiva la cancelacion
a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, la Empresa Privada debera remitir a la ENTIDAD
PUBLICA la factura y/o el comprobante de pago.

- Consignar el procedimiento y las férmulas polinémicas, de acuerdo a lo previsto en el articulo
89 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 390 dias calendario, el mismo que se computa
desde dia siguiente de suscripcion del convenio y Acta de entrega de terreno hasta la aprobacion
de la liquidacion y culminacién del convenio de inversién

El plazo del contrato de supervisién debe esta vinculado al Convenio de Inversion. El plazo de
dicho contrato se extiende hasta la emision de la conformidad de servicio de supervision, el cual
puede incluir la liquidacion de la inversion cuando asi se establezca en el Contrato de Supervision
y sus modificatorias.

En todo caso, el plazo definitivo de ejecucion de EL PROYECTO que involucra también el plazo
de ejecucion del servicio de supervision materia del presente Contrato, sera determinado en el
Estudio definitivo que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA. De variar el plazo convenido, se
procedera a firmar la adenda correspondiente.

Las condiciones para el inicio del servicio de supervisién de la ejecucién del Proyecto, son las
siguientes:
e Que la Entidad Publica haya entregado a la Empresa Privada el estudio de preinversion.
e Que se cuente con la libre disponibilidad del terreno.

CLAUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora', los
documentos derivados del proceso de seleccion y las adendas al contrato de supervisién que
establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

LA ENTIDAD PRIVADA SuUP RVISORA entrega a la suscripcién del contrato la respectiva

Jhofred Chavez Espinoza
R H:h l\/iiE;MBRO
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e De fiel cumplimiento del Contrato™: S/. 38,143.87 (TREINTA Y OCHO MIL CIENTO
CUARENTA Y TRES CON 87/100 SOLES), a través de la [INDICAR CARTA FIANZA] N°
[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE'], monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del presente contrato,
la misma que debe mantenerse vigente hasta la liquidacién final del contrato de supervision,
de conformidad con el numeral 78.2 del articulo 78 del Reglamento de la Ley N° 29230.

La Carta Fianza debera ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios previos al
término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no
renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion, conforme
a la Clausula Octava del presente Contrato.

En caso de que la Entidad Privada Supervisora ganadora de la buena pro sea una micro y
pequefia empresa, esta ultima puede optar por otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad Publica
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada
pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del contrato, de ser el caso.

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias a LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA contratada, conforme a lo dispuesto en el numeral 78.4 del articulo 78 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION Y NO PARTICIPACION EN PRACTICAS
CORRUPTAS

Conforme a lo establecido en el numeral 83.5 del articulo 83 del Reglamento de la Ley N° 29230,
LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA:

a. Garantiza y declara no haber ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato, sea directa o indirectamente, y en
caso se trate de una persona juridica a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los o6rganos de administracidn, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el numeral 44.2 del articulo
44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

b. Conducirse en todo momento durante la ejecucién del Contrato, con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente
o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas
vinculadas a las que se refiere a las que se refiere el numeral 44.2 del articulo 44 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

c. Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o
conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptara medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Clausula, durante la ejecucion

8 La garantia de fiel cumplimiento debera ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato

original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacién a cargo de la Entidad Privada Supervisora
contratada.
De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) ano, las Entidades pueden
aceptar que el ganador de la Buena Pre presente Ia gar fa de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) afio, con el
compromiso de renovar su vijg 2 a/recepcion c?e la prestacion.

17 Empresas que se encuentre 2 Supermtend%nc:a de nca, Seguros y Admlnlstradoras Privadas
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del Contrato, da el derecho a LA ENTIDAD PUBLICA a resolver el Contrato, sin perjuicio de las
acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula conforme a los Términos de Referencia de las Bases y
sera otorgada por la Gerencia de Obras Publicas e Infraestructura.

Para la conformidad del servicio y liquidacién del contrato de supervision, se aplica lo establecido
en los articulos 114 y 117 del Reglamento de la Ley N° 29230, respectivamente.

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el sentido
de éstas, dandose a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada un plazo prudencial
para su subsanacion, en funcién a la complejidad del servicio. Dicho plazo no puede ser menor
de cinco (5) habiles. Si pese al plazo otorgado, LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
contratada no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver
el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria de obra manifiestamente no
cumpla con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD PUBLICA no
otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la
prestacion, aplicandose las penalidades respectivas.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA presenta a la ENTIDAD PUBLICA la liquidaciéon del
Contrato de Supervision, dentro de los treinta (30) dias siguientes de haberse otorgado la
conformidad de la ultima prestacion o de haberse consentido la resolucion del Contrato de
Supervisién. La ENTIDAD PUBLICA debe pronunciarse respecto de dicha liquidacion y notificar
su pronunciamiento dentro de los treinta (30) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene
por aprobada la liquidacidén presentada por el supervisor, y se procedera conforme a lo dispuesto
en el articulo 114 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Una vez que la liquidacién haya quedado consentida o aprobada, segun corresponda, no procede
someterla a los medios de solucién de controversias.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: DECLARACION JURADA DE LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA declara bajo juramento que se compromete a
cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato y las establecidas en la Ley N°
29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, bajo apercibimiento de ley.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD PUBLICA no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA es responsable por |a calidad ofrecida y por los vicios
ocultos por un plazo que no puede ser inferior a siete’(7) anos, contado apartir de la recepcion
del proyecto. :

CLAUSULA \I\D\E.CIMO@TA: PENALIDADE?/
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En caso la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incumpla injustificadamente sus obligaciones
contractuales, la ENTIDAD PUBLICA le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso. La penalidad es aplicada, por razones objetivas, razonables y congruentes
con el objeto de la convocatoria.

Si LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de
las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD PUBLICA le aplicara una penalidad por cada
dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del importe de la
obligacién que debid ejecutarse, las mismas que sumadas no superen el diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente. Si supera el porcentaje indicado, la entidad automaticamente
resuelve el contrato de supervisidn y ejecuta la garantia de fiel cumplimiento.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la
siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =
Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacion
parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad sera deducida de los pagos periddicos o del pago final; o si fuese necesario se
cobra del monto resultante de la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento, de ser el caso.

En caso de que la Empresa Privada financie la supervision, la ENTIDAD PUBLICA solicita a la
Empresa Privada que cancele a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en dicha solicitud se
dispone la deducciéon del monto de las penalidades que hayan sido aplicadas.

Se considera justificado el retraso, cuando LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA acredite, de
modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta
calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo.

La justificacion por el retraso se sujeta al marco normativo previsto en el Reglamento de la Ley
N° 29230.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Penalidades

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad | Forma de calculo Procedimiento

1 Por presentar el Informe de Revision y 0.5 de UNA (01) | Segun informe del
formulacién de observaciones, asi como, UIT vigente, por | personal
el informe de reyision.y, conformi del cada dia de designado por la
Expediente/Técnico,/fuera delplazo retraso, por cada | subgerencia de
estableci £ evento. estudios y

proyectos. -
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No atender, sin justificacion alguna, y
dentro de los plazos indicados por la
Entidad Publica, las solicitudes y/o
requerimientos de informacién que se
efectien.

0.5 de UNA (01)
UIT vigente, por
cada dia de atraso

Segun informe del
personal
designado por la
subgerencia de
estudios y
proyectos.

EN LA EJECUCION Y LIQUIDACION DE OBRA

Penalidades

NO

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

1 En caso culmine la relacién contractual 0.5 de UNA (01) | Segun informe del
entre la Entidad Privada Supervisoray el | UIT] por cada dia | personal
personal ofertado y, la Entidad Publica de ausencia designado por la
no haya aprobado la sustituciéon del respecto de cada | subgerencia de
personal por no cumplir con el perfil del personal. ejecucion de obras
personal clave ofertado. publicas por
administracion
indirecta
2 | Cuando el personal clave de la empresa | 0.5 de UNA (01) | Segun informe del
privada supervisora no se encuentre en | UIT vigente, por | personal
obra segun lo establezca el expediente | cada vez que se | designado por la
técnico (% participacioén), se aplicara una | verifique, respecto | subgerencia de
penalidad. de cada personal. | ejecucion de obras
publicas por
administracion
indirecta.
3 |Cuando I|la EMPRESA PRIVADA [0.5 de UNA (01)| Segun informe del
SUPERVISORA no haga cumplir con | UIT vigente, por | personal
entregar el calendario acelerado, | cada actividad. designado por la
calendario de avance de obra, subgerencia de
programacion PCM, ampliacién de plazo, ejecucion de obras
actos de reinicio, valorizaciones en los publicas por
plazos establecidos segun norma; se administracion
aplicara una penalidad. indirecta.
4 Segun informe del
T i nstfeagisn personal
o atender, sin justificaciéon alguna, y designado por la
dentro de los plazos indicados por la 0.5 de_ UNA (01) subggerenciap de
Entidad, las solicitudes Y/O uIT V,Igente’ por ejecucién de obras
requerimientos informativos que efectte | €@da dia de atraso pUblicas por
la Entidad Publica mediante documento. administracion
indirecta.
5 |Cuando la EMPRESA PRIVADA Segun informe del

SUPERVISORA no haga cumplir coprta
especificacion téehicas establécidas
en el expedi 5CNigo y no redlizar’'un

54 S —

0.5 de UNA (01)
UIT vigente, por

Eda dia de atraso
\

personal
designado por la
subgerencia de

control de ad/adgsuada 7 % ejecucion de obras
v pree o) o
15 Jugyl Sumay aM)jas ofred Chavez Espinoza AlH
PRESIDENT, - EHETERD AEGUNDO MIEMBRO
nmTE/cone /o RADee COMAITE CODEOIAL AannA

.....




publicas por
administracion
indirecta.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, siguiendo los procedimientos establecidos
en la Ley N° 29230, y el Reglamento de la Ley N° 29230, por las siguientes causales:

a. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Contrato.

b. Haya llegado al monto maximo de la penalidad.

c. Haber realizado o admitido la realizacion de practicas corruptas en relacion al proyecto
conforme lo previsto en el numeral 83.5 del articulo 83 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes del contrato injustificadamente no ejecute las obligaciones asumidas,
debe resarcir a la otra parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién
correspondiente, sin perjuicio de las acciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecucién, interpretacion, resolucion,
inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, pueden ser resueltas, en lo posible, por
trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y comun intencién de las partes.

En caso no prospere el trato directo, puede someter la controversia a arbitraje (de derecho) ante
una institucion arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas
ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se
presenten durante la etapa de ejecucion del contrato.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta
como una sentencia.

Facultativamente, cualquiera de las partes puede someter a conciliacion la referida controversia,

sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliacién
debe realizarse en un centro de conciliacién publico o acreditado por el Ministerio de Justicia.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO DE SUPERVISION
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del
presente Contrato, donde se les entregara los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no
puede ser variado, salvo aviso formal por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15)
dias calendario. En caso de incumplimiento continuara surtiendo todo efecto legal cualquier
notificacion que se curse vy dirija al domicilio legal sefialado en la introduccién de este Contrato.

Para los fines del presente Contrato, constituyen formas validas de comunicacioén las que LA
ENTIDAD PUBLICA efectue a través de los medios electrénicos, para lo cual las partes utilizaran
direcciones electronicas sefialadas a continuacion:

- DIRECCION ELECTRONICA DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR CORREO
ELECTRONICO DE LA ENTIDAD PUBLICA]

- DIRECCION ELECTRONICA DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA: [CONSIGNAR EL
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO].

Una vez efectuada la transmisién por correo electrénico, la notificacion en el domicilio fisico de
LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA no sera obligatoria; no obstante, de producirse (de
acuerdo al Formato N° 14 de las Bases), no invalidara la notificacion efectuada con anticipacion
y por los medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones
efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Es de responsabilidad de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA mantener activo y en
funcionamiento la direccion electrénica consignada; asimismo de conformidad con el articulo 40
del Cdédigo Civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos del presente Contrato, direccion
electrénica, sélo sera oponible por LA ENTIDAD PUBLICA si ha sido puesto de su conocimiento,
en forma indubitable.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnica y econdmica y las disposiciones del presente
contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Arequipa al
[CONSIGNAR FECHA.
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