BASES DEL PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL
FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE INVERSIONES DE LA LEY N° 29230, LEY
QUE IMPULSA LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL CON
PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO Y POR EL REGLAMENTO DE LA LEY
N°29230, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 210-2022-EF, LEY QUE
IMPULSA LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACION

DEL SECTOR PRIVADO.

PROCESO DE SELECCION N° 003-2025-OxI-MDLYLP

CONTRATACION DE LA EJECUCION Y FINANCIAMIENTO DE LA
INVERSION:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN
CENTRO DE SALUD 28 DE AGOSTO DISTRITO DE LA YARADA LOS
PALOS DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA,

de Cdédigo Unico de Inversion N° 2608440.
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SECCION I:
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION

CAPITULO UNICO:
CENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de seleccion estd compuesta por las
siguientes normas:

— Constitucion Politica del Estado.

— Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades.

— La Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con
participacion del sector privado.

— Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-
EF y su modificatoria aprobada por Decreto Supremo N° 011-2024-EF, (en
adelante, Reglamento de la Ley N° 29230).

— Decreto Legislativo N° 1534, precisa el tipo de proyectos que podran ser
financiados bajo el mecanismo Oxl.

— Decreto Supremo 081-2022-EF, Texto Unico ordenado de la ley que
impulsa la inversion publica regional y local con participacion del sector
privado.

— Decreto Supremo 028-2025-EF, publicado el 28 de febrero del 2025 en el Diario
Oficial El Peruano, se aprueba la actualizacion de los topes maximos de
capacidad anual para los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y las
Universidades Publicas para la emision de los Certificados de Inversién Publica
Regional y Local - Tesoro Publico (CIPRL).

— Resolucion Directoral N° 005-2024-EF/68.01, que aprueba 38 documentos
estandarizados para la implementacién del mecanismo de Obras por Impuestos.

— Resolucion Ministerial N° 1318-2021/MINSA, mediante la cual el Sector Salud
definié 10 indicadores de producto asociados a las brechas de infraestructura y
equipamiento en salud.

—  Resolucién Ministerial N°1114-2020-MINSA de fecha 31 de diciembre del 2020,
con la Delegacion de facultades a los/las Viceministros/as del Ministerio de Salud
durante el Afio Fiscal 2021, en diversas materias.

~  Propuesta de ambientes segiin normativa de categorizacion de establecimientos
de salud (R.M. N° 546-2011/MINSA).

—  Norma Técnica de Salud “Infraestructura y Equipamiento de los establecimientos
de salud de Primer Nivel de Atencion” NTS N°113-MINSA/DGIEM-V.01 y sus
modificatorias.

—  Texto Unico Ordenado de la Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante Decreto Supremo N°004-2019-JUS y sus
modificatorias (en adelante TUO de la LPAG).

— Decreto supremo 004-2019- JUST, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444
Ley del Procedimiento Administrativo General.

— Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

— Ley N° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
General de la Republica y sus modificatorias.

— Ley N° 27245 Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.

— Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

—  Normas sobre consideraciones de mitigacion de impacto ambiental.

— Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.
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Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccion,
asi como sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

La Empresa Privada o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto cumplimiento
de estas normas.

Para la aplicacion del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

1.2. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Publica : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
YARADA LOS PALOS

RUC N° : 20600982100

Domicilio legal ¢ AV. MIGUEL GRAU S/N — DISTRITO DE
LA YARADA LOS PALOS

Teléfono: : 052-480050

Correo electrénico: . mdlylp@munilayaradalospalos.gob.pe

1.3. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccion es escoger a la Empresa Privada que sera
responsable especificamente del financiamiento y la ejecucién de la obra (incluida
la liquidacion, segin Art. 103 del Reglamento de la Ley 29230), el financiamiento
y la elaboracién del expediente técnico, el financiamiento de la supervision de la
ejecucion de la obra, y el financiamiento de la supervision de elaboracion de
expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ATENCION DE SALUD BASICOS EN CENTRO DE SALUD 28 DE AGOSTO
DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL
DEPARTAMENTO DE TACNA’ de Cédigo Unico de Inversion N° 2608440, en
adelante LA INVERSION, en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230,
y el Reglamento, segun los Términos de Referencia (Anexo N° 3-A) y del estudio
de preinversion o ficha técnica que sustenta la declaratoria de viabilidad de LA
INVERSION (Anexo N° 3-D).

En caso el expediente técnico o la actualizacion de la ficha técnica y/o estudio de
preinversién y/o Expediente Técnico sea elaborado por la Empresa Privada (o
Consorcio), éste debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y
parametros que sustentan la viabilidad de LA INVERSION.

1.4. ANTECEDENTES

- Mediante INFORME N°031-2024-UFyEI-GM-MDLYLP/TACNA de fecha 13 de
febrero de 2024, la UNIDAD DE FORMULACION Y EVALUACION DE
INVERSIONES de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS
PALOS declaré la viabilidad de EL PROYECTO, el mismo que se encuentra en
el Anexo N° 3-D.

- Mediante Informe N° 162-2024-GAJ/MDLYLP, de fecha 17 de junio de 2024, la
Gerencia de Asesoria Juridica emitio opinién legal favorable para la aprobacion
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de la priorizacién de LA INVERSION, mediante Acuerdo de Concejo Municipal,
luego de haber revisado el expediente documentario que consistié en opiniones
técnicas (Informe N° 1040-2024-GDURI-GM/MDLYLP e Informe N° 003-2024-
OPMI-GPPYCT/MDLYLP) y opiniones financieras (Informe 340-2024-
GPPyCT/MDLYL3P e Informe 374-2024-GPPyCT/MDLYLP), todas favorables.
Mediante ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 045-2024-CM/MDLYLP de
fecha 20 de junio 2024, la Entidad Publica priorizéd LA INVERSION para su
financiamiento y ejecucién en el marco del TUO de la Ley N° 29230.

Mediante RESOLUCION DE ALCALDIA 090-2024-A/MDLYLP, del 25 de JUNIO
2024, se designo al Comité Especial responsable del proceso de seleccion de la
Empresa Privada (O CONSORCIO) que sera responsable del financiamiento y
ejecucion de LA INVERSION.

Mediante RESOLUCION DE ALCALDIA 170-2024-A/MDLYLP, del 12 de
NOVIEMBRE 2024, se reconformé el Comité Especial responsable del proceso
de seleccién de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que sera responsable del
financiamiento y ejecucion de LA INVERSION.

Mediante RESOLUCION DE ALCALDIA 040-2025-A/MDLYLP, del 28 de
MARZO 2025, se reconformé nuevamente el Comité Especial responsable del
proceso de seleccién de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que sera
responsable del financiamiento y ejecucion de LA INVERSION.

Mediante INFORME N° 332- 2025-GPPyCT/MDLYLP, del 11 de abril de 2025,
la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y C.T. de la Municipalidad Distrital de
La Yarada Los Palos adjunté la Carta N° 001-2025-GPPyCT/ MDLYLP de fecha
11 de abril 2025, con la cual emitié el compromiso de priorizacion de recursos
para asegurar el pago de los CIPRL programados para el periodo 2027 al 2036,
por la ejecucién de LA INVERSION, bajo la modalidad de Obras por Impuestos.
Asimismo, con el mismo documento garantiza |a priorizacion de recursos durante
la fase de ejecucion presupuestaria 2025, para: i) el proceso de seleccion de la
empresa privada (o consorcio) que financiara la ejecucion del proyecto y ii) el
proceso de seleccion de la entidad privada supervisora respectiva.

Mediante Oficio N° 313-2025-A/MDLYLP, de fecha 30 de abril de 2025, la
Municipalidad Distrital de La Yarada Los Palos solicité la emision de Informe
Previo a la Contraloria General de la Republica, en relacion a LA INVERSION.
Mediante Oficio N° 619-2025-CG/GRTA del 23 de mayo del 2025, Contraloria
General de la Republica remitié el Informe Previo N° 011-2025-CG/GRTA, del
23 de mayo del 2025.

Mediante Resolucién de Alcaldia N° [numero] de [fecha], se aprobo las Bases
del presente proceso de seleccion.
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1.5. MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION:

LA INVERSION tiene un Monto Referencial del convenio de inversion de S/
27,137,326.85 (Veintisiete millones, ciento treinta y siete mil, trescientos veintiséis
con 85/100 soles) cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

OBLIGACIONES eoalo
(Consignar en Soles, en nimeros)
Ejecucion de la Obra ( *) 26,128,756.83
Elaboracion del expediente técnico o
documento equivalente 522,575.14
Financiamiento de la Supervision de la
Ejecucién de la Obra it
Financiamiento de la Supervision de
elaboracién de expediente t&cnico. g i
MONTO TOTAL DE INVERSION
REFERENCIAL ( **): An137.920.80

(*) El monto incluye liquidacién del proyecto, segun Art. 103 del Reglamento.
(**) El monto total de inversion referencial no incluye control concurrente ni gestion de proyecto,
contemplados en el perfil del proyecto de inversion.

El Monto Referencial del Convenio de Inversién sefialado en los parrafos
precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado
comprende los impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas.

Asimismo, en caso LA INVERSION haya sido propuesto y/o actualizado por el
sector privado a la ENTIDAD PUBLICA en el marco del SUBCAPITULO I, del
CAPITULO | del TITULO Il del Reglamento, el reembolso por los gastos de
elaboracion o actualizacion de la ficha técnica, del estudio de preinversién o del
Expediente Técnico, o del Manual de Operacion y/o Mantenimiento solo procede
en caso la Empresa Privada (o Consorcio) proponente se haya presentado al
proceso de seleccién y ademas la propuesta presentada sea valida, y no cambie
la concepcion técnica.
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SECCION II;
DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA)

CAPITULOI:
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

s Jhi

1.2,

1.3.

DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la
Empresa Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las potestades atribuidas en
el articulo 32 del Reglamento.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestién por resultados para el desarrollo del proceso de
seleccion hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversién, o hasta la
cancelacion del Proceso de Seleccion.

AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

En caso de Agrupamiento de inversiones la Entidad Publica debe indicar ello en
la Convocatoria y en las Bases del proceso de seleccion, para lo cual se debera
considerar los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F y 4-l. Asimismo, la
Empresa Privada (o Consorcio) debe presentar su Expresion de Interés, la
Propuesta Econdmica y la Propuesta Técnica por la totalidad de las Inversiones
agrupadas.

CONVOCATORIA Y PUBLICACION

La convocatoria se realiza a través de su publicacion en un diario de circulacion
nacional, por Unica vez, de conformidad con el numeral 54.2 del articulo 54 del
Reglamento.

En caso el Monto Referencial del Convenio de Inversion no superen las ciento
veinte (120) UIT, es suficiente que la convocatoria se publique en el portal
institucional de la Entidad Publica y de Proinversion, de conformidad con el parrafo
54.3 del articulo 54 del Reglamento.

La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacion:

— Descripcion del objeto del Convenio de Inversion que refleje su finalidad,

— Cédigo Unico de Inversiones.;

— Monto Referencial del Convenio de Inversion.;

— Costo del mantenimiento y/o de operacion de corresponder;

— Costo de la Supervision de la Ejecucion del Proyecto y/o de la Elaboracion
del Expediente Técnico, de corresponder,

— Calendario del Proceso de Seleccion;

— Enlace al portal institucional donde se encuentran las bases y demas
documentos del proceso de seleccion.

Para el caso de Agrupamiento de inversiones, ademas del Monto Referencial del
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1.4.

1.5.

1.6.

Convenio de Inversion se debera identificar los subtotales por cada Proyecto y el
total general.

PLAZO

Los plazos en el presente proceso de seleccion desde la Convocatoria hasta el
perfeccionamiento del Convenio de Inversion, se computan en dias habiles.
conforme al calendario del proceso de seleccién aprobado en las Bases.

El plazo entre la convocatoria y la presentacién de propuestas previsto en el
proceso de seleccién debe ser de veintidds (22) dias como minimo para Proyecto
de Inversion y de trece (13) dias para IOARR e IOARR de emergencia o
actividades de operacion y/o mantenimiento.

El comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso
de seleccion, a través de una circular que es notificada a todos los Participantes
y/o Postores en el domicilio o correo electronico sefialado en su carta de expresion
de interés. Las circulares emitidas por el comité especial integran el proceso de
seleccion, siendo vinculantes para todos los Participantes o Postores, y son
publicadas en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitira una Circular, que seré remitida a todos los Participantes y Postores,
dirigida a los Representantes Legales y enviada al domicilio o correo electronico
sefialado en su carta de expresion de interés. Las Circulares emitidas por el
Comité Especial integran las presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes
para todos los Participantes y Postores, y seran publicadas en el Portal
Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con los
requisitos legales, técnicos y econdmicos establecidos en las Bases del presente
proceso de seleccion, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B.

No pueden participar en este proceso de seleccion, como Empresa Privada (o
Consorcio) o Ejecutor del proyecto, en forma individual o en Consorcio, las
personas juridicas que se encuentren comprendidas en alguno de los
impedimentos para ser participante, Postor y/o ejecutor, establecidos en el
numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento. Caso contrario, la propuesta se
considera como no presentada y, en caso se haya suscrito el Convenio de
Inversion, se considera invalido y no surte efectos.
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1.7. EXPRESION DE INTERES

1.8.

A efectos de poder participar en el proceso de seleccion, las Empresas Privadas
de manera individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado
legal, deben presentar su Expresion de Interés al Comité Especial, conforme al
Anexo N° 4-A, dentro del plazo de siete (7) dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de la Convocatoria para presentar su expresion de interés por Mesa
de Partes de la Entidad Puablica y/o conforme lo sefialado en la convocatoria.

En la presentacion de propuestas, en el caso de propuestas presentadas por un
Consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes, adjuntando la
respectiva promesa formal de Consorcio, la que se perfecciona mediante un
Contrato de Consorcio antes de la suscripcion del Convenio de Inversion,
conforme a lo establecido en el articulo 45 del Reglamento.

La sola presentacién de una Expresién de Interés de un Participante no obliga al
Comité Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion.

La sola presentacion de la Expresion de Interés por parte de la Empresa Privada
(o Consorcio) implica el pleno conocimiento, aceptacion y sometimiento
incondicional a todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos
aclaratorios, complementarios o modificatorios, las mismas que tienen
juridicamente caracter vinculante para aquellos, asi como su renuncia irrevocable
e incondicional, de la manera mas amplia que permitan las leyes aplicables, a
plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accion, reclamo, demanda,
denuncia o solicitud de indemnizacién contra el Estado Peruano o cualquier
dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste, la Entidad Publica, sus
integrantes y asesores.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espafiol y por
escrito, en el mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de
Interés previsto en el Calendario del proceso de seleccion. Las consultas y
observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su
Expresion de Interés.

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada por
supuesta vulneracion a la normativa prevista en la Ley N° 29230, el Reglamento,
y otras normas relacionadas al objeto del proceso de seleccién. Por su parte,
mediante la formulaciéon de consultas a las Bases, los Participantes podran
solicitar la aclaracién a cualquier extremo de las Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones,
en cuyo caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolucion,
coordinar con el érgano competente de la Entidad Puablica, quien puede disponer
las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el
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requerimiento original o desnaturalizar el objeto del proceso de seleccion, las
mismas que deben notificarse a través del Pliego de absolucion correspondiente
e incorporarse en las Bases integradas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u observaciones
que se efectlen, se realizan de manera simultanea y pueden modificar o ampliar
las Bases, pasando a formar parte de las mismas. La absolucion de consultas y
observaciones se realiza de manera motivada y por escrito, indicando si éstas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen y se notifican a través de la
publicacién del pliego absolutorio en el portal institucional de la Entidad Publica y
de PROINVERSION.

La absolucion a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no
debe ser contraria a la Ley N° 29230, el Reglamento o normas complementarias
conexas que tengan relacion con el proceso de seleccion. No obstante, dicho
plazo se amplia a siete (7) dias habiles cuando los participantes propongan la
incorporacion de los Gastos de Administracién Central y Monitoreo.

El plazo para la absolucién de consultas y observaciones por parte del Comité
Especial no excedera de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento
del plazo para presentar Expresiones de Interés.

La absolucién se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a traves
de una Circular a todos los Participantes del proceso de selecciéon mediante su
publicacion en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u
observaciones, no podra ser invocado como causal de apelacion.

INTEGRACION DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion y
contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucion de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. Las Bases Integradas no estan sujetas a
cuestionamiento ni modificacion durante el proceso de seleccion, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad Publica, salvo el supuesto de rectificacion
regulado en el articulo 57 del Reglamento.

El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION, teniendo en consideracion los siguientes
plazos:

» Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de vencido el plazo para formularlas.

* Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de absueltas las consultas y observaciones a las Bases.
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En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Referencial del
Convenio de Inversiéon, debe enviarse copia de las mismas a la Contraloria
General de la Republica, para los fines de control, siendo que dicha remision no
suspende el proceso de seleccion, conforme al articulo 58 del Reglamento.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de publicadas las Bases integradas,
el Comité Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio) que
presentd la Expresién de Interés, puede rectificar la incorrecta integracion de
Bases en el marco de la absolucién de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. En este caso, el Comité Especial luego de corregir
las Bases debe integrarlas y publicarlas nuevamente en el portal institucional de
la Entidad Publica y de PROINVERSION, modificando el Calendario del proceso
de seleccidn segun el articulo 59 del Reglamento.

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en
ninguna otra via ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo
responsabilidad.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompafan las propuestas se presentan en idioma espafiol
0, en su defecto, acompanados de traduccion oficial o sin valor oficial efectuada
por traductor publico juramentado o traduccién certificada efectuada por traductor
colegiado certificado; salvo el caso de la informacion teécnica complementaria
contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares, que puede ser
presentada en el idioma original. El Postor es responsable de la exactitud y
veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia entre los textos en
diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera el texto en espafiol.

Las propuestas deben llevar la ribrica o la firma electrénica validad en el siguiente
link: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml del Representante Legal
del Postor, o apoderado o mandatario designado por éste para dicho fin y
debidamente acreditado mediante carta poder simple. Las propuestas y toda
documentacion se presentan debidamente foliada, y se debera incluir una relacion
detallada de todos los documentos incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el
Representante Legal comun del Consorcio, o por el apoderado designado por
éste, conforme a lo siguiente: i) En el caso que el Representante Legal comun del
Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar original de la promesa
formal de Consorcio; ii) En el caso que el apoderado designado por el
Representante Legal comun del Consorcio presente la propuesta, este debe
presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal comun del
Consorcio y original de la promesa formal de Consorcio, en aplicacion del articulo
45 del Reglamento.

El precio contenido en la Propuesta Econémica debe incluir todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda

Pagina 12 de 91




1.12.

tener incidencia sobre el Monto Referencial del Convenio de Inversién. Aquellos
Postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su
propuesta los tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia
entre una cifra expresada en numeros y otra cifra expresada en letras, prima la
expresada en letras.

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que
incurra para la preparacion de los sobres. El Estado Peruano o cualquier
dependencia oficial o funcionario involucrado, o el Comité Especial, no seran
responsables en ningln caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma
en que se realice el proceso de seleccion.

Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaracion
Jurada.

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA DE LOS SOBRES N°01,
N°02 Y N° 03, Y EVALUACION DE SOBRES N° 1, N° 2:

La presentacion de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Economica (Sobre
N° 2) y Propuesta Técnica (Sobre N° 3) se lleva a cabo en un plazo maximo de
siete (7) dias habiles de publicadas las Bases Integradas o su rectificacion, en el
lugar fecha y hora indicados en el Calendario del presente proceso de seleccion.

La presentacion se realiza en acto publico ante el Comité Especial, y se sujeta a
los formatos establecidos en el Anexo N° 4-B. Dicho acto se lleva en presencia de
Notario Publico o Juez de Paz en el supuesto establecido en el Articulo 47 del
Reglamento de la Ley 29230.

En caso se presente una Expresion de Interés, la presentacion de propuestas no
requiere la participacion de Notario Publico o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la
hora fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se
procede a dar inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. En
caso de reprogramacién se debera comunicar a los Participantes mediante
Circular.

Vencido el plazo, no se admite la participacion de mas postores ni la entrega de
documentos adicionales, ni la modificacion de las propuestas presentadas.

El Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcioén de propuestas e
invita a los Postores a entregar los sobres N°1, N® 2 y N° 3.

La evaluacion de la Propuesta Econdmica y la verificacion de los requisitos legales
y técnicos minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccion se realiza
por el Comité Especial dentro del plazo maximo de cuatro (4 dias habiles
siguientes de la presentacion de las propuestas.
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Apertura del Sobre N°01:

Una vez que los Postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participacion
de Notario Publico o Juez de Paz, cuando corresponda, se procede a la apertura
y verificacion de la documentacién contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden
en que fueron presentados. Los miembros del Comité Especial y, cuando
corresponda, el Notario Publico o Juez de Paz visa al margen de los documentos
presentados. En el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos
contengan lo solicitado en la seccién correspondiente al Sobre N°01 del Anexo N°
4-B de las Bases.

Durante la verificacion del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio de
enfoque de gestion por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que subsane
o corrija algun error material o formal de los documentos presentados, dentro del
plazo que establezca el Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:

— Falta de foliado.

— Falta de sello.

— Falta de firma y/o ribrica.

- Falta de fotocopias (Unicamente en el ejemplar denominado como “Copia 1).

— La no consignacién de determinada informacion de caracter no sustancial en
los formularios o declaraciones juradas.

—~ Y otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comite
Especial, puedan ser subsanables.

En este caso, los sobres N° 2 y N° 3 no son abiertos y quedan en custodia del
Comité debidamente sellados y lacrados hasta la fecha establecida por el Comité
para la presentacion de la subsanacion del Sobre N°01. Subsanados los errores
o defectos del Sobre N°01 se contintia con la evaluacién del Sobre N°02.

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor
quedara automaticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2y N° 3
sin abrir, en el acto de presentacién de los resultados de evaluacion.

Apertura del Sobre N°02:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres N°
1 hayan sido declarados aptos. EI Comité Especial anuncia el nombre de cada
Participante y el precio ofertado en su Propuesta Econémica y, de corresponder,
el Notario Publico o Juez de Paz visa al margen los documentos presentados. En
el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos contengan lo
solicitado en la seccién correspondiente al Sobre N°02 del Anexo N° 4-B de las
Bases.

El Comité Especial revisa las Propuestas Econémicas presentadas por los
Postores considerando los principios de enfoque de gestion por resultados y de
eficacia y de eficiencia, seleccionando la oferta mas favorable al Estado, respecto
del cual se revisa la Propuesta Técnica.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Econdmicas que se encuentren por
debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de
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Inversion y también se devuelven las Propuestas Econdmicas que superen el
ciento diez por ciento (110%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion.

Si la Propuesta Econdémica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto
Referencial del Convenio de Inversion, el Comité Especial debe contar con la
resolucién de aprobacion del Titular de la Entidad Publica para el otorgamiento de
la Buena Pro, salvo que de oficio o a pedido del Comité, el Postor acepte reducir
su propuesta a un monto igual o menor al Monto Referencial del Convenio de
Inversion.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Economica en caso no cuente
con la aprobacién del Titular de la Entidad Publica y el Postor no acepte reducirla.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Subcapitulo
Il Capitulo | del Titulo Il del Reglamento, las Propuestas economicas no deben
exceder el Monto Total de Inversién Referencial consignado en las Bases del
presente proceso de seleccion. De igual manera, la Propuesta econémica que no
incluya lo solicitado en el Anexo N° 4-B de estas Bases, invalidara las propuestas
y seran devueltas al Postor con el Sobre N° 3, este dltimo sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el numeral 47.3 del articulo 47 del Reglamento, en el
acto de presentacion de ofertas se puede contar con un representante del Sistema
Nacional de Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta
correspondiente.

Apertura del Sobre N° 3:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 3 presentados por los Postores con
Unico objeto de realizar el visado de cada folio por los miembros del Comité
Especial, y cuando corresponda, por el Notario Plblico o Juez de Paz al margen
de los documentos presentados.

Concluido el visado de la propuesta, el Sobre N° 3 que en custodia del Comité
Especial para que puedan desarrollar la etapa de Evaluacion y Calificacion de
Propuestas.

EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA - SOBRE N°03:

Luego de evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comité Especial evalua la
Propuesta Técnica del Postor cuya Propuesta Econdmica fue seleccionada, y
determina si ésta responde a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en el Anexo N° 3-A.

En el caso que, de la revision de la propuesta técnica se adviertan defectos de
forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos
presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omision
de presentacion de uno o mas documentos que acrediten el cumplimiento de los
requerimientos técnicos minimos siempre que se trate de documentos emitidos
por autoridad publica nacional o un privado en ejercicio de su funcion, tales como
autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificados que acrediten estar
inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga, para lo cual deben
haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la
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1.15.

presentacion de propuestas, el Comité Especial otorgara por Unica vez un plazo
razonable, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continua
vigente para todo efecto, a condicion de la efectiva enmienda del defecto
encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el
mismo acto.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se
procede a revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Economica
siguiente a la seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluacion, el Comité Especial adjudica la Buena Pro,
levantandose el acta respectiva a través de acto publico con la presencia del
Notario Publico o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo maximo de cinco
(5) dias habiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para presentar
una nueva Propuesta Economica, la que no podra ser de un monto mayor al
inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Econémica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2
cerrado, cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para Ia
presentacion de la Propuesta Econémica. El procedimiento del acto publico para
la presentacion de las nuevas Propuestas Econémicas estara sujeto a los mismos
términos y condiciones de la Propuesta Econdmica original.

En el supuesto que las Propuestas Econémicas lleguen al limite del noventa por
ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion, la determinacion
del orden de prelacién de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. Para
la aplicacién de este método de desempate se requiere la participacion de Notario
o Juez de Paz y la citacion oportuna a los Postores que hayan empatado.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Economica sea
la menor y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos minimos establecidos
en los Términos de Referencia de las Bases, a mas tardar al dia siguiente de
concluida la evaluacion, de acuerdo al Calendario del proceso de seleccion.

Es obligatoria la participacion del Notario Publico o Juez de Paz para el
otorgamiento de la buena pro, en los casos que se haya presentado mas de un
Postor.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas Postores, el consentimiento de la
Buena Pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacion de su
otorgamiento, sin que los Postores hayan ejercido el derecho de interponer el
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recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena
Pro se produce el mismo dia de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse
producido.

1.16. RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE
PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO

Si el proceso se enmarca en lo dispuesto por el Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo
Il del Reglamento, el Comité Especial utiliza como base la informacion presentada
por el Sector Privado, la misma que se encuentra detallada en el Anexo N° 7 de
la presente Bases.

La Entidad Publica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria el
gasto por la ficha técnica o estudios de preinversién a traves de los CIPRL o
CIPGN, de acuerdo al monto sefialado en el Anexo N° 4-E. En caso la Empresa
Privada (o Consorcio) adjudicataria sea distinta a la empresa que propuso el
Proyecto, el pago de los costos de la ficha técnica o de los estudios de preinversion
o actualizacion constituye un requisito que debe cumplir el Adjudicatario a mas
tardar en la fecha de suscripcion del Convenio de Inversion.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o
Consorcio) que propuso el Proyecto no se presente al proceso de seleccién, o se
presente con una propuesta invalida.

1.17. CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccién puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de
la Entidad Publica, mediante resolucion debidamente motivada por caso fortuito,
fuerza mayor, desaparicién de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta
antes de |a suscripcién del Convenio de Inversién y/o contrato, para lo cual debe
comunicar su decisién por escrito al Comité Especial hasta el dia habil siguiente
de emitida la Resolucién del Titular.

En caso de Agrupamiento de Inversiones, el Titular de la Entidad Publica puede
cancelar parcialmente el proceso de seleccidn, hasta antes de la presentacion de
propuestas. En ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas y
retrotrae las actuaciones del proceso de seleccion hasta la oportunidad de
presentacion de expresiones de interés.
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1.19.

1.20.

PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccion es declarado desierto por el comité especial cuando no
se presente ninguna carta de expresion de interés o ninguna propuesta que pueda
ser admitida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de
la Entidad Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emisién.

En estos supuestos, el comité especial puede convocar a un nuevo proceso de
seleccion. El Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La
nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8)
dias, contados desde la nueva convocatoria. En los casos en que se incremente
el Monto Referencial del Convenio de Inversién se informara dicho incremento a
la Contraloria General de la Republica.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectlan a traves del
portal institucional de la Entidad Publica sin perjuicio de remitirse a cualquiera de
los Representantes Legales, mediante:

= Correo Electrénico: con confirmacion de transmision completa expedida
por el destinatario de la comunicacion respectiva a través de otro correo
electrénico, en cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se
complete la transmision del remitente.

* Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo
caso se entendera recibida la notificacion en la fecha de su entrega,
entendiéndose en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier
notificacion realizada en el domicilio sefialado por el Representante
Legal.

- En el caso de Proyecto de Inversion la Entidad Publica puede incorporar los
Gastos de Administracién Central y Monitoreo al ser reconocidos a la
Empresa Privada, en cuyo caso debera incluir el numeral sefialado a
continuacion.

- Corresponde su inclusién solo en los Convenios de Inversion referidos a
proyectos de inversion, no aplica para el caso de IOARR o actividades.

- Los GACM son las actividades de gestion que se realizan durante la fase de
gjecucion del Proyecto segun el SNPPMGI.

- Se registran en el rubro de Gestion de proyectos del Banco de Inversiones,
en el Marco del SNPMGI.

GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL Y MONITOREO DE LA EMPRESA
PRIVADA

Los Gastos de Administracién Central y Monitoreo (GACM) se
considera de acuerdo a la definicion numero 22 del articulo Il del
Reglamento de la Ley N°29230, para lo cual la Entidad Publica y Empresa
Privada deben tener en cuenta lo siguiente:
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- Las Entidades Publicas pueden estimar, previamente a la fase de
Priorizacién, la incorporacion de los GACM para lo cual consideran las
reglas aplicables al registro de Gestion del Proyecto del Banco de
Inversiones, en el marco del SNPMGI.

- Para el caso de iniciativas Privadas, la Entidad Publica, a través de la
UF, determina en las Bases la pertinencia, alcance y monto maximo
de los GACM, considerando la naturaleza y alcances de las
inversiones.

- Enel caso de no haber sido contemplados en las Bases con las cuales
se convoca el Proceso de Seleccién, la Empresa Privada participante
puede proponer su incorporacién en la etapa de Consultas y
Observaciones a las Bases, debiendo remitir la estructura de costos
con el detalle de actividades, montos, plazos u otra informacion
vinculada a la implementacién de esta gestion, para evaluacion de la
Entidad Publica, Esta ultima, a través de la UEI, determina en las
Bases Integradas, la pertinencia, alcance y monto maximo a
reconocer.

- Corresponde a cada postor decidir si incorpora este concepto en su
Propuesta Econdmica a través del Anexo N° 4-E — OPCION 2.

- Elmonto correspondiente a los GACM se establece en el Convenio de
Inversién, de acuerdo a la propuesta econémica presentada por el
postor a quien le fue otorgada la buena pro, y no pueden incorporarse
o incrementarse posteriormente.

En el presente Proyecto de Inversiéon no se ha estimado previamente a la
Fase de Priorizaciéon el monto méximo a considerar por el postor por el
concepto de Gastos de Administracion Central y Monitoreo.
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CAPITULO II:
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de
seleccion y los Postores, Unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de
apelacion.

A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el
desarrollo del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos
emitidos antes de la celebracion del Convenio de Inversién, no pudiendo
impugnarse las Bases ni su integracién y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del proceso de seleccion constituye causal de nulidad de las etapas
siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo
al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

2.2. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra
cancelacion o declaratoria de desierto del proceso de seleccion, debe interponerse
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento
del acto que se desea impugnar.

El recurso de apelacién es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la
Entidad Publica, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de
PROINVERSION, en un plazo méximo de diez (10) dias habiles contados desde
el dia siguiente de la admision del recurso, de lo contrario el interesado debera
considerar denegado el recurso de apelacion.

La resolucién de la Entidad Publica o de PROINVERSION, segtin corresponda,
que resuelve el recurso de apelacion, o la denegatoria ficta por no emitir y notificar
su decision dentro del plazo respectivo, agotan la via administrativa, por lo que
contra ellas no cabe recurso administrativo alguno.

2.3. GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacién se otorga a favor de la Entidad Publica, o de
PROINVERSION en caso de encargo, y equivale al tres por ciento (3%) del Monto
Referencial del Convenio de Inversion del proceso de seleccion, debiendo
mantenerse vigente al menos por treinta (30) dias habiles, contados desde su
fecha de emision, la cual debe ser en igual fecha a la interposicion del recurso de
apelacion. Esta debe estar de acuerdo al Anexo N° 5-A. El monto de la Garantia
de Apelacion debe ser expresado con dos (2) decimales.

Ningun recurso de apelacion se considera validamente interpuesto y carece de
todo efecto si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantia de
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2.4.

Apelacion.

Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucién dentro del plazo legal, se
procede a devolver |la garantia al impugnante, en un plazo maximo de cinco (5)
dias habiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el
impugnante se desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSION procede a
ejecutar la Garantia de Apelacion, y el importe debe ser depositado en la cuenta
bancaria de la Entidad Publica, o de PROINVERSION en caso de encargo.

ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicién de la accién contenciosa administrativa cabe tunicamente contra
la resolucion o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo
resuelto por la Entidad Publica o PROINVERSION, segun corresponda. Dicha
accién se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.
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CAPITULO III:
DEL CONVENIO DE INVERSION

3.1.

3.2.

OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme,
tanto la Entidad Publica como la Empresa Privada o Consorcio, estan obligados a
suscribir el Convenio de Inversion.

Para tal efecto, dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes al
consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente
firme, la empresa privada o consorcio adjudicatario presenta los requisitos para
perfeccionar al Convenio de Inversion.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de
presentados los documentos, el titular de la Entidad Publica y el representante de
la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de Inversién o se otorga
un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez
(10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacion de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se
suscribe el Convenio de Inversion.

En el caso de Inversiones, previo a la firma del Convenio de Inversion, la Entidad
Publica debe actualizar en el Banco de Inversiones del SNPMGI la modalidad de
ejecucion indicando el mecanismo establecido en la Ley N° 29230.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

Para perfeccionar el Convenio de Inversién, la Empresa Privada (o Consorcio)
Adjudicataria de la Buena Pro segtn el Articulo 69 del Reglamento de la Ley
N°29230, debe presentar a la Entidad Publica los siguientes documentos:

* Documento que acredite, que el (los) representante (s) propuesto (s) para la
firma del Convenio, cuenta con facultades para perfeccionar el Convenio de
Inversién emitido por los Registros Publicos con una antigiiedad no mayor a
treinta (30) dias calendario contados desde su emision hasta la fecha prevista
para la firma del Convenio de Inversion.

» Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Clausula Décimo
Segunda del Convenio de Inversion (Anexo N° 6).

» Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, inscritos en el
Registro Nacional de Proveedores del OSCE, segun los registros que
correspondan cumpliendo con las condiciones establecidas en los Terminos
de Referencia del Anexo N° 3-A.

En caso de Consorcio se debera solicitar adicionalmente:

* Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefialado en la Declaracion
Jurada del Anexo N° 4-K. El contrato de Consorcio se formaliza mediante
documento privado con firmas legalizadas ante notario publico, de cada una
de las empresas privadas integrantes.

= El contenido del contrato de Consorcio es el siguiente:
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a) ldentificacion del nombre o razén social de las empresas privadas
integrantes del Consorcio.

b) Designacion del Representante Legal comin del Consorcio, con
facultades para actuar en su nombre y representacion, en todos los actos
del proceso de seleccién, suscripcion y ejecucion del Convenio hasta la
conformidad de recepcion y liquidacion. No tiene eficacia legal frente a la
Entidad Publica los actos realizados por personas distintas al representante
comun.

¢) El domicilio comun del Consorcio, donde se remitira las comunicaciones
hechas por la Entidad Publica, siendo éste el unico valido para todos los
efectos.

d) Los porcentajes de participacion de cada una de las empresas integrantes
del Consorcio.

Lo indicado no excluye la informacion adicional que los consorciados puedan
consignar en el contrato de Consorcio con la finalidad de regular su
administracion interna.

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros
Publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias a la firma del
Convenio de Inversién computada desde la fecha de emision, que consigne
la designacion del(los) Representante(s) Legal(es) de las Empresas
Privadas que conforman o suscriben el Contrato de Consorcio.

El Comité Especial verificara que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del
Proyecto no se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momento
de la suscripcién del Convenio de Inversion. Para ello, puede solicitar apoyo a las
areas competentes de la Entidad Publica. Asimismo, verifica que el(los)
Ejecutor(es) del Proyecto se encuentren con Registro Nacional de Proveedores
vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los
documentos antes sefialados, se procede a la celebracion del Convenio de
Inversion y se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo
debidamente firmado por la Entidad Publica.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de que
la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria presente los documentos para
perfeccionar el convenio de inversién, el titular de la Entidad Publica y el
representante de la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de
Inversién o se otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no
puede exceder de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la
notificacién de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se

suscribe el Convenio de Inversién.

Una vez suscrito el Convenio de Inversién, el Comité Especial deriva toda la
documentacién para su control posterior a las areas correspondientes.

De no cumplir con la suscripcion del Convenio de Inversion, el Comité Especial
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3.3.

declara la pérdida automatica de la Buena Pro de la Empresa Privada (o
Consorcio) adjudicataria; y procede a adjudicarsela al Postor que quedé en
segundo lugar con su Propuesta Econdémica previa verificacion de que su
Propuesta Técnica cumpla con las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en las Bases en el
Anexo N° 3-A y asi sucesivamente.

Si el Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversion y no hubiere otro Postor,
el Comité Especial declara desierto el proceso de seleccién y evalla si convoca a
un nuevo proceso de seleccion.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son cartas fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica a sdélo requerimiento de la Entidad
Publica.

Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y que estén autorizadas para emitir garantias
y cuenten con clasificacion de riesgo B o superior; o estar consideradas en la
ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente
publica el Banco Central de Reserva del Peru.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica ia garantia
por la ejecucion del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversion, el Anexo N° 5-
B y las siguientes condiciones:

= La Empresa Privada (o Consorcio) entrega a la Entidad Publica la garantia de
fiel cumplimiento por una suma equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto
Total del Convenio de Inversion adjudicado.

» Lagarantia podra ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro
por ciento (4%) del Monto Total del Convenio de Inversion adjudicado.
Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion del
Proyecto.

La Empresa Privada podra presentar una garantia de fiel cumplimiento por el

cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversion Total de cada una de las
obligaciones, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 72 del Reglamento.

La garantia de fiel cumplimiento por la elaboracién del expediente técnico y de la
ejecucion de la obra se presentan a la suscripcion del Convenio y se mantienen
vigentes hasta la recepcion del proyecto, luego del cual, la Empresa Privada
mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional después
de la recepcién del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de la
ejecucion fisica del proyecto.

Cuando el Convenio de Inversion tenga por objeto la realizacion de actividades de
operacion y/o mantenimiento o cuando estas formen parte de las obligaciones de
la Empresa Privada adjudicataria, la Empresa Privada entrega a la Entidad Publica
una garantia equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto anual de las
actividades de operacion y/o mantenimiento, que se mantiene vigente hasta la
Conformidad de la Recepcién de la prestaciéon a cargo de la Empresa Privada.,
conforme al numeral 72.6 del articulo 72 del Reglamento.
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3.4.

3.5.

En caso la Empresa Privada (o Consorcio) asuma el financiamiento de la
supervisién del Proyecto, se puede consignar una garantia independiente para
dicha obligacion, de acuerdo al Convenio de Inversion, al Anexo N° 5-B y a las
siguientes condiciones:

— La Empresa Privada (o Consorcio) entregara una carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de supervision.

— La Carta Fianza debera ser renovada anualmente por un monto equivalente al
cuatro por ciento (4%) del costo de supervision adjudicado.

— Esta garantia debe mantenerse vigente hasta realizar el tltimo pago por el
servicio de supervision.

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar
expresamente la razon social de las Empresas Privadas integrantes del
Consorcio, en calidad de garantizados, de acuerdo a lo establecido en el Convenio
de Inversion y el Anexo N° 5-B, de lo contrario no seran aceptadas por la Entidad
Publica.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la
solicitud de la Entidad Publica de ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo
anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las Empresas Privadas
integrantes del Consorcio pueden presentar una o varias cartas fianzas por
Proyecto, consignando expresamente en cada una de ellas la razén social de las
Empresas Privadas integrantes del Consorcio.

Cuando corresponda la renovacion de garantias, estas deben efectuarse antes de
los cinco (5) dias a su vencimiento; de no realizarse en dicho plazo, se procede a
la ejecucion de la garantia vigente.

Cuando el Monto Total del Convenio de Inversion es modificado de manera
posterior a la suscripcion del Convenio de Inversion, la Empresa Privada modifica
el monto de la garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcion en que fue
modificado el Monto Total del Convenio de Inversion, dentro del plazo de diez (10)
dias desde que es notificada la modificacién.

CONVENIO DE INVERSION

Los términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y ejecucion
(y de ser el caso, la supervision, el mantenimiento y/o la operacion) del Proyecto,
se establecen conforme al formato de Convenio de Inversion, aprobado por el
Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucion Ministerial, el cual se
incluye en el Anexo N° 6.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e interpretaran
de acuerdo a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y el Adjudicatario
se someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solucion de
controversias establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen
suscitarse respecto a este proceso de seleccion.
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ANEXOS

ANEXO N° 1:
DEFINICIONES

Las siguientes definiciones se aplican al presente proceso de seleccion, adicionalmente
a las que se encuentran en el articulo Il del Titulo Preliminar del Reglamento.

1.

X

10.

11.

Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la Buena
Pro del presente proceso de seleccion.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y
anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se
desarrolla el presente proceso de seleccion.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el
fin de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases,
sus anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes
estén autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman parte
integrante de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre N° 1,
de acuerdo con el Anexo N° 4-B.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacion y conduccion del proceso
de seleccion de la Entidad Publica, conforme a las formalidades establecidas en la
Ley N° 29230, Reglamento cuyos miembros son designados por resolucion del
Titular o funcionario delegado.

Expresién de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité
Especial a efectos de participar en el proceso de seleccion, de acuerdo al formato

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones
creado por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

Proinversién: Agencia de Promocién de la Inversion Privada.

Propuesta Econémica: Documento que contiene la oferta econémica, conforme a
lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccioén Il, el Anexo
N°4-B y del Anexo N° 4-E de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacién que debe presentar el Postor, de acuerdo

a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccion I, y el
Anexo N° 4-B de las Bases.
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12. Representante Legal: Es |la persona natural designada por el Postor para llevar a
cabo los actos referidos en las Bases.

13. UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO N° 2:
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en
el presente Calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de
acuerdo a lo siguiente:

Etapa Fecha

| Convocatoria y publicacion de Bases [04.JUL.2025]
Presentacién de Expresiones de interés (1) . Del [07.JUL.2025] Hasta [16.JUL.2025] |

. Presentacion de consultas y observaciones a las Bases (2)  Del [07.JUL.2025] Hasta [15.JUL.2025]
Absolucion de consultas y observaciones a las Bases (3) = Del [16.JUL.2025] Hasta [21.JUL.2025]
Integracion de Bases y su publicacion en el Portal & [22.JUL.2025]

2yN°3(5) |

~ Evaluacién de Propuesta Econémica y Propuesta Técnica. = Del [07.AGO.2025] Hasta [12.AGO.2025]
(6

' Resultados de la Evaluacién de las Propuestas vy | [13.AGO.2025]

- Otorgamiento de Buena Pro (7)

- Consentimiento de la Buena Pro (8) ¢ [13.AG0.2025]

. Presentacién de requisitos para perfeccionamiento del = Del[14.AGO.2025] Hasta [27.AGO.2025]
- Convenio de Inversion (9). ' i
- Suscripcién del Convenio de Inversion entre la Entidad = [28.AG0.2025] Hasta [03.SEP.2025] ,
| Pliblicay la Empresa Privada o Consorcio (10) | i
(1) Plazo de siete (07) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
publicacion en el diario de circulacion nacional.
(2) Dentro del mismo plazo establecido para la presentacién de la Expresion de
Interés.
(3) Plazo méximo de cuatro (04) dias habiles contados desde el vencimiento del
plazo para la presentacién de consultas y observaciones. No obstante, dicho
plazo se amplia a siete (7) dias hébiles cuando los participantes propongan la
incorporacion de los Gastos de Administracién Central y Monitoreo.
(4) Al dla habil siguiente de absueltas las consulfas o vencido plazo para
presentarlas.
(5) En un plazo méximo de siete (07) dlas hébiles de publicadas las Bases
integradas o de su rectificacion.
(6) Dentro de los cuatro (4) dias hébiles siguientes de presentadas las propuestas.
(7) A més tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacién.
(8) Cuando sea tnico postor, el consentimiento de la buena pro se efectiia el mismo
dia de su otorgamiento. En caso de 2 o mas postores, el consentimiento de la
buena pro se produce a los ocho (8) dias hébiles de la notificacién def
otorgamiento de la buena pro sin que los postores hayan ejercido el derecho de
interponer recurso de apelacion,
(9) Dentro de los diez (10) dfas hébiles de haberse consentido la Buena Pro.
(10) Dentro de los cinco (05) dfas hébiles de haber presentado los requisitos para
perfeccionamiento del convenio de inversion.

L.

LG fratued Lucio
Fidees Garcia

La documentacién requerida para la participacion en el proceso de seleccion debe
ser entregada en la oficina del Comité Especial ubicada en Av. Miguel Grau S/N —
La Yarada Los Palos - Tacha — Tacna, en el horario de 08:30 horas a 16:00 horas.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso
de seleccion; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de
seleccion, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna
como consecuencia de ello.
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ANEXO N° 3:
DOCUMENTOS REFERIDOS A LA INVERSION

ANEXO N° 3-A:
TERMINOS DE REFERENCIA

DESCRIPCION DE LA INVERSION

La Inversion “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD
BASICOS EN CENTRO DE SALUD 28 DE AGOSTO DISTRITO DE LA YARADA
LOS PALOS DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE
TACNA” de Cédigo Unico de Inversion N° 2608440, tiene como objetivo que la
Poblacién tenga un adecuado acceso a los servicios de salud basicos del Centro
de Salud 28 de agosto, cuya area debera estar disponible.

Asi también, el Proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

4+ COMPONENTE 01: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA.

Construccion de Centro Médico: -Construccion de consultorio de medicina
general de 129.50 m2. -Construccién de consultorio diferenciado por profesional
de la salud de 451.90 m2. -Construccion de consultorio de psicologia de 70.00
m2. -Construccién de consultorio de gineco-obstetricia de 94.00 m2. -
Construccion de topico de procedimientos de consulta externa de 42.00 m2. -
Construccion de consultorio de odontologia de 75.00 m2. -Construccion de
consultorio de nutricion de 18.50 m2. -Construccion de consultorio de
rehabilitaciéon y terapia fisica de 232.20 m2. -Construccion de consultorio de
nutricion de 18.50 m2. -Construccion de ambientes complementarios de UPSS
Consulta Externa de 150.00 m2. -Construccién de consultorio de UPSS patologia
clinica de 188.20 m2. -Construccion de consultorio de UPSS farmacia de 106.00
m2. -Construccion de ambiente de urgencias y emergencias de 379.70 m2. -
Construccion de ambiente de atencion de la gestante en periodo de parto de
317.40 m2. -Construccion de ambiente de internamiento de 193.80 m2. -
Construccion de ambiente de ecografia y radiologia de 144.00 m2. -Construccion
de ambiente de desinfeccion y esterilizacion de 152.50 m2. -Construccion de
ambiente de UPS cadena de frio de 238.00 m2. -Construccion de ambiente de
UPS cadena de frio de 20.00 m2. -Construccion de ambiente de UPS salud
ambiental de 177.50 m2. -Construccién de ambiente de UPS almacén de 260.40
m2. -Construccion de ambiente de UPS casa de fuerza de 75.00 m2. -
Construccion de ambiente de UPS sala de uso multiples de 223.80 m2. -
Construccion de ambiente de UPS lavanderia de 72.00 m2. -Construccion de
ambiente de UPS residencia para personal de 175.00 m2. -Construccion de
caseta de seguridad y areas libres de 2,286.50 m2.

+ COMPONENTE 02: ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.

2.1. Equipamiento biomédico.

2.2. Equipamiento complementario.

2.3. Equipamiento de instrumental quirtrgico.
2.4. Equipamiento de mobiliario administrativo.
2.5. Equipamiento electromecénico.

2.6. Equipamiento de vehiculo.

2.7. Equipamiento informatico.
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Sobre la disponibilidad del terreno donde se desarrollara el proyecto se tiene lo
siguiente:

Que, segun INFORME N°993-2024-SGPURYC/MDLYLP, de fecha 16 de
diciembre del 2024, el Sub Gerente de Planificacion Urbano Rural y Catastro,
remite el estado situacional de Saneamiento del puesto de Salud 28 de Agosto,
en donde indica que... De la evaluacion correspondiente se ha determinado
que el predio sobre el cual se proyecta la ejecucion del Puesto de Salud 28 de
Agosto figura como titular registral a nombre MINISTERIO DE SALUD -
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE TACNA, conforme se desprende de
la Resolucion N°224-2001/SBN, mediante el cual se aprueba la transferencia
del inmueble de 9 Ha 6,000.00 m2, que fuera originalmente propiedad de la
Direccién Subregional de Agricultura de Tacna, hecho que consta en el asiento
N°C00001 de la Partida Electronica N°05009495.

Que, con Oficio N°396-2024-A/MDLYP-T, de fecha 11 de julio del 2024, se
solicita al Gobierno Regional de Tacna, la independizacion de un area de
2.11979 Ha., con un perimetro de 666.33 ml., en virtud a la libre disponibilidad
otorgada por el Director Regional de Salud y el Director Ejecutivo de la Red de
Salud Tacna solicitada por esta entidad Municipal, en donde dicha
independizacion tiene como finalidad viabilizar la ejecuciéon del proyecto
“Mejoramiento del Servicio de Atencion de Salud Bésicos en el Centro De
Salud 28 De Agosto Distrito de La Yarada Los Palos de La Provincia de Tacna
del Departamento De Tacna”, indicando que actualmente el tramite de la
independizacién se encuentra en la Oficina Ejecutiva de Administracion de
Bienes Inmuebles (OEABI), del Gobierno Regional de Tacna.

MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION

LA INVERSION tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversién de S/
27,137,326.85 (Veintisiete millones, ciento treinta y siete mil, trescientos veintiséis
con 85/100 soles), cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

COSTO
i (Consignar en Soles, en nimeros)

Ejecucion de la Obra 5/.26,128,756.83
Elaboracion del expediente técnico S/.522,575.14
Financiamiento de la Supervision de la
Ejecucion de la Obra SI#36.204.00
Financiamiento de la Supervision de la
Elaboracion del expediente técnico 5/48,750.00

MONTO REFERENCIAL DEL

CONVENIO DE INVERSION () i

( *) El monto incluye liquidacion del proyecto, segln Art. 103 del Reglamento. El monto
total de inversién referencial no incluye control concurrente ni gestion de proyecto,
contemplados en el perfil del proyecto de inversion.

El Monto Referencial del Convenio de Inversion sefialado en los parrafos
precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado
comprende los impuestos de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.
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RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION

El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en La Ley N° 29230 y
el Reglamento, y se le reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) el Monto
Total del Convenio de Inversion determinado en el Expediente Técnico o sus
modificatorias que apruebe la Entidad Publica. Asimismo, se reconocen las
variaciones aprobadas y convenidas con la Entidad Publica mediante adenda,
siempre que signifiqguen mayores trabajos de obra, con excepcién de aquellos
proyectos propuestos y actualizados por el sector privado. La Entidad Publica, a
su vez, tiene derecho al ajuste en caso dichas variaciones signifiquen un deductivo
de la inversion o disminucion del Monto Total del Convenio de Inversion.

Las valorizaciones del Proyecto se efectian de acuerdo a lo previsto en el articulo
95 del Reglamento, cabe indicar que del parrafo 95.4 solo aplica la segunda parte
del mismo. La excepcién establecida en la segunda parte del numeral 95.4 del
articulo 95 del Reglamento de la Ley N°29230 si es de aplicacion al presente
proyecto.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

La Inversién tiene un plazo de ejecucion de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO
(765) dias calendario conforme al siguiente cuadro y a lo sefialado en el Anexo N°
3-C de las Bases.

OBLIGACIONES RESPONSABLE (m?[;f&%“éfm?ﬁ’é’go)
Elaboracién de Expediente técnico Empresa Privada 120
()
Ejecucion de la Inversion (**)
Ejecucién de equipamiento vy Empresa Privada 480

mobiliario (incluye capacitacion,

entre otros)

Recepcion de la Inversion (***) .
e - Empresa Privada /

quUid:cl’clérlM del Convenio de Entidad Publica 165

Inversion (***)

TOTAL 765

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al supervisor del estudio
definitive y entregado o puesto a disposicion el area del terreno o lugar donde se desarrollara EL PROYECTO.
(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el estudio definitivo, haber contratado
a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposicion el area del terreno o lugar donde se
ejecuta EL PROYECTO.

(***) Se debe incluir el plazo maxima de recepcion y liquidacién del proyecto, de acuerdo a lo establecido en los
articulos 100 y 103 del Reglamento de la Ley N° 29230, independientemente si ha sido incluido en el proyecto
de inversion registrado en el Banco de Inversiones. La Empresa Privada elabora la liquidacion, segun lo sefialado
en la Seccion I, Capitulo Unico, Numeral 1.5 de las Bases del Proceso de Seleccion; y la Entidad Pblica la
evalla y la aprueba, ademas de encargase de la recepcion,

FORMULA DE REAJUSTE

En los documentos del proceso de seleccion, la Entidad Publica considera las
férmulas de reajuste aplicables a las valorizaciones mensuales que corresponden
a la Empresa Privada, conforme a lo siguiente:

= Para el caso de Inversiones, la elaboracion y la aplicacion de férmulas
polinémicas se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC
y sus normas modificatorias, ampliatorias y complementarias. El Expediente
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Técnico que apruebe la Entidad Publica o el aprobado por las adecuaciones
al Expediente Técnico a partir del documento de trabajo contiene las formulas
de reajuste aplicables.

Durante la ejecucion del Convenio de Inversion no es posible modificar las
formulas de reajuste contenidas en el Expediente Técnico o Documento
Equivalente. Asimismo, los montos resultantes de la aplicacion de las formulas de
reajuste no son considerados para la aplicacion de la Décimo Tercera Disposicion
Complementaria Final de la Ley N° 29230.

SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO

6.1. Sobre la experiencia en ejecucion de Proyectos

a) Ejecutor del Proyecto

Requisitos:
La experiencia en ejecucion de proyectos de OBRAS en general ejecutadas en

los ultimos 10 (diez) afios y la experiencia en proyectos similares ejecutados en
los ultimos 05 (cinco) afios.

Para lo cual el Postor deberd acreditar S/ 27,137,326.85 (Veintisiete millones,
ciento treinta y siete mil, trescientos veintiséis con 85/100 soles) en obras
generales y acreditar dos (02) experiencias en obras similares.

Se consideran obras similares a la ejecucion de obras de naturaleza semejante:
Construccion y/o Creacion y/o Mejoramiento y/o Recuperacion y/o Reconstruccion
y/o Adecuacion y/o Rehabilitacién y/o Remodelacion y/o Renovacion de Postas,
Centros de Salud, Hospitales.

Acreditacion:
Se acredita con copia simple de contratos de ejecucion de proyectos, juntamente
con sus respectivas actas de recepcion y/o conformidad.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucion de proyectos en
general pueden usarse para sustentar la experiencia en obras similares, o
viceversa.

b) Personal profesional propuesto para el proyecto

Requisitos:
A continuacién, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos

necesarios para la ejecucion del Proyecto.
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Profesional

Ingeniero Civil o
Arquitecto

Ingeniero Civil

Ingeniero Civil o
Arguitecto

Ingeniero Civil

Ingeniero Civil

Ingeniero Civil y/o
Ingeniero de Minas,
Ingeniero Ambiental

y/o Ingeniero de
Higiene y Seguridad
Industrial e
Ingenieria Industrial

Ingeniero de
Sistemas y/o
Ingeniero
Electronico ylo
Ingeniero en Redes
y Comunicaciones

Ingeniero Mecanico
electricista /
Ingeniero
Electricista

NO

| Part.

- 1.00

1.00

1.00

' 0.30

- 0.30

1.00

0.20

0.20 |

Cargo ylo
Responsabilidad

Residente General
de Obra

Especialista en
Estructuras

Especialista en BIM

Especialista en
Metrados, Costos y
Presupuestos.

Especialista en
instalaciones
sanitarias.

Especialista en
Seguridad y Salud
en el trabajo

Especialista en la
Red de Datos

Especialista en
instalaciones
eléctricas e
instalaciones
mecanicas.
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Requisito Minimo/Experiencia

Experiencia no menor de 5 afios
como Residente y/o Supervisor y/o
Inspector y/o jefe de Supervision
en la ejecucion de obras en
general, y no menor a 3 afios en la
ejecucion de obras de
infraestructura de salud sustentada
con copia de diploma de
colegiatura.

Experiencia no menor a 3 afios
como Especialista en Estructuras
en la ejecucion de obras de
infraestructura similares,
sustentada con copia de diploma
de colegiatura.

Experiencia no menor a 2 afio
como Especialista en BIM en la
ejecucion de obras en general,
sustentada con copia de diploma
de colegiatura.

Experiencia no menor a 3 afios
como Especialista en Metrados,
Costos y Presupuestos, en la
ejecucion de obras de
infraestructura similares,
sustentada con copia de diploma
de colegiatura.

Experiencia no menor a 3 afios
como Especialista en Estructuras
Sanitarias en la ejecucion de obras
de infraestructura similares
sustentada con copia de diploma
de colegiatura.

Experiencia no menor de 3 afos
como Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable
y/o residente en: seguridad y salud
ocupacional o seguridad e higiene
ocupacional o seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o salud
ocupacional o implementacion de
planes de seguridad e higiene
ocupacional o en prevencion de
riesgos laborales; en la ejecucion
de obras de infraestructura
similares sustentada con copia de
diploma de colegiatura.
Experiencia minima de 3 afios
como: Especialista y/o ingeniero
ylo supervisor ylo jefe ylo
responsable en: Redes y sistemas
en la ejecucién de obras de .
infraestructura similares,
sustentada con copia de diploma
de colegiatura.

Experiencia minima de 3 afios
como: Especialista y/o ingeniero
ylo supervisor ylo jefe ylo
responsable en: instalaciones
eléctricas e instalaciones
la ejecucion de
obras de infraestructura similares,




sustentada con copia de diploma
de colegiatura.
Experiencia minima de 3 afios

Ingeniero Mecanico como Especialista en instalaciones

Especialista en

electricista / e il eléctricas en la ejecucion de obras
Ingeniero 1 0.20 | Redes;lectgcgs de de infraestruétura similares
Electricista met Ay baa sustentada con copia de diploma

e i de colegiatura.
" Tecnélogo médico o Experiencia no menor a 3 afios
; Ingeniero o como Espema_llsta‘ en
Electénicoo : Espe:mal:s_ta en E_qmpa!mlanto Hospitalario en la
Ingeniero 1 0.30 Equgmmpto fzjecucucm de obras de
Blaradics o MéHias Hospitalario. infraestructura 519 ’salud,
Cirujano. sustentada con copia de diploma

de colegiatura.
El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez.
Acreditacion:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto y que se acredita
con cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad.

- Copias simples de las constancias de trabajo.

- Copias simples de los certificados de trabajo.

- Copias simples de comprobantes de pago que acrediten haber cumplido
con el trabajo plasmado en la hoja de vida correspondiente.

- Copia simple de conformidad de servicio, constancias o cualquier otra
documentacién que acredite de manera fehaciente la experiencia
solicitada del personal profesional.

Asl también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado,
declaracion jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de
compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

¢) Maquinaria y/o equipamiento minimo a utilizar en la ejecucién del Proyecto

Requisitos:

A continuacién, se detalla la maquinaria y/o el equipamiento a utilizar en la
ejecucion del proyecto.

1 UNIDAD CAMION VOLQUETE DE 15 M3

1 UNIDAD CARGADOR SOBRE LLANTAS 110-125 HP

1 UNIDAD CAMIONETA PICK UP 4 X 4

1 UNIDAD RETRO EXCAVADORA

1 UNIDAD COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 8-10 HP
1 UNIDAD MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3

2 UNIDAD VIBRADORES DE CONCRETO

1 UNIDAD NIVEL TOPOGRAFICO
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Acreditacion:

Para lo cual debera presentar una Declaracién Jurada donde se precise
textualmente que las maquinarias y/o equipamiento estaran disponibles para la
ejecucion del proyecto y/o copia de los documentos que sustenten la propiedad
ylo la posesion y/o el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento
que acredite la disponibilidad de la maquinaria y/o equipamiento.

6.2. Sobre la experiencia en la elaboracién del expediente técnico

Requisitos:

A continuacién, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos
necesarios para la elaboracion del expediente técnico.

Profesional N°  Part. Cargo ylo Requisito Minimo/Experiencia
Responsabilidad
— Experiencia general no menor de
5 afos, sustentada con copia
simple del diploma de

incorporacion al Colegio
Profesional Respectivo, y
Habilitado.

— Sustentar como minimo 3
participaciones como Gerente de
Proyectos o Jefe de Proyecto o
Administrador de Proyectos o Jefe

Jefe de Proyecto de Proyecto en la elaboracion o
supervision de estudios definitivos
o de expedientes técnicos de
proyectos de infraestructura de
salud, sustentada con copia
simple del diploma de
incorporacion al Colegio
Profesional Respectivo, y
Habilitado.

— Experiencia general no menor de
(03) afios, sustentada con copia
simple del diploma de
incorporacion al Colegio
Profesional Respectivo, y
Habilitado.

— Sustentar como minimo dos (02)
participaciones como especialista
en estructuras en la elaboracion o
supervision de estudios definitivos
o de expedientes técnicos de
obras similares, dentro del plazo
antes sefialado.

— Experiencia general no menor de
(03) afios, sustentada con copia
simple del diploma de
incorporacion al Colegio
Profesional Respectivo, y
Habilitado.

— Sustentar como minimo dos (02)
participaciones como especialista
en Arquitectura en la elaboracion
0 supervision de estudios
definitvos o de expedientes
técnicos de obras similares,
dentro del plazo antes sefialado.

Ingeniero Civil o
Arguitecto 1 1.00

Especialista en
Ingenieria y

Ingeniero Civil 1 1.00 Estructuras

Arquitecto Especialista en
1 1.00 £
Arquitectura
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— Experiencia general no menor de
(03) afios, sustentada con copia
simple del diploma de
incorporacion al Colegio
Profesional Respectivo, y
Habilitado.

— Sustentar como minimo dos (02)
participaciones como especialista
en instalaciones sanitarias en la
elaboracién o supervision de
estudios  definitvos o de
expedientes técnicos de obras
similares, dentro del plazo antes
sefialado.

— Experiencia general no menor de
(03) afios, sustentada con copia

Ingeniero de §imple ‘c_iel diploma d_e

Sistemas y/o incorporacion al _ Colegio

Ingeniero Prof.e‘smnal Respectivo, y

Electrénico ylo 0.20 Especialistaenla gsgt"e:hatz?.como minimo dos (02)
Ingeniero Mecénico : Red de Datos ARy Sl
Eléctrico ylo participaciones como especlall_sta :

| Ingeniero en Redes en Red de E?a_dps enla elaboraCI_Gn

v Comurifimitemes 0  supervision de estudios

definitvos o de expedientes
técnicos de obras similares,
dentro del plazo antes sefialado.
— Experiencia general no menor de
(03) afios, sustentada con copia

Especialista en
Ingeniero Civil 1 0.30 | instalaciones
sanitarias.

simple del diploma de

incorporacion al Colegio

Profesional Respectivo, y

- Ingeniero Mecanico Especialista en Habilitado.
electricista / Redes eléctricas  — Sustentar como minimo dos (02)
p 1 0.20 S5 it

Ingeniero de media y baja participaciones como especialista
Electricista tension en redes eléctricas de media y

baja tensién en la elaboracion o
supervision de estudios definitivos
o de expedientes técnicos de
obras similares, dentro del plazo
antes sefialado.

— Experiencia general no menor de
(03) afios, sustentada con copia
simple del diploma de

incorporacion al Colegio
Tecnodlogo meédico o Profesional Respectivo, y
Ingeniero Habilitado.

: Especialista en
1 030 = Equipamiento
! Hospitalario.

— Sustentar como minimo dos (02)

Ingeniero participaciones como especialista
- Biomédico o Médico 1 en equipamiento hospitalario en la

Cirujano. ! = elaboracién o supervision de
estudios  definitvos o de
expedientes técnicos de obras
similares, dentro del plazo antes
sefialado.

Electrénico o

Nota:
e En caso de los profesionales extranjeros toda la documentacion debe ser entregada en idioma

espafiol. La documentacion proveniente del extranjero que tenga por objetivo acreditar los
presentes requisitos, debe contar con la legalizacién respectiva del Consulado Peruano
correspondiente al lugar de origen del documento, refrendado por el ministerio de Relacione
Exteriores en el Perli o con la apostilla de la Haya, de ser el caso, con su traduccién simple
certificada por un traductor publico juramentado o traductor certificado. Dicha documentacion
sera presentada por el postor que resulte ganador.,
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e En caso de incumplimiento de las obligaciones de cualquier profesional clave, la ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA o la ENTIDAD PUBLICA podran solicitar su reemplazo,

Acreditacion:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecucién del Proyecto y que se acredita
con cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos.

- Copias simples de las constancias de trabajo.

- Copias simples de los certificados de trabajo.

- Copias simples de comprobantes de pago que acrediten haber cumplido
con el trabajo plasmado en la hoja de vida correspondiente.

- Copia simple de conformidad de servicio, constancias o cualquier otra
documentacion que acredite de manera fehaciente la experiencia
solicitada del personal profesional.

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado,
declaracion jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de
compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

A continuacion, se consideran otros criterios que debe cumplir la Empresa Privada
(o Consorcio) para la ejecucién del Proyecto.

Lineamientos minimos para la elaboracion de los documentos que sustenten el
Expediente Técnico, como son: memoria descriptiva, planos por especialidades,
especificaciones técnicas, metrados y presupuestos, analisis de precios unitarios,
cronograma de ejecucion, memorias de calculos, formulas de reajuste de precios,
estudios topogréficos, estudios de mecanica de suelos, entre otros, en
concordancia con lo establecido en la Resolucion Ministerial N° 1318-
2021/MINSA, mediante la cual el Sector Salud definié 10 indicadores de producto
asociados a las brechas de infraestructura y equipamiento en salud, u otra norma
técnica aplicable a la Obra, las Pautas y Recomendaciones para la Elaboracion
de Expediente Técnico del Sector Salud en Perti (MINSA) y la normativa del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones
(Invierte.pe), y la Propuesta de ambientes seglin normativa de categorizacion de
establecimientos de salud (R.M. N° 546-2011/MINSA).
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CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL COMPONENTE DE
INFRAESTRUCTURA DEL ESTUDIO DEFINITIVO

1. Datos Generales
« Nombre del proyecto
e CUI (Cédigo Unico de Inversiones)
e Unidad Ejecutora
« Ubicacion geografica (departamento, provincia, distrito)
o Responsable de la elaboracién del expediente técnico (entidad, profesionales)
» Fecha de elaboracion
2. Marco de Referencia
« Antecedentes del proyecto
e Diagnéstico de la situacion actual
s Objetivo del proyecto
e Marco normativo (DS, RM, normas técnicas, etc.)

3. Estudios Basicos

« Topografia
« Estudio de suelos

e Estudio hidrolégico y climatolégico (si aplica)

e Estudio de riesgos y peligros
» Estudios ambientales (Declaracion de impacto ambiental si corresponde)

« Estudios de servicios basicos (agua, desagle, electricidad,
telecomunicaciones)

4, Disefio del Proyecto
4.1. Arquitectura

« Disefio arquitectonico general (plano de distribucién, plantas, cortes,
elevaciones)

« Propuesta de ambientes seglin normativa de categorizacién de establecimientos
de salud (R.M. N° 546-2011/MINSA)

« Cumplimiento de normativa de accesibilidad universal
4.2. Especialidades de Ingenieria

o Estructuras (analisis y disefio estructural)

« Instalaciones sanitarias

e |Instalaciones eléctricas
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« |Instalaciones mecanicas y HVAC (si aplica)

o Sistemas contra incendios

e Sistemas de comunicaciones y seguridad
5. Equipamiento y Mobiliario

o Catalogo de equipamiento biomédico y mobiliario propuesto (segin norma
técnica del MINSA)

» Fichas técnicas por tipo de equipo
» Distribucion fisica y compatibilidad con infraestructura
» Costo referencial

6. Especificaciones Técnicas

« Especificaciones por especialidad: arquitectura, estructuras, sanitarias,
eléctricas, etc.

» Especificaciones de equipamiento y mobiliario
7. Presupuesto de Obra
« Costo detallado por partidas (infraestructura, equipamiento, mobiliario)
» Presupuesto total del proyecto
e« Formulas polinémicas

e Andlisis de precios unitarios (APU)

e Metrados
» Cronograma valorizado
8. Planos
o Planos generales y de detalle de todas las especialidades
e Planos de ubicacién y localizacion
e Planos de equipamiento y mobiliario
» Planos de instalaciones
9. Calendario de Ejecucién
» Cronograma de ejecucion fisica
e Cronograma de ejecucion financiera
« Diagrama de Gantt
10. Analisis de Gestion del Riesgo de Desastres
« Identificacion de peligros

+« Analisis de vulnerabilidad
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1.

12.

13.

14.

« Medidas de mitigacién y prevencion

Plan de Mantenimiento y Operacion

« Mantenimiento preventivo y correctivo

* Requerimientos de personal y logistica

Sostenibilidad del Proyecto

« Disponibilidad de recursos humanos, insumos y servicios
« Articulacién con el modelo de atencion de salud y redes integradas
Documentos de Gestion Administrativa

« Resoluciones

« Convenios (si corresponde)

o Certificados de disponibilidad presupuestal

e Licencias, autorizaciones y permisos

Anexos

o Fotografias

e Estudios complementarios

e« Términos de referencia

« Fichas técnicas

+ Informes de especialidades
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PLAZOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

N° DESCRIPCION PLAZO (*)

1 | Presentacion del Plan de Trabajo. QUINCE (15)
Revisidn por parte de la Municipalidad Distrital de La Yarada Los Ginco (05)
Palos.

Levantamiento por parte de la Empresa Privada. Cinco (05)
. . CUARENTAY

2 Presentacion de Estudios Basicos.

CINCO (45)
Revision por parte de la Municipalidad Distrital de La Yarada Los Cinco (05)
Palos.
Levantamiento por parte de la Empresa Privada. Cinco (05)
CUARENTAY

3 | Presentacion de Ingenieria del Proyecto.

g y CINCO (45)
Revision por parte de la Municipalidad Distrital de La Yarada Los Cinco (05)
Palos.
Levantamiento por parte de la Empresa Privada. Cinco (05)

4 | Presentacion de Expediente Técnico Completo. QUINCE (15)
Revision por parte de la Municipalidad Distrital de La Yarada Los Diez (10)
Palos.

Levantamiento por parte de la Empresa Privada. Diez (10)

(*) Dias calendarios. Solamente cuentan los dias calendarios contemplados para la
presentacion de los entregables, y no cuentan los dias para revisién y levantamiento de
observaciones.
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PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO:

La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado
en la ejecucion de cada una de las obligaciones establecidas en el Convenio de
Inversion, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 91 del Reglamento de la Ley N°
29230, hasta alcanzar como monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto total de cada obligacién, en cuyo caso LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el
Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantia correspondiente.

- En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente
formula:

0.1x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucién de la obra

Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucién de la obra

F es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la obra,
F=040

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucion de la obra, F=0.15

- La aplicacién de la penalidad y el porcentaje maximo de aplicacion de penalidad
debe ser por cada una de las prestaciones del Convenio que deba ejecutarse
tales como Expediente Técnico o Documento Equivalente, la ejecucién de la
inversion, la elaboracion del Manual de Operacién y/o Mantenimiento, la ejecucion
de las actividades de operacién y/o mantenimiento, segln corresponda. Para ello
se debe calcular la penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de cada
prestacion.

- Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminacion del Proyecto en la
liquidacion final, segun corresponda, para cuyo efecto la Entidad Publica efectia la
solicitud de la emision del CIPRL, aplicando dicha deduccién; o si fuera necesario,
se hace efectivo del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento, sin perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento de
los dafios y perjuicios que se produzcan, mediante la accién legal correspondiente,
si fuese necesario.

- Encaso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) incurra en incumplimiento
a lo establecido en el numeral 7 del Anexo 3-A de las Bases del Proceso de
Seleccion, o demora en la ejecucion de LA INVERSION, por causa imputable a LA
ENTIDAD PUBLICA o por caso fortuito o fuerza mayor, se procede a la ampliacion
de los plazos de ejecucion respectivo hasta recuperar el tiempo de demora
causada.

- En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su relacion
contractual con el ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el proyecto se encuentre
en ejecucion y, LA ENTIDAD PUBLICA no haya aprobado la sustitucion del
ejecutor del Proyecto por no cumplir con los requisitos establecidos para el ejecutor
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a ser reemplazado, LA ENTIDAD PUBLICA aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO) una penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor
a dos (2) UIT por cada dia de ausencia del Ejecutor del Proyecto.

La justificacion por el retraso se realiza en el marco del Reglamento de la Ley N°
29230, el Cadigo Civil y demas normas aplicables, segun corresponda.
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ANEXO N° 3-C:
CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO

A continuacién, se presenta el cronograma tentativo para la ejecucion del
Proyecto:

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO

Elaboracién de expediente técnico (*) 120
Ejecucion de la Inversion (**)
Ejecucién de equipamiento y mobiliario (incluye 480
capacitacion, entre otros)
Recepcion de la Inversion (***) 165
Liquidacion del Convenio de Inversion (***)

TOTAL 765

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al supervisor del estudio
definitivo y entregado o puesto a disposicion el area del terreno o lugar donde se desarrollaréa EL PROYECTO.
(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el estudio definitivo, haber contratado
a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposicién el area del terreno o lugar donde se
ejecuta EL PROYECTO.

(***) Se debe Incluir el plazo maximo de recepcion y liquidacién del proyecto, de acuerdo a lo establecido en los
articulos 100 y 103 del Reglamento de la Ley N° 29230, independientemente si ha sido incluido en el proyecto
de inversion registrado en el Banco de Inversiones. La Empresa Privada elabora la liquidacion, segun lo sefialado
en la Seccion |, Capitulo Unico, Numeral 1.5 de las Bases del Proceso de Seleccion; y la Entidad Publica la
evalla y la aprueba, ademas de encargase de la recepcion.
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ANEXO N° 3-D:
ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA QUE SUSTENTA LA
DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

Toda la documentacion del estudio de preinversion o ficha técnica sera entregada en
disco compacto una vez presentada la Carta de Expresion de Interés, segun
Convocatoria, con el cargo de recepcion del Comité Especial de la Entidad Publica.
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ANEXO N° 4:
DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION

ANEXO N° 4-A:
MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

[INDICAR LUGAR'Y FECHA]

Sefiores:

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 003-2025-OxI-MDLYLP
Presente.-

La Empresa Privada (O EL CONSORCIO) [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O
CONSORCIOQ], con RUC [NUMEROQ], debidamente representado por su [CONSIGNAR
REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL
REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASI COMO SU NOMBRE
COMPLETO], identificado con DNI N° [.............. ], tenemos el agrado de dirigirnos a
ustedes, en relacion con el PROCESO DE SELECCION N° 003-2025-OxI-MDLYLP, a fin
de manifestar interés respecto del siguiente proyecto:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN
CENTRO DE SALUD 28 DE AGOSTO DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS DE
LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA” de Cédigo Unico de
Inversion N° 2608440.

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del
proceso de seleccién antes indicado, sujetdndome a las disposiciones y requisitos
establecidos en las mismas.

Asimismo, sefialo mi correo electrénico: [INDICAR CORREQ ELECTRONICO] para las
notificaciones en el presente proceso de seleccion.

Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)
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ANEXO N° 4-B:
CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR

CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES
1.  Requisitos Legales:

» Copia simple del documento constitutivo del Postor o de las empresas que
integran el Consorcio y del documento que acredite a los Representantes
Legales en el Perd, en caso se trate de una empresa extranjera que va a
invertir en el Peru. Alternativamente al documento constitutivo, se aceptara
copia del Estatuto vigente, sea de la persona juridica o de los integrantes del
Consorcio.

= El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes
del Postor y, de ser el caso, los Representantes Legales de los integrantes del
Consorcio.

= Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los
Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden suscribir
el Convenio de Inversiéon de manera conjunta y/o indistinta.

* En el caso de Consorcio, debera presentarse adicionalmente una Declaracién
Jurada firmada por los representantes legales que lo integran, conforme al
modelo que aparece como del Anexo N° 4-K.

= La relacion de Convenios y adendas suscritos con las entidades publicas que
incluya el Monto Total del Convenio de Inversién, de corresponder.

2. Informacidén Financiera:

= Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberan presentar la
Carta respecto de sus Estados Financieros correspondientes a los ultimos 3
ejercicios declarados ante SUNAT. Ademas, debera adjuntar copia de la ultima
Declaracion Jurada presentada a la Superintendencia Nacional de
Administracion Tributaria (SUNAT).

= Declaracién Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio
neto por un valor de: S/ 91,000,000.00 (Noventa y un millones con 00/100)
cuyo 30% no sea superado por la suma del Monto Referencial del Convenio
de inversién del presente proceso de seleccion y la suma de los montos de
inversién pendientes de reconocimiento, segin Anexo N°4-D; y/u ofra
informacién financiera que establezca el Comité Especial para garantizar que
la empresa Privada cuenta con la solvencia financiera suficiente para el
cumplimiento de sus obligaciones en el Convenio de Inversion.

= Se considera Patrimonio Neto:
a) En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en su
Gltimo Balance General.

b) En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los
patrimonios netos prorrateados de cada uno de los integrantes.
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3.  Carta de Presentacion de Informacion Financiera y Técnica: Conforme al Anexo
N° 4-D, firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser
legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

La Propuesta Econémica sera presentada segun el Anexo N° 4-E de las presentes
Bases.

Cada Propuesta Economica debera permanecer vigente, cuando menos hasta
sesenta (60) dias habiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro,
aun cuando no haya sido declarada ganadora. Quedara sin efecto toda Propuesta
Economica que tuviese una vigencia menor. El Comité Especial podra disponer la
prorroga obligatoria de la vigencia de las Propuestas Econémicas.

A los efectos de este proceso de seleccion, la presentacion del Sobre N° 2 por
parte de un Postor constituye una Propuesta Econémica irrevocable por la materia
de este proceso. Una Propuesta Econdémica implica el sometimiento del Postor a
todos los términos y condiciones, sin excepcion, del Convenio de Inversién y de la
carta de presentacion de su Propuesta Econémica.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

1. Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los Términos
de Referencia. Esto podra ser a través del Postor, por uno o mas integrantes en
el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una Empresa Ejecutora
especializada que sera contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de
ejecucion del Proyecto. En cualquiera de los casos la Entidad Publica verificara
que la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se encuentre(n) inscritas en el Registro
Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE), segun los registros que correspondan.

2. En caso se acredite el requisito a través de una o mas Empresas Ejecutoras,
distintas a la Empresa Privada, el Postor debe presentar el Anexo N° 4-H,
mediante el cual manifieste que de resultar favorecido con la Adjudicacion de la
Buena Pro, se compromete a contratar como Ejecutor(s) del Proyecto a la(s)
empresa(s) cuya experiencia acreditd en el Sobre N° 2, bajo apercibimiento de
perder automaticamente la Buena Pro en caso de incumplimiento.

La Empresa Ejecutora seré solidariamente responsable con el Adjudicatario por la
prestacién de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el
Postor deberan adjuntar el Anexo N° 4-J debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica sera evaluada por el Comité Especial, tendra el caracter de

vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran
eliminadas.
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PRESENTACION DE LOS SOBRES
Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente

marcados en el anverso, indicando el nimero de sobre que le corresponde, asi
como el nombre del Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS

Direccion.

Atte. Comité Especial — Ley N° 29230

PROCESO: N° 003-2025-OxI-MDLYLP

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del Proyecto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN CENTRO DE
SALUD 28 DE AGOSTO DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS DE LA PROVINCIA DE
TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA” de Cédigo Unico de Inversién N° 2608440.
SOBRE N° 1: CREDENCIALES

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS [.......... ]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS
Direccidn.

Atte. Comité Especial Ley N® 29230

PROCESO: N° 003-2025-OxI-MDLYLP

Objeto del Proceso.-

Seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del Proyecto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN CENTRO DE
SALUD 28 DE AGOSTO DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS DE LA PROVINCIA DE
TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA” de Cddigo Unico de Inversién N° 2608440.
SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N°DEFOLIOS [.......... ]

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS
Direccion.

Atte. Comité Especial Ley N° 29230

PROCESO: N° 003-2025-OxI-MDLYLP

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién del Proyecto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN CENTRO DE
SALUD 28 DE AGOSTO DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS DE LA PROVINCIA DE
TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA" de Cédigo Unico de Inversién N° 2608440.
SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

NEDE FOLIOS [suiiis ]
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ANEXO N° 4-C:
CARTA DE ACREDITACION

" IMPORTANTE:

o El presente formulario sera utilizado en caso de que el Representante Legal de la
Empresa Privada o el representante comun del Consorcio no concurra
personalmente al proceso de seleccion.

Tacna, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores:

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 003-2025-OxI-MDLYLP
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N°
RUG [icnsmmaiis ], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASO DE CONSORCIO, ASI COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI
1N ], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion con el PROCESO
DE SELECCION N° 003-2025-OxI-MDLYLP, a fin de acreditar a nuestro apoderado:
[INDICAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNIN°[.............. ], quien se
encuentra, en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los
actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Pagina 50 de 91



ANEXO N° 4-D:
CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y TECNICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 003-2025-OxI-MDLYLP
MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA YARADA LOS PALOS.
Presente.-

PRI [ s S 5 R S B PN 0D ]

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucion del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION
DE SALUD BASICOS EN CENTRO DE SALUD 28 DE AGOSTO
DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS DE LA PROVINCIA DE TACNA
DEL DEPARTAMENTO DE TACNA” de CUI N° 2608440.

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la
calificacion en el proceso de la referencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

| PATRIMONIO NETO S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]*

(*) El monto que se cologue en esta tabla deber4 ser el mismo que aparezca en la tabla
El monto sefialado debera ser igual o superior al solicitado en el Anexo N°4-B.

B. PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA,
DE LOS ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:

_— S/ Patrimonio ok
Accionista o Integrante Nota 1 Neto(Nota 2) Participacion

TOTAL
(Llevar este total a la
Seccion A) 100%

Nota 1: Marque una “X" si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa
vinculada y complete adicionalmente la SECCION D.

Nota 2: Si las cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol, indicar
el tipo de cambio utilizado.

C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

e SMPrEsa [ sggess e ] declara bajo juramento que durante
el ejercicio fiscal anterior [INDICAR ANO DE LA DECLARACION] ha procedido al
pago de S/ [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de
Impuesto a la Renta.

Adicionalmente, se incluye la Declaraciéon Jurada presentada ante la
Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT) correspondiente
al afio [DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA CONVOCATORIA]; y, asimismo,
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informacién relevante de la(s) empresa (s) que podrian empezar a pagar Impuesto
a la Renta en el pais a mediano plazo.

D. EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O
INTEGRANTES DEL CONSORCIO

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes
corresponda a otra persona, debe explicarse a continuacion la relacién que causa
que tal empresa sea empresa accionista o integrante del Postor.

E. REQUISITOS TECNICOS:
Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas
integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s),
posee(n) experiencia adquirida dentro de los Ultimos 10 afios en la ejecucion de
proyectos que se sefialan a continuacion:

Experiencia en ejecucién de Proyectos en general (¥)

Datos de la Empresa Ejecutora

Tipo de Actividad

Afio de inicio de actividades e informacion economica relevante

NUumero de proyectos mas importantes y nimero de personal ocupado en

cada una de ellos

Monto acumulado en estos contratos

(EXPRESADO EN SOLES)
(*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar
informacion de sustento (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados, constancias o
Curriculum Vitae, u otros que la Entidad Publica estime convenientes)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucion de similares Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades
Afio de inicio de las actividades
Monto de contratos realizados en los Ultimos |.....] afios.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-E:
CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

OPCION 1
&¥  IMPORTANTE:

« No sera considerada como una Propuesta Econémica vélida y por lo mismo el Comité Especial las
devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Referencial
del Convenio de Inversién o que excedan este en mas del diez por ciento (10%), teniéndose estas
por no vélidas.

s El postor debe acreditar en este anexo la informacion financiera que el Comité Especial establezca
en el Anexo 4-B, segun lo establecido en la Ley N° 29230 y su Reglamento, entre otros, que el Monto
Referencial del Convenio de Inversion que se convoea no supera el 30% del patrimonio neto de cada
participante y/u ofra informacion financiera que establezca el Comité Especial para garantizar que la
Empresa Privada cuenta con la solvencia financiera suficiente para el cumplimiento de sus
obligaciones en el Convenio de Inversion.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 003-2025-OxI-MDLYLP
MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA YARADA LOS PALOS.
Presente.-

ROBIOT [0 e mins s s s kv e A e A T R R T ]

Referencia; Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del
Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN CENTRO DE
SALUD 28 DE AGOSTO DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL
DEPARTAMENTO DE TACNA” de Cddigo Unico de Inversién N° 2608440,

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econdmica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del convenio de Inversién propuesto para la ejecucion del Proyecto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN CENTRO DE
SALUD 28 DE AGOSTO DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS DE LA PROVINCIA DE
TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA” de Cédigo Unico de Inversién N° 2608440,
alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente
presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna, enmendadura o correccion, caso
contrario se considerard como no presentado:

RUBRO

COSTO DIRECTO

GASTDS GENERALES (...%) (*)

UTILIDAD (...%)

SUB TOTAL

IMPUESTO |.G.V. (18%)

PRESUPUESTO BASE

EXPEDIENTE TECNICO (**

COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (**)

COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO(*")
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL({*™") ]
(*)El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracién del Expediente te rubro considera
los costoso incurridos por la Empresa Privada descritos en el Articulo Ill, parrafo a} del Titulo Preliminar del Reglamento.

(**) En caso la Entidad Publica considere sste componente dentro del Monto Referenclal del Convenio de Inversion.
(*** No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de materiales, ni costos de financiam lento
a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.
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Declaramos que nuestra Propuesta Econdmica tiene el caracter de irrevocable y que mantendra
su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de Adjudicacion de la
Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el Comité Especial asi lo

dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporara al Convenio de Inversion
en todos sus términos y condiciones y sin excepcidn alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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OPCION 2
~°  IMPORTANTE:

e No serd considerada como una Propuesta Econdmica valida y por lo mismo el Comité Especial las
devuelve, aquelias que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Referencial
del Convenio de Inversién o que excedan este en mas del diez por ciento (10%), feniéndose estas
por no vélidas.

e [En caso las Bases Integradas consideren el concepto de Gastos de Administracion Central y
Monitoreo, bajo los criterios sefialados en el numeral 1.20 del Capitulo | de las presentes Bases, el
Comité Especial debe precisar el monto maximo a reconocer.

e De acuerdo con el marco normativo de Obras por Impuestos, corresponde a cada postor decidir si
incorpora en su propuesta economica el concepto de Gastos de Administracién Central y
Moniforeo. De incorporarlio, el postor debera adjuntar el respectivo presupuesto detallado y no podra
superar definido por el Comite Especial en las Bases Integradas.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 003-2025-OxI-MDLYLP
MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA YARADA LOS PALOS.
Presente.-

POBEDN [iamrsiscnmmmna o sk s S0 3 S R A SN £ ]

Referencia: Proceso de seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion de
la Inversién "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN
CENTRO DE SALUD 28 DE AGOSTO DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS DE LA
PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA” de CUI N° 2608440".

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econdmica, en los siguientes términos:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN CENTRO DE
SALUD 28 DE AGOSTO DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS DE LA PROVINCIA DE
TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA” de CUI N° 2608440, alcanza la suma de [INDICAR
CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente
presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna, enmendadura o correccion, caso
contrario se considerarad como no presentado:

RUBRO S/

COSTO DIRECTO Foisen s s e 1
GASTOS GENERALES (...%) (*) T ]
UTILIDAD (...%) (*) [ s e
SUB TOTAL ldcannsssain ]
IMPUESTO |.G.V. (18%) ity sbesei it ]
SUB TOTAL OBRA (***) b csavomaieiin ]
Presupuesto de Gastos de Administracion Central y Monitoreo (**) (R ——— 1
(OPCIONAL) (****)

PRESUPUESTO TOTAL flcoinesoednissmnossuns ]

(*) El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracion del Expediente Tecnico. Este rubro
considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el Articulo 1lI, parrafo a) del Titulo Preliminar del Reglamento.

(**) Este rubro es de presentaclon opcional para el postor.

(***) No Incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de materiales, ni costos de financiamiento
a favor de la Empresa Privada yfo Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

(****) El presupuesto detallado se encuentra adjunto y forma parte de la presente Propuesta Econémica.

Pagina 55 de 91



Declaramos que nuestra Propuesta Econémica tiene el caracter de irrevocable y que mantendra
su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de Adjudicacién de la
Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el Comité Especial asi lo
dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporara al Convenio de Inversion
en todos sus términos y condiciones y sin excepcién alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-F:
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA EN
CASO DE AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

(NO CORRESPONDE)
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ANEXO N° 4-G:
DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con caracter de Declaraciéon Jurada manifestamos a
ustedes:

1.

Que, somos empresas o0 sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucion, y que los
representantes legales que participan en el proceso de seleccion se encuentran
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos
los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso
de seleccion.

Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y
condiciones establecidos en las Bases y demas documentos de la referencia y
acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que
el Comité Especial encargado formule en relacién con el proceso de seleccion
materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las
acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido en las Bases.

Que, somos empresas que contamos con los recursos economicos y/o financieros
para cumplir con nuestra obligacion de financiar la ejecucién del proyecto materia
del presente proceso de seleccion, conforme a las Bases, el Convenio de
Inversién, la Ley N° 29230 y el Reglamento y sus modificatorias.

Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucion del Proyecto (o su
mantenimiento y/u operacion), no dara lugar a pago alguno de intereses, ni costos
de financiamiento por parte de la Entidad Publica en favor de nuestra Empresa
Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

Que, entendemos que la ejecucion del Proyecto estard supervisado por una
Entidad Privada Supervisora contratada por la Entidad Publica de acuerdo al
procedimiento previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento, por lo que nos
comprometemos a brindar todas las facilidades del caso para que la misma pueda
cumplir efectivamente sus funciones dentro del marco de las referidas normas.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la
ejecucién del proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Articulo
1366 del Cédigo Civil, ni comprendida en algunos de los impedimentos para
ser postor y/o contratista establecidos en el parrafo 44.2 del articulo 44 del
Reglamento; asimismo, no cuenta con sentencia condenatoria, consentida
o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccion [V del
capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal.

Que, no somos empresas 0 sociedades vinculadas a cualquier otra persona
juridica o integrantes de un Consorcio que se presente al presente proceso de
seleccion, ni de cualquier otra empresa vinculadas a ellos.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del
Cadigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor y/o
contratista establecidos en el numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento, asi
mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por
cualquier de los delitos tipificados en la seccién IV del capitulo I del Titulo XVIII
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del Cdédigo Penal. Y no estamos impedidos a participar como Postores,
contratistas y/o participar en acciones de promocién de la inversion que realiza el
Estado, de acuerdo con lo sefialado en la Ley de Endeudamiento del Sector
Publico del respectivo Afio Fiscal.

7. Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucion y que los
Representantes Legales que participan en el proceso de seleccion estan
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos
los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso
de seleccion.

8.  Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que
respecta a la utilizacion de la informacion que se proporcione y en general,
mientras dure el proceso de seleccion, manteniendo estricta reserva sobre la
informacion obtenida.

9. Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Republica del
Pert asi como a la jurisdiccion de los jueces y tribunales de la ciudad de Tacna, a
efectos de someter cualquier controversia que se pudiese generar en aplicacion
de lo dispuesto por las Bases del proceso de selecciéon en la referencia,
renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser formulado por la via diplomatica.

10. (EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES
DE NUESTRO CONSORCIO RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE POR LAS
OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS BASES, DE SU PROPUESTA
ECONOMICA Y TECNICA, ASI COMO DEL CONVENIO DE INVERSION).

11. Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de
los documentos e informacién que presentamos para efectos de este proceso de
seleccion. En caso que se compruebe que la informacion proporcionada es falsa,
nos sometemos a lo dispuesto en la Décima Disposicién Complementaria Final
del Reglamento.

12.  Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del
presente proceso de seleccion, cumpliremos por entregar a la Entidad Publica las
garantias de fiel cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes Bases
y el Convenio de Inversion.

Los impedimentos sefialados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros
integrantes del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con caracter de Declaracion Jurada irrevocable e incondicional.

Atentamente,

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
"""Nombre, firma, sello y DNi del
Representante Legal de la Empresa

Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz.
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EN CASO DE CONSORCIO:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Representante Nombre, firma, sello y DNI del Representante
Legal Consorciado 1 Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman el Consorcio en esta
Declaracién Jurada deberan ser legalizadas por Notario Piblico o Juez de Paz Letrado. Debera
adjuntarse ademas la vigencia de poderes de los representantes firmantes correspondiente a sus
respectivas empresas.

En la seccién Firma, se incluira la informacién en razén al nimero de empresas consorciadas que
conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-H:
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA

»” IMPORTANTE:

e FEste formato debera ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA contrate con
una o mas Empresas Ejecutoras para la ejecucion del proyecto.

[INDICAR LUGAR Y FECHA],

Sefiores

COMITE ESPECIAL - LEY N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 003-2025-Ox|-MDLYLP
MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA YARADA LOS PALOS.
Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucion del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ATENCION DE SALUD BASICOS EN CENTRO DE SALUD 28 DE
AGOSTO DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS DE LA PROVINCIA
DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA” de CUI N° 2608440.

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE,
DENOMINACION SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS
EJECUTOR(AS) DEL PROYECTO], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con
experiencia en Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato
para la ejecucién del Proyecto, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de
este proceso de seleccién conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa
Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad
ofrecida y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un
periodo de SIETE (07) ANOS a partir de la conformidad de recepcion de las mismas,
de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor Representante Legal de la Empresa
Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberdn ser legalizadas por Notario
Publico o Juez de Paz.

Pagina 61 de 91



ANEXO N° 4-I:
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA EN CASO DE
AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

(NO CORRESPONDE)
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ANEXO N° 4-J:
DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE
PROYECTO

~" IMPORTANTE:

o [Este formato debera ser llenado en caso el Postor proponga contratar con una
Empresa Ejecutora para la ejecucion del proyecto.

Por la presente y en relacién al contrato de ejecucion del proyecto, el Postor y el Ejecutor
del Proyecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra como minimo
el contrato de obra y/o de ejecucion del proyecto son las siguientes:

1. Organizacion y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida,
validamente existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de
acuerdo con las leyes de su jurisdiccion de constitucion u organizacion, para suscribi
el contrato de ejecucion del Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecida
en el mismo.

2. Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para lleva
a cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operacione
contempladas en el contrato de ejecucion del Proyecto.

3. Caracteristicas

Que, la Empresa Ejecutora no esta sancionada o condenada por sentencia firme o
laudo arbitral definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial @
proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o
de reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna Entidad Publica del Estado.

Asimismo, la Empresa Ejecutora no se encuentra dentro de los alcances del Articulo
1366 del Codigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser
Postor y/o contratista establecidos en el numeral 44.2 del articulo 44 del
Reglamento, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o
ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccion IV del capitulo Il del
Titulo XVIII del Cédigo Penal salvo que esta empresa haya participado a traves de la
Empresa Privada en la elaboracion del Proyecto conforme al Subcapitulo Il Capitulo
| del Titulo 11 del Reglamento.

4. Autorizacion

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representacion
suficiente para suscribir y cumplir el contrato de ejecucién del proyecto. La
suscripcion y cumplimiento del contrato de ejecucion ha sido debidamente autorizado
de conformidad con sus reglamentos internos o normas societarias correspondientes.
Ninguno de los actos requeridos para este proposito ha sido modificado o cancelado,
y dichos actos tienen plena vigencia.
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5. Inexistencia de conflictos

Que, la suscripcion, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucion del Proyecto
por parte del Ejecutor del Proyecto y la realizacién de los actos contemplados en el
mismo, no incumplen ninguna disposicién de las normas legales aplicables, asi como
tampoco algln acuerdo societario, o contraviene disposicién alguna del estatuto del
Ejecutor del Proyecto.

6. Responsabilidad solidaria

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la Empresa
Privada que financiara las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que
puedan surgir a raiz de la ejecucion del Proyecto, por un periodo de SIETE (07)
ANOS, afios contados a partir de la entrega del documento de recepcion del proyecto,
conforme a lo previsto en el Convenio de Inversién y la Propuesta Técnica de la
Empresa Privada.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimient
del presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba
sefaladas.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor Representante Legal de la
Empresa Ejecutora (Proyectista y/o
Constructor)

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario Publico
o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-K:
DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

#" IMPORTANTE:

e Sodlo para el caso en que un Consorcio se presente como Postor.

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 003-2025-OxI-MDLYLP
MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA YARADA LOS PALOS.
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable,
durante el lapso que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta
conjunta al PROCESO DE SELECCION N°  003-2025-OxI-MDLYLP,
responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que
provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el
contrato de Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de
obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al Sr. [....ocoevveieviiiiiiiinienn. ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD)], como representante comuin del Consorcio para efectos de participar en
todas las etapas del proceso de seleccion y para suscribir el Convenio de Inversion
correspondiente con la Entidad Publica [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA]. Asimismo, fijamos nuestro domiciio legal comin en

Lot ].

- PORCENTAJE DE
N CONSORCIADO OBLIGACIONES PARTICIPACION

[DESCRIBIR LA OBLIGACION
LS e 1E]’E'- VINCULADA AL OBJETO DE
LA CONVOCATORIA]

[DESCRIBIR LA OBLIGACION

[INDICAR % DE
PARTICIPACION]

[INDICAR NOMBRE DEL [INDICAR % DE

2 VINCULADA AL OBJETO DE
CONSORCIADO 2] LA CONVOCATORIA] PARTICIPACION]
TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada deberan ser legalizadas
por Notario Piiblico o Juez de Paz Letrado.

En la seccién Obligaciones y Firma, se incluira la informacién en razén al nimero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-L:
DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO

=" IMPORTANTE:

s El Postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada integrante
del personal profesional propuesto.

e Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a
profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en proyectos que
no cuentan con recepcion, dicha oferta seré descalificada.

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 003-2025-Ox|-MDLYLP
MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA YARADA LOS PALOS.
Presente.-

De nuestra consideracion
Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR NOMBRE

DE LA EMPRESA PRIVADA], declaro bajo juramento que la informacion del personal
profesional propuesto para la ejecucion del proyecto es el siguiente:

N° DE TIEMPO DE N° DE

NOM\?RES gw‘g CARGO | ESPECIALIDAD FOLS £ EXPE?ENCI Eﬂlﬂg
APELLIDOS | ANALOG PROPUES | ACREDITADA | PROPUE
o) TA (GENERALY | STA
ESPECIFICA)

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-M:
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 003-2025-OxI-MDLYLP
MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA YARADA LOS PALOS.
Presente.-

Yo, [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con
documento de identidad N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE
IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro
bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO
A DESEMPENAR] para ejecutar el proyecto [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO
A EJECUTAR, OBJETO DE LA CONVOCATORIA] en caso que el Postor [CONSIGNAR
EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR] resulte favorecido
con la buena pro y suscriba el Convenio de Inversion correspondiente.

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el
desempefio del referido cargo, durante el periodo de ejecucion del proyecto.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Personal Profesional

1 En el caso que el postor sea un Consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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ANEXO N° 5:
GARANTIAS

ANEXO N° 5-A:
GARANTIA DE APELACION

[INDICAR LUGAR Y FECHA].

[INDICAR LUGAR Y FECHAL.

Sefiores
COMITE ESPECIAL ~ Ley N° 29230
MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA YARADA LOS PALOS.

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion N°003-2025-OxI-MDLYLP
Carta Fianza Bancaria N° [..........]

Vencimiento: [..........]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos fianza solidaria,
irrevocable, incondicional y de realizacién automética, sin beneficio de excusion, ni division, hasta por la
suma de S/[INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] que equivale al tres por ciento (3%) del Monto
Total de Inversién Referencial del proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL
PROCESO DE SELECCION], a favor de [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], para garantizar
a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los supuestos indicados en el segundo
parrafo de esta carta fianza.

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de
otorgamiento de la Buena Pro; y se haré efectiva en caso el recurso de apelacion interpuesto fuera
declarado infundado o improcedente por el [INDICAR S| ES EL TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA O EL
CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA -
PROINVERSION] o el apelante se desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por la [INDICAR SIES EL
TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA O EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA DE PROMOCION DE
LA INVERSION PRIVADA — PROINVERSION], segtin sea el caso, de conformidad con lo dispuesto por el
Articulo 1898 del Cdodigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple requerimiento
via notarial en nuestras oficinas sito en la direccién indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas, contado a partir
de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrar el
pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base
de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Pert méas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran a partir de la fecha
en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Atentamente,
.................. FlrmaySello
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]
IMPORTANTE:

En caso que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta flanza debe consignar en su
texto, la razén social de todas y cada una de las personas juridicas que integran el Consorcio.
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ANEXO N° 5-B:
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

#*  IMPORTANTE:

e E/ monto que se consigna en la carta fianza es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto de
Inversién Total Adjudicado, el cual puede no considerar el componente de supervision. El Monto de
Inversion Total Adjudicado no considera el monto de operacion y/o mantenimiento.

o FEsla garantia debera estar vigente hasta la recepcion del proyecto, luego del cual, la Empresa
Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afic adicional después de la
recepcion del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto fotal de inversion sin considerar la
elaboracion del Expediente Técnico.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA YARADA LOS PALOS.
Presente.-

Referencia: Proceso de seleccién N°003-2025-0OxI-MDLYLP
Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]

Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de
excusién, ni divisién, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] en favor de la Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA], para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones asumidas por nuestros clientes, en virtud del Convenio de Inversion
para la ejecucion del Proyecto indicado a continuacion:

Cédigo del Proyecto Nombre del Proyecto Monto Garantizado
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ATENCION DE SALUD BASICOS EN CENTRO
2608440 DE SALUD 28 DE AGOSTO DISTRITO DE LA
YARADA LOS PALOS DE LA PROVINCIA DE
TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA".

S/ (Monto en nimeros)
{Monto en letras).

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE
LA CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIO], contado a partir de su fecha de emision
y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de
los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucion de objeto del Convenio de
Inversién. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el
Convenio de Inversion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por la
Municipalidad Distrital de La Yarada Los Palos de conformidad con lo dispuesto por el
Articulo 1898 del Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccién indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24

horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses
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compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre |la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Per(i mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por
cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio de Inversion.

Atentamente,

.................. Fu-mayseno
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

IMPORTANTE:

En caso que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe consignar en su
texto, la razén social de todas y cada una de las personas juridicas que integran el Consorcio.

En caso de Consorcio y/o Agrupamiento de inversiones corresponde a la Entidad Publica verificar que
las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y
condiciones necesarios para su aceptacion y eventual efecucion.

En caso la supervision forme parte de las obligaciones de la Empresa Privada se podra presentar una
carta fianza por el Monto Total de Inversién adjudicado o una carta fianza por cada responsabilidad
asumida.

En caso la Empresa Privada decida presentar una garantia de fiel cumplimiento por el cuatro por
ciento (4%) del Monto de Inversién Total de cada una de las obligaciones, sin considerar el
componente de supervision, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 72 del Reglamento de la Ley N°
29230, la Empresa Privada presentaré la garantia de fiel cumplimiento por cada una de las obligaciones,
conforme el siguiente modelo:

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA YARADA LOS PALOS.
Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion N°003-2025-OxI-MDLYLP.
Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]

Vencimiento! [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores |[.......... ], constituimos fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion, ni
divisién, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] en favor de
la Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], para garantizar el correcto
y oportuno cumplimiento de la obligacion asumida por nuestros clientes, en virtud del Convenio
para la ejecucion de la obligacién que se detalla a continuacion:
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MONTO DE MONTO
oBLIGACION() | NOMBRE DEL CODIGO DEL INVERSION DEL | GARANTIZADO
PROYECTO PROYECTO | COMPONENTE DEL ("4
PROYECTO (EN SOLES)
EE—— I Devaumia ¥ | T T | Dsmswanams i [ [T 2 —— ]

(*) Se debera indicar el componente del proyecto a ser garantizado (Elaboracion del expediente técnico/ejecucion de
obra, elaboracion del expediente de mantenimiento)
(**) Equivalente al 4% del Monto Total del componente del Proyecto a ser garantizado.

Esta carta fianza tendré un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE LA CARTA
FIANZA EN DIAS CALENDARIQ], contado a partir de su fecha de emision y, se haré efectiva en
el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de los compromisos y obligaciones
derivados de la ejecucion de la obligacion objeto del Convenio. Esta garantia debera renovarse
de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio y las Bases del proceso de seleccion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza serd ejecutada por LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS de conformidad con lo dispuesto por
el Articulo 1898 del Caédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple
requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccién indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas,
contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de
nuestra parte en honrar el pago daré origen al pago de intereses compensatorios en favor de
ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN)
publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perd mas un spread de tres por ciento
(3%). Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la
fecha efectiva del pago.

La obligacion contraida en virtud a la presente garantia no se verd afectada por cualquier disputa
entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos
definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio.

Atentamente,

N p— i ;}'éé}}{) ..................
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

- Para el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expediente tecnico, ésta se presenta a la
suscripcion del Convenio y se mantiene vigente hasta la aprobacion del expediente técnico, y en el caso de la garantia
de fiel cumplimiento de la ejecucion de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el expediente técnico y se mantiene
vigente hasta la recepcion del proyecto. En caso el monto total de inversion adjudicado incluya el costo de supervision,
sélo es necesaria la entrega de las garantias de fiel cumplimiento antes mencionadas.

- Esta garantfa debera estar vigente hasta la conformidad de recepcion del cumplimiento de la obligacion, luego del cual,

la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1 ) afio adicional después de la recepcion
del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de la ejecucion de la obra.
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ANEXO N° 6:
FORMATO DE CONVENIO

Nota: El formato de Convenio es aprobado por la Direccion General de Politica de
Promocion de la Inversion Privada mediante Resolucion Directoral.
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CONVENIO DE INVERSION LOCAL

Conste por el presente documento, el Convenio de inversion Local para el
financiamiento y ejecucién del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ATENCION DE SALUD BASICOS EN CENTRO DE SALUD 28 DE AGOSTO
DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL
DEPARTAMENTO DE TACNA”, (en adelante EL PROYECTO) de Cdédigo N°
2608440, que celebra de una parte la Municipalidad Distrital de La Yarada Los
Palos, en adelante LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC N° 20600982100, con
domicilio legal en AVENIDA MIGUEL GRAU SIN NUMERO - DISTRITO DE LA
YARADA LOS PALOS, representada por el por el Alcalde, Samuel Cueva Huisa,
identificado con DNI N° 44869528, en ejercicio de las facultades otorgadas por
la Credencial N° 44869528.2022. TACNA.01 del Jurado Nacional de Elecciones;
y de otra parte [INDICAR RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA, O
EMPRESAS INTEGRANTES EN CASO DE CONSORCIO], con RUC N°
[INDICAR NUMERO], con domicilio legal para estos efectos en [INDICAR
DOMICILIQ], inscrita en la Ficha N° [INDICAR CcODIGO], Asiento N° [INDICAR
CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR
CIUDAD], debidamente representado por su Representante Legal, [INDICAR
NOMBRE COMPLETO], con DNI N° [INDICAR NUMERO], seguin poder inscrito
en la Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO] del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a quien en adelante
se le denomina LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) en los términos
y condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO),
se les denomina conjuntamente LAS PARTES.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. Mediante INFORME N°031-2024-UFyEI-GM-MDLYLP/TACNA de fecha 13
de febrero de 2024, la UNIDAD DE FORMULACION Y EVALUACION DE
INVERSIONES de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS
PALOS declard la viabilidad de EL PROYECTO, el mismo que se encuentra
en el Anexo N° 3-D.

1.2. Mediante Informe N° 162-2024-GAJ/MDLYLP, de fecha 17 de junio de
2024, la Gerencia de Asesoria Juridica emitié opinién legal favorable para
la aprobacion de la priorizacion de LA INVERSION, mediante Acuerdo de
Concejo Municipal, luego de haber revisado el expediente documentario
que consisti6 en opiniones técnicas (Informe N° 1040-2024-GDURI-
GM/MDLYLP e Informe N° 003-2024-OPMI-GPPYCT/MDLYLP) vy
opiniones financieras (Informe 340-2024-GPPyCT/MDLYLP e Informe 374-
2024-GPPyCT/MDLYLP), todas favorables.

1.3. Mediante ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 045-2024-CM/MDLYLP
de fecha 20 de junio 2024, la Entidad Publica priorizo LA INVERSION para
su financiamiento y ejecucién en el marco del TUO de la Ley N° 29230.

1.4. Con fecha 28 de febrero del 2025, la Direccién General de Presupuesto
Publico del Ministerio de Economia y Finanzas publicé la actualizacion de
los limites de emision CIPRL vigentes, en donde se detalla que la
Municipalidad Distrital La Yarada Los Palos cuenta con un limite de emisién
CIPRL por el monto de S/ 64'983,743.00 (Sesenta y cuatro millones,
novecientos ochenta y tres mil, setecientos cuarenta y tres y 00/100 soles).
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1.5. Mediante RESOLUCION DE ALCALDIA 090-2024-A/MDLYLP, del 25 de
JUNIO 2024, se designé al Comité Especial responsable del proceso de
seleccion de la Empresa Privada (O CONSORCIQ) que sera responsable
del financiamiento y ejecucién de LA INVERSION.

1.6. Mediante RESOLUCION DE ALCALDIA 170-2024-A/MDLYLP, del 12 de
NOVIEMBRE 2024, se reconformé el Comité Especial responsable del
proceso de seleccion de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que sera
responsable del financiamiento y ejecucién de LA INVERSION.

1.7. Mediante RESOLUCION DE ALCALDIA 040-2025-A/MDLYLP, del 28 de
MARZO 2025, se reconformé nuevamente el Comité Especial responsable
del proceso de seleccion de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que sera
responsable del financiamiento y ejecucién de LA INVERSION.

1.8. Mediante INFORME N° 332- 2025-GPPyCT/MDLYLP, del 11 de abril de
2025, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y C.T. de la Municipalidad
Distrital de La Yarada Los Palos adjunté la Carta N° 001-2025-GPPyCT/
MDLYLP de fecha 11 de abril 2025, con la cual emitié el compromiso de
priorizacién de recursos para asegurar el pago de los CIPRL programados
para el periodo 2027 al 2036, por la ejecucion de LA INVERSION, bajo la
modalidad de Obras por Impuestos. Asimismo, con el mismo documento
garantiza la priorizacion de recursos durante la fase de ejecucion
presupuestaria 2025, para: i) el proceso de seleccion de la empresa privada
(o consorcio) que financiard la ejecucion del proyecto y ii) el proceso de
seleccion de la entidad privada supervisora respectiva.

1.9. Con Oficio 313-2025-A/MDLYLP de fecha 30 de abril de 2025, la
Municipalidad Distrital de La Yarada Los Palos solicité a la Contraloria
General de la Republica la emisién de Informe Previo.

1.10. Mediante Oficio N° 619-2025-CG/GRTA del 23 de mayo del 2025,
Contraloria General de la Republica remitié el Informe Previo N° 011-2025-
CG/GRTA, del 23 de mayo del 2025.

1.11. Mediante Resolucién de Alcaldia N° [numero] de [fecha], se aprobo las
Bases del presente proceso de seleccion.

1.12.Con fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO], el Comité Especial adjudico la
Buena Pro del Proceso de Seleccion N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL
PROCESO DE SELECCION] para el financiamiento y ejecucién de EL
PROYECTO, a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), cuyos
detalles y costos constan en los documentos integrantes del presente
Convenio.

1.13. Mediante Carta N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIA, MES Y
ANO] LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) presenta los
documentos necesarios para el perfeccionamiento del Convenio.

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION

2.1. El convenio de inversion se encuentra en el marco de la ley N°29630, Ley
que impulsa la inversion plblica regional y local con participacion del sector
privado (en adelante, la “Ley N°29230") y por el Reglamento de la Ley
N°29230, aprobado por Decreto Supremo N°210-2022-EF y modificado por
el Decreto Supremo N°011-2024-EF (en adelante, el Reglamento de la Ley
N° 29230).

2.2. Entodo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de é€l, se rigen
por la legislacion de la Republica del Peru.
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CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

3.1. El presente Convenio estd conformado por el estudio de preinversion o
ficha técnica de EL PROYECTO DE INVERSION y los formatos posteriores
a la declaratoria de la viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestidon de Inversiones,
las bases integradas, la propuesta econdmica y propuesta técnica del
postor ganador de la buena pro, el Acta de otorgamiento de la buena pro y
otros documentos derivados del proceso de seleccion que establezcan
obligaciones para las partes.

3.2. En caso EL PROYECTO DE INVERSION cuente con un estudio definitivo
elaborado por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) dicho
estudio se incluye como parte integrante del presente Convenio.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO

4.1. El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) financie y ejecute EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS
EN CENTRO DE SALUD 28 DE AGOSTO DISTRITO DE LA YARADA
LOS PALOS DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE
TACNA, de Codigo Unico de Inversion N° 2608440, que incluye
especificamente el financiamiento y la ejecucién de la obra, (incluida la
liquidacién, segun Art. 103 del Reglamento de la Ley 29230), el
financiamiento y la elaboracién del expediente técnico, el financiamiento de
la supervision de la ejecucion de la obra, y el financiamiento de la
supervision de elaboracion de expediente técnico, conforme a las
condiciones econdémicas y técnicas previstas en las bases integradas, la
propuesta econdmica y técnica, y el Acta de otorgamiento de la buena pro,
que integran el presente Convenio en el marco del TUO de la Ley N* 29230
y del Reglamento de la Ley N° 29230.

4.2. LAS PARTES convienen en que el ejecutor de EL PROYECTO DE
INVERSION es la empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR
DEL PROYECTO].

4.3. El EXPEDIENTE TECNICO que elabore LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances
y parametros que sustentan la viabilidad del proyecto.

CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE INVERSION

5.1. EI monto total del convenio de inversién objeto del presente Convenio, es
igual al monto de inversién adjudicado que asciende a S/ 27,137,326.85
(Veintisiete millones, ciento treinta y siete mil, trescientos veintiséis con
85/100 soles).

52. El monto total del convenio de inversion considera los siguientes
conceptos, de corresponder:
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5.3.

54.

5.5.

RUBRO sI

COSTO DIRECTO (eI A
GASTOS GENERALES (...%) [ e
UTILIDAD (...%) (™) [ e st )
SUB TOTAL 267126,756.83
IMPUESTO L.G.V. (18%) [ masi)
PRESUPUESTO BASE L i e i)
EXPEDIENTE TECNICO(™*) 522,575.14
COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA 436,264.88
('IQ]
COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL 49,730.00
EXPEDIENTE TECNICO(***)

PRESUPUESTO TOTAL REFERENGIAL{(*") 27,137,326.85

(**) El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no seran modificados o variados durante la ejecucion del
Convenio.

(***) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial del Convenio de Inversién.

(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de materiales, ni costos de
financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

Las variaciones o modificaciones que se realizan a EL PROYECTO DE
INVERSION durante su ejecucion en el marco de lo establecido en la
Clausula Vigésima del presente Convenio se incorporan al mismo, para lo
cual LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) firman las respectivas adendas, para su reconocimiento en
el CIPRL.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que el
monto total de inversion incluye todo concepto necesario para la completa
y correcta ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION, de acuerdo con
lo detallado en el Convenio y los documentos que lo integran de acuerdo a
la Clausula Tercera del presente Convenio.

En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) deja expresa constancia que dentro el monto total del
convenio inversion sefalado en el estudio definitivo estan incluidos todos
los conceptos mencionados en los términos de referencia que forman parte
de las bases integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la
correcta y total ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION hasta su
culminacion fisica dejandose establecido que el financiamiento y ejecucion
de EL PROYECTO no da lugar al pago de intereses por parte de LA
ENTIDAD PUBLICA a favor de LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) y/o ejecutor del Proyecto.

El monto total del convenio de inversion no incluye intereses,
indemnizaciones, multas o sanciones y conceptos similares derivados de
la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION, los cuales deben ser
asumidos por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO

6.1.

El Convenio se inicia con su suscripcién y culmina con la liquidacion y
cancelacion del monto total del convenio de inversién mediante CIPRL.

6.2. El plazo de ejecucion del Convenio es de 765 dias calendario, el mismo

que comprende:
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

DIAS CALENDARIO

O?LIGACIONE_S REAEGNEASLE (INDICAR EN NUMEROQ)
ggrt:&a;::t))n de Expediente T 120

Ejecucion de Obra (**)
Ejecucion de bienes y
servicios (equipamiento, Empresa Privada 480
mobiliario, capacitacion, entre
otros)

. T —— Empresa Privada / Entidad

Recepcion y liquidacion (***) Publica 165
TOTAL 765

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al supervisor del estudio
definitivo y entregado o puesto a disposicion el drea del terreno o lugar donde se desarrollara EL PROYECTO.
(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el estudio definitivo, haber contratado
a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposicion el area del terreno o lugar donde se
ejecuta EL PROYECTO.

(***) Se debe incluir el plazo maximo de recepcion y liquidacion del proyecto, de acuerdo a lo establecido en los
articulos 100 y 103 del Reglamento de la Ley N° 29230, independientemente si ha sido incluido en el proyecto
de inversién registrado en el Banco de Inversiones. La Empresa Privada presenta la liquidacién y la Entidad
Publica la recepciona, evalia y aprueba. Asimismo, la Entidad Publica recepciona la obra culminada.

El plazo y cronograma definitivo de ejecucién del proyecto materia del
presente Convenio, se determina en el expediente técnico que apruebe LA
ENTIDAD PUBLICA. De variar el plazo convenido, se procede a firmar la
adenda correspondiente.
Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) que originan la paralizacion del
PROYECTO DE INVERSION, LAS PARTES pueden acordar la
suspension del plazo de ejecucion hasta la culminacion de dicho evento,
sin que ello suponga reconocimiento de mayores gastos generales, costos
o penalidades, para ello deben suscribir una adenda al presente Convenio.
En caso de atrasos en la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION por
causas imputables a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), ésta
asume el costo de los adicionales del servicio de supervision que sean
necesarios, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto en la
liquidacién del Convenio que no es reconocido en el CIPRL.
Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el
articulo 96 del Reglamento de la Ley N° 29230, siempre que modifiquen la
ruta critica del programa de ejecucion de EL PROYECTO y por cualquiera
de las siguientes causales:
6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).
6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecucion de los
mayores trabajos de obra. En este caso, LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO) amplia el plazo de la garantia que hubiere
otorgado.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO)

1.

7.2.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del
financiamiento y la ejecucién de EL PROYECTO DE INVERSION, incluidos
los costos de supervision, conforme a las condiciones econdmicas y
técnicas previstas en el presente Convenio y sus documentos integrantes.
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar
correctamente la totalidad de las obligaciones a su cargo, derivadas de este
Convenio. Para ello, realiza las acciones a su alcance, empleando la debida
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7.3.

7.4.

diligencia y apoyando el buen desarrollo del presente Convenio para
conseguir los objetivos publicos previstos.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de
supervision debido a retrasos por causa imputable a la EMPRESA
PRIVADA.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL
PROYECTO con el ejecutor propuesto de acuerdo al numeral 4.2 de la
Clausula Cuarta. Excepcionalmente y de manera justificada, puede solicitar
a LA ENTIDAD PUBLICA su sustitucion, de acuerdo al procedimiento
establecido en el articulo 86 del Reglamento.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA

8.1.

- 8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo
establecidas en las Bases y el Convenio, y a cumplir con las funciones y
obligaciones que le confiere la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N°
29230.

LA ENTIDAD PUBLICA es la unica autorizada y responsable frente a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) de las modificaciones que
ordene y apruebe durante la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION.
La entidad publica verifica y comunica a la empresa privada que el monto
total de inversion del presente convenio se enmarca dentro del limite de
emisién CIPRL con el que cuenta la entidad a la fecha de suscripcion del
presente convenio, o de las demas fuentes de financiamiento habilitadas,
de acuerdo al articulo 1 del reglamento de la ley N° 29230).

LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada
Supervisora para iniciar la ejecucion del proyecto.

LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la Clausula
Vigésimo Segunda del presente Convenio, se obliga a emitir el documento
que aprueba las valorizaciones de obra y la conformidad de recepcion,
conforme al Reglamento de la Ley N° 29230, seguin corresponda.

LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emision
del CIPRL, dentro de los tres (3) dias contados de acuerdo a lo establecido
en el numeral 101.2 del Articulo 101 del Reglamento de la Ley N°29230, y
de acuerdo con lo establecido al articulo 10, 13 y 14 del Reglamento de la
Ley N°29230, aun cuando existan los siguientes casos:

8.6.1. Documentos o declaraciones que no se enmarcan en la Ley N°
29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, revisados o evaluados
por la Entidad Publica.

8.6.2. Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las
entidades publicas.

La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar que el CIPRL requerido
por la EMPRESA PRIVADA tiene caracter de NEGOCIABLE, conforme a
lo dispuesto en el numeral 5 del articulo 10 del Reglamento de la Ley N°
29230.

LA ENTIDAD PUBLICA es responsable del saneamiento del terreno o
acreditar su disponibilidad de las expropiaciones e interferencias, y la
obtencién de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre o
similares para la ejecucion del PROYECTO DE INVERSION.
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CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA

9.1. LA ENTIDAD PUBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores o
deficiencias en el expediente técnico elaborado por LA EMPRESA
PRIVADA o reformulado por ésta mediante Documento de Trabajo. N
obstante, el reconocimiento de la inversiéon considera un monto que no
puede ser mayor a la valorizacién econémica de las prestaciones no
ejecutadas, siempre que hayan sido sustituidas por prestaciones
alternativas previamente autorizadas por la Entidad Publica, que garanticen
la correcta ejecucion de las inversiones a cargo de la Empresa Privada, de
conformidad con lo establecido en el numeral 97.1 del articulo 97 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

9.2 Aprobado el expediente técnico, excepcionalmente, LA ENTIDAD
PUBLICA puede modificar el Monto Total del Convenio de Inversion del
Proyecto de Inversién al autorizar a la Empresa Privada la ejecucion de
Mayores Trabajos de Obras por Variaciones a las especificaciones técnicas
o a las condiciones originales de ejecucion del proyecto, siempre que estas
resulten necesarias para alcanzar la finalidad del Convenio de Inversion.

9.3 La autorizacion y aprobacion de los mayores trabajos de obra debe seguir
el procedimiento establecido en el articulo 97 del Reglamento de la Ley
N°29230. Considerando ello, notificado el expediente aprobado, LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el
monto de la garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcion a los
mayores trabajos, dentro de los cinco (5) dias previos a la suscripcion de la
modificacién del Convenio de Inversién. Ampliadas las garantias, LA
ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
deben firmar una adenda al Convenio dentro de los diez (10) dias de
notificada la resolucién del titular que aprueba los mayores trabajos de
obra, bajo responsabilidad del titular de la entidad.

CLAUSULA DECIMA: FORMULA DE REAJUSTES

La elaboracién y aplicacién de férmulas polinémicas son determinadas en el
Expediente Técnico, las mismas que se sujetan a lo establecido en el Decreto
Supremo N° 011-79-VC.

Los montos resultantes de la aplicacién de las féormulas de reajuste no son
considerados para la aplicacion de la Décimo Tercera Disposicion
Complementaria y Final de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD POR AVANCE Y
RECEPCION DEL PROYECTO

La conformidad total del PROYECTO DE INVERSION se emite de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento de la Ley N°29230, con la suscripcion de la
conformidad de Calidad de EL PROYECTO DE INVERSION segun Anexo B de
la Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP por parte de LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA; y el JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION de
LA ENTIDAD PUBLICA, emite la conformidad de Recepcién de EL PROYECTO
DE INVERSION seglin Anexo C de la Resolucion Directoral emitida por la
DGPPIP.
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CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL PROYECTO

12.1 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe realizar la liquidacion
del Proyecto hasta en un plazo de sesenta (60) dias calendario o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de la ejecucion de la Obra,
conforme a lo establecido en el articulo 103 del Reglamento de la Ley N°
29230.

12.2 Con la liquidacién, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe
entregar a LA ENTIDAD PUBLICA los planos post construccion y la minuta
de declaratoria de fabrica o memoria descriptiva valorizada, segun sea el
caso. La entrega de dichos documentos constituye una obligacion a cargo
de LA EMPRESA PRIVADA, cuyo costo esta incluido en el monto total del
convenio de inversion.

12.3 La Declaratoria de Fabrica se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de

la materia. La presentacién de la Declaratoria de Fabrica se realiza
mediante escritura publica de acuerdo al caracter legal de la construccion.
Con la inscripcion de la declaratoria de fabrica se facilitara la transferencia
del predio, ademas de valorizarlo.
La presentacion de la Declaratoria de Fabrica se realizara considerando los
procedimientos establecidos en el Texto Unico de Procedimientos
Administrativos vigente de la Municipalidad Distrital de La Yarada Los
Palos.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EMISION DEL CIPRL

13.1. La emision del CIPRL se realiza, de acuerdo a los articulos 11 y 12 del
Reglamento de la Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los
documentos estandarizados aprobados por la DGPPIP a la culminacion de
EL PROYECTO, con los siguientes documentos:

13.1.1. Modelo de solicitud de emision de CIPRL segun Anexo B de la
Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.2 Conformidad de Calidad del Proyecto, otorgada por la Entidad
Privada Supervisora, seguin el Anexo B de la Resolucion Directoral
emitida por la DGPPIP.

13.1.3. Conformidad de recepcion del proyecto, otorgada por la ENTIDAD
PUBLICA segun Anexo C de la Resolucién Directoral emitida por
la GDPPIP.

13.1.4. De corresponder, la Resolucién de aprobacion de liquidacion del
Convenio, que sustenta el monto resultante de la liquidacion.

13.1.5. Registro SIAF— SP de la afectacion presupuestal y financiera
realizado por la Entidad Publica.

13.1.6. Documento emitido por LA ENTIDAD PUBLICA mediante el cual
se aprueba el Expediente Técnico.

13.1.7. Conformidad del servicio de supervisién, emitido por LA ENTIDAD
PUBLICA, segun el Anexo F de la Resoluciéon Directoral emitida
por la DGPPIP.

13.2. En caso el plazo de ejecucion del proyecto sea de hasta cinco (5) meses,
sin considerar el plazo de elaboracién del Expediente Técnico el
reconocimiento de la inversion se realiza con la emisién de un (1) CIPRL a
la recepcién y un (1) CIPRL una vez aprobada o consentida la liquidacion.
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13.3.

13.4.

En caso el plazo de ejecuciéon del proyecto, sin considerar el plazo de
elaboracion de Expediente Técnico, sea mayor a cinco (5) meses; se
entrega los CIPRL trimestralmente por avances en la ejecucion. El altimo
CIPRL puede ser solicitado por periodos menores a tres (3) meses.

Para tal efecto, en la solicitud de emisién de los CIPRL por avances en la
ejecucion del PROYECTO DE INVERSION, LA ENTIDAD PUBLICA debe
contar con la siguiente documentacion:

13.2.1. Conformidad de Recepcion y la conformidad de Calidad para el
caso de la culminacion de la ejecucion.

13.2.2. Aprobacion de la valorizacion de la Entidad Publica para el caso
del avance trimestral.

13.2.3. Consignacion del numero del registro administrativo en el SIAF-
SPP de la respectiva afectacion presupuestal y financiera para la emision
del CIPRL o por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Para el caso de fuentes
que constituyen Operaciones Oficiales de Crédito, corresponde, ademas,
que se efectue el registro en el Médulo de Deuda Publica de la Plataforma
de Documentos Valorados, conforme a las disposiciones establecidas por
la DGTP.

La conformidad de calidad y la conformidad de recepcion del proyecto
pueden estar contenidas en un mismo documento.

Para la emisién del ultimo CIPRL no es necesario la presentacion de
documentos que en su oportunidad LA ENTIDAD PUBLICA haya remitido
al Ministerio de Economia y Finanzas.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO '

14.1.

14.2.

LA ENTIDAD PUBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual
efecttia la verificacién de la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION
y de sus avances, de ser el caso, conforme a lo establecido en el estudio
definitivo, los términos de referencia, las bases y la propuesta presentada
por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y el presente Convenio.
Asimismo, la Entidad Privada Supervisora se dedica al seguimiento del
cumplimiento del cronograma de avance de la ejecucion de EL
PROYECTO DE INVERSION por parte de la EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO)

Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora

tiene, entre otras, las siguientes obligaciones:

14.2.1, Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES;
debiendo informar a LA ENTIDAD PUBLICA sobre la incorrecta
ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION.

14.2.2. Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO DE
INVERSION tras la culminacién del mismo o a la culminacion de
cada avance de EL PROYECTO, de ser el caso.

14.2.3. Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en
los términos de referencia y las Bases del proceso de seleccion que
dan mérito a su contratacién con arreglo a lo dispuesto en el
Subcapitulo V del Capitulo 1l del Reglamento de la Ley N° 29230.

14.3. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del Contrato

celebrado con la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO), dentro de los dos (2) dias habiles de suscrito dicho
contrato.
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14.4. LA ENTIDAD PUBLICA estd obligada a entregar copia del presente
Convenio a la Entidad Privada Supervisora, dentro de los (2) dias habiles
de celebrado el Contrato de Supervision.

14.5. LA ENTIDAD PUBLICA puede realizar supervision de la ejecucion del
proyecto a través de su personal interno, en caso se resuelva el contrato
con la Empresa Privada Supervisora, hasta por un plazo de sesenta (60)
dias calendario y durante la contratacién de una nueva Entidad Privada
Supervisora.

14.6. El costo de los servicios de supervision es financiado por LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) que celebra el Convenio con LA ENTIDAD
PUBLICA para la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION materia
de supervision, con cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL.
El financiamiento de dicho costo no implica una relacion de subordinacion
de la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga Ilas
contraprestaciones pactadas a favor de la Entidad Privada Supervisora en
la forma y oportunidad (pago Unico o pagos parciales) establecida en el
contrato de supervisién, conforme lo establecido en el articulo 117 del
Reglamento de la Ley N° 29230, y en un plazo no mayor a quince (15) dias
héabiles a partir de recibida la solicitud de cancelacion a la Entidad Privada
Supervisora por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe remitir a LA ENTIDAD PUBLICA el
comprobante de pago respectivo al dia siguiente de haberse hecho efectiva
la cancelacion a la Entidad Privada Supervisora.”

CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO

15.1. Las garantias de fiel cumplimento son carta(s) fianza(s) incondicionales,
solidarias, irrevocables y de realizacién automatica a s6lo requerimiento de
LA ENTIDAD PUBLICA. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que
se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben
estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la ultima
lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente
publica el Banco Central de Reserva del Peru.

15.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcion del
presente Convenio, entrega a la ENTIDAD PUBLICA la garantia por la
ejecucion del proyecto de acuerdo a las siguientes condiciones:

15.2.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta
fianza con cédigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el
monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS],
cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto
Total del Convenio de Inversion Adjudicado y debe mantenerse
vigente hasta la conformidad de recepcion del Proyecto. La
garantia puede ser renovada anualmente por un monto equivalente
al 4% del Monto Total del Convenio de Inversion.

15.2.2.La garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias
calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre
pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro
de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion.
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15.2.3.Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de
recepcion de EL PROYECTO DE INVERSION, Luego de la cual
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) renueva la
Garantia de Fiel Cumplimiento por un monto que represente el 1%
del monto total del convenio de inversion, la misma que debe
permanecer vigente por un (1) afo y puede ser ejecutada en caso
de deficiencias relacionadas con la ejecucion de EL PROYECTO.

15.2.4. En este caso, LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucion de
esta garantia dentro de los diez (10) dias calendario de transcurrido
el afio adicional a la conformidad de la recepcion de EL
PROYECTO DE INVERSION.

15.3 Garantfa de fiel cumplimiento para el financiamiento de la supervision del
Proyecto: LA EMPRESA PRIVADA entrega [INDICAR EL TIPO DE
GARANTIA, NUMERO DEL DOCUMENTO] por un monto S/ [INDICAR
CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al
cuatro por ciento (4%) del costo del componente de supervision. La Carta
Fianza debe ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro
por ciento (4%) del costo de supervision adjudicado. Esta garantia debe
mantenerse vigente hasta realizar el Ultimo pago por el servicio de
supervision.

Esta garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias
calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre
pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este
plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucién. LA ENTIDAD
PUBLICA procede a la devolucién de esta garantia dentro de los diez (10)
dias calendario al consentimiento de la liquidacion final del Contrato
celebrado entre la Entidad Privada Supervisora y LA ENTIDAD PUBLICA.

LAS PARTES dejan claramente establecido que dado que la Supervision
no sera financiada directamente por LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) y no tiene obligaciones respecto a la calidad y cumplimiento
del servicio de supervision brindado por la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA la tinica obligacion que queda garantizada con esta Carta
Fianza es la de cumplir con el pago del costo de contratacion de la Entidad
Privada Supervisora.

En caso de Consorcio se debe agregar el siguiente parrafo:

“las garantias que presente EL CONSORCIO deben consignar
expresamente la razon social de las Empresas Privadas integrantes de EL
CONSORCIO, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser
aceptadas por LA ENTIDAD PUBLICA. Las Empresas Privadas
integrantes de EL CONSORCIO son solidarias frente a la solicitud de LA
ENTIDAD PUBLICA de ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo
anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las empresas
privadas integrantes de EL CONSORCIO pueden presentar una o varias
cartas fianzas por Proyecto.”

15.4. Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el

monto total del convenio de inversion establecido en el Convenio de
Inversion inicial, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta
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obligada a ampliar el monto de la garantia correspondiente en la misma
proporcion, dentro de los diez (10) dias calendario de aprobadas dichas
variaciones o modificaciones por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Esto es
requisito indispensable para la celebracion de la adenda al presente
Convenio.

15.5. Cuando LAS PARTES convengan la reduccion de prestaciones que
implique una reduccion en el Monto Total del Convenio de Inversion, LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede reducir el monto de las
garantias entregadas.

15.6. LA ENTIDAD PUBLICA est4 facultada para ejecutar las garantias, en los
siguientes supuestos:

15.5.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantia
antes de los cinco (5) dias a su vencimiento.

15.5.2. Cuando la resolucién del Convenio por causas imputables a LA
EMPRESA PRIVADA quede consentida o cuando por laudo arbitral se
declare procedente la decision de resolver el Convenio.

15.5.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectie los pagos por el
financiamiento de la supervision, en caso dicha obligacion este a su cargo,
en cuyo caso se ejecuta parcialmente la garantia hasta por el monto
correspondiente.

15.5.4 De acuerdo con lo establecido en la Décima Disposicion
Complementaria y Final del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad
Publica ejecuta hasta el cincuenta por ciento (50%) de la garantia de fiel
cumplimiento, en relacion con el resultado de las labores de fiscalizacion
posterior en el proceso de seleccion.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

16.1. La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de
retraso injustificado en la ejecucién de cada una de las obligaciones
establecidas en el Convenio de Inversién, de acuerdo a lo establecido en
el Articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 29230, hasta alcanzar como
monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de cada
obligacion, en cuyo caso LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el
presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantia correspondiente.

16.2. En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la
siguiente formula:

0.1x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucion de la obra

Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucion de la
obra

F es un factor que toma los siguientes valores:

c) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucién de

la obra, F =0.40
d) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucion de la obra,
F=0.15

16.3. La aplicacién de la penalidad y el porcentaje méximo de aplicacion de
penalidad debe ser por cada una de las prestaciones del Convenio que
deba ejecutarse tales como Expediente Técnico o Documento Equivalente,
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

la ejecucion de la inversion, la elaboracion del Manual de Operacion y/o
Mantenimiento, la ejecucion de las actividades de operacion y/o
mantenimiento, segun corresponda. Para ello se debe calcular la penalidad
tomando en cuenta el monto y el plazo de cada prestacion.

Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminacion del Proyecto en
la liquidacion final, segun corresponda, para cuyo efecto la Entidad Publica
efectia la solicitud de la emision del CIPRL, aplicando dicha deduccién; o
si fuera necesario, se hace efectivo del monto resultante de la ejecucién de
la garantia de fiel cumplimiento, sin perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA
exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que se produzcan, mediante
la accion legal correspondiente, si fuese necesario.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) incurra en
incumplimiento a lo establecido en el numeral 7 del Anexo 3-A de las Bases
del Proceso de Seleccion, o demora en la ejecucion de EL PROYECTO DE
INVERSION, por causa imputable a LA ENTIDAD PUBLICA o por caso
fortuito o fuerza mayor, se procede a la ampliacion de los plazos de
ejecucion respectivo hasta recuperar el tiempo de demora causada.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su
relacién contractual con el ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el
proyecto se encuentre en ejecucion y, LA ENTIDAD PUBLICA no haya
aprobado la sustitucion del ejecutor del Proyecto por no cumplir con los
requisitos establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD
PUBLICA aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una
penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT
por cada dia de ausencia del Ejecutor del Proyecto.

La justificacién por el retraso se realiza en el marco del Reglamento de la
Ley N° 29230, el Codigo Civil y demas normas aplicables, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO

T

17.2.

LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el Convenio cuando LA EMPRESA

PRIVADA (O EL CONSORCIO):

17.1.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en
el Convenio, la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

17.1.2. Haya llegado al monto maximo de la penalidad a que se refiere el
numeral 16.1 de la Clausula Décimo Sexta del presente Convenio.

17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecucion del Proyecto, pese haber
sido requerido.

17.1.4. Haya realizado o admitido practicas corruptas durante el proceso
de seleccidon o en la realizacién del proyecto, de acuerdo a la
Clausula Décimo Octava del presente Convenio.

Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.1y 17.1.2

del numeral 17.1, LA ENTIDAD PUBLICA cursa carta notarial a LA

EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) para que subsane el

incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario, bajo

apercibimiento de resolucién del Convenio. Dicho plazo puede ser
ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o a pedido de

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO). Vencido dicho plazo y LA

EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) continta con el incumplimiento

advertido, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve el Convenio mediante Carta

Notarial.
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17.3.

17 4.

17.5.

17.6.

T ks

En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la correspondiente
Garantia que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) hubiera
otorgado para el cumplimiento del objeto del Convenio, sin perjuicio de la
indemnizacion por dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

Cuando se presente las causales sefialadas en el literal 17.1.4. del numeral
17.1, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve automaticamente y de pleno
derecho el Convenio, bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA
remita una comunicacién escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) informando que se ha producido dicha resolucién, sin
perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede resolver el Convenio
por las causales siguientes:

17.5.1. LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las condiciones previstas
para iniciar el plazo de ejecucion del Proyecto, conforme a lo
establecido en el numeral 92.2 del articulo 92 del Reglamento de
la Ley N° 29230.

17.5.2. LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la
emisién del CIPRL u otras obligaciones a su cargo esenciales para
su emision, pese a haber sido requerida segun el procedimiento
indicado en el numeral 92.4 del Reglamento de la Ley N* 29230.

17.5.3. LA ENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la Entidad
Privada Supervisora mediante la modalidad de contratacién directa
establecida en el articulo 81 del Reglamento de la Ley N° 29230
dentro del plazo de sesenta (60) dias calendarios a los que hace
referencia el numeral 116.1 del articulo 116 del Reglamento de la
Ley N° 29230.

17.5.4. En los casos que transcurran tres (3) o mas meses desde la fecha
de entrega de los terrenos o lugar donde se ejecuta la inversion, y
la ENTIDAD PUBLICA no los hubiese entregado.

17.5.5 Se supere los limites para efectuar variaciones o modificaciones al
Convenio de Inversidon segun lo establecido en la Décimo Tercera
Disposicion Complementaria Final de la Ley N° 29230, salvo las
excepciones planteadas en la referida disposicion.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifique que el
Proyecto requiera ser reformulado, en el marco del Decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, producto de la aplicacion del articulo
88 del Reglamento de la Ley N° 29230, y se identifique que el Proyecto
deja de ser socialmente rentable con la alternativa seleccionada, LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede optar por resolver el
Convenio o reformular el Proyecto de Inversion y continuar con la ejecucion
del Convenio de Inversidn, siempre que se cuente con la conformidad de la
Entidad Publica. En caso de resolucién, LA ENTIDAD PUBLICA reconoce
los costos de elaboracién de los estudios realizados.

Cuando se presenten las causales sefialadas en el numeral 17.5, LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) cursa carta notarial a LA
ENTIDAD PUBLICA para que subsane el incumplimiento en un plazo no
mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento de resolucion del
Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias
calendario, de oficio o a pedido de LA ENTIDAD PUBLICA. Vencido dicho
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plazo y LA ENTIDAD PUBLICA continta con el incumplimiento advertido,
LA EMPRESA PRIVADA resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.

17.8. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.6 y LA EMPRESA
PRIVADA decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera
automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA EMPRESA
PRIVADA remita una comunicacién escrita a LA ENTIDAD PUBLICA
informando que se ha producido dicha resolucién, solicitando el
reconocimiento de los costos de elaboracion de los estudios realizados.

17.9. Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio de Inversion por
caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las disposiciones sobre
los limites de emisioén del CIPRL que imposibilite de manera definitiva la
continuacién del Convenio, compete a las partes en definir y decidir si ante
lo ocurrido tengan que resolver el Convenio o ampliar el plazo mediante
adenda.

17.10. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.9 y cualquiera
de LAS PARTES decida resolver el Convenio, sus efectos surten de
manera automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA
ENTIDAD PUBLICA (O LA EMPRESA PRIVADA/CONSORCIO) remita
una comunicacion escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
(O LA ENTIDAD PUBLICA) informando que se ha producido dicha
resolucion.

17.11. Los efectos de la resolucion del Convenio se encuentran establecidas en
el articulo 93 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

18.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara, acepta y garantiza
no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridica a
través de sus accionistas, socios, integrantes de los o¢rganos de
administracion y direccién, apoderados, representantes legales,
funcionarios, empleados o agentes, asesores o personas vinculadas a las
que se refiere el articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230, ofrecido,
negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier pago o intentan pagar u
ofrecer en el futuro ninglin pago, en general, cualguier beneficio o incentivo
ilegal en relacion al otorgamiento de la Buena Pro, el Convenio y la
ejecucion del Convenio.

18.2. Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO) se conduciran en
todo momento durante la ejecucion del Convenio, con honestidad,
probidad, veracidad, integridad y transparencia, de modo tal que no
cometan actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través
de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de
administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o personas vinculadas a LA EMPRESA PRIVADA (O
CONSORCIO).

18.3 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se compromete a
comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento;
y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifigue que alguna de
las personas naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior,
hubiesen sido condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada
o hubiesen admitido y/o reconocido la comision de cualquiera de los delitos
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tipificados en la Seccidn IV del Capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal,
o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros paises,
ante alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relacion con la
ejecucion del presente Convenio de Inversion, el Proyecto o Proceso de
Seleccién, el presente Convenio queda resuelto de pleno derecho.
Asimismo, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la garantia de fiel cumplimiento
en su totalidad entregada por LA EMPRESA PRIVADA, conforme al
numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS
OCULTOS

19.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento ser
responsable por la calidad ofrecida de las obras y vicios ocultos por un
plazo de siete (7) afios, contados a partir de la recepcion del Proyecto.

19.2. Ni la suscripcion de la Conformidad de Recepcion del Proyecto o de sus
avances, ni el consentimiento de la liquidacion del Proyecto, enerva el
derecho de LA ENTIDAD PUBLICA a reclamar, por defectos o vicios
ocultos de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29230, el
Reglamento de la Ley N° 29230 y el Cadigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION

20.1. LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la
suscripcion de una adenda, siendo Unicamente necesario la autorizacion y
suscripcién del Titular de LA ENTIDAD PUBLICA y el representante de LA
EMPRESA PRIVADA, de acuerdo a lo establecido en el articulo 98 del
Reglamento de la Ley N° 29230 y respecto de los supuestos regulados en
la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230 y el presente Convenio.

20.2 En caso de modificaciones en el monto total del convenio de inversion, LA
ENTIDAD PUBLICA debe especificar en la respectiva adenda la fuente de
recursos con la que se financia el incremento en el monto total del convenio
de inversion.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21.1.Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) sobre la ejecucion,
interpretacion, resolucion, inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio,
con excepcion de la aplicaciéon de las penalidades, se resuelven mediante
el trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y comun intencion de
las partes, de acuerdo con el procedimiento de establecido articulo 128 del
Reglamento de la Ley N°29230. El acuerdo al que lleguen las partes tiene
efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce los efectos legales
de una transaccion.

21.2.En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) pueden someter sus
controversias a la conciliacion o arbitraje, dentro del plazo de caducidad de
treinta (30) dias calendario, conforme a lo establecido en el numeral 129.1
del articulo 129 del Reglamento de la Ley N° 29230.

21.3. Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliacién la controversia,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas. La conciliacién debe realizarse en un centro de conciliacion publico
o acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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21.4. Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de
derecho ante una institucion arbitral, aplicando su respectivo Reglamento
Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas partes se someten
incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten
durante la etapa de ejecucion del Convenio, dentro del plazo de caducidad
previsto en este Convenio. El laudo arbitral emitido es definitivo e
inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

21.5. LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la
materia objeto de la controversia a fin de contribuir con el mecanismo de
solucién de controversias en proceso.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS

RESPONSABLES

22.1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 29230,
LA ENTIDAD PUBLICA designa a los funcionarios siguientes:

22.1.1. JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE INVERSIONES,
responsable de aprobar las valorizaciones.

22.1.2. JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE INVERSIONES,
responsable de emitir la conformidad de recepcion.

22.1.3. JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE INVERSIONES,
responsable de otorgar la conformidad de calidad.

22.1.4. JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE INVERSIONES,
responsable de otorgar la conformidad al expediente técnico, de
corresponder.

22.1.5. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
COOPERACION TECNICA, responsable de realizar las
afectaciones presupuestales y financieras para la emision de los
CIPRL.

22.1.6. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
COOPERACION TECNICA, responsable de solicitar la emision de
los CIPRL a la DGTP.

22.1.7. JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE INVERSIONES
responsable de otorgar la conformidad del componente de
equipamiento en caso sea mayoritario de corresponder.

22.1.8. JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE INVERSIONES,
responsable otorgar la conformidad del Servicio de Supervision y
de solicitar el pago de las prestaciones a la empresa privada, de
corresponder.

22.1.9. JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE INVERSIONES,
responsable de autorizar el cambio de la empresa ejecutora y/o de
sus profesionales.

22.2. El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las
responsabilidades y sanciones respectivas, conforme al articulo 17 de la
Ley N° 29230.

22.3. En caso se modifique el cargo del funcionario responsable designado de
acuerdo al numeral 22.1 sdlo es necesaria la comunicacion mediante
documento de fecha cierta a la Empresa Privada y a la Direccion General
de Politica de Promocion de Inversion Privada del Ministerio de Economia
y Finanzas.
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CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

23.1

. Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan

como sus domicilios los senalados en la parte introductoria, donde se
cursan las comunicaciones que correspondan.

23.2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electrénico y numero de

23.3.

23.4.

teléfono, para efectos del tramite de solicitud de emisién de CIPRL, ante la
DGTP:

CORREO ELECTRONICO DE LA ENTIDAD PUBLICA:
mdlylp@munilayaradalospalos.gob.pe

NUMERO DE TELEFONO DE LA ENTIDAD PUBLICA: 052-480050

CORREO ELECTRONICO DE LA EMPRESA PRIVADA:
[INDICAR CORREO ELECTRONICO]

NUMERO DE TELEFONO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR NUMERO DE
TELEFONOQ]

Cualquier variacién domiciliaria, de correo electronico o numero de
teléfono, durante la vigencia del presente Convenio, produce sus efectos
después de los cinco (5) dias habiles de notificada a la otra parte mediante
Carta u Oficio; caso contrario, toda comunicacion o notificacion realizada a
los domicilios, correos electrénicos o numeros de teléfono indicados en la
introduccion del presente documento se entiende validamente efectuada.
Dentro de los diez (10) dias habiles de celebrado el presente Convenio, LA
ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
deben remitir copia de estos documentos a la Direccién General de Politica
de Promocién de la Inversién Privada del Ministerio de Economia vy
Finanzas y a la Agencia de Promocién de la Inversion Privada.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Econémica y Técnica y las
disposiciones de este Convenio, las partes lo firman por duplicado en sefal
de conformidad en la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a los [INDICAR DIA,
MES Y ANO].

Nombre, firma, sello Nombres, Firma y sello del Representante
ENTIDAD PUBLICA Legal
EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO
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ANEXO N° 7:
DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN EL COSTO DE LOS ESTUDIOS DE
PREINVERSION EN MARCO DE LA INICIATIVA PRIVADA PRESENTADA POR EL
SECTOR PRIVADO

(NO CORRESPONDE)
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