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SECCION I:

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION




1.1.

1.2.

CAPITULO UNICO:
GENERALIDADES

BASE LEGAL

-Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con
participacion del sector privado,

- Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF
(en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230) y sus modificatorias.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y sus
modificatorias (en adelante TUO de la LPAG).

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccion y
el proyecto, asi como sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

- La Entidad Privada Supervisora o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto
cumplimiento de las normas mencionadas.

- Para la aplicacién del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

= Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas
adultos mayores.

= Norma A.130 Requisitos de Seguridad.

= Norma EM. 110. Confort Técnico y Luminico con eficiencia energética.

= Normas Técnicas del Ministerio de Educacion.

« Norma Técnica de Infraestructura Educativa 208-2019-MINEDU: CRITERIOS DE
DISENO PARA LOCALES EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y
SECUNDARIA.

= Norma Técnica de infraestructura educativa NTIE 001-2017 “Criterios generales de

disefio MINEDU.
= Guia de disefio de espacios educativos GDE 002-2015 acondicionamiento de
locales escolares al nuevo modelo de educacion basica regular. Educacion primaria
y secundaria.

= Normas de implementaciéon de medidas de coeficiencia en el programa nacional de
alimentacion escolar Qali Warma 002-2013.

La Entidad Privada Supervisora o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto
cumplimiento de las normas mencionadas.

Para la aplicacién del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Publica : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
RUC N° 20493196902

Domicilio legal - Av. José Abelardo Quinones Km. 1.5, Villa
Belén- Maynas. Loreto.

Teléfono: - 965730012

Correo electronico: : Imontalvan@regionloreto.gob.pe
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1.4.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccion tiene por objeto la contratacion de la Entidad
Privada Supervisora responsable de la supervision de la elaberacion-del-expediente
téonico—y la—ejecucion de obra y liquidacion del proyecto: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL INTERNADO EDUCACIONAL NUESTRA SENORA DE LA
MERCED, CABALLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE
MARISCAL RAMON CASTILLA - DEPARTAMENTO DE LORETO" C.U.L. N°2159661

VALOR REFERENCIAL'

El valor referencial del costo del servicio de supervision es de S/. 3,156,728.80 (Tres
millones ciento cincuenta y seis mil setecientos veintiocho con 80/100 soles), incluido
los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio. El valor referencial es el determinado en el estudio de preinversion con el
que se declard la viabilidad del Proyecto.

Valor Referencial Limites?
(VR) Inferior Superior
S/. 3,156,728.80 S/. 2,841,055.92 S/. 3,472,401.68
COSTO
OBLIGACIONES (Consignar en Soles, en
niimeros)
Financiamiento de la Supervision de la Ejecucion de la Obra y liquidacion S/. 2,998,892.36
Financiamiento de la Supervision de la liquidacion de Convenio S/ 157,836.44
MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL: S/. 3,156,728.80

1.5.

FINANCIAMIENTO

El costo de la contratacion de la Entidad Privada Supervisora sera financiado bajo el
mecanismo de Obras por Impuestos previsto en la Ley N° 29230, el Reglamento de
la Ley N° 29230, y sera cubierto en su totalidad por la Empresa Privada seleccionada
para financiar la ejecucion del Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
INTERNADO EDUCACIONAL NUESTRA SENORA DE LA MERCED, CABALLO
COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON
CASTILLA - DEPARTAMENTO DE LORETO” C.U.l. N°2159661a supervisar, con
cargo a ser reconocidos en el CIPRL.

El financiamiento de dicho costo, no implica una relacion de subordinacion de la

11 £l monto del valor referencial indicado en esta seccion de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en el estudio de preinversion del proyecto. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara
&l monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

2 Estos |imites se calculan considerando dos decimales. Para ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se
aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo
decimal sin efectuar el redondeo.

/-’é'
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Entidad Privada Supervisora seleccionada con la Empresa Privada.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de 300
dias calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico minimo. Los
servicios de supervision de esta convocatoria son prestados hasta el plazo previsto
para su culminacion, el cual debe ser, como minimo, hasta que se concluya con el
acto de liquidacién del proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
INTERNADO EDUCACIONAL NUESTRA SENORA DE LA MERCED, CABALLO
COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON

CASTILLA - DEPARTAMENTO DE LORETO" C.U.I. N°2159661.

El plazo del contrato de supervision estéa vinculado al Convenio de Inversion.

SISTEMA DE CONTRATACION

La prestacion del servicio de supervision se rige por el Sistema de contrataciéon de
Tarifas, aplicable a las contrataciones de consultoria en general y de supervision de
obra, cuando no puede conocerse con precision el tiempo de prestacion del servicio.

En el sistema de contratacion de tarifas, el Postor formula su oferta proponiendo
tarifas en base al tiempo estimado o referencial para la ejecucion de la prestacion
contenida en las bases y en el Contrato de Supervision y se valoriza en relacion con
su ejecucion real. Los pagos se basan en tarifas que incluyen costos directos, cargas
sociales, tributos, Gastos Generales y utilidades.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio materia de la presente convocatoria esta definido en los Términos de
Referencia, que contiene los Requerimientos Téecnicos Minimos, que forman parte de
las presentes Bases en los Anexos C,D,EyF.

COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES

Los participantes tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de $/.10.00 (Diez con 00/100 Soles) en la caja del
Gobierno Regional de Loreto.




SECCION Ii: )
DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION




1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

CAPITULO I: ]
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la
Entidad Privada Supervisora, para lo cual ejerce las potestades atribuidas en el
articulo 32 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestién por resultados para el desarrollo del Proceso de
Seleccién hasta el perfeccionamiento del Contrato de Supervision, o hasta la
cancelacién del Proceso de Seleccion.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en un diario de circulacién nacional de
conformidad con lo establecido en el numeral 54.2 del articulo 54 del Reglamento de
la Ley N° 29230, en la fecha sefialada en el calendario del proceso de seleccion.

En caso que el monto de inversién referencial para la contratacion de la Entidad
Privada Supervisora no supere las ciento veinte (120) UIT, sera suficiente que la
convocatoria se publique en el portal institucional de la entidad publica
(www.regionloreto.gob.pe) y de PROINVERSION:
(www.investinperu.pe}es!oxi;’procesos-de-seleccion) La publicacion se realizara el
mismo dia de la Convocatoria.

CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitira una circular remitida a todos los participantes y postores, dirigida a los
representantes legales y enviada al domicilio o correo electronico sefalado. Las
circulares emitidas por el Comité Especial integran las presentes Bases, siendo
juridicamente vinculantes para todos los participantes y postores, y son publicadas
en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

EXPRESION DE INTERES Y REGISTRO DE PARTICIPANTES

Una vez convocado el proceso de seleccion, los participantes tienen un plazo de
siete (7) dias habiles para presentar su Expresién de Interés de acuerdo al modelo
de carta indicado en el Formato N° 1 de las Bases.

Al registrarse, el participante debe senalar la siguiente informacion: nombres,
apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural;
razon social de la persona juridica; nimero de Registro Unico de Contribuyentes
(RUC); domicilio legal; teléfono y correo electronico, respectivamente.

Las notificaciones dirigidas al participante se efectian remitiéndolas a cualquiera de
los representantes legales, mediante:

a) Correo Electronico, con confirmacion de transmision completa expedida por el
destinatario de la comunicacién respectiva a través de otro correo electronico, en
cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete la transmision del
remitente.
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1.5.

b) Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial, en cuyo caso se
entendera recibida la notificacion en la fecha de su entrega, entendiéndose en
estos casos, por bien efectuada y eficaz cualquier notificacion realizada en el
domicilio sefialado por el representante legal.

En el caso de propuestas presentadas por un Consorcio, basta que se registre uno
(1) de sus integrantes y acreditar la existencia de una promesa formal de Consorcio
la que se perfecciona mediante un Contrato de Consorcio antes de la suscripcion del
Contrato de Supervision.

La persona natural o persona juridica que desee participar en el proceso de
seleccion debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad Publica verifica
la vigencia de la inscripcion en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para
contratar con el Estado.

Conforme el articulo 76 del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Privada
Supervisora 0 sus empresas vinculadas no pueden tener vinculo con la Empresa
Privada que financie la ejecucion del proyecto / IOARR / actividad o su
mantenimiento y/u operacion, ni con el Ejecutor del Proyecto presentado por la
Empresa Privada, dentro de los dos (2) afios previos a la convocatoria, y no debe
haber participado en la elaboracion de los estudios, planos y demas documentos
necesarios para la ejecucion del Proyecto / IOARR / actividad.

IMPEDIMENTOS PARA SER PARTICIPANTES, POSTORES, CONTRATISTAS Y/O
SUBCONTRATISTAS

Conforme al articulo 36 del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Privada
Supervisora 0 sus empresas vinculadas no pueden tener vinculo con la Empresa
Privada que financia la ejecucion del Proyecto / I0ARR / Actividad, incluidos
cualquiera de los integrantes del Consorcio, dentro de los dos (2) afios previos a la
convocatoria, y no debe haber participado en la elaboracion de los estudios, planos y
demas documentos necesarios para la ejecucion del Proyecto, todas aquellas
personas que se encuentren comprendidas en alguno de los impedimentos
establecidos en el numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Las trasgresiones o incumplimiento de la prohibicion de participar, ser postor,
adjudicatario, suscribir contrato de Supervisién, con impedimentos para contratar con
el Estado, tienen los siguientes efectos:

a. Cuando el impedimento afecta la participacion de un proveedor en un proceso
de seleccion a través de su expresion de interés, el efecto es que se tiene por
no presentada la expresion de interés.

b. Cuando el impedimento afecta la presentacion de propuestas en un proceso de
seleccion, el efecto es que se considera como no presentada la propuesta;
debiendo excluirse del proceso a estos proveedores.

c. Cuando el impedimento afecta la presentacion de documentos para el
perfeccionamiento del Contrato derivado de un proceso de seleccion, el efecto
es que se considera como no presentada la propuesta y no se mantiene la
obligacién de la Entidad Publica de suscribir el Contrato; debiendo excluirse del
proceso a estos proveedores.
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Cuando el impedimento afecta a un proveedor que haya suscrito un contrato, el
efecto es que tales contratos celebrados se consideran invalidos y no surte
efectos.

1.6. FORMULACION DE CONSULTASY OBSERVACIONES A LAS BASES

De conformidad con lo establecido en el numeral 56.1 del articulo 56 del Reglamento
de la Ley N° 29230, las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma
espafiol y por escrito, en el mismo plazo establecido para la presentacion de la

Expresion de Interés previsto en el calendario del proceso de seleccion.

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas
vulneraciones a la normativa del mecanismo de Obras por Impuestos previsto en la
Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230, u otra normativa que tenga
relacion con el objeto del proceso de seleccion.

Las consultas y/u observaciones solo pueden ser presentadas y dirigidas al Comité
Especial por quienes hayan presentado su expresion de interes.

Asimismo, los participantes pueden solicitar la aclaracion a cualquier punto de las
Bases o plantear solicitudes respecto de ellas, a través de la formulacion de
consultas.

Las respuestas del Comité Especial, a las solicitudes de aclaracioén, consultas y
observaciones que se efectien, pueden modificar o ampliar las Bases, pasando
dichas absoluciones a formar parte de las mismas; y son dadas a conocer mediante
circular a todos los participantes del proceso. Cualquier deficiencia o defecto en las
propuestas por falta de presentacion de consultas y/u observaciones de los
participantes, no puede ser invocado por éstos como causal de apelacion.

1.7. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decision que tome el Comité Especial con relacion a la absolucion simultanea de
las consultas y/u observaciones consta en el pliego absolutorio que se notifica
mediante una circular y se publica en el portal institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION.

El plazo para la absolucion simultanea de consultas y observaciones por parte del
Comité Especial, no puede exceder de cuatro (4) dias habiles, contados desde el
vencimiento del plazo para presentar expresiones de interés.

La absolucién se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de
consultas y observaciones; precisando si eéstas se acogen, S€ acogen parcialmente 0
no se acogen.

No se absolveran consultas ni observaciones a las Bases presentadas
extemporaneamente o en un lugar distinto al sefalado en las Bases o que sean
formuladas por quienes no han presentado expresion de interés como participantes.

1.8. INTEGRACION DE LAS BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion, por
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1.9.

lo que deben contener las correcciones, aclaraciones, precisiones y/o modificaciones
producidas como consecuencia de la absolucién de las consultas y observaciones.

El Comité Especial integra y publica las Bases teniendo en consideracion los
siguientes plazos:

a) Cuando no se hayan presentado consultas u observaciones, al dia siguiente de
vencido el plazo para formularlas.

b) Cuando se hayan presentado consultas u observaciones, al dia siguiente de
concluido el plazo de la absolucion simultanea de consultas y observaciones a las
Bases.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y
publicarlas en el portal institucional de la Entidad Publica y PROINVERSION.

Una vez integradas las Bases, el Comité Especial no puede efectuar modificaciones
de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad. Excepcionalmente, dentro
del tercer dia siguiente de publicadas las bases integradas, el Comité Especial de
oficio o a solicitud de la(s) empresa(s) participante(s) puede rectificar la incorrecta
integracion de bases, conforme al articulo 59 del Reglamento de la Ley N°* 29230.

Las bases integradas se configuran como las reglas definitivas del proceso las cuales
no estan sujetas a cuestionamiento ni modificacién durante el proceso de seleccion
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Publica.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS Y ACREDITACION

Los documentos que acompafan las propuestas se presentan en idioma castellano
o, en su defecto, acompafiados de traduccion oficial o certificada efectuada por
traductor publico juramentado o traductor colegiado certificado, seguin corresponda,
salvo el caso de la informacion técnica complementaria contenida en folletos,
instructivos, catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El
postor es el responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas deben llevar la firma o rabrica del postor o de su representante legal,
apoderado o mandatario designado para dicho fin, se presentan por escrito,
debidamente foliadas correlativamente y en dos (2) sobres cerrados, uno de los
cuales contiene la propuesta técnica y el otro la propuesta economica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactaran por medios
mecanicos o electrénicos y son foliados correlativamente empezando por el numero
uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente
mediante formularios o formatos, éstos pueden ser llenados por cualquier medio,
incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la firma o rdbrica del
postor o de su representante legal o apoderado o mandatario designado para dicho
fin.

Las personas naturales pueden concurrir personalmente o a través de su apoderado
debidamente acreditado ante el Comité Especial con carta poder simple de acuerdo
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1.10.

al modelo de carta indicado en el Formato N° 2 de las Bases. Las personas juridicas
lo hacen por medio de su representante legal acreditado con copia simple del
documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado
acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se
adjunta el documento registral vigente que consigne la designacion del representante
legal, expedido con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de propuestas.

En el caso de Consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante
comun del Consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante
legal o apoderado de uno de los integrantes del Consorcio que se encuentre
registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante comdn del Consorcio presente la propuesta, este
debe presentar la promesa formal de Consorcio que debe contener como minimo,
la informacién que permita identificar a los integrantes del Consorcio, su
representante comun y el porcentaje de participacion de cada integrante la que se
perfeccionard mediante un Contrato de Consorcio, en caso de ser suscrito el
Contrato de Supervision.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante comun del Consorcio
presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el
representante comun del Consorcio y la promesa formal de Consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del
Consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditacion se
realizara conforme a lo dispuesto en el sexto parrafo del presente numeral, segun
corresponda.

PRESENTACION DE PROPUESTAS

En los casos que se presente mas de una expresion de interés, es obligatoria la
participacion del Notario Publico o Juez de Paz para el acto publico de la
presentacion de propuestas; y para la adjudicacién de la buena pro para los casos en
los que se haya presentado mas de un postor.

En los casos en los que exista una sola expresion de interés o un sélo postor, la
presentacion y evaluacion de propuestas y el otorgamiento de la buena pro se realiza
sin necesidad de contar con la participacion de notario publico o0 juez de paz.

La Entidad Publica puede convocar a un representante del Sistema Nacional de
Control en calidad de veedor.

La presentacién de los Sobres N° 1 (propuesta técnica) y N° 2 (propuesta
econdmica) se lleva a cabo ante el Comité Especial, en la fecha, hora y lugar
sefialados en el calendario del proceso de seleccion. Después del plazo sefialado en
el calendario del proceso de seleccién, no se admite la presentacion de propuestas.

La presentacion de las propuestas (Sobres N° 1, N° 2) sera: un (1) original y una (1)
copia.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el
orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus
propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente,
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se le tendra por desistido. Si algin participante es omitido, puede acreditarse con la
presentacion de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni
conformar mas de un Consorcio o del equipo profesional presentado por otro postor.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditacion del apoderado,
representante legal o representante comun, segn corresponda en atencion al
numeral 1.9 del presente Capitulo, y este exprese su disconformidad, se anota tal
circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantiene la propuesta y los
documentos de acreditacién en su poder hasta el momento en que el participante
formule apelacion. Si se formula apelacion se esta a lo que finalmente se resuelva al
respecto.

Los Sobres N° 1 y 2 deben contener los requisitos legales, técnicos y econodmicos
minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccion.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procedera a abrir el(los)
sobre(s) que contiene(n) la(s) propuesta(s) técnica(s).

En el caso que, de la revision de la(s) propuesta(s) técnica(s) se adviertan defectos
de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos
presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omision de
presentacion de uno O mas documentos que acrediten el cumplimiento de los
requerimientos técnicos minimos siempre que s trate de documentos emitidos por
autoridad publica nacional o un privado en ejercicio de funcién publica, tales como
autorizaciones, permisos, titulos, constancias ylo certificados que acrediten estar
inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga, para lo cual deben
haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la
presentacion de propuestas, el Comité Especial otorgara un plazo maximo de dos (2)
dias, desde el dia siguiente de la notificacion de los mismos, para que el postor los
subsane, en cuyo caso la propuesta contintia vigente para todo efecto, a condicion
de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que
el defecto pueda corregirse en el mismo acto. Este es el Unico momento en que
puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la(s) propuesta(s) técnica(s) no cumple(n) con lo
requerido por las Bases, y no se encuentre(n) dentro de los supuestos sefialados en
el parrafo anterior, se devuelve(n) la(s) propuesta(s) técnica(s), teniéndola(s) por no
admitida(s), salvo que el(los) postor(es) exprese(n) su disconformidad, en cuyo caso
el Comité Especial anota tal circunstancia en el acta y, en caso de dos o mas
propuestas, el Notario (o Juez de Paz) anota tal circunstancia en el acta y mantiene
las propuestas en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacion, de
conformidad con el numeral 52.1 del articulo 52 del Reglamento de la Ley N° 29230.
Si se formula apelacion se esta a lo que finalmente se resuelva al respecto.

En caso de dos o mas postores, después de abierto cada sobre que contienen las
propuestas técnicas, el Notario (o Juez de Paz), procedera a sellar y firmar cada hoja
de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que
la evaluacion y calificacion de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior,
el Notario (o Juez de Paz) procede a colocar los sobres cerrados que contienen las
propuestas econémicas dentro de uno o mas sobres, los que son debidamente
sellados y firmados por los miembros del Comité Especial y por los postores que asi
lo deseen, y, cuando corresponda por el Notario Publico, conservandolos hasta la
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fecha en que el Comité Especial, comunique verbalmente a los postores el resultado
de la evaluacion de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto publico, se levanta un acta, Ia cual es suscrita por todos los
miembros del Comité Especial, por los postores que lo deseen, asi como por el
Notario (o Juez de Paz).

. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La propuesta econémica (Sobre N° 2) debe incluir obligatoriamente lo siguiente:

- La oferta econdmica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los ftributos,
seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos
postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad Publica no reconoce
pago adicional de ninguna naturaleza.

- E| monto total de la propuesta econémica y los subtotales que lo componen de ser
el caso, deben ser expresados con dos decimales.

1.12. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluacion de las propuestas se realiza en dos (2) etapas: La evaluacion técnica y
la evaluacion econdmica. El puntaje de calificacion se obtiene de la suma de los
puntajes de la propuesta técnica y economica de cada Entidad Privada Supervisora,
el cual tendra una ponderacién minima de 80% para la propuesta técnica y maxima
de 20% para la propuesta econoémica, de conformidad al numeral 75.4 del Articulo 75
del Reglamento de la Ley N° 29230.

Los méaximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Economica : 100 puntos

1.12.1. EVALUACION TECNICA

Sélo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial
hubiese otorgado plazo de subsanacion pasan a la evaluacion técnica.

Se verifica que la propuesta técnica cumpla con los Requisitos Técnicos
Minimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan
dichos requerimientos no son admitidas.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacion
de la propuesta, el Comité Especial debera determinar si se cumplié o no con
la subsanacién solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se
cumple con la subsanacion, el Comité Especial tendréa la propuesta por no
admitida.

Una vez cumplida la subsanacion de la propuesta o vencido el plazo otorgado
para dicho efecto, se continuara con la evaluacion de las propuestas técnicas
admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la
metodologia de asignacién de puntaje establecida para cada factor.
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Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de ochenta (80)
puntos, son descalificadas en esta etapa y no acceden a la evaluacion
econdmica.

1.12.2. EVALUACION ECONOMICA

Las propuestas econémicas se abren en la fecha, hora y lugar detallado en
el Anexo B de las presentes bases y con la presencia del notario publico o
juez de paz que las custodio. Sélo se abren las propuestas econdémicas de
los postores que alcanzaron el puntaje minimo de la evaluacion técnica
indicado en la seccion especifica de las bases. En dicho acto se anuncia el
nombre de los postores, el puntaje de evaluacion técnico obtenido y el
precio total de las ofertas.

No cabe subsanaciéon alguna por omisiones o errores en la propuesta
econdmica, salvo defectos de foliacion y de ribrica de cada uno de los folios
que componen la oferta.

El Comité Especial devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan éste en mas
del ciento diez por ciento (110%).

De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal
circunstancia en el acta, debiendo el Notario o Juez de Paz mantener en
custodia la oferta econémica hasta el consentimiento de la Buena Pro, salvo
que en el acto o en fecha posterior el postor solicite su devolucion.

La Evaluacién Econdmica consiste en asignar el puntaje maximo establecido
en la propuesta econémica de menor monto. Al resto de propuestas se les
asignara un puntaje inversamente proporcional, segln la siguiente formula:

Pi = Omx PMPE
Oi

Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta economica i
Oi = Propuesta Econdmica i
Om = Propuesta Econémica de monto o precio méas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econémica

1.13. ADJUDICACION Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
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En la fecha y hora sefialada en el Anexo B de las Bases, el Comité Especial procede
a adjudicar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados
del proceso de seleccién a través de un cuadro comparativo en el que se consigna el
orden de prelacién en que han quedado calificados los postores, detallando los
puntajes técnico, econémico y total obtenidos por cada uno de ellos.

Al terminar el acto se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los miembros del
Comité Especial y por los postores que deseen, asi como por el Notario (o Juez de
Paz) cuando corresponda.
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1.14.

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el limite maximo previsto
en el tercer parrafo del numeral 1.12.2 del presente Capitulo, para que el Comité
Especial otorgue la buena pro, debe seguir el procedimiento previsto en el numeral
61.4 del articulo 61 del Reglamento de la Ley N° 29230, salvo que el postor que
hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econémica. El plazo
para adjudicar la buena pro no excede de tres (3) dias habiles, contados desde la
fecha prevista en el calendario para la adjudicacion de la Buena Pro, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad Publica.

La adjudicacién de la Buena Pro se presume notificada a todos los postores en la
misma fecha, oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta de
adjudicacién de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en
cada factor de evaluacién. Dicha presuncién no admite prueba en contrario. Esta
informacién se publica en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION.

En caso no se pueda adjudicar la Buena Pro, el Comité Especial sigue el mismo
procedimiento con el postor que ocup6 el segundo lugar. En caso no se adjudique la
buena pro, debe continuar con los demas postores, respetando el orden de prelacion.

En caso de empate entre dos o mas propuestas validas, la determinacién del orden
de prelacion de las ofertas (técnica y econémica) empatadas se realiza a través de
sorteo. Para la aplicacion de este método de desempate se requiere la participacion
de Notario o Juez de Paz y la citacion oportuna a los postores que hayan empatado.

En el caso que se haya presentado un postor, el consentimiento de Ia Buena Pro se
produce el mismo dia de su otorgamiento en acto publico, y es publicado en el Portal
de la Entidad Publica, PROINVERSION ese mismo dia hasta el dia habil siguiente de
notificado su otorgamiento.

En caso se hayan presentado dos (2) o mas postores, el consentimiento de la Buena
Pro se produce a los ocho (8) dias de la notificacion de la adjudicacion, sin perjuicio
que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion. En
caso de que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro
se produce el mismo dia de la notificacion de la adjudicacion.

La empresa privada que financia el proyecto puede formular oposicién contra el
postor ganador de la buena pro respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230. Para tal efecto, la Empresa Privada
presenta la oposicion en un plazo maximo de dos dias habiles contados desde el
otorgamiento de la buena pro, debiendo ser resuelta por el titular de la entidad
publica en un plazo méximo de cinco (5) dias habiles contados desde la formulacion
de la oposicion.

DEL REGISTRO EN EL SEACE

En aplicacion del principio de transparencia, luego de suscrito el Contrato de
Supervision, debe registrarse en el Sistema Electronico de las Contrataciones del
Estado (SEACE), la convocatoria, las bases con todos sus anexos, la absolucion de
las consultas y observaciones, las bases integradas, la evaluacion de las propuestas
y otorgamiento de la Buena Pro, asi como el Contrato de Supervision de la Entidad
Privada Supervisora, conforme lo dispuesto en el articulo 49 del Reglamento de la
Ley N° 29230.
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1.15. CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El Proceso de Seleccion puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de la
Entidad Publica, la cual debe ser motivada por causal de caso fortuito, fuerza mayor,
desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de la
suscripcion del Convenio. Dicha decision debe comunicarse por escrito al Comité
Especial hasta el dia habil siguiente de emitida la Resolucién del Titular.

1.16. PROCESO DE SELECCION DESIERTO

2.5

2.2,

El proceso de seleccion es declarado desierto cuando, aun ampliado el plazo por el
Comité Especial, no se presente ninguna Expresion de Interés o ninguna propuesta
vélida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el Comité Especial puede convocar a un nuevo proceso de
seleccion. La nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de
ocho (8) dias habiles, contados desde la nueva convocatoria.

, CAPITULO I: ,
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de
seleccion y los Postores, Unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de
apelacion.

A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el
desarrollo del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos
emitidos antes de la celebracion del Contrato, no pudiendo impugnarse las Bases ni
su integracion y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del Proceso de Seleccion constituye causal de nulidad de las etapas
siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo al
acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion debe ser presentado dentro de los ocho (8) dias habiles de
adjudicada la Buena Pro, antes del consentimiento de la misma. La apelacion se
puede interponer contra los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de Ia
celebracion del Contrato, luego de otorgada la Buena Pro, por esta via no se pueden
impugnar las Bases ni su integracion.

Para admitir el recurso de apelacion, el postor debera presentar la garantia
equivalente al 3% del valor referencial del proceso de seleccion impugnado a favor
de la Entidad Publica o0 a PROINVERSION en caso de encargo.




2.3.

2.4,

Luego de presentado el recurso de apelacion, la Entidad Publica tendra dos (2) dias
habiles para su admision, y serd conocido y resuelto por el Titular de la Entidad, en
un plazo maximo de 30 dias habiles de admitido el mismo.

En caso el postor ganador de la buena pro no concurra a suscribir el Contrato o no
pueda hacerlo por alguna causa justificada y el recurso de apelacion haya sido
presentado por el postor que quedd en segundo lugar y aun se encuentre pendiente
de ser resuelto por la Entidad Publica, ello no sera impedimento para adjudicar la
buena pro al postor que ocupd el segundo lugar, para lo cual éste debera desistir del
recurso de apelaciéon interpuesto. En caso no se adjudique la buena pro, debe
continuar con los demas postores, respetando el orden de prelacion.

La autoridad debe resolver y notificar su resolucién dentro del plazo fijado, de lo
contrario, el interesado debera considerar denegado su recurso de apelacion.

GARANTIA PARA LA APELACION

El postor que impugna la adjudicacion de la Buena Pro debe entregar a la Entidad
Pblica o PROINVERSION, segtn sea el caso, la garantia de apelacion adjunta a su
recurso. Esta debe ser emitida por una suma equivalente al tres por ciento (3%) del
valor referencial del proceso de seleccion impugnado y debe tener un plazo minimo
de vigencia de treinta dias (30) calendario, debiendo ser renovada, en cualquiera de
los casos, hasta el momento en que se agote la via administrativa, siendo obligacion
del impugnante realizar dicha renovaciéon en forma oportuna. En el supuesto que la
garantia no fuese renovada hasta la fecha consignada como vencimiento de la
misma, sera ejecutada para constituir un depodsito en la cuenta bancaria de la
Entidad Publica o de PROINVERSION, seglin corresponda, el cual se mantendra
hasta el agotamiento de la via administrativa.

Ningun recurso de apelacion se considerara validamente interpuesto y carecera de
todo efecto, si el Postor no cumple los plazos estipulados y no adjunta
necesariamente la Garantia para la Apelacién dentro del mismo plazo establecido
para su interposicion.

Independientemente que se haya presentado el recurso de apelacion ante la Entidad
Puablica, cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucion de la Entidad Publica o
Director Ejecutivo de PROINVERSION dentro del plazo legal, se procedera a
devolver la garantia al impugnante, en un plazo no mayor a los cinco (5) dias habiles
de solicitado, conforme lo establecido en el numeral 52.3 del articulo 52 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el
impugnante se desistiera, se procedera a ejecutar la Garantia, conforme lo
establecido en el numeral 52.4 del articulo 52 del Reglamento de la Ley N° 29230.

ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicién de la accién contenciosa administrativa cabe Unicamente contra la
resolucion o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo
resuelto por la Entidad Publica o PROINVERSION, segun corresponda. Dicha accion
se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.




an.

3.2,

CAPITULO iI: ]
DEL CONTRATO DE SUPERVISION

DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Una vez que quede consentido o administrativamente firme la adjudicacién de la
Buena Pro, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, sin mediar citacion
alguna, el postor ganador debera presentar a la Entidad Publica la documentacion
para la suscripcion del Contrato de Supervisién. Asimismo, dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la presentacion de dicha documentacion, debera concurrir ante
la Entidad Publica para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentacién y/o no concurra
a suscribir el contrato, segun corresponda, en los plazos antes indicados, el Comité
Especial puede, a su sola discrecion, otorgar un plazo adicional para su entrega, el
que no puede exceder de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la
notificacion de la Entidad.

Asimismo, en el supuesto que la Entidad Publica observe la documentacion
presentada para la suscripcion del contrato, la Entidad Privada Supervisora tiene diez
(10) dias habiles para subsanar las observaciones.

Al dia siguiente de entregada la documentacion completa y de encontrarse conforme
a lo exigido en las Bases, las partes suscriben el contrato de supervisiéon. De no
cumplir con perfeccionar el contrato, perderd automaticamente la Buena Pro y el
Comité Especial procedera a adjudicarsela al Postor que quedd en segundo lugar, y
asi sucesivamente, conforme el articulo 77 del Reglamento de la Ley N° 29230.

El contrato sera suscrito por la Entidad Publica, a través del funcionario competente o
debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o
por medio de su apoderado, tratandose de persona natural, y tratandose de persona
juridica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en
estas Bases.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro debera presentar,
ademas de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

- Garantia de fiel cumplimiento.

- El contrato de Consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

- Codigo de Cuenta Interbancario (CCl).

- En caso de ser persona juridica o Consorcio, documento expedido por los registros
publicos que acredite que el representante legal cuenta con facultades para
perfeccionar el Contrato, con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la firma del Contrato, computado desde la fecha de emision.

- Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato, el cual
debe estar ubicado en el territorio nacional.

- Copia de DNI vigente del adjudicatario o de su Representante Legal si es persona
juridica. En caso de Consorcio, presentar dicho documento por cada uno de sus
integrantes.

- Declaracién Jurada de no estar comprendido en alguno de los impedimentos para
ser postor y/o contratistas establecidos en el numeral 44.2 del articulo 44 del
Reglamento de la Ley N° 29230.
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3.3.

- Traduccién oficial efectuada por traductor publico juramentado de todos los
documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron
acompafados de traduccion certificada, de ser el caso.

- Declaracién Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas que la
conforman vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o
ejecuta el Proyecto o su mantenimiento, dentro de los dos (2) afios previos a la
convocatoria, y no haber participado en la elaboracion de los estudios, planos y
demas documentos necesarios para la ejecucion del proyecto.

- Registro Nacional de Proveedores del OSCE, correspondiente al adjudicatario y/o
de los integrantes del Consorcio, debidamente inscrito en el registro
correspondiente.

- Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizado.

En caso de Consorcio, debe presentar adicionalmente, copia legalizada de los
poderes vigentes registrados de los representantes legales de las empresas privadas
que la integran, y la copia legalizada del documento constitutivo de Consorcio, que
estén acorde a lo sefialado en la Declaracion Jurada del Formato N° 6 de las Bases.

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

El plazo de ejecucion contractual se inicia al dia siguiente de suscrito el contrato o
desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, segun
sea el caso, dicha vigencia rige hasta la liquidacion del Proyecto: MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL INTERNADO EDUCACIONAL NUESTRA SENORA DE LA
MERCED, CABALLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE
MARISCAL RAMON CASTILLA - DEPARTAMENTO DE LORETO” C.U.L
N°2159661, para ello el funcionario competente otorgaré la conformidad del servicio
de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista y la Empresa Privada que
efectte el pago correspondiente, la aprobacion de la liquidaciéon del proyecto:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INTERNADO EDUCACIONAL NUESTRA
SENORA DE LA MERCED, CABALLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA,
PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - DEPARTAMENTO DE LORETO”
C.U.l. N°2159661, como la aprobacion de la liquidacion del Contrato de supervision.
Asimismo, el plazo de contratacion de la Supervision debe estar vinculado al del
Convenio de Inversion.

Las condiciones para el inicio de la supervision de la ejecucién del proyecto:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INTERNADO EDUCACIONAL NUESTRA
SENORA DE LA MERCED, CABALLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA,
PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - DEPARTAMENTO DE LORETO"
C.U.l. N°2159661. son las siguientes:

a) El perfeccionamiento y suscripcion del contrato de supervision.

b)  Notificacion a la Empresa Privada por parte de la Entidad Publica sobre la
contratacion de la Entidad Privada Supervisora.

c) Estudio Definitivo aprobado bajo resolucién por parte de la Entidad Publica.

d) Entrega de Terreno para la Ejecucion del Proyecto por parte de la Entidad
Publica.

e) Presentacion del documento de Trabajo donde detalle las actividades a
efectuar durante la supervision de ejecucion de obra, desde el inicio hasta la
liquidacion del Contrato de Supervision, incluyendo a los profesionales de su
equipo y los equipos, en concordancia con su propuesta técnica.

Pigina 21|92




3.4,

3.5.

3.6.

La Entidad Publica comunicara a la Entidad Privada Supervisora las modificaciones
realizadas en la fase de ejecucién al proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL INTERNADO EDUCACIONAL NUESTRA SENORA DE LA MERCED,
CABALLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL
RAMON CASTILLA - DEPARTAMENTO DE LORETO” C.U.I. N°2159661.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad Publica la garantia de fiel cumplimiento
del contrato de Supervision. Esta debera ser emitida por una suma equivalente al
diez por ciento (10%) del monto adjudicado y mantenerse vigente hasta la liquidacion
de la supervision. La garantia de fiel cumplimiento debe tener las caracteristicas
establecidas en el numeral 72 y 78 del Reglamento de la Ley N° 29230 y sus
modificatorias.

Segun lo dispuesto en el numeral 112.1 del articulo 112 del Reglamento de la Ley N°
29230, en caso de mayores prestaciones y la ampliacion de plazo de supervision
originada por modificaciones o variaciones al proyecto en la fase de ejecucion, antes
de la suscripcion de la adenda, la Entidad Privada Supervisora debera incrementar la
garantia de fiel cumplimiento en proporcion al adicional.

Las mayores prestaciones se aprueban hasta por un maximo del cincuenta por ciento
(50%) del costo de supervision establecido en el Expediente técnico actualizado
aprobado por la Entidad Publica.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deberan ser incondicionales, solidarias, irrevocables
y de realizacion automatica en el pais al sélo requerimiento de la Entidad Publica.
Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en
la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Peru.

EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se hacen efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en las
Bases y Contrato, en concordancia con lo establecido en el numeral 78.2 del articulo
78 del Reglamento de la Ley N° 29230:

a) Cuando la entidad privada supervisora no la hubiere renovado antes de la fecha
de su vencimiento.

b) La garantia de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolucion
por la cual la Entidad Publica resuelve el contrato por causa imputable al
contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare
procedente la decision de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de
la garantia corresponde integramente a la Entidad Publica, independientemente
de la cuantificacion del dafio efectivamente irrogado.

c) Igualmente, la garantia de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres
(3) dias habiles de haber sido requerido por la Entidad Publica, el contratista no
hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidacion final
del contrato. Esta ejecucion es solicitada por un monto equivalente al citado
saldo a cargo del contratista.
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3.7.

3.8.

3.9.

Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantia otorgada son sancionadas
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones — SBS.

CONTRATO DE SUPERVISION

Los términos y condiciones bajo los cuales se rige el financiamiento y la supervision
del Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INTERNADO EDUCACIONAL
NUESTRA SENORA DE LA MERCED, CABALLO COCHA, DISTRITO DE RAMON
CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - DEPARTAMENTO DE
LORETO" C.U.l. N°2159661se establecen conforme al formato de Contrato de
Supervision, aprobado por la Direccion General de Politica de Promocion de la
Inversién Privada del Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucion
Directoral.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se rigen e interpretan de
acuerdo a las leyes peruanas. Los participantes, los postores y el Adjudicatario se
someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solucion de controversias
establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen suscitarse respecto a
este Proceso de Seleccion.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente proceso de seleccion no contemplados en
las Bases se regiran por la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.
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ANEXO A:
DEFINICIONES

Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la Buena Pro del
presente proceso de seleccion.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos)
y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente
proceso de seleccion.

Calendario del Proceso de Seleccidn: Cronograma anexado a las bases y convocatoria
donde se fijan los plazos de cada una de las etapas del proceso de seleccion. Aparece en
el Anexo B de las presentes Bases.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el fin de
aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus anexos,
de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes estén autorizados
para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman parte integrante de las Bases.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacion y conduccion del proceso de
seleccion de la Entidad Publica, conforme a las formalidades establecidas en la Ley N°
29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, cuyos miembros son designados por
resolucion del Titular o funcionario delegado.

Consorcio: Es la participacién de mas de una Empresa Privada sin la necesidad de crear
una persona juridica diferente para el financiamiento ylo ejecucion de las Inversiones y las
actividades de operacion y/o mantenimiento.

Contrato de Supervisiéon: Contrato suscrito entre la Entidad Privada Supervisora y la
Entidad Publica en el marco de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

Convenio de Inversién: Acuerdo celebrado entre la empresa privada y la Entidad Publica
para la ejecucion de Inversiones y/o actividades de operacion y/o mantenimiento que
regula sus derechos, obligaciones y responsabilidades en el marco del mecanismo de
Obras por Impuestos.

Ejecutor del Proyecto: Es la persona juridica que elabora el Expediente Técnico,
documento equivalente, o manual de operaciéon y/o mantenimiento; ylo ejecuta las
Inversiones y/o actividades de operacion y/o mantenimiento, segun lo dispuesto en el
respectivo Convenio de Inversién. El Ejecutor debera celebrar los contratos
correspondientes para la ejecucion de las obligaciones con la empresa privada, asumiendo
responsabilidad solidaria junto con la Empresa Privada en la ejecucion de las Inversiones
que comprende el Convenio de Inversion.

Empresa Privada: Empresa o Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto / IOARR /
Actividad acogiéndose a los dispuesto en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N°
20230. También se consideran Empresas Privadas a las sucursales de sociedades
constituidas en el extranjero. La Empresa Privada también puede ser la ejecutora del
Proyecto, de conformidad con los dispuesto en el articulo 2 de la Ley N° 29230 y el
Reglamento de la Ley N° 29230.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada por la Entidad Publica

para supervisar la elaboracion del expediente técnico ylo la ejecucion del Proyecto /
IOARR, asi como las actividades operacion y mantenimiento, de corresponder.
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Entidad Publica: Corresponde al Gobierno Regional, Gobierno Local, Universidad Publica
asi como Mancomunidad Regional, Mancomunidad Municipal y Junta de Coordinacion
Interregional, con potestad para desarrollar Inversiones y/o actividades de operacion y/o
mantenimiento en el marco del SNPMGL.

Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité Especial
a efectos de participar en el proceso de seleccion, de acuerdo al formato adjunto a las
Bases.

Expediente Técnico: Es el conjunto de documentos de caracter técnico y/o economico
que permiten la adecuada ejecucién de una obra, el cual comprende la memoria
descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecucion de obra, metrados, presupuesto
de obra, valor referencial, fecha del presupuesto, analisis de precios, calendario de avance
de obra valorizado, férmulas polinémicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos,
estudio geologico, de impacto ambiental u otros complementarios. El Expediente Técnico
se elabora cuando la inversién publica comprende por o menos un componente de obras,
en su defecto es considerado un documento equivalente, conforme a las disposiciones del
SNPMGI.

Inversiones: Son intervenciones temporales y comprenden a los Proyectos de Inversion y
a las IOARR, conforme a la normativa del SNPMGI. No comprenden gastos de operacion
y/o mantenimiento.

Inversiones de Optimizacién, de Ampliacion Marginal, de Rehabilitacién y de
Reposicién (IOARR): Intervenciones puntuales sobre uno o mas activos estratégicos que
integran una Unidad Productora en funcionamiento y que tienen por objeto, ya sea adaptar
el nivel de utilizacion de la capacidad actual de una Unidad Productora; o, evitar la
interrupcion del servicio de una Unidad Productora o minimizar el tiempo de interrupcion
debido al deterioro en sus estandares de calidad, contribuyendo al cierre de brechas de
infraestructura o de acceso a servicios. Debe estar alineada con los objetivos priorizados,
metas e indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, conforme a la
normativa del SNPMGI.

IOARR de emergencia: Son las IOARR que se pueden realizar en el marco de una
Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, conforme a la normativa del SNPMGI.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones
(Invierte.pe) de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y sus normas modificatorias.

Monto Contractual: Es el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquello
que sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacion del servicio de supervision.

Monto de Inversion: Es el monto con el cual se declararon viables o fueron aprobadas las
Inversiones en el SNPMGI y sus actualizaciones.

Monto Referencial del Convenio de Inversién: Es el valor citado en la convocatoria y las
bases. Comprende el Monto de Inversion de proyectos, IOARR, y actividades de operacion
y/o mantenimiento; y cuando corresponda incluye el costo de supervision, asi como el
costo de la ficha técnica, de los estudios de preinversion, del Expediente Técnico, del
documento de trabajo, asi como, del Manual de Operacion y/o Mantenimiento.

Monto Total del Convenio de Inversion: Es el monto consignado en el Convenio de

Inversion y sus adendas, que es financiado por la Empresa Privada y reconocido por la
Entidad Publica en el CIPRL o CIPGN. Comprende el monto de inversion de proyectos,
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IOARR, y actividades de operacion y/o mantenimiento; y cuando corresponda incluye el
costo de supervision, asi como el costo de la ficha técnica o de los estudios de
preinversion, del Expediente Técnico, del documento de trabajo, asi como, del Manual de
Operacion y/o Mantenimiento.

PROINVERSION: Agencia de Promocion de la Inversion Privada.

Participante: Es la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que presenta su
Expresion de Interés para encargarse de la supervision de la ejecucion del Proyecto de
Inversion / IOARR.

Postor: Es la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que interviene en el proceso
de seleccion, desde el momento que presenta su propuesta técnica y economica.

Propuesta Econémica: Es la documentacién que debe presentar el Postor, de acuerdo a
lo establecido en el Apartado 1.11 del Capitulo | de la Seccion Il de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacién que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo F de las Bases.

Proyecto de Inversion: Se refiere a un proyecto de inversion que se realice en el marco
del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual 'y Gesti6n de Inversiones, sus normas reglamentarias y
complementarias.

Representante Legal: Es |a persona natural designada por el participante o postor para
llevar a cabo en su nombre y representacion, los actos referidos en las Bases.

Sobre N° 1: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a los documentos
especificados Anexo D de las presentes Bases.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Econdémica conforme a la
documentacion indicada en el Anexo D de las presentes Bases.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.




ANEXO B: ,
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION®

Los participantes y los postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el
presente calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de acuerdo

a lo siguiente:
N° Calendario del proceso de seleccidn caballococha- De: Hasta:
1 Convocatoria y publicacion de Bases 18/07/2025 18/07/2025
2 Presentacion de Expresiones de interés (1) Del 21/07/2025 01/08/2025
3 Presentacién de consultas y observaciones a las Bases (2) Del 21/07/2025 01/08/2025
4 Absolucién de consultas y observaciones a las Bases (3) Del 04 /08/2025 15/08/2025
5 Integracion de Bases y su publicacion en el Portal Institucional (4) 18/08/2025 18/08/2025
6 Presentacion de Propuestas, a través de los Sobres N® 1 y N° 2 27/08/2025 27/08/2025
(5)
7 Evaluacién de Propuesta Economica y Propuesta Tecnica. (6) 28/08/2025 02/09/2025
8 Resultados de la Evaluacién de las Propuestas y Otorgamiento de 03/09/2025 03/09/2025
Buena Pro (7)
9 Consentimiento de la Buena Pro (8) 04/09/2025 15/09/2025
10 Suscrlpcabn_del Convenio de_ Inversién entre la Entidad Publica y 1a 16/09/2025 20/09/2025
Empresa Privada o Consorcio (9)

(1) El registro de los participantes es gratuito y se realizarda en [CONSIGNAR EL LUGAR)], sito en
[CONSIGNAR DIRECCION], en las fechas sefialadas en el calendario, en el horario de
[CONSIGNAR HORA DE INICIO] a [CONSIGNAR HORA DE TERMINQ] horas.

En el momento del registro, se emitira la constancia o cargo correspondiente en el que se indica:
nimero y objetfo del proceso, el nombre y firma de la persona que efectué el registro, asi como el
dia y hora de dicha recepcion.

(2) Las consultas y/u observaciones a las Bases, se realizan en idioma espaiiol, por escrito y dentro del
mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de interés.

(3) Plazo méximo de cuafro (4) dias habiles contadas desde el vencimiento del plazo para Ja
presentacion de consultas y observaciones.

(4) Al dia habil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarias.

(5) Maximo a los siete (7) dias hébiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificacion.

(6) Méximo a los cuatro (4) dias hébiles siguientes de presentadas las propuestas.

(7) A maés tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacién.

(8) Cuando sea unico postor, el consentimiento de la buena pro se efectia el mismo dia de su otorgamiento. En
caso de 2 o mas postores, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) dias hébiles de la
notificacién del otorgamiento de la buena pro sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer
recurso de apelacion.

(9) Dentro de los diez (10) dias habiles de consentida la Buena Pro.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso

de seleccion; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de
seleccion, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como
consecuencia de ello. Asimismo, a solicitud de la Entidad Publica puede cancelar el
proceso, aun luego de adjudicada la Buena Pro y hasta antes de la fecha prevista
para la suscripcion del contrato.

8 La informacién del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la informacién consignada en el cronograma
publicado y registrado conforme al Reglamento de la Ley N° 29230. No obstante, de existir contradiccién en esta
informacioén, primara el cronograma indicado en las publicaciones y/o registros respectivos.
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ANEXO C:

REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacion® son los siguientes:

A CAPACIDAD LEGAL

Requisitos:

e Documento que acredite el poder vigente del representante legal,
apoderado o mandatario que rubrica la oferta.

En el caso de Consorcios, este documento debe ser presentado por cada
uno de los integrantes del Consorcio que suscribe la promesa de Consorcio.

e Promesa de Consorcio con firmas legalizadas®, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a
las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio, asi como

A4 | REPRESENTACION el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Formato N° 6)
La promesa de Consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Acreditacion:

e Copia de vigencia de poder expedida por registros publicos con una
antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas.

e Promesa de Consorcio con firmas legalizadas.

Reaquisito:

e Tener Registro Unico de contribuyente habilitado (habido y activo).

e Tener Registro Nacional de Proveedores del estado

Acreditacion:

2 U < e Constancia de Consultaria RUC, )
A HABILITACION e Constancia del Registro Nacional de Proveedores del Estado, vigente a la
presentacion de la propuesta técnica, en los registros correspondientes

IMPORTANTE:

e En el caso de Consorcios, cada integrante del Consorcio que se hubiera
comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto
de la convocatoria debe acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
Requisito:
e  Un(01) camioneta 4x4
B.1 | EQUIPAMIENTO e Un(01) nivel topografico
e Un(01) equipo de telefonia movil
e  Una(01) computadora portatil

4 La Entidad Publica puede adoptar solo los requisitos de calificacion contenidos en el presente capitulo. Los requisitos de
calificacion son fijados por el drea usuaria en el requerimiento.

5 En caso de presentarse en Consorcio.
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e  Una(01) computadora personal PC
e Una(01) impresora multifuncional (formato A4 0 A3)

Acreditacion:

e Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento
requerido.

Requisito:
e La infraestructura minima requerida para la ejecucion de la prestacion del

servicio de supervision, es contar con una oficina de coordinacion en la
ciudad de lquitos, con acceso a internet.

Acreditacion:

B.2 | INFRAESTRUCTURA
e Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de la
infraestructura requerida.
REQUISITOS DEL PERSONAL PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO
PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA.
« SUPERVISOR DE OBRA.
- Ingeniero Civil y/o Arquitecto
- Titulado, Colegiado y habilitado.
. Experiencia general profesional no menor de cuatro (04) afios,
sustentada unicamente con copia de diploma de incorporacion al
Colegio de Ingenieros o Colegio de Arquitectos.
Experiencia_especifica Contar con un minimo de tres (03)
participaciones, coma supervisor y/o supervisor de obra ylo
inspector de obra ylo jefe de supervision ylo ingeniero supervisor
ylo responsable de supervision y/o Ingeniero Residente, en
supervision y/o ejecucion de obra de obras iguales o similares al
objeto de la convocatoria. De los cuales deben acumular minimo
cuatro (04) afios computados desde la colegiatura.
« ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA.
EXPERIENCIA  DEL - Arquitecto
B.3 PERSONAL CLAVE - - Titulado, Colegiado y habilitado.

OBLIGATORIO

- Experiencia general profesional No menor de tres (03) afos,
sustentada unicamente con copia de diploma de incorporacién al
Colegio de Ingenieros o Colegio de Arquitectos.

- Experiencia_especifica Contar con un minimo de tres (03)
participaciones, como especialista en Arquitectura ylo Supervisor
Especialista en Arquitectura y/o Supervisor de Arquitectura ylo
Especialista en Disefio Arquitectonico en Supervision y/o ejecucion
de obras de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.
De los cuales deben acumular minimo tres (03) afios computado
desde la colegiatura.

» ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS.
- Ingeniera Civil
- Titulado, Colegiado y habilitado.

- Experiencia_general profesional No menor de tres (03) afos,
sustentada tnicamente con copia de diploma de incorporacion al

Colegio de Ingenieros o Colegio de Ingenieros

- Experiencia_especifica Contar con un minimo de tres (03)
participaciones, como especialista y/o ingeniero ylo responsable y/o




calculista y/o especialista en célculo de estructuras en la
elaboracion ylo especialista en estructuras y/o estructural, en la
ejecucion ylo supervision ylo inspeccion de obras iguales ylo
similares al objeto de la convocatoria. De los cuales deben
acumular minimo tres (03) afios computado desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS.

Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil.
Titulado, Colegiado y habilitado.

Experiencia_general profesional no menor de ires (03) anos,
sustentada Gnicamente con copia de diploma de incorporacion al

Colegio de Ingenieros.

Experiencia especifica Contar con un minimo de tres (03)
participaciones, como especialista en obras sanitarias, Yy/o
especialista en instalaciones sanitarias y/o ingeniero especialista
sanitario y/o ingeniero sanitario y/o supervisor en instalacion
sanitarias, en la ejecucion ylo supervision ylo inspeccion de obras
iguales ylo similares al objeto de la convocatoria. De los cuales
deben acumular minimo tres (03) afos computado desde la
colegiatura.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS.

Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecanico Electricista y/o
Ingeniero Electromecanico.
Titulado, Colegiado y habilitado.

Experiencia general profesional No menor de tres (03) anos,
sustentada tnicamente con copia de diploma de incorporacion al

Colegio de Ingenieros.

Experiencia _especifica Contar con un minimo de tres (03)
participaciones, como especialista y/o ingeniero ylo responsable y/o
jefe ylo supervisor defen instalaciones eléctricas ylo instalaciones
eléctricas y mecéanicas ylo electricista ylo instalaciones
clectromecanicas y/o electromecénica, en la gjecucion ylo
supervision ylo inspeccién de obras iguales ylo similares al objeto
de la convocatoria. De los cuales deben acumular minimo tres (03)
afios computado desde la colegiatura

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE (SSOMA)

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o
Ingeniero Civil o Ingeniero de Seguridad o Ingeniero Ambiental o
carreras afines.

Titulado, Colegiado y habilitado.

Experiencia_general profesional No menor de tres (03) afios,
sustentada tnicamente con copia de diploma de incorporacion al
Colegio de Ingenieros.

Experiencia especifica Contar con un minimo de tres (03)
participaciones, como especialista de Seguridad y Salud en el
trabajo y/o Ingeniero de seguridad, salud en el trabajo y/o Ingeniero
de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y/o Ingeniero
Supervisor de Seguridad y control ambiental y/o Ingeniero de
Seguridad y/o Coordinador y Capacitador yfo Supervisor de
Seguridad ylo Ingeniero Supervisor de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente ylo Jefe de Seguridad y/o
Especialista de Seguridad, Salud en el Trabajo y/o Especialista
Ambiental, en la ejecucion de Obras en general, que se computa
desde la colegiatura. De los cuales deben acumular minimo tres




(03) afios computado desde la colegiatura.

« ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD.
- Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Materiales
- Titulado, Colegiado y habilitado.

- Experiencia general profesional no menor de un (01) afios,
sustentada unicamente con copia de diploma de incorporacién al

Colegio de Ingenieros.

. Experiencia especifica Contar con un minimo de un (01)
participaciones, como Especialista ylo Jefe y/lo Responsable ylo
Ingeniero y/o Supervisor y/o coordinador o la combinacion de estos
en Control de calidad y/o calidad y/lo Gestién de la Calidad y/o
aseguramiento de la calidad en la supervisién y/o ejecucién de
proyectos de edificaciones en general y/o similares, publicos y/o
privados. De los cuales deben acumular minimo un (01) afios
computados desde la colegiatura.

e ESPECIALISTA EN COSTO
- Ingeniero Civil
- Titulado, Colegiado y habilitado.

- Experiencia general profesional no menor de un (01) afos,
sustentada (inicamente con copia de diploma de incorporacién al

Colegio de ingenieros.

- Experiencia especifica Contar como minimo de un (01)
participaciones, como especialista en costos ylo especialista en
costos y presupuestos y/o especialista en costos, presupuestos y
cronogramas y/o jefe de costos y/o jefe de costos y presupuestos
de obra en obra general y/o similares, pUblicos y/o privados. De los
cuales deben acumular minimo un (01) afios computado desde la
colegiatura.

Acreditacion:

e La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o
(ii) constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave
propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los
Formatos N° 11 y N° 12 referidos al personal clave propuesto para la
ejecucion del servicio de supervision del Proyecto.

EXPERIENCIA DEL POSTOR

FACTURACION

Requisito:

s El postor debe acreditar DOS (02) VECES el monto del valor referencial
en proyectos en general y acreditar UNA (01) VEZ el monto referencial
en proyectos similares. Ademas, debe contar con experiencia minima
como supervisora en DOS (02) proyectos similares durante los ultimo
CINCO (05) afos

« Se consideran proyectos similares: supervision de obra en proyectos
publicos ylo privados de CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O




AMPLIACION Y/O REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION Y/O
RECONSTRUCION DE INFRAESTRUCTURA EN EDIFICACION DE
INSTITUCIONES EDICATIVAS DEL NIVEL INICILA, PRIMARIA Y
SECUNDARIA Y/O PRIMARIA Y SECUNDARIA Y/O SECUNDARIA Y/O
INSTITURTOS  TECNOLOGICOS O PEDAGOGICOS  Y/O
UNIVERSIDAES.

Acreditacion:

Copia simple de contratos u érdenes de servicio y su respectiva conformidad
por la prestacion efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente, con vouchers de depdsito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por la
entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion
en el mismo comprobante de pago (legible), correspondientes a un maximo
de diez (10) servicios y/o contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar
una sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha
contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la
evaluacion, las diez (10) primeras contrataciones indicadas en los Formatos
N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecucion periodica, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en Consorcio, debe
presentarse la promesa de Consorcio o el contrato de Consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio6
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacion del
comprobante de pago, segtin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los
Formatos N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del Postor.

IMPORTANTE:

En el caso de Consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos
integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la
convocatoria, previamente ponderada.

IMPORTANTE:
- Si con ocasion de las consultas y observaciones el area usuaria autoriza la modificacién del
requerimiento, debe ponerse en conocimiento de tal hecho al Comité Especial.
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ANEXO D:
PRESENTACION DE PROPUESTAS

La presentacion de propuestas se realiza en las instalaciones de la [CONSIGNAR LA
ENTIDAD PUBLICA], sito en [CONSIGNAR DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA],
en la fecha y hora sefialada en el cronograma del proceso de seleccion. De
presentarse mas de una carta de expresion de interés, se realiza con la participacion
de Notario Publico.

En el supuesto que un Unico participante presente su expresion de interés, la
presentacion de propuestas se realiza ante el Comité Especial, sin necesidad de
contar con la participacion de Notario Publico o Juez de Paz.

Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados en original y copia simple,
estaran dirigidas al Comité Especial del [NUMERO DEL PROCESO DE
SELECCION] conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica: El sobre sera rotulado:

Sefores

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
[CONSIGNAR DIRECCION]
Atte.: Comité Especial

PROCESO DE f&ELECCIéN N° [INDICAR NUMERO DEL PROCESO DE SELECCION]
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA: [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
[INDICAR NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE N° 2: Propuesta Econémica: El sobre seréa rotulado:

Sefiores

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
[CONSIGNAR DIRECCION]
Atte.: Comité Especial

PROCESO DE §ELECCION N° [INDICAR NUMERO DEL PROCESO DE SELECCION]
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA: [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

L [INDICAR NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]




1.1.

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

1.1.1. SOBRE N°1 - PROPUESTA TECNICA

Se presentara en un original y en una copia

El Sobre N° 1 contendra, ademas de un indice de documentos® la siguiente
documentacion:

Documentacion de presentacion obligatoria:

a)

b)

Declaracion Jurada de datos del postor de acuerdo al Formato N° 3 de las
Bases. Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada sera presentada
por cada uno de los consorciados.

Declaracién Jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos
en el Anexo F de las Bases, el mismo debera ser respaldado con la
presentacion de los documentos que asi lo acrediten, de acuerdo al Formato N°
4 de las Bases.

Declaracion Jurada simple de acuerdo al Formato N° 5 de las Bases. En el caso
de Consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo
que sea presentada por el representante comun del Consorcio.

Promesa formal de Consorcio, de ser el caso, en la que se consigne a todos y
cada uno de los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones, de acuerdo al
Formato N° 6 de las Bases.

La promesa formal de Consorcio debera ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Se presume que el representante comun del Consorcio se encuentra facultado
para actuar en nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos
al proceso de seleccion, suscripcién y ejecucion del contrato, con amplias y
suficientes facultades.

Declaracién Jurada de Plazo de prestacion del servicio, de acuerdo al Formato
N° 7 de las Bases.

Acreditar la siguiente documentacion: i) Copia legalizada de la Tarjeta de
Propiedad de Vehiculo o también con una promesa de alquiler entre el postor y
el propietario del vehiculo a utilizar durante el servicio Y i) Declaracion Jurada
ylo promesa formal de alquiler de una oficina de coordinacion suscrita entre el
postor y el propietario, donde se exprese el compromiso del postor que, en caso
de ser adjudicado con la Buena Pro debe presentar copia legalizada del contrato
de alquiler de movilidad y de la oficina suscrito entre el postor adjudicado y el
propietario. La oficina debera ubicarse dentro de la provincia y departamento
donde se ejecutara el proyecto / |OARR / actividad.

6 |a omision del indice no descalifica la propuesta, ya que su presentacion no tiene incidencia en el objeto de la

convocatoria.
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g) Conforme lo establecido en el numeral 76.1 del articulo 76 del Reglamento de la
Ley N° 29230, la Entidad Privada Supervisora, 0 SUS empresas vinculadas,
deben acreditar contar con una experiencia total como supervisor en dos (2)

proyectos similares durante los ultimos diez (10) afos. dicha informacién debera
ser presentada, de acuerdo a los Formatos N° 8y 9 de las Bases.

h) Declaracion jurada del personal propuesto para la Supervision de la ejecucion
del Proyecto / |IOARR / actividad, de acuerdo al Formato N° 11 de las Bases.

i) Declaracion Jurada de la Experiencia del Personal Profesional Propuesto, de
acuerdo al Formato N° 12 de las Bases, con la documentacion que acredite el
cumplimiento de los Requerimientos Tecnicos Minimos del personal propuesto,

debera contar con Titulo Profesional, Colegiatura y debera estar habilitado,
asimismo pueden acreditar su experiencia con cualquiera de los siguientes
documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad; o
- Copias simples de las constancias de trabajo; o
- Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacion del profesional propuesto, ¥ el cargo que desempenio.

j) Formato de Autorizacién para realizar Notificaciones Electronicas, de acuerdo al
Formato N° 14 de las Bases.

k) Declaracion Jurada de la Entidad Privada Supervisora, 0 Sus empresas
vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o ejecuta
el Proyecto y/o su operacion y/o mantenimiento, dentro de los dos (2) afos

previos a la convocatoria.

) Registro Nacional de Proveedores vigente a la presentacion de la propuesta
técnica, emitidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE), en los registros correspondientes.

m) Presentacion de Declaracion Jurada del adjudicatario de no estar comprendido
en alguno de los impedimentos para ser postor establecidos en los articulos 44y
76 del Reglamento de la Ley N° 29230.

n) (CONSIGNAR OTRA DOCUMENTACION QUE SIRVA PARA ACREDITAR EL

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS. EN LOS

DOCUMENTOS CITADOS, SE DEBE ESPECIFICAR EL PLAZO DE INICIO Y
FIN DE LA PARTICIPACION DEL PROFESIONAL PROPUESTO)'.

IMPORTANTE:

7 £| Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastara la presentacion de una declaracion jurada para
acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos o, de lo contrario, si sera necesario que lo declarado se
encuentre respaldado con la presentacion de algtin otro documento, en cuyo caso, debera precisar dicha informacién en el
listado de documentacion de presentacion obligatoria del numeral 2.5.1 dela seccion especifica de las Bases.

En caso se determine que adicionalmente a la Declaracién jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos,
a que se refiere el literal b) de la documentacion de presentacion obligatoria del numeral 2.5.1 de la seccion especifica de las
Bases, deba presentarse algun otro documento para acreditar los requerimientos técnicos minimos, a continuacion debera
consignarse tal exigencia, teniendo en consideracion los requisitos establecidos por l0s reglamentos técnicos, normas
metrolégicas y/o sanitarias nacionales, reglamentos sectoriales y otros establecidos en los Términos de Referencia conforme
a lo previsto en el Capitulo Il de la seccion especifica de las Bases
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- La omisién de alguno de los documentos enunciados acarrearé la no admision de la
propuesta, sin perjuicio de lo sefialado en el décimo segundo parrafo del numeral
1.10 del Capitulo | de la Seccion Il de las Bases.

Documentacion de presentacion facultativa:

a) Factor experiencia en la actividad: Se calificara considerando el monto
facturado acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del
proceso, durante un periodo de hasta diez (10) afios a la fecha de presentacion de
propuestas, hasta por un monto maximo acumulado que no supere dos (2) veces
el valor referencial de la contratacién en materia de consultoria de obras en
general,

La experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos u érdenes de servicio y su respectiva
conformidad por la prestacion efectuada o comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con vouchers de
depdsito, reporte de estado de cuenta, cancelacién en el mismo documento,
correspondientes a un maximo de diez (10) servicios y/o contrataciones
prestadas a uno o mas personas naturales o juridicas, sin establecer
limitaciones por el monto o el tiempo del servicio gjecutado; o

- Copias simples de las constancias de trabajo; o

- Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacion del profesional propuesto.

Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en Consorcio, debera
presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de
Consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Formato N° 8 referido a
la Experiencia del Postor en la Actividad.

b) Factor experiencia en la especialidad: Se calificara considerando el monto
facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o
similares al objeto del proceso, durante un periodo determinado, no mayor a
cinco (5) afios a la fecha de presentacion de propuestas, hasta por un monto
maximo acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial de la
contratacion materia de la convocatoria las cuales deben estar referidas a
supervision de proyectos y/u obras efectuadas en materia de construccion,
reparacion, mantenimiento de obras iguales o similares al objeto de Ia
Convocatoria que comprenda:

Se consideran proyectos similares a los siguientes: SUPERVISION DE OBRA en
proyectos publicos y/o privados de CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
AMPLIACION Y/O REHABILITACION Y/OCPNSTRUCCION Y/O
RECONSTRUCION DE INFRAESTRUCTURA EN EDIFICACION DE
INSTITUCIONES EDICATIVAS DEL NIVEL INICILA, PRIMARIA Y
SECUNDARIA Y/O PRIMARIA Y SECUNDARIA Y/O SECUNDARIA Y/O
INSTITURTOS TECNOLOGICOS O PEDAGOGICOS Y/O UNIVERSIDAES.

La experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de s contratos suscritos y su respectiva conformidad u
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6rdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada;
o comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente, con vouchers de deposito, reporte de estado de cuenta,
cancelacion en el mismo documento, correspondientes a un maximo de diez
(10) contrataciones ylo servicios prestados a uno o mas clientes, sin
establecer limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacion del profesional propuesto.

Adicionalmente, para acreditar la experiencia adquirida en Consorcio, debera
presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de
Consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Formato N° 9
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

c) Factor experiencia y calificacion del personal profesional propuesto: Para
acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentara
copia simple del titulo profesional, la colegiatura, habilitacion vigente, asimismo la
experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad u
ordenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental 'y
fehacientemente, con vouchers de deposito, reporte de estado de cuenta,
cancelaciéon en el mismo documento, correspondientes a un maximo de diez
(10) servicios prestados a uno o mas clientes, sin establecer limitaciones por el
monto o el tiempo del servicio ejecutado; o

- Copias simples de las constancias de trabajo; o

- Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacion del profesional propuesto.

d) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar este factor, se
presentara una declaracion jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas.

IMPORTANTE:

- En caso exista contradiccion entre la informacién presentada en la propuesta
técnica, la propuesta sera descalificada.

1.1.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA?®

8 La propuesta economica solo se presentara en original.
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El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacion obligatoria:

El monto de la oferta econdomica en SOLES Yy los componentes de la misma
considerando el sistema de tarifas establecido en las Bases.

El monto total de la propuesta econémica y los subtotales que lo componen deberan
ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con
mas de dos decimales.

ANEXO E:
FACTORES DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)




Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la seleccion
de la mejor oferta en relacion con la necesidad que se requiere satisfacer.

Para tal efecto, se debe establecer al menos uno de los siguientes factores de evaluacion:

FAGTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

METODOLOGIA PROPUESTA De 0 a 10 puntos
Criterio: Presenta metodologia
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la| que sustenta la
consultoria. propuesta

[10] puntos
La metodologia debera tener procedimientos para el control de obra
complementario o adicional a aquellos que hubieran sido solicitados en las | No presenta
presentes bases; el postor propondré y sustentara la adopcion de los | metodologia que
procedimientos para el control de obra incluyendo los siguientes rubros: sustente la propuesta

i)  Control de Calidad.

i) Control de Plazos.

iiy Contral Econémico de la Obra.

iv) Aseguramiento de la Calidad.
Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

0 puntos

CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

60 a 80 puntos

B.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.1.1 FORMACION ACADEMICA:
Criterio:
Se evaluara en funcion del nivel de formacion académica del personal
clave propuesto como jefe de Supervision, considerandose los

Se otorgara el
maximo puntaje
segtn el nivel

siguientes niveles: alcanzado
NIVEL 1-ingenicro civibo-Arquiteste-habilitade-con-maestia-en
-, . } - f

WG_G,eer'an A mrouactac vla dala construccion-{con titnln da arada
HoR-Ee- Prayetboyro o= ASHHECIeR-{GERhithd-at-Giauo

SUPERVISOR DE OBRA

NIVEL 1: Ingeniero civil y/o Arquitecto habilitado con maesfria en
Gerencia de Proyectos y/o Administracion y/o Direccién y/o Gerencia
de proyectos ylo de la construccion (estudios concluidos)

NIVEL 2: Ingeniero civil y/o Arquitecto habilitado con maestria en
Gerencia de Proyectos y/o Administracion ylo Direccion y/o Gerencia
de proyectos ylo de la construccion (con titulo de grado inscrito en el
registro de la SUNEDU)

Nivel 1. Maestria
(estudios concluidos): 4
puntos.

Nivel 2. Maestria (con
titulo de grado): 08
puntos.




FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

Acreditacién:
Se acreditaran con copia simple de titulo, resolucion u otros
documentos

B.1.2 CAPACITACION:

a)

b)

Criterio:

Se evaluara a los siguientes profesionales de manera individual para la
supervision de ejecucion de la obra'y liquidacion:

Nota: Los diplomados o cursos tendran una antigiiedad no mayor a 5
arnos.

PERSONAL PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA.

SUPERVISOR DE OBRA

En funcion del namero de horas de los siguientes cursos ylo
diplomados:

» Curso ylo Diplomado y/o Especializacion en el mecanismo de OBRAS
POR IMPUESTOS; y

» Curso ylo Diplomado ylo Actualizacién ylo Especializacion
Profesional en SUPERVISION; o

» Curso y/o Diplomado y/o Actualizacion ylo Especializacion Profesional
en RESIDENCIA EN OBRAS; o

» Curso y/o Diplomado y/o Actualizacion y/o Especializacion Profesional
en VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS; o

» Curso y/o Diplomado yfo Actualizacion ylo Especializacion profesior"ual
en FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS SEGUN
INVIERTE PE

Acreditacion:

Se acreditaran con copia simple de constancias, certificados u otros
documentos, segn corresponda.

ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA

En funcion del numero de horas de los siguientes cursos ylo

diplomados:

» Diplomado o Curso o Actualizacion o Especializacion en Disefio de
Locales Educativos y/o Disefio de Arquitectura Educativa y/o

» Diplomado o Curso o Actualizacién o Especializacion en Disefio de

Arquitectura Educativa

Acreditacion:
Se acreditaran con copia simple de constancias, certificados u otros
documentos, seglin corresponda.

Se evaluara otorgando
el puntaje segun la
cantidad de horas, del
diplomado o curso:

De 120 horas hasta 240
horas:3 punto

Mas de 240 horas: 04
puntos

De 120 horas hasta 240
horas:3 punto

Mas de 240 horas: 04
puntos




FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

c) ESPECIALISTAEN ESTRUCTURAS.

d)

f)

En funcion del numero de horas de los siguientes cursos ylo

diplomados:

» Diplomado o Curso o Actualizacién o Especializacion en Analisis y
Disefio de Estructuras y/o

» Diplomado o Curso o Actualizacion o Especializacion en Concreto
Armado.

» Diplomado o Curso o Actualizacion o Especializacion en Diagnastico de
Construccién Existentes y/o

» Diplomado o Curso o Actualizacién o Especializacién en Disefio de
Estructural General de la Construccién y/o

» Diplomado o Curso o Actualizacion o Especializacion en Residencia de
Obras.

Acreditacion:
Se acreditaran con copia simple de diplomas, cursos u otros documentos,
seglin corresponda.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS.
En funcién del numero de horas de los siguientes cursos ylo
diplomados:

» Diplomado o Curso o Actualizacién o Especializacion en Instalaciones
Sanitaria y/o

» Diplomado o Curso o Actualizacién o Especializacion en Sistema de
Inversiones Publicas y/o

» Diplomado o Curso o Actualizacion o Especializacion en gestion de
proyectos

Acreditacion:
Se acreditaran con copia simple de constancias,
documentos, seguin corresponda.

certificados u otros

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS.
En funcion del ndmero de horas de los siguientes cursos y/o
diplomados:

» Diplomado o Curso o Actualizacién o Especializacion en Instalaciones
Eléctricas y/o

» Diplomado o Curso o Actualizacién o Especializacion en Instalaciones
Mecanicas ylo

» Diplomado o Curso o Actualizacién o Especializacion en Instalaciones
Electromecanicas y/o

Acreditacion:
Se acreditaran con copia simple de constancias,
documentos, segln corresponda.

certificados u otros

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE (SSOMA).
En funcion del namero de horas de los siguientes cursos ylo diplomados:

» Diplomado o Curso o Actualizacion o Especializacion en Seguridad y

De 120 horas hasta 240
horas:3 punto

Mas de 240 horas: 04
puntos

De 120 horas hasta 240
horas:03 punto

Mas de 240 horas: 04
puntos

De 120 horas hasta 240
horas:03 punto

Mas de 240 horas: 04
puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

Salud Industrial y/o

» Diplomado o Curso o Actualizacion o Especializacion en Seguridad y
Salud Ocupacional y/o

» Diplomado o Curso 0 Actualizacién o Especializacion en Salud,
Seguridad y Medio Ambiente ylo

Acreditacion:
Se acreditaran con copia simple de diplomas,
documentos, segun corresponda.

cursos u otros

ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD

a)
En funcién del nimero de horas de los siguientes cursos y/o diplomados:

» Diplomado o Curso 0 Actualizacién o Especializacion en Control de

Calidad y/o

» Diplomado o Curso o Actualizacién o Especializacion en Gestion de
Calidad y Ambiente y/o

» Diplomado o Curso o Actualizacion o Especializacion en Control de
Proyectos

Acreditacion:
Se acreditaran con copia simple de diplomas,
documentos, segln corresponda.

cursos u otros

h) ESPECIALISTAEN COSTOS
En funcion del nimero de horas de los siguientes cursos y/o diplomados:
» Diplomado o Curso o Actualizacion o Especializacion en Costos ylo

» Diplomado o Curso o Actualizacién o Especializacion en Costos y
Presupuestos y/o

» Diplomado o Curso o Actualizacion o Especializacion en Costos,
Presupuestos y Cronogramas ylo

Acreditacion:
Se acreditaran con copia simple de diplomas, cursos u otros
documentos, segun corresponda.

B.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
B.2.1 PARA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA

Criterio:
Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia especifica en la especialidad
del personal clave propuesto en el Formato N°11y 12.

Se consideran proyectos similares a los siguientes: SUPERVISION DE OBRA en
proyectos _publicos y/o privados de CREACION Y/O MEJORAMIENTO YI0
AMPLIACION Y/O REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA EN EDIFICACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA Y/O INSTITUTOS TECNOLOGICOS O
PEDAGOGICOS Y/O UNIVERSIDADES.

De 120 horas hasta 240
horas:03 punto

Mas de 240 horas: 04
puntos

De 120 horas hasta 240
horas:03 punto

Mas de 240 horas: 04
puntos

De 120 horas hasta 240
horas: 03 punto

Mas de 240 horas: 04
puntos




FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

SUPERVISOR DE
OBRA (Ingeniero
Civil ylo Arquitecto)

Experiencia especifica
Contar con un minimo de cuatro (04)

participaciones, como supervisor y/o supervisor
de obra ylo inspector de obra ylo jefe de
supervision y/o ingeniero supervisor ylo
responsable de supervision y/o Ingeniero
Residente, en supervisién y/o ejecucion de
obra de obras iguales o similares al objeto de
la convocatoria. De los cuales deben acumular
minimo cuatro (04) afios computados desde la
colegiatura.

ESPECIALISTAEN
ARQUITECTURA
(Arquitecto)

Experiencia especifica
Contar con un minimo de tres (03)

participaciones, ~ como especialista  en
Arquitectura y/o Supervisor Especialista en
Arquitectura y/o Supervisor de Arquitectura ylo
Especialista en Disefio Arquitectonico en
Supervision y/o ejecucion de obras de obras
iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria. De los cuales deben acumular
minimo tres (03) afios computado desde la
colegiatura.

ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS
(Ingeniero Civil)

Experiencia especifica
Contar con un minimo de tres (03)

participaciones, = como especialista  ylo
ingeniero y/o responsable y/o calculista ylo
especialista en calculo de estructuras en la
elaboracion y/o especialista en estructuras y/o
estructural, en la ejecucion ylo supervision ylo
inspeccion de obras iguales y/o similares al
objeto de la convocatoria. De los cuales deben
acumular minimo tres (03) afios computado
desde la colegiatura

ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES
SANITARIAS
(Ingeniero Sanitario
ylo Ingeniero Civil)

Experiencia especifica

Contar con un minimo de tres (03)
participaciones, como especialista en obras
sanitarias, ylo especialista en instalaciones
sanitarias y/o ingeniero especialista sanitario
ylo ingeniero sanitario y/o supervisor en
instalacién sanitarias, en la ejecucion ylo
supervision ylo inspeccion de obras iguales ylo
similares al objeto de la convocatoria. De los
cuales deben acumular minimo tres (03) afos
computado desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES
ELECTRICAS.
(ingeniero
Electricista y/o
Ingeniero Mecénico
Electricista y/o
Ingeniero
Electromecanico)

Experiencia especifica
Contar con un minimo de tres (03)

participaciones, = como especialista  y/o
ingeniero  y/o responsable ylo jefe ylo
supervisor delen instalaciones eléctricas ylo
instalaciones eléctricas y mecénicas ylo
electricista ylo instalaciones electromecanicas
ylo electromecanica, en la ejecucion  ylo
supervision y/o inspeccion de obras iguales y/o
similares al objeto de la convocatoria. De los

Mas de 4.5 afios: 05
puntos.

Mas de 4 hasta 4.5
afos: 4 puntos

Mas de 3.5 afios: 05
puntos.

Més de 3 hasta 3.5
afnos: 4 puntos

Mas de 3.5 afos: 05
puntos.

Mas de 3 hasta 3.5
afnos: 4 puntos

Mas de 3.5 anos: 05
puntos.

Mas de 3 hasta 3.5
afos: 4 puntos

Mas de 3.5 anos: 05
puntos.

Mas de 3 hasta 3.5
anos: 4 puntos




FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

cuales deben acumular minimo tres (03) afnos
computado desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD,
SALUD EN EL

TRABAJO (SSOMA)
(Ingeniero de

Higiene y Seguridad
Industrial o

Ingeniero Industrial

o Ingeniero Civil o
Ingeniero de

Seguridad o
Ingeniero
Ambiental)

Experiencia especifica
Contar con un minimo de tres (03)

participaciones, =~ cOmMO especialista  de
Seguridad y Salud en el trabajo y/o Ingeniero
de seguridad, salud en el trabajo y/o Ingeniero
de seguridad, salud en el trabajo y medio
ambiente y/o Ingeniero  Supervisor de
Seguridad y control ambiental y/o Ingeniero de
Seguridad y/o Coordinador y Capacitador y/o
Supervisor de Seguridad ylo Ingeniero
Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente ylo Jefe de Seguridad ylo
Especialista de Seguridad, Salud en el Trabajo
ylo Especialista Ambiental, en la ejecucién de
Obras en general, que se computa desde la
colegiatura. De los cuales deben acumular
minimo tres (03) afios computado desde la
colegiatura.

ESPECIALISTA EN
CONTROL DE
CALIDAD (Ingeniero
Civil o Ingeniero
Industrial o
Ingeniero de
Materiales)

Experiencia especifica
Contar con un minimo de una (01)

participaciones, como Especialista ylo Jefe ylo
Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor ylo
coordinador o la combinacién de estos en
Control de calidad y/o calidad y/o Gestion de la
Calidad y/o aseguramiento de la calidad en la
supervision y/o ejecucion de proyectos de
edificaciones en general y/o similares, publicos
ylo privados. De los cuales deben acumular
minimo un (01) afio computados desde la
colegiatura

ESPECIALISTA EN
COSTOS (Ingeniero
Civil)

Experiencia especifica
Contar con un minimo de tres (03)

participaciones, como especialista en costos
ylo especialista en costos y presupuestos y/o
especialista en costos, presupuestos ¥
cronogramas ylo jefe de costos de
presupuestos de obras en general ylo
similares, publicos y/o privados. De los cuales
deben acumular minimo un (01) afio de
experiencia desde |a colegiatura.

Nota: Los profesionales seré para la s
como para la recepcion y liquidacién del proyecto, siempre que cumplan con
los requisitos minimos establecidos para ser considerados como profesionales

clave.

Acreditacion:

El Postor debe presentar el Formato 8 tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la supervision obra y que se acredita con

cualquiera de los siguientes documentos:

e Copias simples de los contratos suscritos con el empleador o contratante

y su respectiva conformidad.

« Copias simples de las constancias de trabajo, o copias simples de los

upervisién de la ejecucion de obra, asi

Mas de 3.5 afios: 05
puntos.

Mas de 3 hasta 3.5
afos: 4 puntos

Mas de 3 afios: 5
puntos.

Mas de 1 hasta 3 afos:
4 puntos

Mas de 3 afios: §
puntos.

Mas de 1 hasta 3 afos:
4 puntos




i PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

certificados de trabajo.

e Copias simples de recepcion de obra, donde figure el nombre y cargo
asumido por el profesional y/o especialista.

« Copias simples de liquidacion del contrato de supervision, donde figure el
nombre y cargo asumido por el profesional y/o especialista.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacién del personal propuesto. De presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el computo de dicha experiencia sélo se
considerara una vez el periodo traslapado.

Asi también se debe presentar resumen de hoja de vida, copia del titulo
profesional, colegiatura (de corresponder), declaracion jurada de habilitacion y
carta de compromiso del personal profesional propuesto.

C. | OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA [0-10] puntos
C.1. PLAN DE RIESGOS

Presenta plan de

Criterio: riesgos que sustenta la

Se evaluara el plan de riesgos propuesto por el postor para la ejecucion de la | propuesta: 10 puntos

supervision,

Acreditacion: No presenta plan de

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente el plan de | riesgos que sustenta la

riesgos propuesto. propuesta: 0 puntos
PUNTAJE TOTAL 100 puntos®

Para acceder a la etapa de evaluacion economica, el postor debe obtener un puntaje
técnico minimo de ochenta (80) puntos.

IMPORTANTE:
Las ofertas lécnicas que no alcancen el minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

La Evaluacién Econémica consiste en asignar el puntaje maximo establecido en la
propuesta econémica de menor monto. Al resto de propuestas se les asigna un puntaje
inversamente proporcional, segin la siguiente férmula:

Pi = Omx PMPE
Oi

Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econémica i
Qi = Propuesta Econémica i
Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econémica

1.2. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnicas y economicas se procedera a determinar

9 Eslasumade los puntajes de todos los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.
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el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas son el resultado del promedio ponderado de ambas
evaluaciones, obtenido de la siguiente formula:

PTPi = ¢1 PTi + c2 PEi

Donde,

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

c = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion economica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

ct = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica, (minimo 0.80)
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdmica, (maximo 0.20)

Donde: ¢1 +¢c2 =1.00




' ANEXO F;
TERMINOS DE REFERENCIA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INTERNADO EDUCACIONAL NUESTRA

SENORA DE LA MERCED, CABALLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA,
PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - DEPARTAMENTO DE LORETO” C.U.I.

Y

N°2159661.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

CONTRATACION DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE OBRA, RECEPCION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL INTERNADO EDUCACIONAL NUESTRA SENORA DE LA MERCED, CABALLO
COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA -

DEPARTAMENTO DE LORETO" C.U.I. N°2159661CONSIDERACIONES GENERALES
ANTECEDENTES

El Gobierno Regional de Loreto procede a convocar al proceso para la seleccion y contratacion de una
Entidad Privada Supervisora especializada, que se encargue de la Supervision de la Ejecucion del
Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INTERNADO EDUCACIONAL NUESTRA SENORA
DE LA MERCED, CABALLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE
MARISCAL RAMON CASTILLA - DEPARTAMENTO DE LORETO” C.U.I. N°2159661, de acuerdo con
las disposiciones de las presentes Bases de seleccion. EI Proponente que sea adjudicado con la buena
pro se le denominara SUPERVISOR, comprometiéndose a velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion del Proyecto en cumplimiento del contrato. En el lugar de la obra y en las oficinas de
la empresa privada que ejecutara el estudio y los componentes del Proyecto, el SUPERVISOR cumplira
las funciones inherentes a la Supervisién y control de la ejecucion del Proyecto de acuerdo a lo
dispuesto en el contrato y lo estipulado en las Bases del proceso de seleccion motivo del presente
contrato.

Ante la necesidad de ejecutar la presente obra, se plantea la realizacion del proceso de convocatoria,
con el fin de seleccionar a la Entidad privada supervisora que debera encargarse de la supervision de la
ejecucion de la obra.

OBJETIVO

El objetivo de la contratacion de la Entidad Privada Supervisora Especializada es: Evaluacion y
Control en la etapa de la Ejecucion del Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
INTERNADO EDUCACIONAL NUESTRA SENORA DE LA MERCED, CABALLO COCHA,
DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA -
DEPARTAMENTO DE LORETO” C.U.I. N°2159661

UBICACION DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en los distritos de San Jun Bautista, provincia de Maynas,
departamento de Loreto,

BASE LEGAL

» Marco Normativo sera la Ley N° 29230 que impulsa la inversion plblica regional y local con
participacion del sector privado en adelante TUO de la Ley N° 29230 aprobado mediante
Decreto Supremo N° 081 -2022-EF y su reglamento aprobado con Decreto Supremo N°210-
2022-EF, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con participacion del sector

privado.
e
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MARCO TECNICO NORMATIVO
a. Reglamento Nacional de Edificaciones. Vigente.

b. TITULO Ill: 11 Edificaciones (vigente), I11.2 Estructuras (vigente), II.3 Instalaciones Sanitarias
(vigente), 1.4 Instalaciones Eléctricas y Mecanicas (vigente).

c. Norma técnica de edificacion G 050 Seguridad Durante la Construccion y otros concerniente al tipo
de infraestructura proyectada.

d. Cadigo Nacional de Electricidad en sistemas de utilizacion.
e. Ley N°29090, Ley de regulacion de habilitaciones urbanas y de edificaciones

f. Reglamento de Licencias de Habilitacion Urbana y Licencias de Edificacién, aprobado mediante
Decreto Supremo N°029-2019-VIVIENDA.

g. Decreto Supremo N°111-2012-PCM que incorpora la Politica Nacional de Gestion de Riesgo de
Desastres como Politica Nacional de obligatorio cumplimiento para las Entidades del Gobierno
Nacional, modificado por Decreto Supremo N°032-2018PCM.

h. Directiva N°012-2017 OSCE/CD Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras.

i. LEY N° 28611- ley general del ambiente y modificatorias y/o reglamentacion ambiental a nivel
sectorial y regional.

j. Ley N° 27446 ley del sistema nacional de evaluacion de impacto ambiental- SEIA

k. Decreto Supremo N° 003-2014-MC reglamento de intervenciones arqueoldgicas y modificatorias
ylo ampliatorias.

. Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.
m. Protocolos y disposiciones generales establecidas por el organo competente mediante el cual
n. Anexo 01 - Contenido Minimo del estudio de pre inversion a nivel de perfil.

o. Otras Normas vigentes para el desarrollo del proyecto.

FINALIDAD PUBLICA.

El Gobierno Regional de Loreto encarga la responsabilidad a la Entidad Privada Supervisora de velar
por la correcta ejecucion del proyecto de inversién y del cumplimiento del Convenio de Inversién,
mediante un conjunto de procesos técnicos, normativos, legales y administrativos que permitan
verificar y controlar que los trabajos del EJECUTOR DEL PROYECTO DE INVERSION se encuentren
dentro de los parametros de calidad, precio, plazo y obligaciones contractuales, lo cual asegurara que
la inversién efectuada cumpla con los estandares de calidad y se brinde asi el servicio requerido de
forma eficiente, dentro del plazo previsto y vele por el correcto cumplimiento del TUO de la Ley N°
29230 "Ley que impulsa la inversion pablica regional y local con participacion del sector privado”,
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 210-2022-EF y modificado mediante Decreto
Supremo N° 011-2024-EF.

El presente proceso tiene por finalidad seleccionar a la persona natural o juridica individual o
consorciado, con inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores, como Consultor de
Obras Publicas del OSCE, que presente la propuesta técnica y econémica mas conveniente para el
servicio de supervision de la ejecucion de obra, recepcion y liquidacion del proyecto:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INTERNADO EDUCACIONAL NUESTRA SENORA DE LA
MERCED, CABALLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL
RAMON CASTILLA - DEPARTAMENTO DE LORETO” C.U.l. N°2159661




OBJETIVO DE LA CONTRATACION.

El presente proceso de seleccion tiene por objetivo la contratacién de la Entidad Privada Supervisora
responsable de supervisar la ejecucion de obra, recepcion y liguidacion del proyecto:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INTERNADO EDUCACIONAL NUESTRA SENORA DE LA
MERCED, CABALLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL
RAMON CASTILLA - DEPARTAMENTO DE LORETO” C.U.L N°2159661, la cual se ejecutara bajo el
mecanismo de Obras por Impuestos, en el marco del Decreto Supremo N° 081-2022-EF que aprueba
el TUO de la ley N° 29230, la Ley N° 31735 que modifica la ley de obras por impuesto, asi como el
Decreto Supremo N°210-2022-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29230 y el Decreto
Supremo N° 011-2024-EF que modifico el citado Reglamento.

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

CARACTERISTICAS GENERALES

Los. Servicios estan dirigidos a alcanzar una eficiente supervision de la obra a ejecutarse, el
Contrato de Supervision, el* Convenio de Obra suscrito con la Empresa privada, dispositivos legales
y reglamentarios vigentes sobre la materia. Los Servicios de Supervision requeridos cubren el
desarrollo de las siguientes actividades:

A.- Control Previo:

Comprende las actividades de verificacion, evaluacion, revision y conformidad del estudio
definitivo, partiendo de la existencia del saneamiento fisico legal, verificacion de la obtencion
de los permisos correspondientes (licencia de construccion, factibilidad de servicios de -agua,
desagiie y energia eléctrica, etc.). Verificacion de calculos de disefio, metrados, presupuestos,
especificaciones técnicas, planos, topografia, suelos; hidrologicos, impacto ambiental, entre
otros.

B.- Control Administrativo:

Comprende las actividades dirigidas para que la Empresa privada cumpla las disposiciones
legales y contractuales sobre personal, seguridad y otros asuntos administrativos relacionados
a la ejecucion de las obras sujetas a supervision.

C. - Control de Calidad del proyecto:

Comprende las actividades dirigidas para que Empresa privada, ejecute las partidas de trabajo
de las obras sujetas a supervision de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas y
otros documentos comprendidos en el expediente técnico aprobado, empleando los materiales
y equipos de la mejor calidad posible y los procedimientos constructivos méas adecuados.

D.- Control del Plazo del Proyecto:

Comprende las actividades dirigidas para que la Empresa privada ejecute las actividades
sujetas a supervision dentro de los plazos fijados en el Convenio y Programa de Ejecucion de
Obra aprobado.

E.- Control del Costo del Proyecto:

Comprende las actividades dirigidas a verificar que las conformidades otorgadas a la Empresa
privada, por concepto de ejecucion de las partidas de construccion en las obras y eventos
compensables en las obras sujetas a supervision se ajusten a las. Disposiciones del Convenio
de Obra y normatividad vigente aplicable.




SISTEMA DE CONTRATACION.

Prestacion Sistema de Contratacién Supervision es MIXTA

Prestacién Sistema de Contratacién
Supenvision de Ejecucion de Obra Tanfas
Supervisién de Ligquidacidn de Obra Suma Alzada

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

3.1. Ubicacién y Localizacion del Proyecto
El proyecto se llevara a cabo en el area ubicacion en:

- Pais : Pert

- Departamento  : Loreto

- Provincia : Mariscal Ramon Castilla
- Distrito : Ramon Castilla

- Localidad : Caballo cocha

3.2. Objetivo del Proyecto.

Mejorar el servicio de la educacién, dotando de una infraestructura educativa moderna que brinde
seguridad y comodidad, tanto a estudiantes y docentes al momento de realizar los servicios de
educacion

3.3. Metas del Proyecto.
e Demolicion de la infraestructura existente

e Construccion de 03 moédulos de viviendas para varones,

e Construccion de 03 moédulos de viviendas para damas,

¢ 02 Bateria de servicios higiénicos para damas y varones con sus respectivos
lavaderos y vestidores con duchas

¢ 01 Patio central para formacion con cobertura

e 01 Médulo de dormitorio varios

e 01 Mddulo de area administrativa con area secretaria

e 01 Mddulo de cocina comedor con su lavadero

e 01 Médulo de cocina comedor alterno con su SSHH y tanque elevado

e 01 Archivo central

e 01 Tutoria

e 01 Secretaria hall de espera

e 01 Sala de usos multiples — SUM

¢ 01 Area de bienestar social,

e SSHH para docentes

¢ 01 Topico psicologia

¢ 01 Sala de docentes promotores

¢ 01 Deposito

o Area de reforzamiento (Prof. Gestores, matematicas, comunicacién y EPT)

o 01 Biblioteca

e 01 Depdsito de materiales diversos

¢ 01 Maestranza y limpieza

¢ 01 Garita de control

¢ Hall de ingreso
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¢ 01 Caseta de fuerza

¢ 01 Almacén central

« 01 Losa deportiva — sintético, con cobertura en su totalidad y una tribuna

¢ 01 Tangue biodigestor

¢ 02 Tanques elevados

e« Cerco de muro perimétrico en todo el internado

¢ Levantamiento de rasante 0.50 cm

e Muro de contencion

« 01 Modulo de bio huerto para practicas de alumnos

o Levantamiento de rasante a 0.50m antena para internet — instalaciones varias

 \Veredas de circulacion

« Cerco perimétrico de ladrillo

o Areas verdes

e Puerta de ingreso

» Mitigacion ambiental

« Instalaciones eléctricas y sanitarias

« Se implementara con mobiliarios, equipos y bibliotecarios en su conjunto

« Se complementara con las capacitaciones en el desarrollo de capacidades en los
docentes en un enfoque intercultural y bilingle.

3.4. Monto Referencial del Servicio.

El valor referencial del costo del servicio de supervision es de S/. 3,156,728.80 (Tres
millones ciento cincuenta y seis mil setecientos veintiocho con 80/100 soles), incluido
los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio. El valor referencial es el Registro donde se APROBO EL PROYECTO.

Valor Referencial Limites®

(VR)

Inferior Superior

S/. 3,156,728.80

(Tres millones ciento S/.2,841,055.92 B Rl

cincuenta y seis mil
setecientos veintiocho con
80/100 soles)

(Dos millones ochocientos
cuarenta y un mil cincuenta y
cinco con 92/100 soles)

(Tres millones cuatrocientos
setenta y dos mil
cuatrocientos uno con 68/100
soles)

3.5. Cronograma de Ejecucién del Proyecto.
El Proyecto tiene un plazo de ejecucion de 570 (Quinientos setenta) dias calendario conforme al

siguiente cuadro y a lo sefialado en el Anexo N° 3-C de las Bases.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
ITEM | OBLIGACION DIAS CALENDARIOS
2 SUPERVISION EJECUCION DE OBRA 480 dias
3 RECEPCION DEL PROYECTO 30 dias
4 LIQUIDACION DEL PROYECTO (*) 60 dias
n Estos limites se calculan considerando dos decimales. Para ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se

aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo
decimal sin efectuar el redondeo.
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| [ TOTAL [ 570 dias ]

(*) La entidad tiene sesenta (60) dias para pronunciamiento respecto a la liquidacion presentada
por la Empresa Privada, por lo que la Empresa Privada Supervisora, contard con un plazo de
treinta (30) dias para emitir informe técnico de revisién y evaluacién de la liquidacion.

Se podran aplicar las penalidades por mora y otras penalidades. Estos dos tipos de penalidades pueden
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, 0
de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

s Penalidad por mora en la ejecucién de la prestacion.
La penalidad diaria aplicada sera calculada de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto contractual

F x Plazo (en dias)
Dénde: F = 0.40 para plazos menores o iguales a 60 dias.

F = 0.25 para plazos mayores a 60 dias.

NOTA: Para el calculo de penalidad se aplicara el valor de la unidad impositiva tributaria (UIT) vigente al
momento de presentado la incidencia.

. Al detectarse alguna penalidad, E! supervisor debera comunicarle a la empresa privada que se le
aplicara la penalidad correspondiente.

- El supervisor llevara un control de las penalidades aplicadas y comunicara a la Entidad, en caso se
haya alcanzado el tope (10%) del monto de contrato vigente), pudiendo ser causal de resolucion del
contrato, de acuerdo con lo sefialado en la normativa vigente. La UIT aplicable sera la vigente a la
fecha de firma de contrato.

V. PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE OTRAS PENALIDADES DE LA
ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA.

De detectarse alguna penalidad cometida por la SUPERVISION, el responsable de la evaluacion del
proyecto perteneciente a la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, debera comunicarle acerca de la
situacion verificada y la aplicacion de la penalidad correspondiente previo informe. Se penalizara en
la siguiente valorizacion o en la valorizacién final, segin corresponda. Estas penalidades se
deducen en los pagos a cuenta o del pago final segin corresponda o si fuera necesario se cobra del
monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Asimismo, las penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al 10% del
monto del contrato vigente, o de ser el caso del jtem que debié ejecutarse. Cuando se llegue a
cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el otro monto maximo para otras penalidades,
de ser el caso la entidad puede resolver el contrato por incumplimiento de las obligaciones
contractuales.

V SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA Y LIQUIDACION.

5.1 FUNCIONES DEL SUPERVISOR
La Entidad Privada supervisara suministrara totalmente los servicios necesarios para la Supervision y
Control de la Ejecucion de la Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INTERNADO
EDUCACIONAL NUESTRA SENORA DE LA MERCED, CABALLO COCHA, DISTRITO DE RAMON
CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - DEPARTAMENTO DE LORETO” C.U.L
N°2159661 hasta la liquidacion de la misma.

Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la supervision, control técnico, control de la
conservacion del entorno ambiental de la obra y control administrativo de las actividades a ejecutarse,
orientadas a lograr que la obra sea ejecutada de acuerdo con los disefios y especificaciones aprobados en
el Expediente Técnico, velando por la calidad de las obras.
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El Supervisor debe adoptar o disponer todas las acciones a su alcance, para que el Residente de Obra
disponga de los equipos Y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto
independiente del nimero de equipos ordenados de su rendimiento.

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden a la Empresa Privada conforme a los dispositivos
legales vigentes y que son inherentes como tal. Entre otros, la Supervision y Control de la Obra esta
obligada a:

Actividades durante la supervision de ejecucion de obra y de liquidacion de obra.

1.

10.

11

2

13.

14.

Participar en la entrega del terreno, debiendo verificar que se cumpla con todos los requisitos para el inicio
del plazo de ejecucion de la obray la acreditacion en el cuaderno de obra digital.

Durante las etapas: Previo al inicio de plazo de la ejecucion de la obra, durante la ejecucion de la Obray el
proceso de Recepcion de Obra, el Supervisor tomara en cuenta las medidas ambientales exigidas en el
Estudio de Impacto Ambiental.

Iniciada la obra debe velar que esta se ejecute cumpliendo con el plazo previsto, el costo contratado y la
calidad especificada.

Velar directa y permanentemente. por el fiel cumplimiento del convenio de obra y por la correcta ejecucion
de la obra, a fin de que esta se ejecute en armonia y concordancia con el expediente técnico y la Ley N°®
29230. Ley que Impulsa la Inversién Plblica Regional y Local con Participacion del Sector Privado,
modificatorias y su reglamento (aprobado con D.S. N° 210-2022-EF).

Revision, verificacion aprobacién en campo de los trazos y niveles topograficos en general.

Revisar y verificar, los estudios de suelos, ubicacion de botaderos y de disefios en general; y en caso
necesario, proponer alternativas o soluciones oportunas, al inicio de los trabajos, que no impliquen
modificaciones al plazo.

Respetar el estudio (expediente técnico) definitivo, el que solo podra ser modificado por autorizacion
expresa de la entidad con participacion del proyectista, mediante la autorizacién administrativa
pertinente.

Registrar en el cuaderno de obra, toda la informacién que corresponda anotar en el cuaderno de obra,
segun lo previsto en la Ley y el Reglamento y absolviendo dentro del plazo maximo sefialado las
consultas que plantee el residente de obra.

El plantel profesional ofertado, debera permanecer en obra de acuerdo a su coeficiente de participacion
de la propuesta técnica planteada, garantizandose su presencia en obra mediante la firma del cuaderno
de control de asistencia, indicando la fecha, nombre y cargo del profesional, hora de entrada y salida de
la obra.

Exigir al ejecutor el retiro inmediato de cualquier subcontratista que no esté autorizado o trabajador, por
incapacidad, incorreccion, desorden o cualquier otra falta y afecte directamente a la correcta ejecucién
de la obra.

Ordenar el retiro inmediato de los materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las
especificaciones técnicas.

Efectuar y participar en las pruebas de contral de calidad de materiales y ensayos de laboratorio
requeridos en el proceso de ejecucion de obra, dentro de lo establecido en el expediente técnico y el
Reglamento Nacional de Edificaciones.

Ejecutar el control, la fiscalizacion e inspeccién de la obra, verificando constante y oportunamente que
los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la
documentacion que conforma el Expediente Técnico, cumpliendo con las Normas de Construccion,
Normas Ambientales, Normas de Seguridad y reglamentacion vigentes, asi como la calidad de los
materiales que intervienen en la obra, responsabilizandose que la obra se ejecute con la calidad técnica
requerida.

Ejecutar el control fisico, economico y financiero de la obra, efectuando detallada y oportunamente la
medicion y valorizacion de obra ejecutada, mediante la utilizacién de programas de computacion.
Paralelamente a la ejecucion de la obra, el Supervisor ira efectuando la verificacion del metrado de la obra
y los planos de replanteo, con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a
cada una de las partidas conformantes del Presupuesto de Obra.
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15. Controlar el avance de la obra a traves de un programa PERT-CPM y cronogramas de avance de obra
valorizados por cada una de las formulas polinamicas existentes en el expediente técnico, con el detalle
suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su culminacion. Debera presentar la
conformidad de los Calendarios de Avance de obra Valorizados tanto en fisico como digital, el cual sera
aprobado por la Entidad.

16. Vigilar y hacer que la empresa ejecutora cumpla con las normas de seguridad, tanto del trafico como del
personal involucrado en |a obra.

17. Exigir a la empresa privada la permanencia en obra, del personal y del equipo incluido en la propuesta
técnica, de acuerdo al coeficiente de participacion presentado en ésta, debiendo solicitar el cronograma de
asistencia de estos a obra. En ese sentido es su responsabilidad verificar que los profesionales
integrantes del plantel clave correspondiente al contratista ejecutor de obra, permanezcan durante el
proceso de ejecucion contractual a efectos de garantizar la optima y diligente ejecucion de trabajos. Del
mismo modo el supervisor de obras debera reportar a la entidad la inasistencia de uno o mas integrantes
del plantel clave, informando oportunamente la aplicacion de las sancién o penalidad que corresponde al
respecto, de conformidad con el contrato de ejecucion de obra.

18. Verificar y valorizar los metrados de obra y dar conformidad respectiva a la valorizacion que presenta la
empresa ejecutora mensualmente; elaborando a la vez su informe mensual de valorizacion, la cual sera
presentado en la oficina de la Subgerencia de Obras, siendo ésta la encargada de otorgar la conformidad
respectiva. (De encontrarse errores técnicos en la valorizacion presentada por la empresa privada, y ésta
sea devuelta a consecuencia del error, seré penalizada).

19. Mantener la estadistica general de la obra y preparar Informes Mensuales, los cuales deberan indicar
detalladamente los avances fisicos y econémicos. Incluir asimismo los rendimientos unitarios de los
equipos y partidas, los problemas presentados Y las soluciones adoptadas.

20. Asistencia técnica mediante sus servicios profesionales especializados, cuando las condiciones de la obra
lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion de las obras y solucién de los procesos de
congiliacién ylo arbitrajes. Los servicios comprenden aspectos técnicos, ambientales, econémicos,
administrativos, legales y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administracion del Contrato
de Obra.

21.Coadyuvar al control de la vigencia de los plazos de las garantias presentadas por el contratista,
informando oportunamente cuando estas deban ser renovadas y porque monto en el caso de adelantos.

22 Sustentar técnicamente su opinion sobre las solicitudes de ampliacion de plazo solicitados por la empresa
privada, remitiéndolo a la Entidad y empresa privada dentro del plazo maximo sefialado por el reglamento.

23.Evaluar y de estar conforme aprobar los calendarios de avance de obra valorizados que presente la
empresa ejecutora como consecuencia de las ampliaciones de plazo aprobadas.

24. Presentar a la Subgerencia de Supervision y Control de Obras a la fecha de inicio de plazo de ejecucion de
obra, el cronograma de asistencia de su plantel técnico y deberad solicitar a la empresa privada, el
cronograma de asistencia de su plantel técnico, el mismo que debera ser presentado con €l cronograma
de avance de obra actualizado; asimismo debera actualizarse los cronogramas de asistencia del plantel
técnico con cada aprobacion de ampliaciones de plazo.

25. Informar sobre la solicitud de la recepcion de la obra presentada por la empresa privada, haciendo constar
el estado real de los trabajos y certificando que la fecha precisada por la empresa ejecutora es exacta en
cuanto a la fecha de término de plazo de ejecucion de obra.

26. Participar como Asesor en la Recepcion de la Obra, de no acudir a la fecha programada de Recepcion
sera penalizado.
27. Elaborar el Informe Final de Supervision, el cual debera ser presentado dentro del plazo establecido.
28. Revisar y opinar respecto a la Liquidacién del contrato de Obra presentada por la empresa privada.
5.2 INFORMES PARA PRESENTAR A LA ENTIDAD

Dentro del plazo de ejecucion de los Servicios, el Consultor presentara los siguientes informes en
cumplimiento del contrato suscrito, notificandole cualquier requerimiento al domicilio legal consignado en el
contrato o via correo electronico teniendo que ser este respondido dentro de los plazos establecidos segun
el caracter de la notificacion, de no tener respuesta o algin tipo de descargo se la aplicara la penalidad
correspondiente.




Los informes tienen por finalidad:
Mantener informada a la entidad de las acciones realizadas y resultados obtenidos en cumplimiento del
Contrato de Supervision, en la obra materia del contrato.
Sustentar el pago de las valorizaciones mensuales de los Servicios de Supervision de la obra.
La presentacion se hara en atencion a la Subgerencia de Supervision y Control de Obras, en 01 original y
03 copias, y en el caso de la valorizacion de obra se adjuntaré el contenido completo en medio magnético
(debera incluir el Excel de la valorizacion aprobada).

a) Informe de avance de obra mensual (Valorizacion).

El Informe mensual, sera presentado a la entidad dentro de los diez (10) dias, contados a partir del primer
dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, debiendo ser obligatoria su presentacion.
Todas las paginas que conforman el informe mensual y la documentacion de sustento deberan estar
visadas por el supervisor de obra incluyendo los informes de los especialistas.

Debera contener como minimo lo siguiente:
o DATOS GENERALES
- Nombre de la Obra
- Resolucion de aprobacion de Expediente Técnico
- Fuente de Financiamiento
- Modalidad del concurso
- Monto del Valor Referencial
- Nombre del contratista.
- Monto del Presupuesto Contratado
- Plazo de ejecucion vigente
- Fecha de suscripcion del contrato
- Fecha de entrega de terreno
- Monto del Adelanto Directo (de haberse otorgado)
- Fecha de cancelacion del Adelanto Directo
- Monto del Adelanto para materiales (de haberse otorgado)
- Fecha de cancelacion del Adelanto para materiales
- Calendario Valorizado de Avance de Obra actualizado
- Calendario Valorizado Acelerado de Obra (de existir)
- Resolucion de reconocimiento de Mayores Gastos Generales (de existir)
- Resoluciones de Ampliacion de Plazo (de existir)
. Resoluciones de Adicionales de obra yo deductivos de obra (de existir)
- Resoluciones de Mayores Metrados (de existir)
o DESARROLLO DE OBRA.
- Proceso constructivo y labores de Supervision
- Cuaderno de obra
- Pruebas, controles y analisis
- Estado situacional de la obra: consultas pendientes, discrepancias, alternativas y soluciones
- Modificaciones del Proyecto
- Controversias: planeamiento de las partes




b)

c)

DESCRIPCION PORCENTUAL DE LOS AVANCES DE OBRA A NIVEL DE PARTIDA ESPECIFICA.

AVANCES DE OBRA (Documentos Adjuntos en el Informe).

- Cuadros comparativos de avances fisicos de obra

- Graficos comparativos, de avance de obra valorizado, de lo realmente ejecutado con relacion a lo
programado, global o por especialidad; curva *S" de avance acumulado.

- Estado de valorizaciones de contrato principal

- Reajuste de obra

- Adicionales de obra

- Mayores metrados

- Relacion del personal en obra:

- Personal obrero, personal administrativo y profesionales.

- Relacion de maquinarias y equipos

- Magquinaria y herramientas en general

- Anotaciones del Cuaderno de Obra

- Copia de cuademno de control de asistencia de personal

. Cartas Fianzas (copias) solicitadas al Contratista.

- Informe de los especialistas, seglin cronograma de permanencia en obra.

- Anexos:

- Fotografias rotuladas con fecha.

De presentar el informe mensual con la informacion incompleta, se devolvera el mismo para que se
presente con la informacion completa cobrandose la penalidad correspondiente; el supervisor contara con
cinco (05) dias calendarios para la presentacion del informe mensual corregido, caso contrario se
considerara como no presentado el informe mensual.

Informe Especial de Control de Calidad.

El Informe Especial de Control de Calidad, sera presentado dentro de los diez (10) dias, contados a partir
del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva.

El informe debe contener los controles de calidad de materiales, y de los trabajos realizados en el
periodo. Estos Controles de Calidad obviamente estan en funcion al tipo de partida en ejecucion, y
aquellos que sean necesarios, asi mismo representan el control de calidad de los trabajos realizados en
el mes, por lo que deberan ser presentados de manera obligatoria en la fecha indicada. Todas las
paginas que conforman el informe y la documentacion de sustento deberan estar visadas por el jefe de
supervision.

Informe de Término de Obra.

El supervisor debera remitir en un plazo no mayor de diez (10) dias posteriores a la anotacion sefialada,
el certificado de conformidad técnica donde corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos,
especificaciones técnicas y calidad.

De no haberse culminado la obra y haber culminado el plazo contractual vigente debera comunicar a la
entidad en un plazo no mayor de cinco (05) dias de la fecha de culminacion, indicando las partidas
pendientes de ejecucion, el tiempo aproximado necesario para su conclusion, las probables causas de los
retrasos y las recomendaciones realizadas al contratista al respecto, las mismas que deben figurar en el
cuaderno de obra.




d)

Informe Final de Obra

El Informe Final del Supervisor, correspondiente a la culminacion de la obra, debera elaborarse conforme
a lo establecido en el articulo 100 del Reglamento de la Ley N.° 29230 —referido a la culminacion de los
avances o de la totalidad de las inversiones— especificamente en el subnumeral 100.2.

En virtud de dicha disposicion, la Entidad Privada Supervisora debera, dentro de un plazo maximo de diez
(10) dias calendario contados a partir de la anotacion correspondiente en el Cuaderno de Obra o en el
registro oficial habilitado, remitir comunicacion formal a la Entidad Publica, ratificando o no la informacion
declarada por la Empresa Privada.

Esta comunicacion debera contener los alcances técnicos del informe de supervision, los cuales serviran
de sustento para la solicitud de emision del Certificado de Inversion Publica Regional y Local (CIPRL) 0
del Certificado de Inversion Publica Gobierno Nacional (CIPGN), segtn corresponda. Basicamente
contendra la misma informacion de los informes mensuales complementado con una informacion final de
todo lo sucedido durante la ejecucion de la obra, pero en este caso se mostraran los valores acumulados
y valorizados.

Se debera adjuntar la siguiente documentacion.

- Descripcion de las Modificaciones del Proyecto con su plano de replanteo visado, (planos As built).

- Valorizacion Final de Obra.

- Copia de cuaderno de visitas.

- Copia de cuaderno de control de asistencia de personal.

- Copia del Cuaderno de obra.

- Copias de Pruebas y controles de calidad

- Metrado post construccion con su planilla de metrados.

- Informe final de los especialistas. .

- Resolucién de mayores metrados y/o deductivos de obra.

- Resolucion de Ampliaciones de Plazo y/o informacion de ampliaciones de plazo Consentidas.

- Aplicacion de Multas por Mora.

- Reclamos y controversias planteadas por el Contratista.

- Panel fotografico rotulado y fechado del proceso constructivo de la obra.

En el caso que la entidad resuelva contrato con el ejecutor de obra, debera comunicarle el hecho a la
supervision de obra. De lo cual la supervision de obra presentara el informe final de obra (hasta las metas
alcanzadas) el cual contendra la documentacion detallada lineas arriba en un plazo maximo de 07 dias
calendarios.

Informe de opinion de liquidacién de Obra

La entidad recibira el Expediente de Liquidacion de la Obra: la Entidad a través de la Subgerencia de
supervision y Liquidacion de proyectos remitira a la entidad privada supervisora la liquidacion de obra
presentada por la entidad privada con el informe financiero sobre los pagos realizados al contratista.
Revisara el cuadro de liquidacién presentado por el contratista, verificara los montos valorizados, los
montos amortizados, los reajustes, las penalidades, efc. realizara una conciliacion con el informe
financiero de pagos al contratista y finalmente emitira una opinion.

De encontrar la Liquidacion conforme debera RECOMENDAR EXPRESAMENTE SU APROBACION.
Debera firmar todos los folios de la Liquidacion en sefial de conformidad.

De encontrar observaciones de fondo en los calculos, elaborara el pliego de observaciones
correspondientes.
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Elinforme de liquidacion debera contener la siguiente informacion técnica:

- Revision del caculo de reajustes por aplicacion de formula polinémica.

- Realizar una valorizacion de cierre de ser necesario.

- Revisar los calculos de penalidades por atraso y/o otras penalidades segun reglamento, de ser el caso.

- Revisar las ampliaciones de plazo, evaluando los calculos de mayores gastos generales, de ser el caso.

El informe de opinion de liquidacion de Obra sera presentado ante la Subgerencia de Supervision y

Liquidacion de Proyectos, en un plazo maximo de 15 dias calendarios de recibida la liquidacion de obray

el informe financiero.

Otros informes que requiera la entidad.

El supervisor esta obligado a absolver en referencia a la ejecucion de obra, consultas realizadas por la

entidad respecto a la ejecucion de obra, estados situacionales y estado de problemas o atrasos que se

estén desarrollando en obra; dichos informes se presentaran dentro del plazo mas razonable o que
estipule la entidad debido a la urgencia.

CONTROLES INTERNOS

El ejecutor de obra en coordinacion con la Supervision, implementaran los siguientes controles:

- Un (01) cuaderno de visitas, en el que se consignara las visitas ylo recomendaciones de funcionarios 0
servidores del Gobierno Regional de Loreto.

- Un (01) cuaderno de auto control, en el que se sefialara hora de entrada y salida de la obra del plantel
profesional de la contratista y la supervision de obra, de existir salidas eventuales del plantel se
sefialara con precision las razones.

El plantel profesional ofertado, debera permanecer en obra de acuerdo a su coeficiente de participacion

de la propuesta técnica planteada, y a su cronograma de asistencia garantizandose su presencia en obra

mediante la firma del cuaderno de auto control.

Ambos cuadernos (visita y de autocontrol) permaneceran juntos. Las anotaciones que en ellas se

registren constituiran, de ser el caso, antecedentes para el calculo de penalidad o descuentos por

incumplimiento de obligaciones del contratista o el supervisor.

Igualmente, el GORE LORETO, ylo las Gerencias subregionales o instancias a quienes delegue, podran

realizar constataciones fisicas de obra cuando lo consideren pertinente, teniendo la facultad de escribir en

el cuaderno de auto control la falta de personal parte del plantel técnico (residente, supervisor de obra,
especialistas). El Contratista y la Supervision, deberan brindar las facilidades e informacion que se les
requiera para el adecuado cumplimiento de dichas labores.

REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA
« Persona natural o juridica inscrita en el RNP para Consultores de Obra,

« No mantener ninguna sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido de manera temporal 0
permanente para contratar con el Estado.

« No encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado.
« No contar con alguna causal de impedimento sefalado.
ADELANTO DIRECTO

La Entidad no otorgara Adelanto Directo al Contrato de Senvicio de la Empresa Privada Supervisora para la
Supervision de Obra.

REAJUSTE




Seg(in lo estipulado por la Ley 29230 y sus modificatorias.

FORMACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PARA LA EJECUCION DE OBRA.

FORMACION
ACADEMICA

NO

CARGO

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL
CLAVE

Ingeniero Civil,
colegiado y
habilitado

01

Jefe de supervision de
obra

Contar con un minimo de cuatro (04)
participaciones, como supervisor y/o supervisor de
obra ylo inspector de obra y/o jefe de supervision
ylo ingeniero supervisor ylo responsable de
supervisién y/o Ingeniero Residente, en supervision
ylo ejecucion de obra de obras iguales o similares al
objeto de la convocatoria. De los cuales deben
acumular minimo cuatro (03) afios computados
desde la colegiatura.

Arquitecto

01

Especialista en
arquitectura

Contar con un minimo de tres (03) participaciones,
como especialista en Arquitectura y/o Supervisor
Especialista en Arquitectura y/o Supervisor de
Arquitectura  ylo Especialista en Disefio
Arquitectdnico en Supervision y/o ejecucion de obras
de obras iguales yl/o similares al objeto de la
convocatoria. De los cuales deben acumular minimo
tres (03) afios computado desde la colegiatura.

Ing. Civil

01

Especialista en
estructuras

Contar con un minimo de tres (03) participaciones,
como especialista y/o ingeniero y/o responsable ylo
calculista y/o especialista en calculo de estructuras
en la elaboracion ylo especialista en estructuras y/o
estructural, en la ejecucion y/o supervision ylo
inspeccién de obras iguales y/o similares al objeto de
la convocatoria. De los cuales deben acumular
minimo tres (03) afios computado desde Ia
colegiatura.

Ing. Sanitario o
Ing. Civil

01

Especialista en
Instalaciones Sanitarias

Contar con un minimo de tres (03) participaciones,
como especialista en obras sanitarias, ylo
especialista en instalaciones sanitarias yl/o ingeniero
especialista sanitario y/o ingeniero ylo sanitario
supervisor en instalacion sanitarias, en la ejecucion
ylo supervision y/o inspeccion de obras iguales ylo
similares al objeto de la convocatoria. De los cuales
deben acumular minimo tres (03) afios computado
desde la colegiatura.

Ing. Electricista
y/o mecanico
electricista

01

Especialista en
Instalaciones Eléctricas

Contar con un minimo de tres (03) participaciones,
como espegcialista y/o ingeniero y/o responsable y/o
jefe yfo supervisor de/en instalaciones eléctricas y/o
instalaciones eléctricas y mecanicas y/o electricista
ylo instalaciones electromecanicas ylo




electromecanica, en la ejecucion ylo supervision y/o
inspeccién de obras iguales ylo similares al objeto de
la convocatoria. De los cuales deben acumular
minimo tres (03) afios computado desde la
colegiatura.

Contar con un minimo de tres (03) participaciones,
como especialista de Seguridad y Salud en el trabajo
ylo Ingeniero de seguridad, salud en el trabajo ylo
Ingeniero de seguridad, salud en el trabajo y medio

Inaeniero Civi
ngeniero Civil ambiente y/o Ingeniero Supervisor de Seguridad y

/

yode‘ control ambiental y/o Ingeniero de Seguridad ylo

Seguridad e i : ; 3

Higiene 01 Especialista de Coordinador y Capacitador y/o Supervisor de
Seguridad Seguridad y/o Ingeniera Supervisor de Seguridad,

Industrial y/o
Ambiental y/o
carreras a fines

Salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o Jefe de
Seguridad y/o Especialista de Seguridad, Salud en el
Trabajo ylo Especialista Ambiental, en la ejecucion
de Obras en general, que se computa desde la
colegiatura. De los cuales deben acumular minimo
tres (03) afios computado desde la colegiatura.

Contar con un minimo de un (01) participaciones,
como Especialista yfo jefe ylo Responsable y/o

IngenieroCiv'l!o Ingeniero ylo Supervisor ylo coordinador o la
Ingeniero combinacién de estos en Control de calidad ylo
Industrial o Especialista en Control calidad ylo Gestion de la Calidad y/o aseguramiento
Ingeniero de 01 | de calidad de la calidad en la supervision ylo ejecucion de
Materiales proyectos de edificaciones en general y/o similares,

publicos ylo privados, que se computa desde la
colegiatura. De los cuales deben acumular minimo
un (01) afios computado desde la colegiatura.

Contar con un minimo de un (01) participaciones,
como especialista en presupuestos ylo especialista
en costos, presupuestos y cronogramas ylo jefe de
Especialista en Costo costos ylo jefe de costos y presupuestos en obra
similares, publicos yf/o privados, que se computa
desde la colegiatura. De los cuales deben acumular
minimo un (01) afos computado desde la
colegiatura.

Ingeniero Civil 01

Se consideran proyectos similares:

CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REHABILITACION Y/OCPNSTRUCCION Y/O
RECONSTRUCION DE INFRAESTRUCTURA EN EDIFICACION DE INSTITUCIONES EDICATIVAS DEL
NIVEL INICILA, PRIMARIA Y SECUNDARIA Y/O PRIMARIA Y SECUNDARIA Y/O SECUNDARIA Y/O
INSTITURTOS TECNOLOGICOS O PEDAGOGICOS Y/O UNIVERSIDAES.

6.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO.

e Camioneta 4x4

e Un(01) nivel topogréfico.

e Un (01) Equipo de telefonia movil.
e Una (01) computadora portatil

e Una (01) computadora personal PC

e Una (1) impresora multifuncional formato A4 0O A3




Acreditacién con copia de documentos que su
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilida

equipamiento requerido.

6.2 RESUMEN DE PENALIDADES.

e —

stenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
d y/o cumplimiento de las especificaciones del

PENALIDAD

Nn

Aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

En caso culmine la relacién contractual entre la Entidad
Privada Supervisara y el personal ofertado y, la Entidad
Publica no haya aprobado la sustitucién del personal por
no cumplir con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado

Una 1 UIT por cada
dia de ausencia del
personal en el plazo
previsto.

Segun informe de
la Sub Gerencia
de Supervision y
Control de la
Gerencia Regional
de Infraestructura

Cuando el personal propuesto por la supervision de obra,
no permanece en obra de acuerdo a su coeficiente de
participacion.

Se penalizard media
(50 %) UIT del monto
de contrato, por cada
dia de inasistencia
comprobada en obra.

Segun informe de
la Sub Gerencia
de Supervision y
Control de la
Gerencia Regional
de Infraestructura

Por no verificar la correcta ejecucion de la obra de
acuerdo a los Planos y especificaciones técnicas, asi
como los procedimientos constructivos de las partidas.

Una (1) UIT del monto
del contrato por cada
dia de atraso en la
presentacion.

Segun informe de
la Sub Gerencia
de Supervision y
Control de la
Gerencia Regional
de Infraestructura

Cuando el supervisor no absuelve las consultas anotadas
en el Cuademo de Obra por el Contratista, dentro del
plazo maximo sefalado por el Reglamento.

Se penalizara media
(50%) UIT del monto
de contrato por cada
consulta que no fue
absuelta dentro del
plazo establecido en
el reglamento.

Segun informe de
la Sub Gerencia
de Supervision y
Control de la
Gerencia Regional
de Infraestructura

Par la no presencia del supervisor o de los especialistas
durante los ensayos de control de calidad segin su
especialidad.

Una 1 UIT por cada
dia de ausencia del
personal durante el
ensayo de control de
calidad

Segun informe de
la Sub Gerencia
de Supervision y
Control de la
Gerencia Regional
de Infraestructura

NO PRESENTACION O DEFICIENCIAS EN LOS
INFORMES DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS.
Por no presentar informe técnico en el plazo solicitado por
la Entidad Publica y/o presentacion deficiente

Se penalizara media
(50%) UIT del monto
de contrato por cada
dia de atraso en la
presentacion.

Segun informe de
la Sub Gerencia
de Supervision y
Control de la
Gerencia Regional
de Infraestructura

Si EL SUPERVISOR no tramitara oportunamente o
remitiera en forma defectuosa o incompleta la revision de
las valorizaciones aprobadas de Obra (principal ylo
adicionales), que pudieran generar atrasos en el
procedimiento de pago respectivo.

Una (1) UIT del monto
del contrato por cada
dia de atraso en la
presentacion.

Segun informe de
la Sub Gerencia
de Supervision y
Control de la
Gerencia Regional
de Infraestructura

Por valorizar sin cefiirse a las bases de pago y/o por

Segun informe de
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valorizar mayores trabajos de obra sin previa aprobacion | 10% del monto de la | la Sub Gerencia
9 de la entidad, por valorizar obras y/lo Metrados no | sobre valorizacion en de Supervision y
ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, | exceso. Control de la
valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven en Gerencia Regional
pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones de Infraestructura
vigentes.
Segun informe de
10 Cuando el supervisor no emite dentro del plazo | Una (1) UIT del monto la Sub Gerencia
establecido en el reglamento, su informe técnico respecto | de contrato por cada de Supervision y
a su opinién ante la solicitud de ampliacién de plazo del | dia de atraso en la | Control de la
contratista. presentacion. Gerencia Regional
de Infraestructura
T : sz ; an i e de
Por no controlar la sefializacién durante la ejecucién de | Media  (50%) UIT Gugan it ;
; ) X la Sub Gerencia
obra yfo por no haber adoptado las acciones necesarias vigente, por cada PO
11 para que el EJECUTOR DEL PROYECTO ejecute la ocasion que incumpla Controlp de I:
sefalizacién que la obra requiere para evitar accidentes y | alguno de los : .
; : : : Gerencia Regional
brindar la seguridad suficiente al usuario supuestos.
de Infraestructura
; e ian in
Por no anotar la ratificacién de la culminacion de la obra : Segiey informe d'e
: . ~ | Una (1) UIT vigente, | la Sub Gerencia
en el tiempo establecido en el Reglamento de la Ley N . S
g iz por cada ocasién que | de Supervision y
13 29230, tanto para iniciar el proceso de recepcion como | .
e e ; ; incumpla alguno de | Control de Ila
para la validacién del Comité Especial posterior a la : .
gl ; . . los supuestos. Gerencia Regional
culminacién del levantamiento de observaciones del pliego
de Infraestructura

6.3 PRESTACION DEL SERVICIO.

El plazo del servicio de supervision para la supervision de ejecucion de obra y liquidacion de obra se
determinara de la siguiente manera:

ETAPA PLAZO (DIAS CALENDARIO)
Supervision de ejecucion de Obra 480D.C
Recepcion de Obra 30D.C
Liquidacion de Obra 60D.C
TOTAL, PLAZO DE EJECUCION 570 D.C

- Se debe precisar que: (i) el contrato de la Entidad Privada Supervisora culmina en caso la
liquidacion sea sometida a arbitraje; (i) €l pago por las labores durante la ejecucion de obra hasta
el momento en que se efectta la recepcion de la obra, debe ser realizado bajo el sistema de tarifas
mientras que la participacion del supervisor en el procedimiento de liquidacion debe ser pagada
empleando el sistema a suma alzada.

Nota importante:

El plazo de supervision de ejecucion de obra y liquidacion de obra consignada, podré tener variaciones o
modificaciones durante la fase de inversion del proyecto, debiendo realizarse una adenda al contrato por dicha
modificacion.

7. VALOR REFERENCIAL.

El monto para el desarrollo de la supervision, recepcion y liquidacion de la Obra “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL INTERNADO EDUCACIONAL NUESTRA SENORA DE LA MERCED, CABALLO




COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA -
DEPARTAMENTO DE LORETO” C.U.l. N°2159661, tiene un valor referencial asciende a $/.3,156,728.80
(Tres millones ciento cincuenta y seis mil setecientos veintiocho con 80/100 soles) incluidos los impuestos
de Ley y cualquier ofro concepto que incida en el costo total de la supervisién de la ejecucion de Proyecto, el
mismo que se desagrega de la siguiente manera:

Valor Referencial Limites!

(VR)

Inferior Superior

S/. 3,156,728.80

(Tres millones ciento
cincuenta y seis mil
setecientos veintiocho con
80/100 soles)

(Dos millones ochocientos
cuarenta y un mil cincuenta y

(Tres millones cuatrocientos
setenta y dos mil
cuatrocientos uno con 68/100

cinco con 92/100 soles) soles)

7.1 FORMA DE PAGO.

El 100% de la supervision de la ejecucién de la obra, se pagara en amadas mensuales proporcionales que
resulten de la relacién entre el monto contratado y el nimero de dias total de la ejecucion de la obra (480 dias
calendario), multiplicado por los dias del mes a que corresponde; a este pago se le descontara la falta de la
permanencia en obra del personal técnico propuesto, de acuerdo al desagregado y cronograma que se presentd

ante la entidad.

El 100% del monto que corresponde al informe de evaluacion de liquidacion de ejecucion de obra se pagard a la
aprobacién de la liquidacion de obra via acto resolutivo.

Nota Importante:

La supervision debera presentar su liquidacion de consultoria, dentro de los treinta (30) dias siguientes de
haberse otorgado la conformidad de la dltima prestacion o de haberse consentido la resolucion del contrato
de supervision, de no realizarse la Entidad lo practicara de oficio a costo del supervisor, valor que sera
descontado en la liquidacién del contrato de consultoria,

REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACION

Requisitos:

« Documento que acredite el poder vigente del representante legal, apoderado o mandatario que rubrica la
oferta.

En el caso de Consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del

n Estos limites se calculan considerando dos decimales. Para ello, si el limite inferior tiene mds de dos decimales, se
aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo
decimal sin efectuar el redondeo.

™
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Consorcio que suscribe la promesa de Consorcio.

 Promesa de Consorcio con firmas legalizadas'2, en la que se consigne los integrantes, el representante
comiin, el domicilio comin y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del
Consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Formato N° 6)

La promesa de Consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Acreditacion:

« Copia de vigencia de poder expedida por registros pliblicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30)
dias calendario a la presentacion de ofertas.

« Promesa de Consorcio con firmas legalizadas.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO
Requisito:
e Camioneta 4x4
e Un (01) nivel topogréfico.
e Un (01) Equipo de telefonia movil.
BA e Una (01) computadora portatil
e Una (01) computadora personal PC
e Una (1) impresora multifuncional formato A4 O A3
Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u
otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento
requerido.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - OBLIGATORIO
ORMACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PARA LA EJECUCION DE OBRA.

FORMACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PARA LA EJECUGIUN Ut UORA.

« SUPERVISOR DE OBRA.
- Ingeniero Civil y/o Arquitecto
Titulado, Colegiado y habilitado.

. Experiencia general profesional no menor de cuatro (04) afos, sustentada Unicamente
con copia de diploma de incorporacion al Colegio de Ingenieros o Colegio de Arquitectos.

B.3
Experiencia_especifica Contar con un minimo de cuatro (04) participaciones, como
supervisor y/o supervisor de obra y/o inspector de obra y/o jefe de supervision y/o ingeniero
supervisor y/o responsable de supervisién yfo Ingeniero Residente, en supervision y/o
ejecucion de obra de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria. De los cuales
deben acumular minimo cuatro (04) afios computados desde la colegiatura.

« ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA.
- Arquitecto
- Titulado, Colegiado y habilitado.

12 En caso de presentarse en Consorcio.




Experiencia general profesional No menor de tres (03) afios, sustentada Unicamente con

copia de diploma de incorporacién al Colegio de Ingenieros o Colegio de Arquitectos.

Experiencia especifica Contar con un minimo de tres (03) participaciones, como
especialista en Arquitectura y/o Supervisor Especialista en Arquitectura ylo Supervisor de
Arquitectura y/o Especialista en Disefio Arquitectonico en Supervision ylo ejecucion de
obras de obras iguales ylo similares al objeto de la convocatoria. De los cuales deben
acumular minimo tres (03) afios computado desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS.

Ingeniero Civil
Titulado, Colegiado y habilitado.

Experiencia general profesional No menor de tres (03) afios, sustentada inicamente con
copia de diploma de incorporacion al Colegio de Ingenieros o Colegio de Ingenieros

Experiencia especifica Contar con un minimo de tres (03) participaciones, como
especialista ylo ingeniero y/o responsable ylo calculista y/o especialista en célculo de
estructuras en la elaboracién y/o especialista en estructuras y/o estructural, en la ejecucion
ylo supervision y/o inspeccion de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.
De los cuales deben acumular minimo tres (03) afos computado desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS.

Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil.
Titulado, Colegiado y habilitado.

Experiencia general profesional no menor de tres (03) afios, sustentada unicamente con
copia de diploma de incorporacion al Colegio de Ingenieros.

Experiencia especifica Contar con un minimo de tres (03) participaciones, como
especialista en obras sanitarias, ylo especialista en instalaciones sanitarias y/o ingeniero
especialista sanitario y/o ingeniero sanitario y/o supervisor en instalacion sanitarias, en la
ejecucion y/o supervision ylo inspeccion de obras iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria. De los cuales deben acumular minimo tres (03) afios computado desde la
colegiatura.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS.

Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecanico Electricista y/o Ingeniero Electromecanico.
Titulado, Colegiado y habilitado.

Experiencia general profesional No menor de tres (03) afios, sustentada Unicamente con
copia de diploma de incorporacién al Colegio de Ingenieros.

Experiencia especifica Contar con un minimo de tres (03) participaciones, como
especialista y/o ingeniero ylo responsable y/o jefe ylo supervisor de/en instalaciones
eléctricas y/o instalaciones eléctricas Yy mecanicas yl/o electricista y/o instalaciones
electromecanicas y/o electromecanica, en la ejecucion ylo supervision ylo inspeccion de
obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria. De los cuales deben acumular
minimo tres (03) anos computado desde la colegiatura

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA)

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero Civil o
Ingeniero de Seguridad o Ingeniero Ambiental o carreras afines.

Titulado, Colegiado y habilitado.

Experiencia general profesional No menor de tres (03) afios, sustentada Unicamente con
copia de diploma de incorporacién al Colegio de Ingenieros.

Experiencia especifica Contar con un minimo de tres (03) participaciones, como
especialista de Seguridad y Salud en el trabajo y/o Ingeniero de seguridad, salud en el
trabajo y/o Ingeniero de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y/o Ingeniero
Supervisor de Seguridad y control ambiental y/o Ingeniero de Seguridad y/o Coordinador y
Capacitador y/o Supervisor de Seguridad y/o Ingeniero Supervisor de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente ylo Jefe de Seguridad ylo Especialista de Seguridad, Salud




en el Trabajo y/o Especialista Ambiental, en la ejecucién de Obras en general, que se
computa desde la colegiatura. De los cuales deben acumular minimo tres (03) afos
computado desde la colegiatura.

« ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD.
- Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Materiales
- Titulado, Colegiado y habilitado.

Experiencia general profesional no menor de un (01) afios, sustentada Unicamente con
copia de diploma de incorporacion al Colegio de Ingenieros.

. Experiencia_especifica Contar con un minimo de un (01) participaciones, como
Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Ingeniero ylo Supervisor y/o coordinador o la
combinacion de estos en Control de calidad y/o calidad ylo Gestion de la Calidad y/o
aseguramiento de la calidad en la supervision ylo ejecucion de proyectos de edificaciones
en general y/o similares, pablicos ylo privados. De los cuales deben acumular minimo un
(01) afios computados desde la colegiatura.

e« ESPECIALISTA EN COSTO
Ingeniero Civil
- Titulado, Colegiado y habilitado.

Experiencia general profesional no menor de un (01) afios, sustentada Unicamente con
copia de diploma de incorporacion al Colegio de ingenieros.

Experiencia especifica Contar como minimo de un (01) participaciones, como especialista
en costos ylo especialista en costos y presupuestos y/o especialista en costos,
presupuestos y cronogramas ylo jefe de costos y/o jefe de costos y presupuestos ylo
especialista en presupuestos en la elaboracién ylo supervision de obras en general y/o
similares, publicos y/o privades. De los cuales deben acumular minimo un (01) afios
computado desde la colegiatura.

Acreditacién:

- La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (i) certificados o (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave
propuesto.

- Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los Formatos N° 11 y N° 12
referidos al personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de supervision del Proyecto.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

FACTURACION

Requisito:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de Ia
convocatoria, durante los Gltimos CINCO (05) ANOS a la fecha de la presentacion de ofertas.

Se consideran proyectos similares, a la Supervision de Obras: CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
AMPLIACION  Y/O  REHABILITACION  Y/OCPNSTRUCCION Y/Q RECONSTRUCION DE
INFRAESTRUCTURA EN EDIFICACION DE INSTITUCIONES EDICATIVAS DEL NIVEL INICILA, PRIMARIA
Y SECUNDARIA Y/O PRIMARIA Y SECUNDARIA Y/O SECUNDARIA Y/O INSTITURTOS TECNOLOGICOS
0 PEDAGOGICOS Y/O UNIVERSIDAES




Acreditacion:

Copia simple de contratos u ordenes de servicio y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con VOUCHER DE
DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO, , cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago, entre otros, correspondientes a un méximo de diez (10) servicios y/o
contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion: de lo contrario, se asumiré que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacion, las veinte (20)
primeras contrataciones indicadas en los Formatos N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecucion periddica, solo se considera como experiencia la parte del contrato que
haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en Consorcio, debe presentarse la promesa de Consorcio
o el contrato de Consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacion del comprobante de pago,
seglin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los Formatos N° 8 y N 9 referidos a la
Experiencia del Postor.

IMPORTANTE:

En el caso de Consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan
conjuntamente el objeto materia de la convocatoria, previamente ponderada.




FORMATOS




FORMATO N° 1: ]
MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores:
COMITE ESPECIAL —Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL PARTICIPANTE (PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA O
CONSORCIO)], debidamente representado por su [CONSIGNAR LOS NOMBRES Y APELLIDOS
DEL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO SEA PERSONA JURIDICA O DEL REPRESENTANTE
COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE COMPLETOQ], identificado con DNI
i ......], tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en relacion con el PROCESO DE
SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESOQ], a fin de manifestar interés para
brindar el servicio de supervision del siguiente proyecto:

[INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO / IOARR / ACTIVIDAD] con Cédigo N° [INDICAR NUMERO]

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del proceso de
seleccion antes indicado, sujetandome a las disposiciones y requisitos establecidos en las mismas.

Asimismo, sefialo mi correo electronico: [INDICAR CORREO ELECTRONICO] para las
notificaciones en el presente proceso de seleccion.

Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del participante
o del Representante Legal de la Empresa Privada participante (o Consorcio)




FORMATO N° 2: ,
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Senores
COMITE ESPECIAL .
PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA O
CONSORCIO)], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO] y RUC N° [CONSIGNAR NUMERQ], debidamente representado por su
[CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASi COMO sU
NOMBRE COMPLETO], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[INDICAR NUMERO)], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion con el PROCESO DE
SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de acreditar a nuestro
apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con [INDICAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [INDICAR NUMERO], quien se encuentra en virtud a este
documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.™

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

3 Incluir dicho parrafo solo en el caso de personas juridicas.




 FORMATO N° 3:
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seriores
COMITE ESPECIAL ]
PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

Estimados Sefiores:

El que se suscribe, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], postor y/o Representante Legal de
[CONSIGNAR RAZON SOCIAL EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [INDICAR LOCALIDAD DEL
REGISTRO] en la Ficha N° [INDICAR NUMERO DE FICHA] Asiento N° [INDICAR NUMERO DE
ASIENTO], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre o Razén Social
Domicilio Legal :
RUC : [ Teléfono(s) : | Correo Electronico :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nomt;res y‘ApeIIidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de Consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los consorciados.




' FORMATO N° 4: _
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores
COMITE ESPECIAL .
PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

De nuestra consideracion:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases
y demas documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el
postor ofrece el Servicio de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION], de conformidad
con los Términos de Referencia, las demas condiciones que se indican en las presentes Bases y los
documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




FORMATO N° 5:
DECLARACION JURADA

Sefores
COMITE ESPECIAL )
PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

De nuestra consideracion:

Mediante el presente el suscrito, postor ylo Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccion ni para contratar con el Estado.

2 - Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccion.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento a efectos del
presente proceso de seleccion.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de seleccion y a suscribir el
contrato, en caso de resultar ganador de la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, asi
como en lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de Consorcios, esta declaracién jurada seré presentada por cada uno de los
consorciados.




FORMATO N° 6:
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sélo para el caso en que un Consorcio se presente como postor)

Sefiores
COMITE ESPECIAL .
PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-
De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el
lapso que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE
SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabilizandonos
solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada
consorciado).

Designamos al Sr. [INDICAR NOMBRE COMPLETO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
como representante comutn del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso
de seleccion y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE
LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comun en [INDICAR DOMICILIO].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de
Obligaciones

[DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [%]
- [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2J: % de
Obligaciones
= [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [%]
» [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]

TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2
IMPORTANTE:

_Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada deberén ser legalizadas por Notario
Piblico o Juez de Paz Letrado.

- En la seccion Obligaciones y Firma, se incluira la informacion en razoén al nimero de empresas consorciadas
que conforman el Consorcio.




, FORMATO N° 7 ’
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores
COMITE ESPECIAL .
PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del
proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de [CONSIGNAR LA

DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, segin corresponda
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FORMATO N°10:
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA

(MODELO)

Sefiores
COMITE ESPECIAL )
PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del
presente proceso de seleccion y los Términos de Referencia, mi propuesta economica es la siguiente:

COSTO TOTAL
CONCEPTO [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL :

La propuesta econémica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser
el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que le
sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

Iquitos, 13 de junio del 2025.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seglin corresponda

IMPORTANTE:

- El postor formula su propuesta econdémica proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para
la ejecucion de la prestacion contenido en los documentos del proceso de seleccion y se valoriza en relacion
a su ejecucion real (horaria, diaria, mensual, etc. hasta la culminacion de las prestaciones del servicio de
supervision de obra). Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y
utilidades.
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, FORMATO N° 11: ,
DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DEL PROYECTO

Sefiores
COMITE ESPECIAL .
PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-
De nuestra consideracion,
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA O CONSORCIO], declaro bajo juramento que |a informacién del personal
propuesto para la ejecucion del Servicio de Supervision del Proyecto es el siguiente:

DOCUMENTO DE CARGO Y/O

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIDAD ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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FORMATO N° 12:
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

AL ML e

NOMBRE: [CONSIGNAR NOMBRE DEL PROFESIONAL PROPUESTO]
PROFESION: [...]

CARGO POR OCUPAR: [...]

1. DATOS DEL PROFESIONAL

UNIVERSITARIOS

N° DE

ORDEN UNIVERSIDAD TITULO OBTENIDO FECHA DE GRADO (mes —afio)

2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

N° DE NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL DEL CARGO
ORDEN OBRA CONTRATANTE DESEMPENADO

1

PERIODO
Duracion N° Folio

Inicio -
Término

Wt~ || &M

-
=]

IMPORTANTE

- Deberé ser presentado por todos los profesionales propuestos.

- La informacién manifestada en este documento deberé ser fiel reflgjo de la documentacion que sustente la
experiencia y evitar informacion contradictoria que inhabilite la propuesta.

- La colegiatura y la habilitacion de los profesionales, se requerird para el inicio de su participacion efectiva
del contrato.

- El orden de la consignacién de la experiencia seré desde el mas reciente a lo mas antiguo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL:

Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razon social del postor
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FORMATO N° 13: i
CEDULA DE NOTIFICACION POR MEDIO ELECTRONICO

(Correo Electrénico)

Fecha | Dia: | Mes: | Afio: |
DESTINATARIO [INDICAR [INDICAR [INDICAR NOMBRE
(En caso de Consorcio indicar NOMBRE O | NOMBRE 0|0 RAZON SOC|AL]

denominacion de este y nombre de cada | RAZON SOCIAL] RAZON SOCIAL]
uno de los que lo integran).

DIRECCION  ELECTRONICA  DEL
DESTINATARIO

(Segtin contrato o documento
comunicando el cambio).

DIRECCION FiSICA DEL DESTINATARIO

(Segun contrato o documento
comunicando el cambio).

DOCUMENTO NOTIFICADO

CONTENIDO
(Indicar los documentos que se remiten
conjuntamente con la Cédula de
Notificacion).

ASUNTO / SUMILLA
(Indicacion del asunto y breve resefia de

contenido).

VENCIMIENTO Dia: Dia: Dia:
(Senalar ultimo dia del plazo para que la | Mes: Mes: Mes:
Entidad Publica notifique su | Afo: Afio: Afio:

pronunciamiento).

La impresion del correo electronico enviado, acredita la oportunidad de la efectiva transmision de esta
Cédula de Notificacion para todos los efectos legales y contractuales.

La notificacion de la decision administrativa en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de
producirse, no invalida la notificacién efectuada con anticipacion y por el medio electrénico indicado,
computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier
modalidad.

Nombre y apellidos del notificador
de la Entidad Publica
DNEN® G asnsssmammiiimy
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_ FORMATO N° 14: ' ,
FORMATO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR NOTIFICACION ELECTRONICA

Por medio de la suscripcion del presente documento se autoriza a [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
ENTIDAD PUBLICA] a realizar la notificacion electrénica de las observaciones realizadas por la Entidad
Publica durante el procedimiento para suscribir el contrato de supervision, asi como, para los actos
efectuados durante la ejecucion del contrato.

La direccién de correo electronico autorizada es:

Quedan exceptuados de la presente autorizacion, aquellos actos cuya notificacion revistan formalidades
especiales conforme a las disposiciones que se establezcan en el contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

(REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O CONSORCIO)
RUC N°: [CONSIGNAR NUMERO DE RUC]
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ANEXO N° 22

MODELO DE CONTRATO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

IMPORTANTE:

- Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede efectuarse la
inclusiéon de clausulas adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente
documento, las que en ningun caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la
normativa vigente ni a lo sefialado en el Anexo N° 6 de las Bases.

- En caso de Consorcio, se debe incluir una clausula donde se especifique quien es el
representante comtin del Consorcio y el porcentaje de participacion de cada empresa
consorciada, conforme lo dispone el numeral 45.2 del articulo 45 del Reglamento de la Ley
N° 29230.

- Conste por el presente documento, la contratacion de la [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL
NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], en adelante LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC N°
[INDICAR NUMERO], con domicilio legal en [INDICAR DOMICILIO], debidamente
representada por [NOMBRE DEL TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA], designado por
[INDICAR RESOLUCION O DOCUMENTO DE DESIGNACION DE LA ENTIDAD PUBLICA],
identificado con DNI N° [INDICAR NUMERO] y de otra parte [INDICAR NOMBRE O RAZON
SOCIAL], con RUC Ne° [INDICAR NUMERO] con domicilio legal en [INDICAR DOMICILIO],
inscrita en la Ficha N° [INDICAR NUMEROQ] Asiento N° [INDICAR NUMERO] del Registro de
Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], debidamente representado por su
Representante Legal, [INDICAR NOMBRE COMPLETOQ], con DNI N° [INDICAR NUMERO]
segun poder inscrito en la Ficha N° [INDICAR NUMERO], Asiento N° [INDICAR NUMERQ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a quien en adelante
se le denominara LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA en los términos y condiciones
siguientes:

IMPORTANTE:

- En caso de Consorcio consignar el nombre de todas y cada una de las empresas que lo
integran, indicando el porcentaje de participacion en el Consorcio, asi como la informacion
del representante comun del mismo.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- Con fecha [INDICAR FECHA], el Comité Especial adjudicé la buena pro del Proceso de
Seleccion N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCION],
para la contratacién de [CONSIGNAR NOMBRE DE LA CONVOCATORIA y N° DE
PROYECTO EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

- Con fecha [INDICAR FECHA], LA ENTIDAD PUBLICA suscribio el Convenio de
Inversion N° [INDICAR NUMERO DE CONVENIO DE INVERSION] con la Empresa
Privada (O CONSORCIO) [INDICAR RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA O
CONSORCIQ] para el financiamiento y ejecucién del Proyecto de Inversion [INDICAR
NOMBRE DEL PROYECTO] con coédigo de proyecto [INDICAR CODIGO DEL
PROYECTO EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE]

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL
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- Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con participacion del
sector privado,

- Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en
adelante, Reglamento de la Ley N° 29230).

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- [CONSIGNAR AQUI CUALQUIER OTRA NORMATIVA ESPECIAL QUE RIJA EL
OBJETO DE CONVOCATORIA]

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION],
conforme a los Términos de Referencia.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS]. Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo
aquello que sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacion materia del presente
contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO?

IMPORTANTE:

- Considerar solamente uno de los siguientes dos casos:
A. EN CASO LA ENTIDAD PUBLICA FINANCIE EL COSTO DE LA SUPERVISION:

El costo de la contratacion de la Entidad Privada Supervisora es gestionado en marco del
mecanismo de Obras por Impuestos previsto en la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N°
20230. Es cubierto en su totalidad por [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA
CONVOCANTE] y es financiado con cargo a los recursos de su presupuesto institucional.

La Entidad Publica paga las contraprestaciones pactadas a favor de la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA en la forma y oportunidad [CONSIGNAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO O
PAGOS PERIODICOS. DE TRATARSE DE ESTOS ULTIMOS SE DEBERA PRECISAR EL
PORCENTAJE APLICABLE A CADA UNO DE ELLOS EN FUNCION AL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL, BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], conforme a
lo dispuesto en el articulo 79 y 117 del Reglamento de la Ley N° 29230.

La ENTIDAD PUBLICA cancela a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA las prestaciones
ejecutadas valorizadas, para lo cual la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA debe contar con la
siguiente documentacion: [CONSIGNAR LOS DOCUMENTOS QUE REQUIERE LA ENTIDAD
PUBLICA PARA CONSIDERAR CONFORME EL SERVICIO DE SUPERVISION]

Para tal efecto, el responsable de la ENTIDAD PUBLICA de otorgar la conformidad de la
prestacion del servicio de supervision, debe hacerlo en un plazo que no exceda de los cinco (5)
dias habiles de haberse presentado la documentacion indicada en el parrafo presente, siempre
que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

Una vez que la ENTIDAD PUBLICA otorga la conformidad del servicio de supervision, la
Entidad Publica realizara el pago a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en un plazo no

2 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, puede adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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mayor a diez (10) dias habiles a partir de recibida la conformidad de servicio de supervision;
deduciendo el monto de las penalidades que hayan sido aplicadas.

B. EN CASO LA EMPRESA PRIVADA FINANCIE EL COSTO DE LA SUPERVISION:

El costo de contratacion del servicio de supervision de la Entidad Privada Supervisora es
financiado por la Empresa Privada que celebra el Convenio de Inversion con la Entidad Publica
a quien se le presta el Servicio de Supervision, con cargo a ser reconocido en el CIPRL o
CIPGN, conforme a lo dispuesto en el articulo 117 del Reglamento de la Ley N° 29230.

E| financiamiento de dichos costos, no implica una relacion de subordinacion de la ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA seleccionada a la Empresa Privada.

La Empresa Privada pagara las contraprestaciones pactadas a favor de la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA en la forma y oportunidad [CONSIGNAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO O
PAGOS PERIODICOS. DE TRATARSE DE ESTOS ULTIMOS SE DEBERA PRECISAR EL
PORCENTAJE APLICABLE A CADA UNO DE ELLOS EN FUNCION AL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL, BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], conforme a
lo dispuesto en el articulo 79y 117 del Reglamento de la Ley N° 29230.

La factura o comprobante de pago es generada por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y
emitida a nombre de la ENTIDAD PUBLICA.

La ENTIDAD PUBLICA solicita a la Empresa Privada que cancele a la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA las prestaciones ejecutadas valorizadas y la conformidad del servicio de
supervision, para lo cual la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA debe contar con la siguiente
documentacion: [CONSIGNAR LOS DOCUMENTOS QUE REQUIERE LA ENTIDAD PUBLICA
PARA CONSIDERAR CONFORME EL SERVICIO DE SUPERVISION]

Para tal efecto, el responsable de la ENTIDAD PUBLICA de otorgar la conformidad de la
prestacion del servicio de supervision, debera hacerlo en un plazo que no exceda de los cinco
(5) dias habiles de haberse presentado la documentacion indicada en el parrafo presente,
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

Una vez que la ENTIDAD PUBLICA otorga la conformidad del servicio de supervision, la
Empresa Privada hara efectivo, de manera automatica, el pago a la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA, en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles a partir de recibida la
solicitud de la ENTIDAD PUBLICA, adjuntando la factura de la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA, sin posibilidad de cuestionamiento alguno. Al dia siguiente de haberse hecho
efectiva la cancelacion a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, la Empresa Privada debera
remitir a la ENTIDAD PUBLICA la factura y/o el comprobante de pago.

IMPORTANTE:

Consignar el procedimiento y las formulas polinémicas, de acuerdo a lo previsto en el articulo
89 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [CONSIGNAR EL PLAZO DEL SERVICIO DE
SUPERVISION] dias calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR LA(S)
CONDICION(ES) PARA EL INICIO DEL COMPUTO INICIAL DEL PLAZO DEL CONTRATO]
hasta [CONSIGNAR LA FECHA DE CULMINACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION].

El plazo del contrato de supervision debe esta vinculado al Convenio de Inversion. El plazo de
dicho contrato se extiende hasta la emision de la conformidad de servicio de supervision, el
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cual puede incluir la liquidacién de la inversion cuando asi se establezca en el Contrato de
Supervision y sus modificatorias.

En todo caso, el plazo definitivo de ejecucion de EL PROYECTO que involucra también el
plazo de ejecucion del servicio de supervision materia del presente Contrato, sera determinado
en el Estudio definitivo que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA. De variar el plazo convenido, se
procederé a firmar la adenda correspondiente.

Las condiciones para el inicio del servicio de supervision de la ejecucion del Proyecto, son las
siguientes:

[INDICAR LAS CONDICIONES QUE DEBERAN CUMPLIRSE PARA EL INICIO DE LAS
ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO]

IMPORTANTE:

Para dar inicio del servicio de supervisién considerar lo siguiente:

- El dia siguiente del perfeccionamiento del contrato, o

- La fecha exacta que se establezca en el contrato, o

- La fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato para el inicio de la
gjecucion, debiendo indicar las mismas en el presente Contrato.

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion,
implementacion u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion,
se debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS
TERMINOS DE REFERENCIA] es dé [............ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde [INDICAR CONDICION CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

CLAUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®', los
documentos derivados del proceso de seleccion y las adendas al contrato de supervision que
establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA entrega a la suscripcion del contrato la respectiva
garantia solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica a so6lo requerimiento, a
favor de LA ENTIDAD PUBLICA, por el concepto, importe y vigencia siguiente:

e De fiel cumplimiento del Contrato?’ S/. [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS], a
través de la [INDICAR CARTA FIANZA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQO]
emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE?], monto que es equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del presente contrato, la misma que debe mantenerse vigente hasta

la liquidacion final del contrato de supervisién, de conformidad con el numeral 78.2 del
articulo 78 del Reglamento de la Ley N° 29230.

21 | 5 oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y econdmica del postor ganador de la Buena Pro.

22 | g garantia de fiel cumplimiento debera ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo de la Entidad Privada Supervisora
contratada.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) afio, las Entidades pueden
aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantia de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) afio, con el
compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion.

28 Empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas
de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la ultima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.
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La Carta Fianza debera ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios previos
al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De
no renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion,
conforme a la Clausula Octava del presente Contrato.

En caso de que la Entidad Privada Supervisora ganadora de la buena pro sea una micro y
pequefia empresa, esta Ultima puede optar por otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
Publica durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada
en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del contrato, de ser el caso.

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias a LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA contratada, conforme a lo dispuesto en el numeral 78.4 del articulo 78 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION Y NO PARTICIPACION EN PRACTICAS
CORRUPTAS

Conforme a lo establecido en el numeral 83.5 del articulo 83 del Reglamento de la Ley N°
29230, LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA:

a. Garantiza y declara no haber ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato, sea directa o indirectamente, y
en caso se trate de una persona juridica a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores 0 personas vinculadas a las que se refiere el numeral 44.2

del articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

b. Conducirse en todo momento durante la ejecucion del Contrato, con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los
6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores 0O
personas vinculadas a las que se refiere a las que se refiere el numeral 44.2 del articulo 44
del Reglamento de la Ley N° 29230.

c. Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o
conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptard medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Clausula, durante la
ejecucién del Contrato, da el derecho a LA ENTIDAD PUBLICA a resolver el Contrato, sin
perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula conforme a los Términos de Referencia de las Bases y
sera otorgada por [CONSIGNAR EL CARGO DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD PUBLICA
QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

Para la conformidad del servicio y liquidacion del contrato de supervision, se aplica lo
establecido en los articulos 114 y 117 del Reglamento de la Ley N° 29230, respectivamente.

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el
sentido de éstas, dandose a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada un plazo
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prudencial para su subsanacion, en funcién a la complejidad del servicio. Dicho plazo no puede
ser menor de cinco (5) habiles. Si pese al plazo otorgado, LA ENTIDAD PRIVADA
Sl:IPERVISORA contratada no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD
PUBLICA puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que
correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria de obra manifiestamente no
cumpla con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD PUBLICA
no otorga la conformidad, segin corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la
prestacion, aplicandose las penalidades respectivas.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA presenta a la ENTIDAD PUBLICA la liquidacion del
Contrato de Supervision, dentro de los treinta (30) dias siguientes de haberse otorgado la
conformidad de la ultima prestacion o de haberse consentido la resolucién del Contrato de
Supervision. La ENTIDAD PUBLICA debe pronunciarse respecto de dicha liquidacion y
notificar su pronunciamiento dentro de los treinta (30) dias siguientes de recibida; de no
hacerlo, se tiene por aprobada la liquidacion presentada por el supervisor, y se procedera
conforme a lo dispuesto en el articulo 114 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Una vez que la liquidacion haya quedado consentida o aprobada, segin corresponda, no
procede someterla a los medios de solucion de controversias.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: DECLARACION JURADA DE LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA declara bajo juramento que se compromete a
cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato y las establecidas en la Ley N°
29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, bajo apercibimiento de ley.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD PUBLICA no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos por un plazo que no puede ser inferior a siete (7) afos, contado a partir de la recepcion
del proyecto.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

En caso la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incumpla injustificadamente sus obligaciones
contractuales, la ENTIDAD PUBLICA le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso. La penalidad es aplicada, por razones objetivas, razonables y congruentes
con el objeto de la convocatoria.

Si LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de
las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD PUBLICA le aplicara una penalidad por
cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
importe de la obligacion que debio ejecutarse, las mismas que sumadas no superen el diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente. Si supera el porcentaje indicado, la entidad
automaticamente resuelve el contrato de supervision y ejecuta la garantia de fiel cumplimiento.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculard de acuerdo a la
siguiente férmula:
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0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segtn corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse 0, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecucion periodica, a la
prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad sera deducida de los pagos periédicos o del pago final; o si fuese necesario se
cobra del monto resultante de la ejecucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento, de ser el caso.

En caso de que la Empresa Privada financie la supervision, la ENTIDAD PUBLICA solicita a la
Empresa Privada que cancele a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en dicha solicitud se
dispone la deduccién del monto de las penalidades que hayan sido aplicadas.

Se considera justificado el retraso, cuando LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA acredite,
de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.
Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun
tipo.

La justificacion por el retraso se sujeta al marco normativo previsto en el Reglamento de la Ley
N° 29230.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 En caso culmine la relacién contractual entre el | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del

contratista y el personal ofertado y, la Entidad | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
Publica no haya aprobado la sustitucion del personal | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO DE
por no cumplir con las experiencias y calificaciones | MENOR A LA MITAD | LA SUPERVISION DEL
del profesional a ser reemplazado. DE UNA UNIDAD | CONTRATO].
IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

IMPORTANTE:

-La Entidad Publica puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con
el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en la seccién especifica de
las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para
cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

-De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas

penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad
para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, siguiendo los procedimientos establecidos
en la Ley N° 29230, y el Reglamento de la Ley N° 29230, por las siguientes causales:

a. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Contrato.

b. Haya llegado al monto maximo de la penalidad.

c. Haber realizado o admitido la realizacion de practicas corruptas en relacion al proyecto
conforme lo previsto en el numeral 83.5 del articulo 83 del Reglamento de la Ley N° 29230.

d. (OTRAS QUE ESTABLEZCAN LA ENTIDAD PUBLICA Y LA EMPRESA PRIVADA
SUPERVISORA)

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes del contrato injustificadamente no ejecute las obligaciones asumidas,
debe resarcir a la otra parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la
indemnizacion correspondiente, sin perjuicio de las acciones administrativas, penales y
pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion,
inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, pueden ser resueltas, en lo posible, por
trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y comin intencion de las partes.

En caso no prospere el trato directo, puede someter la controversia a arbitraje (de derecho)
ante una institucién arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas
normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que
se presenten durante la etapa de ejecucion del contrato.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se gjecuta
como una sentencia.

Facultativamente, cualquiera de las partes puede someter a conciliacion la referida
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas. La conciliacion debe realizarse en un centro de conciliacion publico o acreditado por el
Ministerio de Justicia.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO DE SUPERVISION

Cualquier modificacion al Contrato de Supervision que comprenda monto, obligaciones, objeto
y/o naturaleza del Contrato o las Bases que lo integran se hace mediante Adenda.

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del

presente Contrato, donde se les entregara los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no
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puede ser variado, salvo aviso formal por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15)
dias calendario. En caso de incumplimiento continuara surtiendo todo efecto legal cualquier
notificacion que se curse y dirija al domicilio legal sefialado en la introduccion de este Contrato.

Para los fines del presente Contrato, constituyen formas validas de comunicacion las que LA
ENTIDAD PUBLICA efectie a través de los medios electronicos, para lo cual las partes
utilizaran direcciones electrénicas sefaladas a continuacion:

- DIRECCION ELECTRONICA DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR CORREO
ELECTRONICO DE LA ENTIDAD PUBLICA]

- DIRECCION ELECTRONICA DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA: [CONSIGNAR
EL SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO].

Una vez efectuada la transmisién por correo electrénico, la notificacion en el domicilio fisico de
LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA no sera obligatoria; no obstante, de producirse (de
acuerdo al Formato N° 14 de las Bases), no invalidara la notificacion efectuada con
anticipacion y por los medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las
notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Es de responsabilidad de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA mantener activo y en
funcionamiento la direccion electrénica consignada; asimismo de conformidad con el articulo 40
del Codigo Civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos del presente Contrato, direccion
electrénica, solo sera oponible por LA ENTIDAD PUBLICA si ha sido puesto de su
conocimiento, en forma indubitable.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnica y economica y las disposiciones del presente
contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [INDICAR
CIUDAD] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD PUBLICA” “LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA’
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